

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORIA AL PROYECTO DE INVERSION
DE LA DIRECCIÓN DE MINERIA EMPRESARIAL CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO
NACIONAL**

BOGOTÁ D.C., octubre de 2024

**OCI-INFORME-086-2024
TRD 1.15.9 Auditoria a Proyectos
de Inversión Dirección de Minería Empresarial**

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE.....	3
3.	CLIENTES	4
4.	EQUIPO DE TRABAJO	4
5.	CRITERIOS DE LA AUDITORIA.....	4
5.1	FUNCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	4
6.	METODOLOGÍA	8
6.1.	MEDICIÓN DEL RIESGO	8
6.2.	MEDICIÓN DEL CONTROL	9
6.3.	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	9
6.4.	MEDICION DEL NIVEL DE EJECUCION.....	10
7.	CONTINGENCIAS	10
8.	VALIDACIÓN	11
9.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	11
9.1	Nivel de ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión	11
9.2	Cumplimiento de la entrega de los productos meta e indicadores	18
9.3	Publicación y actualización en los Sistemas de Información.....	48
9.4	Seguimiento a los riesgos	51
9.5	Contratos celebrados en la vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 de septiembre.	56
10.	RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS	103
10.	FIRMAS.....	104

AUDITORIA A LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

1. OBJETIVO

El objetivo de la Auditoria al proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial con recursos del Presupuesto General de la Nación del Ministerio de Minas y Energía consiste en determinar la gestión efectuada, por el área organizacional, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable y determinar el grado de desarrollo de las variables analizadas.

2. ALCANCE

La Auditoria se realizó al siguiente proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial, con recursos del Presupuesto General de la Nación, (periodo 1 de enero de 2023 a 30 de septiembre de 2024).

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026.

La Auditoría cubre los siguientes temas:

- Verificar el Nivel de ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión con Recursos del Presupuesto General de la Nación a cargo de la Dirección de Minería Empresarial.
- Verificar el cumplimiento de la entrega de los productos meta e indicadores de los proyectos y el seguimiento de la información disponible en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
- Verificar que la información de interés general, producida en desarrollo del proceso de seguimiento al Proyecto de Inversión, se encuentre publicada y actualizada en los Sistemas de Información establecidos para tal fin y/o en el Portal Web del Ministerio de Minas y Energía.
- Verificar el seguimiento a los riesgos descritos al momento de la formulación del Proyectos de Inversión con Recursos del Presupuesto General de la Nación a cargo de la Dirección de Minería Empresarial
- Verificar los Contratos celebrados en la vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 de septiembre, financiados con recursos asignados al proyecto de inversión, objeto de auditoría y descritos en el alcance de la presente solicitud.
- Verificar el proceso de Regionalización y Focalización de recursos, remitir la información e indicar la relación de departamentos beneficiados, el % de presupuesto asignado, el nivel de ejecución de los recursos asignados y a que

trazador presupuestal, si es el caso, asigna recursos al proyecto, indicar el monto, pantallazo PIIP.

3. CLIENTES

El despacho del Ministro de Minas y Energía, la Dirección de Minería Empresarial, la Secretaria General, los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno y la ciudadanía en general.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Julie Andrea Soto Laverde, Jefe Oficina de Control Interno quien supervisará la evaluación, y Iván Andrés Cadena Ramos, Contratista de la oficina quien efectuó la auditoria.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

5.1 FUNCION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 10, establece que es función de la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Literal b) del Artículo 2.2.21.4.9., Los jefes de control interno deberán presentar los informes a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:20151, Numeral 9.1.3 Análisis y evaluación del Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, indica lo siguiente: “La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: (...) d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; (...)”.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. - Artículo 2.2.23.1., Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en

¹ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Y Artículo, 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

5.2 NORMAS APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Artículos 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014, establece “(...) Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.

Principio de transparencia. “Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley”.

Principio de la divulgación proactiva de la información. “El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros”.

- Artículo 7. Disponibilidad de la Información, de la Ley 1712 de 2014, indica que “... Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones”.
- Literal e), Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. “Su respectivo plan de compras anual, así como las

contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (...).

- El artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, indica que *“En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción”*.
- Decreto 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, artículo 83; Supervisión e interventoría contractual. *“(…) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (...)*”. Subrayado fuera de texto.
- Numerales 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.2.2 y 10.3 Mejora Continua, NTC-ISO 9001:2015.

“La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición”. “La organización debe: realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada”. “La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua”.

- El Decreto 103 de 2015 Artículo 7. *Publicación de la información contractual*. *“De conformidad con el literal (c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el sistema de*

información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP”.

- Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024
- Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
- Procedimiento para el seguimiento a la ejecución presupuestal MME GF-P-21 del 23-02-2024, V-3. del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, por medio del cual se Establecen las actividades, controles, responsabilidades y competencias del Presupuesto Asignado al Ministerio, con el fin de cumplir la Ley de apropiaciones y el Decreto de liquidación del presupuesto.
- Link de consulta y guía de proyectos de inversión pública DNP <https://mgaayuda.dnp.gov.co/>. En esta sección están disponibles las presentaciones e instructivos para la gestión de los procesos y procedimientos de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Las presentaciones contienen enlaces a las capacitaciones realizadas por el DNP, disponibles en nuestro canal de YouTube [Soporte PIIP](#). Los temas agrupados así:
- Generalidades Presentaciones sobre los aspectos generales de la PIIP en los procesos de planeación, gestión de recursos, ejecución y evaluación, así como en el manejo de usuarios.
- Proceso de Planeación Orientaciones sobre el análisis y evaluación del cumplimiento de los criterios metodológicos de formulación y los aspectos

técnicos de la estructuración de proyectos de inversión pública, desarrollados en el subproceso de viabilidad y registro.

- Proceso de Gestión de Recursos
Orientaciones para la selección de las fuentes de financiación de un proyecto de inversión pública viable, mediante el subproceso de solicitud de recursos por fuente.
- Proceso de Ejecución Orientaciones referentes a la programación, ajustes, trámites presupuestales, seguimiento, terminación y cierre de proyectos de inversión pública.
- Programa de Auditoría Interna Independiente 2024.

6. METODOLOGÍA

La Auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. No presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color Verde],

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. Presenta algún grado de Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color Amarillo].

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. Presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**].

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determinar la Eficiencia o Ineficiencia del control descrito de la variable evaluada correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control, la Oficina de Control Interno procedió a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados², la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

6.4 MEDICION DEL NIVEL DE EJECUCION

La metodología para efectos de medir y establecer el nivel de ejecución del Presupuesto General de la Nación – PGN, reservas presupuestales y Sistema General de Regalías del Ministerio de Minas y Energía, se efectuará con corte al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre y corresponderá a los siguientes parámetros, con base en los compromisos y obligaciones efectuados.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE LAS RESERVAS						ESTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A 30 DE JUNIO		A 30 DE SEPTIEMBRE		A 31 DE DICIEMBRE		
0	29	0	59	0	79	Bajo
30	39	60	69	80	89	Mediano
40	100	70	100	90	100	Alto

Fuente: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MME-Codigo: F-P-21 04-11-2022
Versión: 2 , Numeral 5.1

No se establece parámetros de medición a 31 de marzo, por cuanto el tiempo transcurrido para hacer gestiones presupuestales es muy corto, lo cual no permite calificar su ejecución.

7. CONTINGENCIAS

Durante la ejecución de la Auditoría a proyectos e inversión de la Dirección de Minería Empresarial se solicitó al área auditada, remitir información insumo de auditoría, está fue remitida el 8 y el 24 de octubre de 2024.

8. VALIDACIÓN

La información contenida en el presente informe fue validada por la Dirección de Minería Empresarial mediante correo electrónico del 3 de noviembre de 2024, las cuales fueron incluidas en el presente informe.

9. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

9.1 Nivel de ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión con Recursos del Presupuesto General de la Nación a cargo de la Dirección de Minería Empresarial.

Criterio Normativo

- Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024
- Decreto 0312 del 6 de marzo de 2024 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
- Procedimiento para el seguimiento a la ejecución presupuestal MME GF-P-21 del 23-02-2024, V-3. del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía, por medio del cual se Establecen las actividades, controles, responsabilidades y competencias del Presupuesto Asignado al Ministerio, con el fin de cumplir la Ley de apropiaciones y el Decreto de liquidación del presupuesto.
- Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Literal e) y g) Es función del auditor interno,

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.

“Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios”.

Ejecución Proyecto de Inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial con Recursos del Presupuesto General de la Nación, vigencia 2023 y 2024 (corte a 30 de septiembre).

- Riesgo Identificado: *“Posibilidad que no se ejecuten los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, durante la vigencia 2023*
- Riesgo Identificado: *“Posibilidad que no se ejecuten los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, para la vigencia 2024 (corte a 30 septiembre).*

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre ejecución del proyecto de inversión, con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, y 2024 (corte 30 septiembre), a cargo de la mencionada área técnica.

Así mismo en correo electrónico del 21 de octubre de 2024, se solicitó al Grupo de Gestión Presupuestal enviar la ejecución presupuestal correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, para el proyecto antes mencionado.

Verificación OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, el Grupo de Gestión Presupuestal, y la revisión realizada por OCI, a la Plataforma PIIP, a través del rol de Consulta, la OCI reviso la asignación y ejecución presupuestal del proyecto objeto de auditoria para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución detallada del presupuesto apropiado al proyecto de inversión, objeto de auditoría:

“FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

Ejecución presupuestal recursos asignados vigencia 2023 y septiembre 2024 proyectos de inversión de la Dirección de Minería Empresarial

Vigencia 2023

- “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

Grupo de Gestión Presupuestal

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

Energía

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Ejecución Presupuestal 2023 con corte al

31-dic-2023

Año Fiscal:

2023

Vigencia:

Actual

Periodo:

Diciembre

Despacho	Nombre Dependencia	Subsidio	Posición de Gasto	Concepto Gasto	Detalle Concepto Gasto	Nombre Corto Proyecto	UEJ	NOMBRE UEJ	Rubro	FUENTE	Rec.	SL
VICEMINISTERIO DE MINAS	DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	Sin Subsidios	Inversión Ordinaria	Otros Proyectos	Otros Proyectos	COMPETITIVIDAD	21-01-01	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	2104-1900-20-02104001-02	Nación	11	CSF
VICEMINISTERIO DE MINAS	DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	Sin Subsidios	Inversión Ordinaria	Otros Proyectos	Otros Proyectos	COMPETITIVIDAD	21-01-01	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	2104-1900-20-02104020-02	Nación	11	CSF
VICEMINISTERIO DE MINAS	DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	Sin Subsidios	Inversión Ordinaria	Otros Proyectos	Otros Proyectos	COMPETITIVIDAD	21-01-01	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	2104-1900-20-02104030-02	Nación	11	CSF
522.788.283,00												
TOTAL				\$ 7.366.000.000,00	\$ 7.285.627.699,00	\$ 86.372.301,00	\$ 6.843.211.717,00	\$ 2.630.774.609,00	\$ 2.630.774.609,00	\$ 2.630.774.609,00		
			1	2	3	4	5	6	7			
FUENTE	Rec.	SL	Descripción	Apr. Vigente	CDP	Apr. Disponible	Compromiso	Obligación	Orden de Pago	Pagos		
Nación	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN	\$ 750.000.000,00	\$ 750.000.000,00	\$ 0,00	\$ 750.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00		
Nación	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	\$ 850.000.000,00	\$ 850.000.000,00	\$ 0,00	\$ 850.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00		
Nación	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A LA CDM	\$ 5.766.000.000,00	\$ 5.685.627.699,00	\$ 86.372.301,00	\$ 5.293.211.717,00	\$ 2.230.774.609,00	\$ 2.230.774.609,00	\$ 2.230.774.609,00		

Ejec. RP / Apropr.

92,9%

8 = (4/1)

Ejec. Oblig / Apropr.

35,7%

9 = (4/2)

10 = (5/1)

11 = (5/4)

Ejec. Pagos / Apropr.

35,7%

12 = (7/1)

13 = (7/6)

RP / Apropr	RP / CDP	Oblig / Apropr	Oblig / RP	Pagos / Apropr	Pagos / Oblig
100%	100%	40%	40%	40%	100%
94%	94%	12%	13%	12%	100%
92%	93%	39%	42%	39%	100%

Fuente: Grupo de Gestión Presupuestal

Dirección de Minería Empresarial

Vigencia	Apropiación	Compromisos	% Comp./ Apropr.	Obligaciones	% Oblig./ Apropr.	Por Comprometer
2023	\$ 7.366.000.000	\$ 6.843.211.717	92,9%	\$ 2.630.774.609	35,7%	\$ 522.788.283

Fuente: Dirección de Minería Empresarial – Presupuesto Inversión Minería Empresarial

Para la vigencia 2023, las obligaciones del proyecto de inversión fueron del 35.7% debido al desarrollo de 3 convenios principalmente, descritos a continuación, que iniciaron al final del año y que dada su ejecución generaron reservas presupuestales por un total de \$3.988.939.200. Al 31 de julio de 2024, dichas reservas fueron pagadas en su totalidad.

- GGC-1035-2023 celebrado con Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex (Colombia Productiva) por \$2.454.200.000 fecha de inicio: 18-12-2023

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- GGC-1075-2023 celebrado con la Organización Internacional Para Las Migraciones- OIM por \$1.069.000.000 fecha de inicio: 14-11-2023
- GGC-915-2023 celebrado con la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia- UPTC por \$465.739.200 fecha de inicio: 21-09-2023

Adicionalmente, cabe mencionar que no se logró la ejecución y también se generaron reservas presupuestales por el contrato de tiquetes dada la naturaleza del mismo, por \$212.817.908, el cuál se encuentra en proceso de liquidación que la efectúa el Grupo de Gestión de Comisiones de Servicios y Gastos de Desplazamiento y que al 30 de septiembre ha liquidado y pagado el 34%; y por dos contratos de prestación de servicios con cuentas de cobro pendientes, que sumaron \$10.680.000, una de ellas ya se liquidó y la otra se encuentra en trámite.

DNP - Plataforma PIIP ROL CONSULTA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
vigencia_id	periodo_id	Sector	CodigoEntidad	EntidadResp	SectorSIF	CodigoU	UnidadEjecu	BPIN	NombreProy	tip	programa_id	subprograma	proyecto	subproyecto	subordinado	recursos_id	situacion_id	
2023	8	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	9	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	10	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	11	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	12	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	7	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	6	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	1	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	4	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	5	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	2	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
2023	3	Minas y Ener	210101	Ministerio de Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie	C	1	2104	1900	0020	0000	0000	11	C	
nombre	apropiacion i positivas	negativas	apropiacion vigente	CDP	compromiso	obligacion	pago	aplazamiento	modificacion	tipo_fuente	FechaReporte							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	6.451.920.334,00	1.711.531.678	918.011.820,00	918.011.820,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	6.451.920.334,00	2.760.130.924	995.599.529,00	993.441.701,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	6.451.920.334,00	2.767.350.229	1.141.768.864,00	1.141.768.864,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	6.296.432.000,00	5.853.577.188	1.454.454.871,00	1.449.767.425,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	7.285.627.699,00	6.843.211.717	2.630.774.609,00	2.630.774.609,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	6.101.920.334,00	1.369.118.401	667.906.804,00	666.978.848,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	2.069.646.500,00	1.356.395.378	322.917.893,00	320.531.765,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	302.235.480,00	8.327.766	0,00	0,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	2.086.000.000,00	670.237.407	61.949.441,00	61.949.441,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	2.086.000.000,00	1.341.968.942	171.320.878,00	171.320.878,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	553.310.000,00	130.373.699	13.517.017,00	13.517.017,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							
FORTALECIM 7.366.000.000,00	0,00	0,00	7.366.000.000,00	2.086.000.000,00	464.387.991	29.339.470,00	29.339.470,00	0,00	7.366.000.00	Nacion	2024-10-20T21:06:12.127							

Fuente: Plataforma PIIP-DNP – Rol consulta OCI

- Los recursos asignados en el Presupuesto de inversión del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2023 fueron aprobados mediante Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, donde se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para a vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Para el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018 a cargo de la Dirección de Minería Empresarial, el monto apropiado vigencia 2023 ascendió a la suma de \$7.366.000.000,00, de los cuales comprometieron recursos por valor de \$6.843.211.717,00, se obligaron recursos por valor de \$2.630.774.609,00, lo cual indica una ejecución de 35.7%.

La información de ejecución presupuestal vigencia 2023, remitida por la Dirección de Minería Empresarial, y la consulta realizada por OCI a la Plataforma PIIP, coincide con la información enviada por el Grupo de Presupuesto.

Lo anteriormente expuesto permite evidenciar una baja ejecución de recursos del Proyecto “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”. DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018 a cargo de la Dirección de Minería Empresarial, con una ejecución presupuestal del 35.7%

Conclusiones

- Los recursos asignados en la vigencia 2023 al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”. COD BPIN. 2022011000018, a cargo de la Dirección de Minería Empresarial muestran una ejecución de compromisos del 92.9% y de obligaciones del 35.7%.
- La Dirección de Minería Empresarial, dejó de ejecutar la suma de \$522.788.283,00, recursos que no comprometió en 2023.
- Importante resaltar que el 54%, de los recursos asignados al proyecto objeto de auditoria quedaron en reserva presupuestal, y que iniciaron ejecución al final del año generando reservas presupuestales por un total de \$3.988.939.200. para ser canceladas en 2024.

El Riesgo “Posibilidad que no se ejecuten los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, durante la vigencia 2023, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto** permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Observación:

Se sugiere a la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía en relación con el Proyecto de Inversión “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018”, evaluar el proceso de planeación, a fin de evitar llegar a constituir reservas presupuestales, como las generadas en la vigencia 2023.

Vigencia 2024

- “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

Grupo de Gestión Presupuestal



COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Informe Consolidado de Ejecución Vigencia 2024

Fecha de Corte:

30-sept-2024



Energía

Cifras en Millones de Pesos

Despacho	Nombre Dependencia	1	2	3	4	5 = (6/1)	6	7 = (8/1)
		Apropiación Vigente	% Participación Aprop.	CDP	Compromisos	% RP / Aprop. Vigente	Obligaciones	% Oblig. / Aprop. Vigente
VICEMINISTERIO DE MINAS	DIRECCIÓN DE MINERÍA EMPRESARIAL	8.833,69	0,1%	8.833,69	4.638,89	52,5%	2.624,35	29,7%

Fuente: Grupo de Gestión Presupuestal

Dirección de Minería Empresarial

Vigencia	Apropiación	Compromisos	% Comp./ Aprop.	Obligaciones	% Oblig./ Aprop	Por Comprometer
2024	\$ 8.833.692.000	\$ 4.642.137.003	52,6%	\$ 2.625.131.813	29,7%	\$ 4.191.554.997

DNP - Plataforma PIIP

Vigencia	periodo	Sector	CódigoEntidad	Entidad	CódigoUnidad	BPIN	Nombre	Spo. ges.	Spo. pmi	Programa	Subprograma	Proyecto	Subproyecto	Subtítulo	Recursos	Situación	Nombre	Aplicación	Positiva	Negativa	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligación	Prep.	Legislación	Modificación	Fuente	Fecha	Reporte		
2024	9	Mina y Ene	210101	Ministerio de Minas y Ene	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimiento	2	2104	1900	0020	0000	4001	11	C	ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Nación	2024-10-23	709-21			
2024	9	Mina y Ene	210101	Ministerio de Minas y Ene	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimiento	2	2104	1900	0020	0000	4030	11	C	ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Nación	2024-10-23	709-21			
2024	9	Mina y Ene	210101	Ministerio de Minas y Ene	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimiento	2	2104	1900	0020	0000	4030	11	C	ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.857.992,00	2.856.071.813,00	2.856.071.813,00	0,00	0,00	Nación	2024-10-23	709-21			
2024	9	Mina y Ene	210101	Ministerio de Minas y Ene	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimiento	1	2104	1900	0020	4030A	0000	11	C	TRANSFER	8.833.692,00	0,00	0,00	0,00	8.833.692,00	8.833.692,00	4.642.137.003,00	2.625.131.813,00	2.624.351.813,00	0,00	8.833.692,00	Nación	2024-10-23	709-21	

Fuente: Plataforma PIIP-DNP – Rol consulta OCI

- Ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2024.
- Para el Proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018 a cargo de la Dirección de Minería Empresarial el monto apropiado vigencia 2024 ascendió a la suma de \$8.833.692.000,00, de los cuales comprometieron recursos por valor de \$4.642.137.003, se obligaron recursos por valor de \$2.625.131.813,00 lo cual indica una ejecución de 29.7%, con corte a 30 de septiembre.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- La información de ejecución presupuestal vigencia 2024, remitida por la Dirección de Minería Empresarial, y la consulta realizada por OCI a la Plataforma PIIP, coincide con la información enviada por el Grupo de Presupuesto.

Lo anteriormente expuesto permite evidenciar una baja ejecución de recursos del Proyecto “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”, COD BPIN. 2022011000018 a cargo de la Dirección de Minería Empresarial, con una ejecución presupuestal del 29.7%, con corte a 30 de septiembre.

Conclusiones:

- Los recursos asignados en la vigencia 2024 al proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”. COD BPIN. 2022011000018, a cargo de la Dirección de Minería Empresarial muestran una ejecución de compromisos del 52.5% y de obligaciones del 29.7%.
- La Dirección de Minería Empresarial, le falta por comprometer a 30 de septiembre de 2024, la suma de \$ 4.191.554.997, aproximadamente el 47% de la apropiación vigente.
- Con la ejecución de las acciones y/o gestiones los procesos y/o actividades en ejecución y programados a ejecutar del rubro presupuestal, del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”, COD BPIN. 2022011000018, se espera en el resto de la actual vigencia, alcanzar la meta presupuestal planeada y obligar no solamente los recursos comprometidos, sino que se incluya los recursos que faltan por comprometer del presupuesto asignado.

El Riesgo “Posibilidad que no se ejecuten los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, para la vigencia 2024 (corte a 30 septiembre). se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto** permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Observaciones:

Se sugiere a la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía en relación con el Proyecto de Inversión “*FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL*”. COD BPIN. 2022011000018”, revisar si en lo que resta de la presente vigencia se alcanzan a adelantar los procesos y/o actividades programadas que permiten ejecutar los recursos asignados para la citada vigencia.

Adicionalmente, tener en cuenta que el proyecto termina este año, y que actualmente, se encuentra registrado un nuevo proyecto de inversión titulado “Desarrollo de un Modelo Minero Centrado en la Reindustrialización y la Transición Energética Justa en el territorio nacional”³, el cual complementará y ampliará los objetivos del proyecto actual "Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a Nivel Nacional" (BPIN 2022011000018)."

Validación Dirección de Minería Empresarial : La DME, indico “Este valor corresponde al corte del 16 de septiembre, por favor tener en cuenta el alcance solicitado con corte al 30 de septiembre por \$ 4.642.137.003”.

Comentario OCI: Se ajusta el valor reportado con corte a 30 de septiembre de 2024.

9.2 Cumplimiento de la entrega de los productos meta e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento de la información PIIP (DNP).

Criterio Normativo

- Artículo 343 de la Constitución Política de Colombia, La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.
- Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.” El cual compilo para el tema en cuestión los Decretos 3286 de 2004, 2844 de 2010 y 1290 de 2014, entre otros.

³ El objetivo del proyecto es: desarrollar el marco regulatorio para la minería planificada y la minería de minerales, la estructuración de proyectos de encadenamientos productivos; la implementación de proyectos de reconversión socio laboral; la realización de asistencias técnicas en diversificación productiva, estrategias de aglomeraciones y cadenas de proveeduría mineras; alianzas estratégicas de aglomeraciones mineras; proyectos de reindustrialización de minerales estratégicos con generación de valor agregado; y evaluaciones desde el punto de vista técnico, ambiental, financiero, jurídico y social del aprovechamiento y comercialización de minerales estratégicos. Actividades enmarcadas para el cumplimiento de las disposiciones de Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida.

- Numerales 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, 9.2.2 y 10.3 Mejora Continua, NTC-ISO 9001:2015.
“La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición”. “La organización debe: realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada”. “La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua”.
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 20144., adoptado mediante artículo 2.2.23.1. del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017.

Numeral 2.1.1 *“La Autoevaluación, comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros”.*

- PLATAFORMA PIIP, Procesos de seguimiento y control - Producto, Indicador de Producto y Meta.

Para el tema de productos meta e indicadores del proyecto objeto de auditoría, se consulta la MGA⁵, del DNP, en la que se basa la formulación de los proyectos de inversión.

- *Riesgo Identificado: “Posibilidad que no se cumpla con la entrega de los productos, metas e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento de la información disponible en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP del Departamento Nacional de Planeación DNP”, durante la vigencia 2023*
- *Riesgo Identificado: “Posibilidad que no se cumpla con la entrega de los productos, metas, e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento*

⁵ De conformidad con lo estipulado en la Metodología General Ajustada – MGA del Departamento Nacional de Planeación – DNP, y en la que se basa la formulación de Proyectos de Inversión Pública, se aclaran las siguientes definiciones: PRODUCTO: Es el bien y/o servicio que se genera en un proceso productivo y contribuye a la materialización de un objetivo específico del proyecto de inversión. INDICADOR DE PRODUCTO: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos. META: Corresponden a la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con el proyecto. Refleja la magnitud o nivel específico de los resultados es decir de los productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.

de la información disponible en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP del Departamento Nacional de Planeación DNP", para la vigencia 2024 (corte a 30 septiembre).

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre ejecución del proyecto de inversión, con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, y 2024 (corte 30 septiembre), a cargo de la mencionada área técnica.

Verificación OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, y la revisión realizada por OCI, a la Plataforma PIIP, a través del rol de Consulta, la OCI revisó el nivel de avance de los productos meta e indicadores del proyecto objeto de auditoría, vigencia 2023 y 2024 corte 30 septiembre.

El 23 de octubre, se ingresó a la PIIP, con la clave de consulta Rol OCI, para revisar el reporte correspondiente a productos, metas e indicadores y se registran las evidencias.

Vigencia 2023

Dirección de Minería Empresarial

PANTALLAZOS PIIP AVANCE DE LOS PRODUCTOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo 1 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Producto 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos

DEVOLVER

Reporte avance

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Cerrado

Objetivo 1

Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Producto 1.1.1

Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas

Inversión

Costo total del producto \$ 2.239.380.000,00

Fecha inicio 01/01/2024

Fecha fin 26/12/2026

Indicadores

Total: 1

Indicador principal

Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados

Unidad de medida

Número

Meta total 3,0000

Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	1,0000	9,0000

Ministerio de Minas y Energía

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Objetivo 2 Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros
Producto 2.2.1 Documentos de investigación

Objetivo 2
Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Producto 2.2.1 Documentos de investigación -
Etapa Inversión Costo total del producto \$ 1.869.700.000,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2026

Indicadores Total: 1

Indicador principal Documentos de investigación realizados
Unidad de medida Número Meta total 3,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	2,0000	0,0000

Resumen indicador principal			
	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
	2023	1,0000	0,0000
Detalle 2023			
Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación	
Enero	0,0000	Se realiza definición de necesidad para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la	
Febrero	0,0000	Se continúa en la definición de necesidad para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros	
Marzo	0,0000	Se avanza en acciones para la definición de necesidad para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios	
Abril	0,0000	Se avanza en acciones para la definición de la hoja de ruta y así la descripción de la necesidad para elaborar planes tendientes para	
Mayo	0,0000	Se avanza en acciones para la definición de la hoja de ruta y así la descripción de la necesidad para elaborar planes tendientes para	
Junio	0,0000	Se continúa con el desarrollo de la descripción de la necesidad para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los	
Julio	0,0000	Se avanza en el ajuste técnico del estudio previo con el fin de elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los	
Agosto	0,0000	SIP 048 de 2022 fue publicado en SECOP. Estudio previo en ajuste en la Dirección de Minería Empresarial y ajuste de la propuesta	
Septiembre	0,0000	Estudio previo en estructuración po parte de la Dirección de Minería Empresarial para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso	
Octubre	0,0000	Estudio previo en estructuración por parte de la Dirección de Minería Empresarial para elaborar planes tendientes para facilitar el	
Noviembre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para identificar y	
Diciembre	0,0000	Estudio previo en estructuración por parte de la Dirección de Minería Empresarial para elaborar planes tendientes para facilitar el	
Total	0,0000		
	2024	1,0000	0,0000

2023

Objetivo 3 Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Producto 3.3.1 Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera

Objetivo 3

Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Producto 3.3.1 Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 12.090.612.000,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2026

Indicadores Total: 3

Indicador principal Estrategias de apoyo a la competitividad de la industria minera implementadas

Unidad de medida Número Meta total 21,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal ⓘ

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	10,0000	10,0000

Detalle 2023

	2023	10,0000	10,0000
Detalle 2023			
Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación	
Enero	0,0000	Se realiza definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico	
Febrero	0,0000	Se continúa en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico	
Marzo	0,0000	Se avanza en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico	
Abril	0,0000	Se adelanta la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto del	
Mayo	0,0000	Se adelanta el desarrollo del estudio previo que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto del	
Junio	0,0000	Se avanza con la radicación al área contractual del proceso del estudio previo para la implementación del programa de calidad del	
Julio	0,0000	Se avanza en el ajuste técnico del estudio previo solicitado por el GGC para la implementación del programa de calidad del aine.	
Agosto	0,0000	El proceso para la implementación del programa de calidad del aine y el proceso para desarrollo para identificar y proyectar alternativas	
Septiembre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aine y el proceso para desarrollo para identificar y	
Octubre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aine y el proceso para desarrollo para identificar y	
Noviembre	0,0000	Continúan con las actividades de acercamientos en los territorios para el desarrollo de las estrategias que favorezcan el	
Diciembre	10,0000	Por parte de la Dirección de Minería Empresarial se lleva a cabo el proceso de estructuración para elaborar planes tendientes para	
Total	10,0000		

Indicador secundario

Procesos productivos estructurados

Unidad de medida

Número

Meta total 4,0000

Es acumulativo SI

Total avance reportado

0,0000

Detalle Indicador secundario

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador secundario

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	2,0000	2,0000

Detalle 2023

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	Se realiza definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para incentivar procesos productivos alrededor de
Febrero	0,0000	Se continúa en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para incentivar procesos productivos
Marzo	0,0000	Se avanza en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento
Abril	0,0000	Se adelanta la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto
Mayo	0,0000	Se adelanta el desarrollo del estudio previo que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto
Junio	0,0000	Se avanza con la radicación al área contractual del proceso del estudio previo para la implementación del programa de
Julio	0,0000	Se avanza en el ajuste técnico del estudio previo solicitado por el GGC para la implementación del programa de calidad
Agosto	0,0000	El proceso para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para identificar y
Septiembre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para
Octubre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para
Noviembre	0,0000	Continúan con las actividades de acercamientos en los territorios para el desarrollo de las estrategias que favorezcan
Diciembre	2,0000	Por parte de la Dirección de Minería Empresarial se lleva a cabo el proceso de estructuración para elaborar planes
Total	2,0000	

Indicadores Total: 3

Indicador principal Estrategias de apoyo a la competitividad de la industria minera implementadas

Unidad de medida Número Meta total 21,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

+

Indicador secundario Procesos productivos estructurados

Unidad de medida Número Meta total 4,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

+

Indicador secundario Alianzas estratégicas implementadas

Unidad de medida Número Meta total 2,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

-

Detalle Indicador secundario

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador secundario ⓘ

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	1,0000	1,0000

Detalle 2023

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	Se realiza definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para apalancar alianzas estratégicas alrededor de
	Febrero	0,0000	Se continúa en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para apalancar alianzas estratégicas
	Marzo	0,0000	Se avanza en la definición de necesidad para identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento
	Abril	0,0000	Se adelanta la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto
	Mayo	0,0000	Se adelanta el desarrollo del estudio previo que se pretende satisfacer con las contrataciones que se adelanta, del objeto
	Junio	0,0000	Se avanza con la radicación al área contractual del proceso del estudio previo para la implementación del programa de
	Julio	0,0000	Se avanza en el ajuste técnico del estudio previo solicitado por el GGC para la implementación del programa de calidad
	Agosto	0,0000	El proceso para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para identificar y
	Septiembre	0,0000	El proceso del Estudio Previo para la implementación del programa de calidad del aire y el proceso para desarrollo para
	Octubre	0,0000	mineros, se encuentra en revisión y ajustes por cada uno de los interesados.
	Noviembre	0,0000	Se realiza proyección de memorando informando al GGC el desistimiento del proceso Rad 3-2023-027273 del 10-10-2023?
	Diciembre	1,0000	Por parte de la Dirección de Minería Empresarial se lleva a cabo el proceso de estructuración para elaborar planes
=	Total	1,0000	

DNP - Plataforma PIIP ROL CONSULTA

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Filtros disponibles para el reporte: Indicadores de producto

1. BPIN:	2022011000018
2. Nombre Proyecto:	
3. Sector:	Minas y Energía
4. Entidad Responsable:	Ministerio de Minas y Energía - Gestión General
5. Vigencia:	2023

CERRAR

GENERAR

[illegible]

Fuente: Reporte PIIP DNP

Para el objetivo
Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Objetivo 4525:

Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Productos Objetivo 4525

Producto 10600:

Documentos de lineamientos técnicos -

Indicadores Producto 10600

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código.

*Tipo: P= Principal, S= Secundario

	Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
	210400100 / P / SI Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades	8,0000	7,0000	7,0000	Número	
						

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	2,0000	1,0000	1,0000

Fuente: Reporte PIIP DNP

Para el objetivo

Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Objetivo 4902:

Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyect... [VER MÁS](#)

Productos Objetivo 4902

Producto 6804:

Documentos de investigación -

Indicadores Producto 6804

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código.

*Tipo: P= Principal, S= Secundario

Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida
210402000 / P / SI Documentos de investigación realizados	4,0000	5,0000	5,0000	Número

Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	1,0000	2,0000	2,0000
	2024	1,0000	1,0000	1,0000

Fuente: Reporte PIIP DNP

Para el objetivo

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Objetivo 4792:

Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros



Productos Objetivo 4792

Producto 8220:

Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -



Objetivo 4902:

Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyect... [VER MÁS](#)



Producto 8220:

Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -



Indicadores Producto 8220

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código.

*Tipo: P= Principal, S= Secundario

Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
210403000 / P / SI Estrategias de apoyo a la competitividad de la industria minera	0,0000	34,0000	43,0000	Número	
					
210403001 / S / SI Alianzas estratégicas implementadas	0,0000	4,0000	4,0000	Número	
					
210403002 / S / SI Procesos productivos estructurados	0,0000	8,0000	8,0000	Número	
					

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
210403000 / P / SI Estrategías de apoyo a la competitividad de la industria minera	0,0000	34,0000	43,0000	Número	



Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
2023	0,0000	10,0000	10,0000
2024	0,0000	9,0000	11,0000

210403001 / S / SI Alianzas estratégicas implementadas	0,0000	4,0000	4,0000	Número	
---	--------	--------	--------	--------	---



Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
2023	0,0000	1,0000	1,0000
2024	0,0000	1,0000	1,0000

210403002 / S / SI Procesos productivos estructurados	0,0000	8,0000	8,0000	Número	
--	--------	--------	--------	--------	---



Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
2023	0,0000	2,0000	2,0000
2024	0,0000	2,0000	2,0000

Fuente: Reporte PIIP DNP

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Conclusiones:

- Con referencia al nivel de avance en productos, metas e indicadores a cargo del proyecto “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”. COD BPIN. 2022011000018, correspondiente a los recursos asignados en la vigencia 2023, se resume en el siguiente cuadro

Entidad	Bpin	Nombre_Proyecto	Objetivo_Especifico	Nombre_Producto	Indicador	Tipo_Indicador	Meta_Total	Total_Avance	Meta_Vigen	Avance_Tota	Avance_Ejec	Observacion	FechaReporte ConsultaOCI
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera	Procesos productivos estructurados	Secundario	4	6	2	6	6	Por parte de la Dirección de Minería Empresarial se lleva a cabo el proceso de estructuración para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la población minera.	10/23/2024
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Establecer lineamientos de estrategias para buenas prácticas en la actividad minera	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizadas	Principal	3	27	1	27	27	De acuerdo a lo estipulado en el contrato GGC 915 2023, se ejecutó y se obtuvieron los nueve productos para darle cumplimiento a lo definido en el contrato.	10/23/2024
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	Principal	3	0	2	0	0	Estudio previo en estructuración por parte de la Dirección de Minería Empresarial para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la población minera.	10/23/2024

- Fuente: Propia OCI
- Para el producto Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera, indicador Procesos productivos estructurados, la meta total es de 4 procesos productivos estructurados y a diciembre de 2023, se realizaron 6 procesos de estructuración para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la población minera, tal y como se observa en el Avance Ejecutado para el mes de diciembre.
- Para el producto Documentos de lineamientos técnicos, indicador Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizadas, la meta total es de 3 Documentos de lineamientos técnicos a diciembre de 2023, se realizaron 27 de acuerdo con lo estipulado en el contrato GGC 915 2023, se ejecutó y se obtuvieron los nueve productos para darle cumplimiento a lo definido en el contrato, tal y como se observa en el Avance Ejecutado para el mes de diciembre.
- Para el producto Documentos de investigación, indicador Documentos de investigación realizados, la meta total es de 3 documentos, a diciembre de 2023, no se han obtenido documentos de investigación, se adelantó estudio previo en estructuración por parte de la Dirección de Minería Empresarial para elaborar planes tendientes para facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la población minera, tal y como se observa en el Avance Ejecutado para el mes de diciembre.

- En PIIP, figura la siguiente nota: "El nuevo proyecto de inversión complementará y ampliará los objetivos del proyecto actual "Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a Nivel Nacional"" (BPIN 2022011000018)."
- "Se realiza modificación del proyecto ajustando las metas y recursos para las vigencias 2025 y 2026 a cero, en razón a que se formuló un nuevo proyecto de inversión con horizonte 2025- 2028, que teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, se busca maximizar y aprovechar la utilización de los recursos para dar paso al proyecto de inversión nuevo que se encargará de recoger las actividades que se han iniciado para fortalecer los instrumentos requeridos y así dar cumplimiento a los objetivos del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la Dirección de Minería Empresarial para adelantar, continuar, implementar, y profundizar las acciones orientadas a un modelo minero centrado en la reindustrialización y la Transición Energética Justa".
- Se resalta que el seguimiento y reporte del avance ejecutado mensualmente es realizado directamente a plataforma PIIP, por el formulador del proyecto, dentro de un rango de fechas establecidas para realizar los mencionados reportes.

El Riesgo "*Posibilidad que no se cumpla con la entrega de los productos, metas e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento de la información disponible en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP del Departamento Nacional de Planeación DNP*", durante la vigencia 2023, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Medio** permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Observación:

Se sugiere a la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía en relación con el Proyecto de Inversión "*FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL*". COD BPIN. 2022011000018", revisar, en especial el producto Documentos de investigación, indicador Documentos de investigación realizados, donde la meta total es de 3 documentos, y no se obtuvo ningún producto a diciembre de 2023.

Así mismo, es importante revisar las desviaciones observadas al momento de generar algunos productos, por cuanto supera lo planeado al momento de la formulación del proyecto.

Vigencia 2024

Dirección de Minería Empresarial

Objetivo 1 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Producto 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Financiero y cantidades ☐

Meta producto ☒

Regionalización ☒

Focalización ☐

Soportes ☒

Iniciativas PPI ☒

Fin reporte ☐

[Diagrama Curva S](#)

Cerrado

Objetivo 1

Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Producto 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 2.239.380.000,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2026

Indicadores Total: 1

Indicador principal Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados

Unidad de medida Número Meta total 3,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	1,0000	9,0000
2024	2,0000	0,0000

Detalle 2024

	2024	2,0000	0,0000
Detalle 2024			
Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación	
Enero	0,0000	En enero se avanzó en la aprobación del Plan de Adquisiciones y en el inicio de los trámites contractuales necesarios para el	
Febrero	0,0000	En febrero se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
Marzo	0,0000	En marzo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios	
Abril	0,0000	En abril se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
Mayo	0,0000	En mayo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
Junio	0,0000	En junio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
Julio	0,0000	En julio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
Agosto	0,0000	En agosto se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio	
Septiembre	0,0000	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio	
Octubre	0,0000		
Total	0,0000		

Objetivo 2 Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros
 Producto 2.2.1 Documentos de investigación

Objetivo 2

Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Producto 2.2.1 Documentos de investigación -

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 1.869.700.000,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2026

Indicadores

Total: 1

Indicador principal Documentos de investigación realizados

Unidad de medida Número Meta total 3,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	2,0000	0,0000
2024	1,0000	0,0000

Detalle 2024

Fin reporte ☐ [Diagrama Curva S](#)

-	2024	1,0000	0,0000
---	------	--------	--------

Detalle 2024

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	En enero se avanzó en la aprobación del Plan de Adquisiciones y en el inicio de los trámites contractuales necesarios para el
Febrero	0,0000	En febrero se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Marzo	0,0000	En marzo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios
Abril	0,0000	En abril se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Mayo	0,0000	En mayo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Junio	0,0000	En junio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Julio	0,0000	En julio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Agosto	0,0000	En agosto se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio
Septiembre	0,0000	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio
Octubre	0,0000	
= Total	0,0000	

Objetivo 3 Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Producto 3.3.1 Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera

Producto 3.3.1 Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -
Etapas Inversión Costo total del producto \$ 12.090.612.000,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2026

Indicadores

Total: 3

Indicador principal

Estrategías de apoyo a la competitividad de la industria minera implementadas

Unidad de medida

Número

Meta total

21,0000

Es acumulativo

Si

Total avance reportado

0,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	10,0000	10,0000
2024	11,0000	0,0000

Detalle 2024

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	En enero se avanzó en la aprobación del Plan de Adquisiciones y en el inicio de los trámites contractuales necesarios para el
Febrero	0,0000	En febrero se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Marzo	0,0000	En marzo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios
Abril	0,0000	En abril se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Mayo	0,0000	En mayo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Junio	0,0000	
Julio	0,0000	
Agosto	0,0000	
Septiembre	0,0000	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio
Octubre	0,0000	
Total	0,0000	

Indicador secundario Procesos productivos estructurados				
Unidad de medida Número Meta total 4,0000 Es acumulativo Si				
				Total avance reportado 0,0000
Detalle Indicador secundario				
	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
Resumen Indicador secundario				
	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia	
+	2023	2,0000	2,0000	
-	2024	2,0000	0,0000	
Detalle 2024				
	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación	
	Enero	0,0000	En enero se avanzó en la aprobación del Plan de Adquisiciones y en el inicio de los trámites contractuales necesarios para el	
	Febrero	0,0000	En febrero se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el	
	Marzo	0,0000		
	Abril	0,0000		
	Mayo	0,0000		
	Junio	0,0000		
	Julio	0,0000		
	Agosto	0,0000		
	Septiembre	0,0000	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio	
	Octubre	0,0000		
=	Total	0,0000		

Indicador secundario Alianzas estratégicas implementadas

Unidad de medida Número Meta total 2,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador secundario

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador secundario

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2023	1,0000	1,0000
2024	1,0000	0,0000

Detalle 2024

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	En enero se avanzó en la aprobación del Plan de Adquisiciones y en el inicio de los trámites contractuales necesarios para el
Febrero	0,0000	En febrero se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Marzo	0,0000	En marzo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios
Abril	0,0000	En abril se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Mayo	0,0000	En mayo se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Junio	0,0000	En junio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Julio	0,0000	En julio se continuó avanzando en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios necesarios para el
Agosto	0,0000	interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.
Septiembre	0,0000	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio
Octubre	0,0000	
Total	0,0000	

DNP - Plataforma PIIP ROL CONSULTA



Filtros disponibles para el reporte: Indicadores de producto

1. BPIN:

2022011000018

2. Nombre Proyecto:

3. Sector:

Minas y Energía

4. Entidad Responsable:

Ministerio de Minas y Energía - Gestión General

5. Vigencia:

2024



CERRAR

GENERAR

Vigencia	Periodo	Sector	Codigo_Ei	Entidad	Bpin	Nombre	Objetivo	Codigo_Pi	Nombre	Codigo_In	Indicador	Tipo_Indi	EsAcumul	UM	Meta_Tot	Total_Av	Meta_Vig	Avance_T	Avance_E	Observaci	fechaRep
2024	9	Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie Estructurar e	2104020	Documentos	210402000	Documentos Principal	SI	Número			3	0	1	0		0	En septiemb 10/23/2024
2024	9	Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie Implementai	2104030	Servicio de a	210403000	Estrategias c Principal	SI	Número			21	30	11	0		0	En septiemb 10/23/2024
2024	9	Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie Implementai	2104030	Servicio de a	210403001	Alianzas est	Secundario	SI	Número		2	3	1	0		0	En septiemb 10/23/2024
2024	9	Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie Implementai	2104030	Servicio de a	210403002	Procesos pro	Secundario	SI	Número		4	6	2	0		0	En septiemb 10/23/2024
2024	9	Minas y Ener	210101	MINISTERIO	2022011000	Fortalecimie Establecer li	2104001	Documentos	210400100	Documentos Principal	SI	Número			3	27	2	0		0	En septiemb 10/23/2024

Para el objetivo
Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Objetivo 4525:
 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

-

Productos Objetivo 4525

Producto 10600:
 Documentos de lineamientos técnicos -

-

Indicadores Producto 10600

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código. *Tipo: P= Principal, S= Secundario

Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
210400100 / P / SI Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades	8,0000	7,0000	3,0000	Número	

+

Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
2023	2,0000	1,0000	1,0000
2024	2,0000	2,0000	2,0000
2025	2,0000	2,0000	0,0000
2026	2,0000	2,0000	0,0000
= Total \$	8,0000	7,0000	3,0000

Para el objetivo
Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Objetivo 4792:
Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

-

Productos Objetivo 4792

Producto 8220:
Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -

-

Indicadores Producto 8220

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código. *Tipo: P= Principal, S= Secundario

	Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
+/-	210403000 / P / SI Estrategias de apoyo a la competitividad de la industria minera	0,0000	43,0000	21,0000	Número	
+/-	210403001 / S / SI Alianzas estratégicas implementadas	0,0000	4,0000	2,0000	Número	
+/-	210403002 / S / SI Procesos productivos estructurados	0,0000	8,0000	4,0000	Número	

Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	0,0000	10,0000	10,0000
	2024	0,0000	11,0000	11,0000

Ajustar de indicador

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	0,0000	1,0000	1,0000
	2024	0,0000	1,0000	1,0000

☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	0,0000	2,0000	2,0000
	2024	0,0000	2,0000	2,0000

Para el objetivo

Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Objetivo 4902:Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyect... [VER MÁS](#)**Productos Objetivo 4902****Producto 6804:**

Documentos de investigación -

**Indicadores Producto 6804**

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, según el código.

*Tipo: P= Principal, S= Secundario

Código / Tipo* / Acumulativo / Indicador	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste	Unidad de Medida	
210402000 / P / SI Documentos de investigación realizados	4,0000	5,0000	3,0000	Número	

**Ajustar de indicador**☒ Acumulativo

"Meta en ajuste": para "Acumulativo" será igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulativo" será el mayor valor registrado

	Vigencia	Meta MGA	Meta en Firme	Meta en Ajuste
	2023	1,0000	2,0000	2,0000
	2024	1,0000	1,0000	1,0000

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Conclusiones:

- Con referencia al nivel de avance en productos, metas e indicadores a cargo del proyecto “Fortalecimiento de la Competitividad Internacional de los Proyectos Mineros a nivel nacional”. COD BPIN. 2022011000018, correspondiente a los recursos asignados en la vigencia 2024, con corte a 30 de septiembre, se resume en el siguiente cuadro

Vigencia	Periodo	Entidad	Bpin	Nombre Proyecto	Objetivo Especifico	Codigo_Prod	Nombre Producto	Indicador	Meta_Total	Total_Avance	Meta_Vigencia	Total_Avance	Observacion	Consultas	Reporte	OCI
2024	9	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros	2104020	Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	3	0	1	0	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.	10/23/2024		
2024	9	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	2104030	Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera	Estrategias de apoyo a la competitividad de la industria minera implementadas	21	30	11	0	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.	10/23/2024		
2024	9	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	2104030	Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera	Alianzas estratégicas implementadas	2	3	1	0	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.	10/23/2024		
2024	9	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	2104030	Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera	Procesos productivos estructurados	4	6	2	0	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.	10/23/2024		
2024	9	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL	2022011000018	Fortalecimiento de la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel Nacional	Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera	2104001	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizadas	3	27	2	0	En septiembre se avanzó en los trámites contractuales de contratos de prestación de servicios y de un convenio interadministrativo, necesarios para el cumplimiento de los productos del proyecto.	10/23/2024		

- Para todos los productos el nivel de avance, revisando avance ejecutado para el mes de septiembre 2024 es de cero, tal y como se observa en la anterior tabla, se espera en el resto de la actual vigencia, alcanzar la meta planeada y obtener dentro de los términos los productos y servicios pactados al momento de la formulación del proyecto.
- Según lo reportado en la PIIP, la Dirección de Minería Empresarial, “realiza modificación del proyecto ajustando las metas y recursos para las vigencias 2025 y 2026 a cero, en razón a que se formuló un nuevo proyecto de inversión con horizonte 2025- 2028, que teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, se busca maximizar y aprovechar la utilización de los recursos para dar paso al proyecto de inversión nuevo que se encargará de recoger las actividades que se han iniciado para fortalecer los instrumentos requeridos y así dar cumplimiento a los objetivos del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la

Dirección de Minería Empresarial para adelantar, continuar, implementar, y profundizar las acciones orientadas a un modelo minero centrado en la reindustrialización y la Transición Energética Justa”.

El Riesgo “Posibilidad que no se cumpla con la entrega de los productos, metas e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento de la información disponible en la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP del Departamento Nacional de Planeación DNP”, durante la vigencia 2024, con corte a 30 de septiembre, se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Alto** permitiendo determinar que el control aplicado no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Observación:

Se sugiere a la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía en relación con el Proyecto de Inversión “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018”, revisar los niveles de avance en productos y servicios, por cuanto, a la fecha de corte de la presente auditoría, no se han obtenido ningún producto o servicio, para 2024, con corte a 30 de septiembre.

9.3 Publicación y actualización en los Sistemas de Información Portal Web del Ministerio de Minas y Energía.

Criterio Normativo

- Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 74. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.
- Directiva 007 del 13 de junio de 2011, de la Procuraduría General de la Nación. “El Procurador General de la Nación: 1. Advierte a los representantes legales de las entidades estatales definidas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y a los ordenadores del gasto, sobre su obligación constitucional y legal de dar publicidad a los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008”. Subrayado fuera de texto
- Ley 1437 de 2011. Artículo 3. Principios. “8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de

tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma”.

- Circular Externa N°1 de 21 de junio de 2013. Colombia Compra Eficiente. Publicación de la actividad contractual en el SECOP. “La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública, recuerda a todas las entidades del Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-”.
- Ley 1712 de 2014 Literal e), Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. “Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (...)”. Subrayado fuera de texto

Artículo 10. Publicidad de la contratación “En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción”. Subrayado fuera de texto

Riesgo Identificado. “Posibilidad que no se divulgue en la página web institucional la información de ejecución presupuestal del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial”

Control Identificado: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Divulgación en la WEB

Verificación OCI: La Oficina de Control Interno verificó en la página web del Ministerio de Minas y energía el cumplimiento de las siguientes obligaciones respecto de publicación y acceso de la información:

<https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/proyectos-de-inversi%C3%B3n/>

- Publicación del Plan de Abastecimiento Estratégico vigencia 2023. Publicación link:

En el Plan de Abastecimiento Estratégico están registrados los contratos derivados del proyecto de inversión de la Dirección de Minería Empresarial vigencia 2024, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 Literal e), Artículo 9. *Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado*

- La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial se encuentra publicada en la página web, con el siguiente Link:

<https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/gesti%C3%B3n/proyectos-de-inversi%C3%B3n/>

EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - RECURSOS DE INVERSIÓN SECTOR MINAS Y ENERGÍA III TRIMESTRE DE 2024, se encuentra publicado en el siguiente link;

https://www.minenergia.gov.co/documents/12723/INFORME_DE_EJECUCI%C3%93N_PRESUPUESTAL_III_TRIMESTRE_2024.pdf

En este informe se encuentra el Resumen Ejecutivo Ministerio de Minas y Energía, con corte a septiembre de 2024.

Conclusión:

La ejecución presupuestal correspondiente al periodo objeto de auditoría, así como el Plan de Abastecimiento Estratégico donde se relaciona el proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo dispuesto en la *Ley 1712 de 2014 Literal e), Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.*

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Posibilidad que no se divulgue en la página web institucional la información de ejecución presupuestal del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial”, vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 septiembre, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo** permitiendo determinar que el control establecido fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

9.4 Seguimiento a los riesgos descritos al momento de la formulación del Proyectos de Inversión

Criterio normativo

La Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015, en el Numeral 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, establece:

Numeral 6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
- b) Aumentar los efectos deseables;
- c) Prevenir o reducir efectos no deseados;
- d) Lograr la mejora. (Subrayado fuera de texto)

Numeral 6.1.2 La organización debe planificar:

- a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
- b) la manera de:
 - 1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
 - 2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. (Subrayado fuera de texto)

La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades Públicas, define Riesgo como “Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales”.

Así mismo, la Guía en relación con la Identificación de Riesgos establece que “La entidad debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se encuentren alineados con la misión y la visión institucionales, así como su desdoble hacia los objetivos de los procesos”.

Riesgo Identificado. “Posibilidad que no se realice el seguimiento a los riesgos identificados al momento de la formulación del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial”

Control Identificado: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 24 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre el seguimiento realizado a los riesgos al momento de la formulación para el proyecto objeto de auditoría.

Dirección de Minería Empresarial

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/ OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTOS	EFEECTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJ. GENERAL	Fortalecer la competitividad internacional de los proyectos mineros a nivel nacional	Poca legitimidad del sector entre los actores involucrados en la cadena de valor de la minería.	Operacionales	Probable	Mayor	Aumento del deterioro de la reputación del sector minero a nivel nacional e internacional	Estrategias, lineamientos claros y cumplibles, divulgación de las gestiones que generen confianza en el país.
PRODUCTOS	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos que no cumplan con las expectativas del contratante	Operacionales	Probable	Mayor	Implementación de estándares que no faciliten los procedimientos actuales	Espacios de validación con personal altamente calificado para evaluar las propuestas
	Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera	Falta de participación por parte de los actores de interés en los espacios realizados	Operacionales	Probable	Mayor	Aumento de las brechas en materia de desigualdad, baja productividad, inseguridad e informalidad	Estrategias de interés para la población con información técnica clara y aplicable. Buenas estrategias de divulgación.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/ OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTOS	EFEECTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
	Documentos de investigación	Limitada oferta financiera para los proyectos mineros	Operacionales	Probable	Mayor	Desinterés y/o dificultad de acceso a las ofertas financieras para proyectos minero	Generación y validación de documentos con estrategias por personal altamente calificados. Alta promoción de las ofertas
ACTIVIDADES PRINCIPALES (Una por producto marcada como ruta crítica)	Estandarizar los procesos técnicos relacionados con las operaciones mineras	Dispersa aplicación de buenas prácticas en la actividad minera	Operacionales	Probable	Mayor	Afectación del medio biótico, abiótico, social y económico	Espacios de validación con personal altamente calificado para evaluar las propuestas
	Realizar espacios de divulgación enfocados en buenas prácticas técnicas de la actividad minera.	Poca socialización de lineamientos técnicos (buenas prácticas) aplicables al sector	Operacionales	Probable	Mayor	Incumplimiento normativo y baja productividad y competitividad en el sector	Temas de interés para la población, espacios de divulgación con información técnicas claros y aplicable. Buenos estrategias de divulgación.
	Identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico sostenible alrededor de proyectos mineros	Ausencia de encadenamientos productivos con prospectiva de transición socioeconómica	Operacionales	Probable	Mayor	Pocas oportunidades laborales posterior al cierre de proyectos mineros	Estrategias para generar encadenamientos productivos con prospectiva de transición socioeconómica
	Realizar acompañamiento en la reactivación y diversificación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	Servicios de apoyo con baja incidencia en las actividades programadas	Operacionales	Probable	Mayor	Falta de insumos para el desarrollo de actividades de la estrategia	Contar con personal de apoyo comprometido en el desarrollo de actividades

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/ OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTOS	EFEECTO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
	Realizar divulgaciones para apalancar la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	Pocas acciones y baja socialización para apalancar la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros	Operacionales	Probable	Mayor	Carencia de articulación con otras actividades económicas y falta de innovación en los sectores económicos	Temas de interés para la población, espacios de divulgación con información técnicas claros y aplicable. Buenos estrategias de divulgación.
	Elaborar planes tendientes a facilitar el acceso y uso de los servicios financieros en la población minera.	Resultados con lineamientos no aplicables a la realidad actual	Operacionales	Probable	Mayor	Estrategia que no genere cambios al mercado de títulos actual	Realizar actividades de validación con personal altamente calificado para analizar la propuesta
	Difundir los planes para el aumento de la oferta, uso y educación financiera en la actividad minera	Inasistencia por parte de los actores de interés a las actividades de divulgación	Operacionales	Improbable	Mayor	Poca aplicabilidad de la estrategia	Sensibilización a los titulares sobre los beneficios de dinamizar el mercado

Fuente Dirección de Minería Empresarial

El seguimiento se evidencia por medio de informes de supervisión de forma periódica teniendo en cuenta que los riesgos anteriormente descritos se encuentran inmersos en la matriz de riesgos de los estudios previos de las contrataciones celebradas en la dirección que se relacionan con el proyecto de inversión.

Verificación OCI: De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, y la revisión a los riesgos identificados al momento de la formulación del proyecto en la Plataforma PIIP, los riesgos descritos coinciden con los suministrados por el área técnica.

Conclusión:

Se sugiere al área técnica, evidenciar el seguimiento a los riesgos identificados al momento de la formulación del proyecto de inversión, en una herramienta que indique una periodicidad, por cuanto el tema riesgos debe tener un tratamiento especial que le permita a la Dirección de Minería Empresarial identificar posibles desviaciones que se materialicen en riesgos, máxime si se tiene en cuenta que todos los riesgos identificados tienen un impacto mayor, los cuales difícilmente pueden evidenciarse en los estudios previos de los diferentes procesos de contratación.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de *no se realice el seguimiento a los riesgos identificados al momento de la formulación del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial*”, se materializó ubicándose en un nivel de riesgo **Alto** permitiendo determinar que el control establecido no fue Eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Validación Dirección de Minería Empresarial : La DME, indico “Seguimiento a los riesgos descritos al momento de la formulación del Proyectos de Inversión: Estos riesgos se identifican en los procesos de contratación y se realiza el seguimiento a los mismos en los informes de supervisión”.

Comentario OCI: Se sugiere al área técnica, evidenciar el seguimiento a los riesgos identificados al momento de la formulación del proyecto de inversión, dado que el tema riesgos debe tener un tratamiento especial que le permita a la Dirección de Minería Empresarial identificar a tiempo posibles desviaciones que conlleven a la materialización de los riesgos, identificados al momento de estructurar un proyecto, que permita evidenciar el respectivo seguimiento, sin tener que recurrir a ubicar en los estudios previos de los diferentes procesos de contratación, la posible materialización de los mismos.

9.5 Contratos celebrados en la vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 de septiembre.

EL formulador del proyecto de inversión objeto de auditoría, realiza seguimiento a los contratos suscritos con recursos del proyecto, indicando número de contrato, departamento y municipio, fechas de inicio y finalización, valor, otro si, estado actual del contrato, valores girados, fechas de giro y el link de publicación de Secop II.

Contratos derivados de los proyectos de inversión alineados a los objetivos e imputación presupuestal del Proyecto

Riesgo Identificado: *“Posibilidad que los contratos derivados del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial vigencia 2023, y 2024 con corte a 30 de septiembre, no estén alineados con los objetivos e imputación presupuestal de los proyectos de inversión”*

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre los contratos derivados del proyecto de inversión, con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, y 2024 (corte 30 septiembre), a cargo de la mencionada área técnica.

Verificación OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, la OCI reviso la relación de contratos del proyecto objeto de auditoría para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

En el siguiente cuadro se muestra la relación de contratos detallada del presupuesto apropiado al proyecto de inversión, objeto de auditoría:

Vigencia 2023

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-1035-2023	BOGOTÁ D.C.,	18/12/2023	17/03/2025	2.454.200.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	2.454.200.000	9/02/24	-	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCF-05-Contratacion_Directa&PPI=CO1_PPI_27990701&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=10&DocUniqueIdentifier=CO1_PCCNTR.5485370&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+
GGC-1108-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	24/11/2023	31/12/2023	11.346.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	11.346.667	19/01/2024 08/02/2024	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6503036&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-194-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	17/02/2023	31/12/2023	56.015.520	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	56.015.520	14/03/2023 4/04/2023 8/05/2023 9/06/2023 11/07/2023 9/08/2023 6/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6143510&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-221-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	20/02/2023	28/12/2023	38.500.000	-	TERMINADO	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	38.500.000	14/03/2023 4/04/2023 8/05/2023 8/06/2023 10/07/2023 8/08/2023 6/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4029998&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-255-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C.	22/02/2023	21/06/2023	15.759.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	15.759.000	15/03/2023 5/04/2023 18/05/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5656549&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-396-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C	24/03/2023	23/07/2023	36.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	36.000.000	4/04/2023 9/05/2023 14/06/2023 13/07/2023 18/08/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.5872991&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-399-2023	BOGOTÁ D.C., bogotá	24/03/2023	23/07/2023	20.000.000	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	19.999.998	14/04/2023 9/05/2023 8/06/2023	2	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.5945082&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-410-2023	BOGOTÁ D.C.,	29/03/2023	31/12/2023	88.853.333	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	88.853.333	18/04/2023 4/05/2023 5/06/2023 7/07/2023 5/08/2023 5/09/2023 3/10/2023 1/11/2023 2/12/2023 20/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.5939151&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-415-2023	BOGOTÁ D.C.,	28/03/2023	27/07/2023	40.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	40.000.000	20/04/2023 11/05/2023 9/06/2023 13/07/2023 18/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4216156&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-419-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	29/03/2023	28/07/2023	35.020.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	35.020.000	20/04/2023 11/05/2023 9/06/2023 9/07/2023 15/08/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4216156&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-431-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C.	04/04/2023	03/08/2023	7.560.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	7.560.000	19/05/2023 15/06/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4245727&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-435-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	04/04/2023	03/08/2023	33.600.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	33.600.000	15/05/2023 9/06/2023 11/07/2023 18/08/2023 11/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4247353&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-439-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	04/04/2023	03/08/2023	40.000.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	40.000.000	10/05/2023 6/06/2023 8/07/2023 7/08/2023 17/08/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4255706&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-444-2023	BOGOTÁ D.C.,	11/04/2023	10/08/2023	33.600.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	33.600.000	15/06/2023 4/08/2023 9/08/2023 3/10/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4265659&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-446-2023	BOGOTÁ D.C.,	11/04/2023	10/08/2023	33.600.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	33.600.000	11/05/2023 8/06/2023 8/07/2023 3/08/2023 6/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4266402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-450-2023	BOGOTÁ D.C.,	13/04/2023	12/08/2023	7.560.000	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	7.560.000	9/05/2023 1/06/2023 4/07/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4267503&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-456-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	14/04/2023	13/08/2023	9.450.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	9.450.000	18/05/2023 21/06/2023 14/07/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4286198&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-461-2023	BOGOTÁ D.C.,	28/04/2023	27/08/2023	39.200.000	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	39.200.000	17/05/2023 9/06/2023 5/07/2023 2/08/2023 12/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4304229&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-462-2023	BOGOTÁ D.C., 0	19/04/2023	18/08/2023	33.600.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	33.600.000	16/05/2023 9/06/2023 12/07/2023 12/08/2023 6/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4303485&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-508-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	12/05/2023	11/09/2023	18.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	18.000.000	15/06/2023 17/07/2023 6/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4394965&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-511-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	25/05/2023	31/12/2023	36.880.000	8.605.333	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	45.485.333	18/07/2023 13/09/2023 6/10/2023 2/11/2023 5/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4400095&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-512-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	12/05/2023	31/12/2023	31.296.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	31.296.667	14/06/2023 14/07/2023 12/08/2023 6/09/2023 11/10/2023 13/11/2023 10/12/2023 24/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4400509&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-552-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	09/06/2023	31/12/2023	33.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	33.000.000	18/07/2023 14/08/2023 6/09/2023 2/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4489615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-735-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C	07/07/2023	31/12/2023	7.646.500	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	7.646.500	13/08/2023 12/09/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.4695479&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-866-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	23/08/2023	31/12/2023	42.666.666	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	42.666.666	12/09/2023 3/10/2023 3/11/2023 6/12/2023 20/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4861293&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-872-2023	BOGOTÁ D.C., 0	29/08/2023	31/12/2023	73.640.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	34.160.000	14/09/2023 5/10/2023 3/11/2023 8/12/2023 25/12/2023	39.480.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4866995&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-875-2023	BOGOTÁ D.C.,	25/08/2023	31/12/2023	36.771.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	36.771.000	13/09/2023 10/10/2023 13/11/2023 8/12/2023 25/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4873144&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-884-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	01/09/2023	31/12/2023	3.220.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	3.220.000	10/11/23	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4884515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-895-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C.	08/09/2023	31/12/2023	37.666.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	37.666.667	11/10/2023 15/11/2023 8/12/2023 26/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4922180&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-900-2023	BOGOTÁ D.C.,	11/09/2023	31/12/2023	30.800.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	30.800.000	6/10/2023 2/11/2023 5/12/2023 23/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4912711&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-915-2023	BOGOTÁ D.C.,	21/09/2023	31/12/2023	776.232.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	310.492.800	20/11/2023 22/12/2023	465.739.200	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4934760&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-929-2023	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	13/09/2023	31/12/2023	32.400.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	32.400.000	11/10/2023 9/11/2023 7/12/2023 26/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4941651&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-930-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C.	18/09/2023	31/12/2023	6.300.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	6.300.000	18/12/2023 19/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4944823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-931-2023	BOGOTÁ D.C.,	13/09/2023	31/12/2023	30.240.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	21.840.000	12/10/2023 17/11/2023 5/12/2023	8.400.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4945517&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-932-2023	BOGOTÁ D.C., Bogotá	15/09/2023	31/12/2023	29.680.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	29.680.000	9/10/2023 3/11/2023 9/12/2023 26/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4943059&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-950-2023	BOGOTÁ D.C.,	22/09/2023	31/12/2023	2.196.667	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	2.196.667	5/10/2023 3/11/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4972209&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-971-2023	BOGOTÁ D.C.,	29/09/2023	31/12/2023	30.053.333	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	30.053.333	10/11/2023 15/11/2023 12/12/2023 26/12/2023	-	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4998463&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Fuente: Dirección de Minería Empresarial

Vigencia 2024

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0157-2024	BOGOTA D.C., Bogotá	01/02/2024	31/12/2024	64.900.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	44.000.000	11/04/2024 21/05/2024 11/07/2024 9/08/2024	20.900.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5556304&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0351-2024	BOGOTA D.C., Bogotá	16/02/2024	31/12/2024	57.500.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	48.500.000	14/03/2024 5/04/2024 9/06/2024 12/07/2024 14/08/2024 6/09/2024	9.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5656549&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0472-2024	BOGOTA D.C., Madrid, Cundina marca	01/03/2024	31/12/2024	125.000.000	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	75.000.000	4/04/2024 8/05/2024 7/06/2024 9/07/2024 7/08/2024 6/09/2024	50.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5730379&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0474-2024	BOGOTÁ D.C.,	28/02/2024	31/12/2024	135.643.000	-	EN EJECUCION	CORRAL MONTOY A FELIPE ALBERTO	81.923.000	21/03/2024 11/04/2024 5/05/2024 7/06/2024 3/07/2024 8/08/2024 3/09/2024	53.720.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5731238&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0475-2024	BOGOTÁ D.C.,	28/02/2024	31/12/2024	60.600.000	-	EN EJECUCION	LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	36.600.000	24/04/2024 16/05/2024 11/06/2024 5/07/2024 12/08/2024 16/09/2024	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5731238&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0494-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	29/02/2024	31/12/2024	69.460.000	-	EN EJECUCION	LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	41.860.000	21/06/2024 2/07/2024 11/07/2024 9/08/2024 12/08/2024 12/09/2024	27.600.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5731238&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0498-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	06/03/2024	31/12/2024	40.316.667	-	EN EJECUCION	LEONARDO ROJAS RODRIGUEZ	23.916.667	9/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 26/08/2024 12/09/2024	16.400.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5739656&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0500-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	01/03/2024	31/12/2024	125.000.000	-	EN EJECUCION	CORRAL MONTOY A FELIPE ALBERTO	75.000.000	10/04/2024 8/05/2024 6/06/2024 15/07/2024 8/08/2024 10/09/2024	50.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5747294&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0508-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	04/03/2024	31/12/2024	99.000.000	-	EN EJECUCION	CARLOS ALBERTO LARA LACOUTURE	59.000.000	11/04/2024 18/05/2024 12/06/2024 9/07/2024 10/08/2024 11/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5747294&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0521-2024	BOGOTÁ D.C.,	11/03/2024	20/12/2024	98.933.333	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	60.066.667	10/04/2024 6/05/2024 7/06/2024 12/07/2024 14/08/2024 12/09/2024	38.866.666	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5747294&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0536-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	12/03/2024	31/12/2024	64.900.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	57.200.000	25/04/2024 6/05/2024 14/05/2024 7/06/2024 8/07/2024 13/08/2024 6/09/2024	7.700.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5795593&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0537-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	14/03/2024	31/12/2024	57.400.000	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	33.400.000	12/04/2024 15/05/2024 6/06/2024 10/07/2024 11/08/2024 5/09/2024	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5796497&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0538-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	08/03/2024	31/12/2024	27.500.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	15.443.333	11/04/2024 9/05/2024 13/08/2024 8/09/2024	12.056.667	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5796311&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosies	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0539-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ DC	08/03/2024	31/12/2024	55.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	51.900.000	11/04/2024 10/05/2024 8/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 16/09/2024	3.100.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5796311&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0540-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	08/03/2024	31/12/2024	27.500.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	19.543.333	11/04/2024 9/05/2024 4/07/2024 10/08/2024 11/09/2024	7.956.667	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5798498&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0547-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	14/03/2024	31/12/2024	27.500.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	23.746.67	22/04/2024 22/05/2024 13/06/2024 11/08/2024 12/09/2024	3.753.333	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5796311&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0565-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	15/03/2024	31/12/2024	95.333.333	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	55.333.333	10/04/2024 6/05/2024 7/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 16/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5820181&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0576-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	15/03/2024	31/12/2024	119.166.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	69.166.67	24/04/2024 20/05/2024 18/06/2024 17/07/2024 15/08/2024 17/09/2024	50.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5832481&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0625-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	01/04/2024	31/12/2024	63.250.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	36.400.000	9/05/2024 10/06/2024 15/07/2024 9/08/2024	26.850.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5898647&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0638-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	03/04/2024	31/12/2024	89.333.333	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	49.333.333	9/05/2024 5/06/2024 9/07/2024 11/08/2024 9/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5911600&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0655-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	09/04/2024	31/12/2024	60.500.000	-	EN EJECUCION	CUESTA ROSAS SILVIA ALEXANDRA	48.533.333	20/05/2024 13/06/2024 16/07/2024 6/08/2024	11.966.667	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5939293&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0657-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá D.C	15/04/2024	31/12/2024	93.866.667	-	EN EJECUCION	CUESTA ROSAS SILVIA ALEXANDRA	38.866.666	20/05/2024 12/06/2024 23/07/2024 23/08/2024 11/09/2024	55.000.001	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5939151&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0663-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	11/04/2024	31/12/2024	86.666.667	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	37.000.000	6/05/2024 5/06/2024 9/07/2024 5/08/2024 9/09/2024	49.666.667	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5911600&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0674-2024	BOGOTÁ D.C.,	15/04/2024	31/12/2024	85.333.333	-	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	45.333.333	6/05/2024 31/05/2024 2/07/2024 31/07/2024 4/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5939151&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0698-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	22/04/2024	31/12/2024	83.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	43.000.000	21/05/2024 12/06/2024 15/07/2024 9/08/2024 16/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.5992868&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0730-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.	02/05/2024	31/12/2024	27.500.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	25.386.667	14/06/2024 11/07/2024 12/08/2024 10/09/2024	2.113.333	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6048257&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0736-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	07/05/2024	31/12/2024	18.700.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	17.920.000	18/06/2024 8/08/2024 14/08/2024	780.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6055279&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0767-2024	BOGOTÁ D.C., Bogota	14/05/2024	28/12/2024	75.000.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	35.666.666	2/07/2024 17/07/2024 13/08/2024 10/09/2024	39.333.334	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6109573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0805-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	31/05/2024	31/12/2024	60.500.000	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	27.000.000	17/07/2024 14/08/2024 11/09/2024	33.500.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6188381&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0832-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	21/06/2024	31/12/2024	35.466.667	-	EN EJECUCION	CATALINA CARO GALVIS	13.066.667	15/08/2024 11/09/2024	22.400.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6274070&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0833-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ DC	18/06/2024	31/12/2024	51.466.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	11.466.667	17/07/2024 15/08/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6269314&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0839-2024	BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ	21/06/2024	31/12/2024	50.666.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	-		50.666.667	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6470178&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0841-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	04/07/2024	31/12/2024	59.000.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	19.000.000	15/08/2024 9/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6285199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0842-2024	BOGOTÁ D.C.,	24/06/2024	31/12/2024	62.333.333	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	22.333.333	11/07/2024 15/08/2024 12/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6282436&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0850-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	26/06/2024	31/12/2024	35.150.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	6.650.000	11/07/2024 12/08/2024	28.500.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6292617&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0853-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	25/06/2024	31/12/2024	49.600.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	17.600.000	23/08/2024 26/08/2024 16/09/2024	32.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=C01.NTC.6298342&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0855-2024	BOGOTA D.C., BOGOTA	25/06/2024	31/12/2024	62.000.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	22.000.000	26/07/2024 9/08/2024 10/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6298342&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0856-2024	BOGOTA D.C., 0	26/06/2024	31/12/2024	61.666.667	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	21.666.667	15/07/2024 9/08/2024 3/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6303026&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0857-2024	BOGOTA D.C., bogota	03/07/2024	31/12/2024	53.400.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	8.400.000	4/09/24	45.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6302925&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0873-2024	QUIBDO (CHO), QUIBDO	12/07/2024	31/12/2024	56.333.334	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	16.333.333	21/08/2024 16/09/2024	40.000.001	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6340152&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0874-2024	BOGOTA D.C., BOGOTA	05/07/2024	31/12/2024	64.533.333	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	20.533.333	9/09/2024 10/09/2024	44.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6341677&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0877-2024	BOGOTA D.C., Bogotá	05/07/2024	31/12/2024	58.666.666	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	8.666.666	14/08/24	50.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6344544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0878-2024	BOGOTA D.C., bogota	05/07/2024	31/12/2024	58.666.667	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	18.666.667	19/08/2024 16/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6344544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0881-2024	BOGOTA D.C., BOGOTÁ	09/07/2024	31/12/2024	86.000.000	-	EN EJECUCION	NICOLAS ALBERTO MUNOZ ARANGO	11.000.000	13/08/24	75.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6349944&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0882-2024	BOGOTA D.C., Bogotá DC	10/07/2024	31/12/2024	57.000.000	-	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	17.000.000	20/08/2024 16/09/2024	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6352999&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0884-2024	BOGOTA D.C., Bogotá	11/07/2024	31/12/2024	56.666.666	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	6.666.666	15/08/24	50.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6358472&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0909-2024	BOGOTA D.C., Bogotá	23/07/2024	31/12/2024	178.580.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2.080.000	19/08/24	176.500.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6417063&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Departamento y Municipio de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Otrosíes	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II
GGC-0915-2024	BOGOTÁ D.C., bogota	24/07/2024	31/12/2024	44.000.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2.100.000	20/08/24	41.900.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6423303&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0968-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	12/08/2024	31/12/2024	36.140.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	-		36.140.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6510354&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-0995-2024	BOGOTÁ D.C., Bogotá	27/08/2024	31/12/2024	28.520.000	-	EN EJECUCION	CORRAL MONTROY A FELIPE ALBERTO	-		28.520.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6556468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
GGC-1014-2024	BOGOTÁ D.C.,	28/08/2024	31/12/2024	16.810.000	-	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	-		16.810.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6596808&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=truehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.6596808&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Fuente: Dirección de Minería Empresarial

Verificación OCI: De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, y la revisión realizada por OCI, a la Plataforma SECOP II y NEON, la OCI revisó la relación de contratos suscritos 2023 Y 2024, con corte a 30 septiembre.

OCI, procede a tomar una muestra aleatoria de contratos 2023 y 2024, la cual se describe en la siguiente tabla, a fin de verificar, la alineación del objeto de contrato del proyecto de Inversión, de los contratos seleccionados de conformidad con los registros SECOP II.

“FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

Vigencia 2023

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de inversión	Riesgo
GGC-1035-2023	18/12/23	17/03/25	2.454.200.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	2.454.200.000	9/02/24	-	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileVersion=10&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=10&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5485370&prevCtxUrl=https://www.secop.gov.co/3a4433%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer la competitividad minera y desarrollar acciones para la hoja de ruta de reindustrialización en los territorios priorizados.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Con el fin de mejorar la competitividad minera de acuerdo con las directrices del plan nacional de desarrollo (2022-2026) se definen los siguientes componentes: 1. Fortalecer proveedores a través de: (i) la priorización de empresas ancla1, la caracterización de requerimientos de la demanda para sus cadenas de valor en términos logísticos y de regulación a corto, mediano y largo plazo; (ii) la definición de planes de mejoramiento para proveedores con un acompañamiento técnico en la implementación de las actividades a corto plazo de los mismos y (iii) promover el fortalecimiento de proveedores a través de procesos de transferencia de conocimiento. 2. Brindar asistencia técnica a clústeres2 o aglomeraciones3, mediante la	Bajo

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											priorización de aglomeraciones y el diseño de sus hojas de ruta, identificando su visión estratégica, plan de acción a corto, mediano y largo plazo, definiendo su modelo de gobernanza e identificando perfiles de proyectos estratégicos para cada aglomeración. Este alcance se desarrollará a través de dos componentes, "Fortalecimiento de Proveedores" y "Estrategia Clúster o de Aglomeraciones" descritos más adelante.", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	
GGC-221-2023	20/02/23	28/12/23	38.500.000	TERMINADO	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	38.500.000	14/03/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4029998&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en el seguimiento a la ejecución del proyecto y actividades del ciclo de las regalías	Observación OCI: De acuerdo con la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y no tiene entregables del proyecto sino informes, no se encuentra el informe final, ya que el contrato termino en diciembre de 2023. informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, falta dos meses. Se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2	Medio
							4/04/23					
							8/05/23					
							8/06/23					
							10/07/23					
							8/08/23					

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
							6/09/23				general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial para el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con los recursos asignados a la Dirección; así como el apoyo en la elaboración de informes, la generación de alertas como el estado de los procesos de contratación y ejecución de los mismos; actividades estás que son necesarias con el propósito de dar cumplimiento a las metas propuestas, seguimiento, y actualización a los instrumentos de planeación respecto de las actividades del proyecto de inversión y de las derivadas de los recursos asignados del Sistema General de Regalías.", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial. <u>Validación DME:</u> Validar este contrato tuvo terminación anticipada y tenía informe final. <u>Comentario OCI:</u> Una vez revisado nuevamente el proceso de contratación se concluye que: Falta cargar las cuentas de cobro en Secop II de octubre y los 15 días del mes de noviembre. Adicionalmente hay	

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											una acta de terminación de fecha 15 de noviembre de 2023.	
GGC-255-2023	22/02/23	21/06/23	15.759.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	15.759.000	15/03/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5656549&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar las actividades que se requieran en desarrollo de las mesas de trabajo y/o eventos adelantados	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial para la planeación, gestión y adelantamiento de espacio de interlocución interinstitucional y convocatorias con los diferentes actores que intervengan en reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones; así como el apoyo en las actividades inherentes a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos; y en la estructuración, seguimiento y control de herramientas para el seguimiento de los recursos relacionados con la operación logística y comisiones de los recursos asignados a la Dirección; al igual que	Bajo
							5/04/23					
							18/05/23					

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											en la preparación de los informes periódicos y demás requeridos por el supervisor y acompañar en la estructuración, validación y revisión de información y documentación para adelantar los procesos de contratación de la Dirección de Minería Empresarial, realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	
GGC-419-2023	29/03/23	28/07/23	35.020.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	35.020.000	20/04/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4216156&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar la estrategia de industrialización y encadenamientos productivos del sector minero	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería	Bajo
							11/05/23					
							9/06/23					
							9/07/23					

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
							15/08/23				Empresarial en la elaboración, revisión y análisis de conceptos, política, lineamientos, programas, estrategias, reglamentaciones, proyectos legislativos y/o actos administrativos que tengan relación con el objeto contractual; apoye desde el componente técnico con las actividades necesarias para la estructuración y evaluación de procesos de contratación relacionados con el objeto del contrato hasta la elaboración del informe de liquidación, así como el apoyo en las actividades relacionadas con la supervisión; proponga insumos para la estrategia de industrialización del sector minero, teniendo en cuenta la actualización de la estrategia para fortalecer los encadenamientos productivos; apoye en los procesos de construcción y validación desde el componente ambiental para el programa de buenas prácticas para mejorar la calidad del aire en los procesos de coque; realice el apoyo en la organización y realización de procesos de concertación con las diferentes partes interesadas, de la estrategia para fortalecer las cadenas de valor teniendo en cuenta procesos ambientales;	

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											proponga instrumentos para definir procesos de articulación interna y externa relacionada con el cumplimiento de las acciones del CONPES de reactivación económica, CONPES de calidad del aire y el Plan Nacional de Desarrollo; así como, realice la compilación de la información relacionada con políticas, programas, proyectos y otras estrategias que, desde las entidades u organizaciones a nivel internacional, nacional y regional relacionadas con el sector minero, para el desarrollo de encadenamientos productivos y la industrialización minera", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	
GGC-444-2023	11/04/23	10/08/23	33.600.000	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	33.600.000	15/06/23 4/08/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4265659&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar temas territoriales del sector minero, con enfoque en derechos humanos en el territorio nacional	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar a la Dirección	Medio

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
							9/08/23 3/10/23				de Minería Empresarial apoyo en la gestión desde territorio –Caribe – para la construcción de la estrategia y/o programa en el marco de la política para la Diversificación Productiva de Economías altamente dependientes de la minería; ayudar en la construcción de la Hoja de ruta para el posicionamiento y sostenibilidad de los proyectos mineros en los territorios priorizados, así como, apoyar en la gestión desde el territorio para la implementación de las políticas, lineamientos, estrategias y/o programas en construcción o vigentes relacionadas con el sector minero.”, realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial. Nota: Al contrato le falta subir el mes de agosto <u>Validación DME:</u> Este contrato se solicitó a GGC apoyar en el proceso que el contratista no ha presentado la última cuenta de cobro. <u>Comentario OCI:</u> Se sugiere a la DME, realizar el respectivo seguimiento para que la información este completa en la plataforma SECOP II.	

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-511-2023	25/05/23	31/12/23	36.880.000	EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	45.485.333	18/07/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUiId=CO1.NTC.4400095&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en las actividades relacionadas con las buenas prácticas mineras	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, falta cargar el mes de noviembre, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 1 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial en la estructuración de los procesos de contratación relacionados con la capacitación y formación, por regiones mineras, de las propuestas de "Buenas Prácticas en Minería"; elabore un plan de generación de conocimiento en "Buenas Prácticas en Minería" dirigido a titulares de pequeña y mediana minería en el que se relacionen los temas a desarrollar; apoye en la formulación y actualización de políticas públicas relacionadas con las buenas prácticas aplicadas a la actividad minera en Colombia; haga parte de los comités de evaluación de procesos de contratación requeridos para	Medio
							13/09/23					
							6/10/23					
							2/11/23					
							5/12/23					
							21/12/23					
							21/12/23					

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											cumplir con las actividades relacionadas con el objeto contractual; y realice seguimiento a los procesos relacionados con Áreas Estratégicas Mineras que lidera la Agencia Nacional de Minería", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial. Nota: No tiene anexos en el acta de suspensión, no tiene anexos en el acta de reinicio, ni tampoco en el acta de cesión	
GGC-930-2023	18/09/23	31/12/23	6.300.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	6.300.000	18/12/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4944823&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en la supervisión de contratos suscritos y que le sean asignados por el supervisor.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON, del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, no cuenta con formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial en las diferentes etapas de los contratos suscritos; revisar, organizar y clasificar de acuerdo con pautas establecidas, la documentación relacionada con la ejecución financiera y administrativa de los	Medio
							19/12/23					

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											recursos asignados de la Dirección; preparar para los supervisores los informes periódicos y demás documentos requeridos durante las diversas etapas de los procesos de contratación; apoyar en la construcción y actualización de expedientes documentales relacionados con el rubro presupuestal relacionado con el objeto contractual; gestionar la elaboración y seguimiento de una herramienta para tener el cumplimiento de los productos y/o entregables de los contratos asociados al proyecto de inversión y de los recursos de regalías.", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial. Nota: Este contrato desde el inicio ha tenido cesión, una suspensión, y reinicio <u>Validación DME:</u> Se ha solicitado al contratista el cargue de las cuentas correspondientes en SECOP. <u>Comentario OCI:</u> Se sugiere a la DME, realizar el respectivo seguimiento para que la información este completa en la plataforma SECOP II.	
GGC-971-2023	29/09/23	31/12/23	30.053.333	EN EJECUCION	PLINIO ENRIQUE BUSTAMANTE ORTEGA	30.053.333	10/11/23 15/11/23 12/12/23	-	https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.499846	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar las	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II	Medio

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
							26/12/23		3&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	actividades relacionadas con la economía circular en el sector minero.	y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, no cuenta con formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial desde el componente ambiental en los aspectos concerniente a la economía circular en el sector minero; en la evaluación y análisis de documentos relacionados con la economía circular en el sector minero y otros temas relacionados con temáticas ambientales bajo la responsabilidad de la Dirección; así como en los temas concernientes con los procesos cierre de minas y temas ambientales a cargo de la Dirección, preparar respuestas a las solicitudes o derechos de petición presentados, que guarden relación con el objeto del contrato, según designación realizada por el supervisor..", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de	

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	Link de publicación de SECOP II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
											Minería Empresarial. Nota: Este contrato le hace falta cargar el mes de diciembre	

Objetivos del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026.

Objetivo 1 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Objetivo 2 Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Objetivo 3 Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Fuente: Propia OCI

Vigencia 2024

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0157-2024	1/02/24	31/12/24	64.900.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	44.000.000	11/04/24	20.900.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5556304&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la DME para apoyar en los procesos financieros de la DME.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON .del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial en el apoyo en la formulación, estructuración y seguimiento de procesos de contratación para ejecutar recursos asignados a la Dirección, incluyendo alertas según la planificación aprobada. Así como brindar asistencia en la estructuración y seguimiento de proyectos de inversión conforme a las necesidades del sector y la Dirección. Compilar información para realizar seguimientos y elaborar informes de gestión de proyectos de inversión y recursos del Sistema General de Regalías y finalmente brindar acompañamiento, generando conceptos desde los aspectos administrativos, financieros y contables para seguir los lineamientos en las actividades del ciclo de las regalías", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
							21/05/24					
							11/07/24					
							9/08/24					

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0539-2024	8/03/24	31/12/24	55.000.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	51.900.000	11/04/24	3.100.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5796311&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la DME para apoyar en los procesos de recopilación, administración, estructuración y análisis de información del sector minero.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON .del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 1 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar apoyo a la Dirección de Minería Empresarial en la revisión y análisis de bases de datos especializadas, así como, en la recopilación de información relevante sobre el sector minero, incluyendo estadísticas e informes sectoriales. Además, apoyar en la actualización, estructuración, construcción y administración de herramientas para la centralización de esta información. Y brindar alternativas sobre mejores prácticas para la recopilación, administración y análisis de datos del sector minero, y elaboración, ejecución y seguimiento de lineamientos para el manejo de la información del sector, acorde a las competencias de las entidades y dependencias involucradas con la Dirección ", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
							10/05/24					
							8/06/24					
							10/07/24					
							12/08/24					
							16/09/24					

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0638-2024	3/04/24	31/12/24	89.333.333	EN EJECUCION	ALFONSO ARIAS MIGUEL ANGEL	49.333.333	9/05/24	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5911600&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la DME para apoyar en las actividades que faciliten el acceso y uso de servicios de recursos para la eficiencia energética del sector minero	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de " Brindar apoyo a la Dirección de Minería Empresarial en recopilar, analizar y consolidar datos relevantes del sector minero, especialmente, en términos de transparencia y acceso a la información, así como, en apoyar la actualización y administración de herramientas para centralizar y gestionar dicha información. También en apoyar en la administración de la herramienta en SharePoint, recopilando, periódicamente, el estado de la información, además, de colaborar en la elaboración, ejecución y seguimiento de la estrategia para el manejo de la información minera, en consonancia con las competencias de las entidades y dependencias relacionadas con la Dirección ", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
							5/06/24					
							9/07/24					
							11/08/24					
							9/09/24					

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0736-2024	7/05/24	31/12/24	18.700.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	17.920.000	18/06/24	780.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6055279&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión de contratos y/o convenios de la DME en el componente administrativo	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 2 general del proyecto, donde el objeto contractual especifica un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial para realizar acompañamiento y emitir alertas mensuales para respaldar la supervisión de los contratos de la Dirección de Minería Empresarial, conforme a las indicaciones del supervisor, manteniendo actualizadas las matrices de seguimiento correspondientes. Además, preparar informes periódicos sobre los contratos de prestación de servicios designados por el supervisor, estableciendo un cronograma para su entrega y remitiendo alertas sobre su estado, reportar semanalmente el estado de los contratos designados en las herramientas proporcionadas para dicho fin y apoyar las actividades relacionadas con el cierre de contratos", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
							8/08/24					
							14/08/24					

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0878-2024	5/07/24	31/12/24	58.666.667	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	18.666.667	19/08/24	40.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6344544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la DME para apoyar en las actividades que permitan fortalecer los encadenamientos productivos y la reindustrialización del sector minero	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado y entregables del proyecto, informe periódico de recibo a satisfacción del Supervisor, formato de actividades mensuales del contratista, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 3 general del proyecto, donde el objeto contractual " Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial con el fin de identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico de proyectos sostenibles del sector minero enfocados hacia la reindustrialización a través de procesos de generación de valor agregado de los minerales estratégicos ", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
GGC-0968-2024	12/08/24	31/12/24	36.140.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	-		36.140.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6510354&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y proyección de encadenamiento productivos locales alrededor de minerales estratégicos priorizados para la reactivación y crecimiento sostenible.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado, es un contrato nuevo, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 3 general del proyecto, donde el objeto contractual tiene un alcance de " Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial con el fin de identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico de proyectos sostenibles del sector minero enfocados hacia la reindustrialización a través de procesos de generación de valor agregado de los minerales estratégicos ", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo

Número de contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Valor Total Proyecto de inversión	Estado Actual del Contrato	Supervisor del Contrato	Valores girados	Fechas de giro	Saldo por girar	publicación de II	Objeto	Alineación de objeto de contrato e imputación presupuestal del proyecto de Inversión	Riesgo
GGC-0995-2024	27/08/24	31/12/24	28.520.000	EN EJECUCION	CORRAL MONTOYA FELIPE ALBERTO	-		28.520.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6556468&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación e implementación de lineamientos técnicos y planes de acción territorial de buenas prácticas para las operaciones mineras	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado, es un contrato nuevo, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 1 general del proyecto, donde el objeto contractual tiene un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial en elaborar lineamientos basados en estándares internacionales y mejores prácticas adaptables al sector minero, además de colaborar en el diseño de la estructuración, de proyectos para fortalecer las actividades productivas en territorio", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo
GGC-1014-2024	28/08/24	31/12/24	16.810.000	EN EJECUCION	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	-		16.810.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6596808&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=truehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6596808&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Prestar servicios profesionales a la DME para apoyar en las actividades que permitan fortalecer los encadenamientos productivos y la reindustrialización del sector minero.	Observación OCI: De acuerdo a la revisión hecha por OCI, a la información contenida en la Plataformas SECOP II y NEON. del proyecto objeto de auditoría frente al objeto, recurso presupuestal afectado, es un contrato nuevo, se evidencia que el contrato esta alineado al objetivo 3 general del proyecto, donde el objeto contractual tiene un alcance de "Brindar apoyo profesional a la Dirección de Minería Empresarial con el fin de identificar y proyectar alternativas para la reactivación y crecimiento económico de proyectos sostenibles del sector minero enfocados hacia la reindustrialización a través de procesos de generación de valor agregado de los minerales estratégicos", realizando seguimiento y verificación al cumplimiento de las metas propuestas por la Dirección de Minería Empresarial.	Bajo

Objetivos del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026.

Objetivo 1 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera

Objetivo 2 Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros

Objetivo 3 Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros

Fuente: Propia OCI

Conclusiones:

- Se sugiere al área técnica, revisar los entregables del contrato GGC-221-2023, GGC-444-2023, GGC-511-2023, GGC-930 y GGC-971, por cuanto hace falta información por cargar en SECOP II y en NEON, de conformidad con lo indicado en las tablas resumen de los proyectos auditados.
- Los contratos correspondientes a la muestra aleatoria, vigencias 2023 y 2024 [corte 30 de septiembre], están alineados a los diferentes objetivos del proyecto, a saber a.) Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera b.) Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros c.) Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros.
- Los links reportados por el área técnica llevan a la consulta en plataforma SECOP II de los diferentes contratos suscritos con cargo al proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

El riesgo “Posibilidad de que los contratos derivados del proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Minería Empresarial vigencia 2023, y 2024 con corte a 30 de septiembre, no estén alineados con los objetivos e imputación presupuestal de los proyectos de inversión”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo** permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

9.6 Proceso de Regionalización y Focalización de recursos, pantallazos PIIP DNP

Criterio normativo:

- Guía para la regionalización de la inversión pública
- INSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA – PIIP
- Link de consulta y guía de proyectos de inversión pública DNP <https://mgaayuda.dnp.gov.co/>

Regionalización y Focalización

- *Riesgo Identificado: “Posibilidad que no se regionalice y focalice los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, vigencias 2023 y para la vigencia 2024 (corte a 30 septiembre).*

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre proceso de regionalización y focalización, indicando la relación de departamentos beneficiados, el % de presupuesto asignado, el nivel de ejecución de los recursos asignados y a que trazador presupuestal, si es el caso, asigna recursos al proyecto, indicar el monto, pantallazo PIIP con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, y 2024 (corte 30 septiembre), a cargo de la mencionada área técnica.

Verificación OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, y la revisión realizada por OCI, a la Plataforma PIIP, a través del rol de Consulta, la OCI reviso el proceso de regionalización del proyecto objeto de auditoria para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.

En el siguiente cuadro se muestra el proceso de regionalización detallada del presupuesto apropiado al proyecto de inversión, objeto de auditoría:

“FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018.

Dirección Minería Empresarial

REGIONALIZACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN

Ajustes de proyecto sin filtro

Proceso: EJ-AJ-210101-0188 Tipo: Ajustes de proyecto sin filtro Estado: Completado Fecha inicio: 21-08-2024 Fecha fin: 21-08-2024 ID: 499781 BPIN: 2022011000018

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL Entidad: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL Sector: Minas y energía Estado: En Ejecucion Horizonte: 2023 - 2026 Valor total: \$16.199.692.000,00 Apropiación inicial: \$8.833.692.000,00 Apropiación vigente: \$8.833.692.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$8.833.692.000,00 Vigencias futuras: PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Ajustes proyecto

FINALIZAR

Datos generales

Recursos

Justificación

Regionalización

Regionalización por fuentes de financiación - productos

Fuentes

Etapas: Inversión. Tipo financiador: Entidades Presupuesto Nacional - PGN.	Total fuente \$	Total regionalizado fuente \$
Financiador: PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión.	16.199.692.000,00	16.199.692.000,00
Recurso: PGN - Nación - Inversión.		

Productos

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Página 92 de 104

Datos generales

Recursos

Justificación

Productos

Producto: Documentos de investigación

Objetivo específico: Estructurar estrategias para el aum... [VER MÁS](#)

Indicador principal: Documentos de investigación realiza... [VER MÁS](#)

Unidad de medida: Número de documentos.

Total costo producto \$

1.869.700.000,00

Total regionalizado producto \$

1.869.700.000,00

Meta total: 4,00. Es acumulativo: SI

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
+	Nacional			
+	Boyacá			
+	Boyacá	Sogamoso		
+	Boyacá	Tópaga		
+	Cundinamarca			
+	Cundinamarca	Machetá		
+	Cundinamarca	Soacha		
+	Cundinamarca	Villa De San Diego De Ubaté		
+	Norte de Santander	San José De Cúcuta		
+	Bogotá	Bogotá D.C.		
+	Cesar			
+	Cesar	Valledupar		
+	Cesar	La Jagua De Ibirico		
+	Chocó	Quibdó		

</

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
	Nacional			
	Boyacá			
	Boyacá	Sogamoso		
	Boyacá	Tópaga		
	Cundinamarca			
	Cundinamarca	Machetá		
	Cundinamarca	Soacha		
	Cundinamarca	Villa De San Diego De Ubaté		

DEVOLVER

Ajustes proyecto ?

FINALIZAR

Datos generales ?

Recursos ●

Justificación ○

	Cundinamarca	Villa De San Diego De Ubaté
	Norte de Santander	San José De Cúcuta
	Bogotá	Bogotá D.C.
	Cesar	
	Cesar	Valledupar
	Cesar	La Jagua De Ibírico
	Chocó	Quibdó

Archivo plantilla carga masiva ?

X

Observaciones generales

Observación Ajustes proyecto (Máximo 5.000 caracteres) ?

Observación

Se regionalizan recursos del proyecto a nivel municipal, departamental y nacional

Reporte mensual 2024 2023

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

FINALIZAR

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance regionalización

Cerrado

Fuente: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

	Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
	2024/Febrero	Valores de la fuente	558.939.012,00	0,00	0,00
	2024/Marzo	Valores de la fuente	2.703.859.039,00	13.183.833,00	12.019.593,00
	2024/Abril	Valores de la fuente	3.283.130.273,00	155.066.985,00	151.643.928,00
	2024/Mayo	Valores de la fuente	3.453.481.057,68	387.352.130,68	374.998.253,68
	2024/Junio	Valores de la fuente	4.017.074.021,68	633.833.850,68	632.891.899,68
	2024/Julio	Valores de la fuente	4.606.052.836,68	962.893.177,68	950.826.392,68
	2024/Agosto	Valores de la fuente	4.634.361.212,01	2.180.757.015,01	2.172.529.701,01
	2024/Septiembre	Valores de la fuente	4.642.137.003,01	2.625.131.813,01	2.624.351.813,01
	2024/Octubre	Valores de la fuente	4.656.733.336,01	2.764.848.870,01	2.663.561.813,01
	2024/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
	2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a	558.939.012,00	0,00	0,00
	2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a	2.703.859.039,00	13.183.833,00	12.019.593,00
	2024/Abril	Regionalizado Acumulado a	3.283.130.273,00	155.066.985,00	151.643.928,00
	2024/Mayo	Regionalizado Acumulado a	3.453.481.057,68	387.352.130,68	374.998.253,68
	2024/Junio	Regionalizado Acumulado a	4.017.074.021,68	633.833.850,68	632.891.899,68
	2024/Julio	Regionalizado Acumulado a	4.606.052.836,68	962.893.177,68	950.826.392,68
	2024/Agosto	Regionalizado Acumulado a	4.634.361.212,01	2.180.757.015,01	2.172.529.701,01
	2024/Septiembre	Regionalizado Acumulado a	4.642.137.003,01	2.625.131.813,01	2.624.351.813,01
	2024/Octubre	Regionalizado Acumulado a	4.642.137.003,01	2.625.131.813,01	2.624.351.813,01

Etapas: Inversión					
Fuente: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión					
	Periodo	Acumulado por periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2024/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
	2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	558.939.012,00	0,00	0,00
	2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	2.703.859.039,00	13.183.833,00	12.019.593,00
	2024/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	3.283.130.273,00	155.066.985,00	151.643.928,00
	2024/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	3.453.481.057,68	387.352.130,68	374.998.253,68
	2024/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	4.017.074.021,68	633.833.850,68	632.891.899,68
	2024/Julio	Regionalizado Acumulado a Julio	4.606.052.836,68	962.893.177,68	950.826.392,68
	2024/Agosto	Regionalizado Acumulado a Agosto	4.634.361.212,01	2.180.757.015,01	2.172.529.701,01
	2024/Septiembre	Regionalizado Acumulado a Septiembre	4.642.137.003,01	2.625.131.813,01	2.624.351.813,01
	2024/Octubre	Regionalizado Acumulado a Octubre	4.642.137.003,01	2.625.131.813,01	2.624.351.813,01

Regionalización por producto

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Establecer lineamientos estratégicos de buenas prácticas en la actividad minera [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$2.239.380.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 26/12/2026

Archivo plantilla carga masiva por producto [📎](#)

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión - Producto: Documentos de lineamientos técnicos -

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
--------------	-----------	--------------------	------------

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
--------------	-----------	--------------------	------------	--

Nacional

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

Del mes

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones	
------------------	----------------	-----------------	----------	---------------	--

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones	
------------------	----------------	-----------------	----------	---------------	--

Metas

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes	
------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos Resumen regionalización metas

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
+	2023	500.000.000,00	261.424.654,00	261.424.654,00
+	2024	892.800.000,33	409.385.449,33	409.385.449,33
=	Total	1.392.800.000,33	670.810.103,33	670.810.103,33

Objetivo 2 Estructurar estrategias para el aumento de servicios, por parte de las entidades financieras, para los proyectos mineros [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Documentos de Investigación - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$1.869.700.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 26/12/2026

Archivo [plantilla carga masiva por producto](#)

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión - Producto: Documentos de Investigación -

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
------------------	----------------	-----------------	----------	---------------

Metas

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes
------------------	---------------------------	------------------	---------------------

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos **Resumen regionalización metas**

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
+	2023	800.000.000,00	86.891.472,00	86.891.472,00
+	2024	650.636.334,00	230.549.667,00	230.549.667,00
=	Total	1.450.636.334,00	317.441.139,00	317.441.139,00

Objetivo 3 Implementar estrategias para la reactivación económica dentro y alrededor de proyectos mineros [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$12.090.612.000,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 26/12/2026

Archivo plantilla carga masiva por producto

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión - Producto: Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera -

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

Del mes

--	--	--	--	--	--	--

DNP - Plataforma PIIP ROL CONSULTA

Producto: Documentos de investigación

Regionalización

Regionalización por fuentes de financiación - productos

Fuentes

Etapas: Inversión. Tipo financiador: Entidades Presupuesto Nacional - PGN. Financiador: PGN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión. Recurso: PGN - Nación - Inversión.	Total fuente \$ 16.199.692.000,00	Total regionalizado fuente \$ 16.199.692.000,00
--	---	---

Producto: Servicio de apoyo a la competitividad de la industria minera

Producto: Servicio de apoyo a la competitividad de la indust...[VER MÁS](#)

Objetivo específico: Implementar estrategias para la rea...[VER MÁS](#)

Indicador principal: Estrategias de apoyo a la competi...[VER MÁS](#)

Unidad de medida: Número de estrategias. Meta total: 33,00. Es acumulativo: SI

Total costo producto \$

12.090.612.000,00

Total regionalizado producto \$

12.090.612.000,00

Archivo plantilla carga masiva

X

Producto: Documentos de lineamientos técnicos

Producto: Documentos de lineamientos técnicos

Objetivo específico: Establecer lineamientos estratégico...[VER MÁS](#)

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos...[VER MÁS](#)

Unidad de medida: Número de documentos. Meta total: 8,00. Es acumulativo: SI

Total costo producto \$

2.239.380.000,00

Total regionalizado producto \$

2.239.380.000,00

Archivo plantilla carga masiva

X

Para 2023 no se regionalizo, quedó como Nacional

Sector/Entidad	Entidad/Resp	Código/Entid	Nombre	Proy	Objetivo/esp	Código/Proy	Nombre/Proy	Indicador/Proy	Meta	Total	UM	EsAcumulado	Vigencia	Meta/Vigencia	Costo/Producto	Código/Entid	Tipo/Entidad	Entidad/Resp	Tipo/Recurso	Region	Departamento	Municipio	Tipo/Grupo	Agrupación	Valor/Solicitud	Valor/Vigencia	Fecha/Conte	Fecha/Reporte	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				1.489E+09	1.85000000	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				1.524E+09	1.85000000	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				10000000	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				50439000	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				7000000	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				2204515	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				1.02E+09	679932412	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				1.696E+09	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				9680174	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				133775000	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				791370	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				8152124	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				30863467	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				133775000	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				22148200	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				546731	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				7612388	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				7882731	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				6.325E+09	3.44E+09	0	2024-10-24	24/10/2024
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				6007766	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	5	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	11	6.325E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				13223756	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Implementar	2104030	Servicio de a	Estrategias c	34	Número	SI	2024	1	1.02E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional	Nacional				5433183	0	2024-10-24	24/10/2024	
Minas y Energía	MINISTERIO	210101	20202011000	Fortalecimiento	Establecer	SI	2104001	Documentos	Documentos	7	Número	SI	2024	2	1.489E+09	210101	Entidades Pr	MINISTERIO	PON- Nación	Nacional	Nacional				0	0	2024-10-24	24/10/2024	

Fuente: Plataforma PIIP-DNP – Rol consulta OCI

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

Página 101 de 104


Nota: Según lo reportado en la PIIP, la Dirección de Minería Empresarial, “realiza modificación del proyecto ajustando las metas y recursos para las vigencias 2025 y 2026 a cero, en razón a que se formuló un nuevo proyecto de inversión con horizonte 2025- 2028, que teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia, se busca maximizar y aprovechar la utilización de los recursos para dar paso al proyecto de inversión nuevo que se encargará de recoger las actividades que se han iniciado para fortalecer los instrumentos requeridos y así dar cumplimiento a los objetivos del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la Dirección de Minería Empresarial para adelantar, continuar, implementar, y profundizar las acciones orientadas a un modelo minero centrado en la reindustrialización y la Transición Energética Justa”.

Focalización Proyecto De Inversión

Solicitud OCI. Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, la OCI solicitó a la Dirección de Minería Empresarial remitir información sobre proceso de regionalización, con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, y 2024 (corte 30 septiembre), a cargo de la mencionada área técnica.

El área técnica informa Mediante correo electrónico el día 8 de octubre de 2024, que *“Para el proyecto de inversión objeto de auditoría no aplica la realización de la focalización de recursos”*

Verificación OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Minería Empresarial, y la revisión realizada por OCI, a la Plataforma PIIP, a través del rol de Consulta, la OCI reviso el proceso de focalización del proyecto objeto de auditoria para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2024.



Fuente PIIP DNP

La OCI revisa reportes de focalización de recursos y evidencia que el proyecto objeto de auditoría no figura registrado en ninguno de los trazadores presupuestales en la plataforma PIIP.

Conclusiones:

El proyecto objeto de auditoría, regionaliza recursos a nivel departamento y municipio, en cuanto a tema focalización el proyecto no asigna recursos a ningún trazador presupuestal.

El riesgo de que no se regionalice y focalice los recursos apropiados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PROYECTOS MINEROS A NIVEL NACIONAL”. COD BPIN. 2022011000018. Horizonte 2023-2026, vigencias 2023 y para la vigencia 2024 (corte a 30 septiembre)., no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo** permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.

10. RESUMEN CALIFICACIÓN DE VARIABLES ANALIZADAS

Con base en la evaluación realizada, la Oficina de Control Interno determinó la *Eficiencia* del control establecido para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, cuyo resultado se muestra en el siguiente cuadro resumen.

VARIABLE ANALIZADA	Control Eficiente	Valoración del Riesgo	Gestión efectiva
Nivel de ejecución presupuestal del Proyecto de Inversión con Recursos del Presupuesto General de la Nación a cargo de la Dirección de Minería Empresarial.	NO	ALTO	NO
Cumplimiento de la entrega de los productos meta e indicadores del proyecto objeto de auditoría y el seguimiento de la información PIIP (DNP)	NO	Medio	SI
Publicación y actualización en los Sistemas de Información Portal Web del Ministerio de Minas y Energía.	SI	BAJO	SI
Seguimiento a los riesgos descritos al momento de la formulación del Proyectos de Inversión	NO	ALTO	SI
Contratos celebrados en la vigencia 2023 y 2024, con corte a 30 de septiembre	SI	BAJO	SI
Proceso de Regionalización y Focalización de recursos, en plataforma PIIP DNP	SI	BAJO	SI

Fuente: Oficina de Control Interno

11. FIRMAS


JULIE ANDREA SOTO LAVERDE
 Jefe Oficina de Control Interno


IVAN ANDRES CADENA RAMOS
 Contratista Oficina de Control Interno

Página 104 de 104

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180