

1. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2025

El resultado del Plan de Acción del Grupo de Regalías, reportado en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SÍGAME, con corte a 30 de junio 2025 y verificado por la Oficina de Control Interno fue del 34%

2. METODOLOGÍA

Los parámetros definidos para clasificar el estado de los productos del plan de acción son los siguientes:

Estado	Características
Cumplida	Ejecutada al 100% en los plazos establecidos.
Cumplida con observación	Si bien el producto fue cumplido en un 100%, se identificaron debilidades/novedades.
Sin iniciar	La programación del producto está para desarrollar a partir del segundo semestre.
En ejecución	Se encuentra en desarrollo y el plazo de ejecución no se ha vencido.
En ejecución con observación	Si bien el producto tiene avance, pero se identificaron debilidades/novedades.
Sin avance	El producto se encuentra dentro del tiempo programado, pero no presentó avance en su ejecución al corte del seguimiento.
Vencida	El producto no presentó ejecución y la fecha de finalización ya se encuentra vencida.

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR INDICADOR Y PRODUCTO

El avance del Plan de Acción Anual del Grupo de Regalías en **2025**, reportado por la dependencia fue del 34% de acuerdo con el análisis y verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a las evidencias reportadas por las áreas organizacionales y la metodología aplicada; de conformidad con el “*Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación*”, Código E-DE-P-01, versión 4, los resultados evidenciados se muestran en el Anexo 1 “Matriz de Resultados PAA – GR con corte a 30 de Junio de 2025”, la cual hace parte del presente informe.

4. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024 Y FORMULACIÓN 2025

RECOMENDACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Para todos los indicadores y actividades se recomienda no incluir resultados que dependan de acciones o gestión de otras dependencias internas o entidades externas al Ministerio, ya que estos pueden afectar la gestión del área y el cumplimiento del Plan de Acción Anual de la dependencia y de la entidad.	Una vez revisada la recomendación anterior se logró determinar que no fue tomada en cuenta por parte del Grupo de Regalías, ya que de acuerdo con lo manifestado por el área auditada hay actividades que no se han podido realizar, ya que su ejecución también depende de otras entidades las cuales frenan el avance de ejecución de los indicadores.
Para todos los indicadores y actividades es preciso revisar y hacer seguimiento a la ejecución con respecto a lo programado, identificando y valorando variables que puedan incidir en el cumplimiento de la meta establecida del indicador, toda vez, que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, fórmula y metas de producto del indicador.	Revisada la recomendación anterior se logró determinar que no fue tomada en cuenta por parte del grupo de Regalías, ya que la ejecución de algunos indicadores sobrepasa la meta programada para el primer semestre del año.

5. MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN 2025

Las modificaciones al Plan de Acción del Grupo de Regalías se muestran en el anexo 2 “Matriz de Modificaciones Plan de Acción – Grupo de Regalías 2025”, la cual hace parte del presente informe.

6. CONCLUSIONES

- Se evidenció que la ejecución del Plan de Acción Anual del Grupo de Regalías, a 30 de junio de 2025, según lo verificado por la Oficina de Control Interno en el aplicativo SIGAME muestra un 34% de avance.
- Se determinó que el área organizacional formuló 12 productos de los cuales, con corte a 30 de junio de 2025, presentaron el siguiente estado como se detalla a continuación:

ESTADO	PRODUCTOS
EN EJECUCIÓN	1
cumplida con observacion	3
en ejecucion con observacion	6
SIN AVANCE	2
TOTAL	12

3. Las evidencias que soportan el avance reportado por el Grupo de Regalías se encuentran cargadas en SÍGAME.
4. Las evidencias remitidas por el Grupo de Regalías son consecuentes con el producto definido.

6. RECOMENDACIONES

1. La formulación de Plan de Acción 2025, debe reflejar acciones propias del Grupo de Regalías, que no dependan de otras entidades del estado, dado que, como se observó en este seguimiento, esta situación afectó la ejecución del Plan de acción de la dependencia con corte a 30 de junio de 2025.
2. En el momento que se identifiquen situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los productos programados, solicitar el asesoramiento y acompañamiento de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, para que se adopten medidas respecto de la formulación del Plan de Acción Anual de la dependencia. (Remitir copia de las solicitudes de ajuste del Plan de Acción a la Oficina de Control Interno).
3. Para todos los indicadores y actividades se recomienda no incluir resultados que dependan de acciones o gestión de otras dependencias internas o entidades externas al Ministerio, ya que estos pueden afectar la gestión del área y el cumplimiento del Plan de Acción Anual de la dependencia y de la entidad.
4. Para todos los indicadores y actividades es preciso revisar y hacer seguimiento a la ejecución con respecto a lo programado, identificando y valorando variables que puedan incidir en el cumplimiento de la meta



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

**OCI-INFORME-2025-
069**

establecida del indicador, toda vez, que ello permitirá realizar ajustes oportunos y permitidos respecto del objetivo, fórmula y metas de producto del indicador.

Preparó: Rezzan Leonardo Chamorro Gómez - Profesional Oficina de Control Interno
Revisó: Julie Andrea Soto Laverde - Jefe Oficina de Control Interno



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

**OCI-INFORME-2025-
069**

ANEXO 1: “Matriz de Resultados PAA – GR con corte a 30 de junio de 2025”

INDICADOR	PRODUCTO	Unidad de Medida	META VIGENCIA	META CIERRE DE JUNIO	ACUMULADO AVANCE CIERRE JUNIO 2025	% ACUMULADO AVANCE AL CIERRE DE JUNIO	% ACUMULADO AVANCE	OBSERVACIONES OCI	ESTADO
01. Recursos de Inversión del SGR aprobados en proyectos de TEJ (cifras en millones de pesos)	Matriz con relación de proyectos y montos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías que contribuyen a la TEJ.	Millones de pesos	200.000	40.000	50.479	100%	25%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 200000 millones de pesos aprobados en proyectos de la TEJ, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando unos recursos aprobados por valor de 50479 millones de pesos, mostrando una ejecución del 25% con respecto a los 40000 millones de pesos programados a 30 de junio de 2025.	EN EJECUCION
02. Municipios y territorios energéticos estructurados - SGR	Matriz con número de territorios energéticos en proyectos, a financiar, con recursos del Sistema General de Regalías	Número	40	20	17	85%	42,5%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 40 Proyectos a ser financiados con recursos del SGR, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando que estan por financiar 17 proyerectos con recursos del SGR, mostrando una ejecución del 42,5% con respecto de los 20 programados a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION
03. Municipios y territorios energéticos financiados - SGR	Matriz con número de territorios energéticos financiados, en proyectos aprobados, con recursos del Sistema General de Regalías	Número	20	5	3	60%	15%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 20 Proyectos aprobados con recursos del SGR, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando que fueron aprobados 3 proyerectos con recursos del SGR, mostrando una ejecución del 15% con respecto de los 5 programados a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION
04. Socializaciones de proyectos IP	Matriz con jornadas de socialización realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.	Número	30	13	3	23%	10%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 30 socializaciones de Proyectos del Incentivo a la Producción, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando que se realizaron 3 socializaciones, mostrando una ejecución del 10% con respecto de los 13 programadas a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION
05. Entregas de proyectos IP	Matriz con número de entregas realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.	Número	20	10	0	0%	0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 20 entregas de Proyectos del Incentivo a la Producción, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte evidenciando que en el primer semestre de 2025 no se realizaron entregas de proyectos, mostrando una ejecución del 0% con respecto de las 10 programadas a 30 de junio de 2025.	SIN AVANCE
06. No de nuevos usuarios de energía eléctrica - proyectos aprobados	Matriz con proyectos que incluye detalle de número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos aprobados	Número	4.000	1.680	1.119	67%	28%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 4000 nuevos usuarios de energía eléctrica con proyectos aprobados SGR, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte mostrando 1119 nuevos usuarios de energía eléctrica que serán beneficiados, mostrando una ejecución del 28% con respecto de los 1680 programados a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION
07. No de nuevos usuarios de energía eléctrica - proyectos terminados	Matriz con proyectos que incluye detalle de número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos terminados	Número	11.450	5.611	4.903	87%	43%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 11450 nuevos usuarios de energía eléctrica con proyectos terminados SGR, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte mostrando 4903 nuevos usuarios de energía eléctrica que serán beneficiados, mostrando una ejecución del 43% con respecto de los 5611 programados a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION

08. No de nuevos usuarios de gas domiciliario - proyectos aprobados	Matriz con número de usuarios de gas domiciliario en proyectos aprobados financiados con recursos del SGR	Número	25.000	22.500	26.531	100%	100%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 25000 nuevos usuarios de gas domiciliario proyectos aprobados SGR, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte mostrando 26531 nuevos usuarios de gas domiciliario que serán beneficiados, mostrando una ejecución del 100% con respecto de los 22500 programados a 30 de junio de 2025.	CUMPLPIDA CON OBSERVACION
09. Recursos obtenidos por Obras por Impuestos y Responsabilidad Social Empresarial (cifras en millones de pesos)	Matriz con proyectos financiados por Oxi	Millones de pesos	110.000	27.500	34.299	100%	31%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 110000 millones de pesos obtenidos por Obras por Impuestos, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando recursos conseguidos por valor de 34299 millones de pesos, mostrando una ejecución del 31% con respecto a los 27500 millones de pesos programados a 30 de junio de 2025.	CUMPLPIDA CON OBSERVACION
10. Número de CE ejecutadas bajo los programas de Responsabilidad Social Empresarial del sector minero-energético	Matriz con proyectos de CE financiados bajo programas de RSE de las empresas el sector	Número	15	4	3	75%	20%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 15 Comunidades Energeticas financiadas con programas de RSE, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando se financiaron 3 CE con proyectos de RSE, mostrando una ejecución del 20% con respecto a las 4 programadas a 30 de junio de 2025.	EN EJCUCION CON OBSERVACION
11. Número de ET acompañadas en el financiamiento de comunidades energéticas con recursos de la Estampilla Pro Electrificación Rural	Matriz de seguimiento al acompañamiento realizado en cada trimestre a las respectivas entidades territoriales	Número	18	8	0	0%	0%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 18 acompañamientos a entidades territoriales, en el aplicativo SIGAME se logró evidenciar que para el primer semestre de 2025 no se realizó ningún acompañamiento a alguna entidad territorial, mostrando una ejecución del 0% con respecto a las 8 programadas a 30 de junio de 2025.	SIN AVANCE
12. Número de comunidades energéticas aprobadas para financiar por el mecanismo Obras por Impuestos (Oxi)	Matriz con la relación de comunidades energéticas aprobadas para financiar por el mecanismo Obras por Impuestos (Oxi)	Número	100	30	84	100%	84%	Como parte de la ejecución del producto del indicador, este programó como "Meta Producto" 100 Comunidades Energeticas a ser financiadas por Oxi, en el aplicativo SIGAME se encuentra el reporte actualizado evidenciando que se ha aprobado financiación a 84 CE con recursos Oxi, mostrando una ejecución del 84% con respecto a las 30 programadas a 30 de junio de 2025.	CUMPLPIDA CON OBSERVACION

ESTADO	PRODUCTOS
EN EJECUCIÓN	1
cumplida con observacion	3
en ejecucion con observacion	6
SIN AVANCE	2
TOTAL	12



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

OCI-INFORME-2025-
069

ANEXO 2: “Matriz de Modificaciones Plan de Acción – Grupo de Regalías 2025”

Fecha solicitud de modificación	Indicador	Producto	Justificación del cambio	Fecha de aprobación OPGI	Estado sin modificar	Estado con modificación
18/06/2025	Monto de la inversión de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la Transición Energética Justa	Matriz con relación de proyectos y montos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías que contribuyen a la TEJ.	Teniendo en cuenta el ajuste propuesto sobre los indicadores relacionados con Comunidades Energéticas, es necesario ajustar el valor estimado de regalías que se destinará a proyectos de inversión que contribuyan a la TEJ.	17/07/2025	\$ 350.000.000.000	\$ 200.000.000.000
18/06/2025	Número de comunidades energéticas estructuradas a financiar con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con relación de las comunidades energéticas estructuradas para ser financiadas con recursos del SGR.	Teniendo en cuenta la estructura del indicador, y durante la verificación de reportes anteriores se identifica que, eventualmente, con el reporte periódico de avance se puede traslapar la información con aquella que se reporta en relación con los nuevos usuarios de energía eléctrica, esto especialmente teniendo en cuenta que los proyectos que se traducen en comunidades energéticas representan adicionalmente nuevos usuarios que contribuyen a la ampliación de cobertura eléctrica, por lo tanto, se mantendrá el reporte solo a nivel de usuarios.	17/07/2025	300	-
18/06/2025	Número de comunidades energéticas financiadas, en proyectos aprobados, con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con la relación de comunidades energéticas financiadas, en proyectos aprobados, con recursos del Sistema General de Regalías		17/07/2025	150	-
18/06/2025	Número de comunidades energéticas en operación en proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con número de comunidades energéticas en operación en proyectos ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías		17/07/2025	250	-
18/06/2025	Número de territorios energéticos en proyectos estructurados, a financiar, con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con número de territorios energéticos en proyectos, a financiar, con recursos del Sistema General de Regalías	Se mantiene.	17/07/2025	40	40
18/06/2025	Número de territorios energéticos financiados, en proyectos aprobados, con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con número de territorios energéticos financiados, en proyectos aprobados, con recursos del Sistema General de Regalías	Se mantiene.	17/07/2025	20	20
18/06/2025	Número de proyectos aprobados en distritos mineros con recursos del Sistema General de Regalías	Matriz con número de proyectos aprobados en distritos mineros con recursos del Sistema General de Regalías	Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la estructuración de los proyectos de inversión por parte de las entidades territoriales, las cuales son autónomas en la destinación de sus recursos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de sus respectivos territorios, se ha evidenciado que los proyectos priorizados están principalmente orientados hacia soluciones de energía eléctrica en el marco de la Transición Energética Justa. En ese sentido, se observa que los proyectos enfocados en distritos mineros no han sido considerados dentro del enfoque estratégico de dichas entidades. Por lo anterior, se considera necesario eliminar este indicador, dado que no refleja la realidad de las prioridades territoriales actuales. De acuerdo a lo anterior se propone continuar con los indicadores hacia aquellos sectores que efectivamente responden a las necesidades identificadas por las entidades territoriales, particularmente en lo relacionado con la expansión y mejora del acceso a energía eléctrica.	17/07/2025	6	6
18/06/2025	Jornadas de socialización realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.	Matriz con jornadas de socialización realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.	Se amplía el alcance teniendo en cuenta que son proyectos financiados con recursos del SGR que distribuye y asigna el MME.	17/07/2025	30	30
18/06/2025	Número de entregas realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.	Matriz con número de entregas realizadas de proyectos del sector minero energético o que contemplen FNCER financiados con recursos del Incentivo a la producción - 30% rendimientos financieros.		17/07/2025	20	20
18/06/2025	Número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos aprobados	Matriz con proyectos que incluye detalle de número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos aprobados	Teniendo en cuenta el nivel de maduración de los proyectos que se pretenden financiar con recursos del SGR y que se traducirán en nuevos usuarios de energía eléctrica, se requiere ajustar la meta asociada con este indicador a 4.000.	17/07/2025	5.400	4.000
18/06/2025	Número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos terminados	Matriz con proyectos que incluye detalle de número de usuarios de energía eléctrica con recursos del SGR en proyectos terminados	Se mantiene.	17/07/2025	11.450	11.450
18/06/2025	Número de usuarios de gas domiciliario en proyectos aprobados financiados con recursos del SGR	Matriz con número de usuarios de gas domiciliario en proyectos aprobados financiados con recursos del SGR	Teniendo en cuenta la dinámica relacionada con los proyectos de ampliación de cobertura de gas domiciliario, se requiere incrementar el indicador a 25.000 ya que se evidencia que las Entidades Territoriales han priorizado estas inversiones durante la vigencia actual.	17/07/2025	15.000	25.000

18/06/2025	Recursos obtenidos por Obras por Impuestos y Responsabilidad Social Empresarial	Matriz con proyectos financiados por Oxi	Se propone reducir la meta de 220.000 a 110.000 millones dado que: 1) en el primer cohorte de Oxi se logró vincular 4 proyectos por valor de 31.000 millones. 2) Del total del cupo confis (1.1 billones) para esta vigencia, se asignó ya el 60% en el primer cohorte.	17/07/2025	\$ 220.000.000.000	\$ 110.000.000.000
18/06/2025	Recursos habilitados a través de créditos para fortalecer los convenios relacionados con proyectos TEJ	Matriz con relación de convenios firmados		17/07/2025	150.000	-
18/06/2025	Proyectos estratégicos de transición energética acompañados para la consecución de crédito	Matriz con la relación de proyectos estratégicos de transición energética acompañados para la consecución de crédito	De acuerdo con las directrices de la coordinación del GR, se acordó realizar la entrega de los temas de Financiación a través de crédito de la Transición Energética a la Dirección de energía eléctrica. Lo anterior debido a que no hace parte del core del GR y las funciones se concentrarán en las convocatorias de recursos del SGR. Así las cosas, se llevó a cabo una reunión con el director de energía Víctor Paternina para ponerlo al tanto de los avances con las entidades de crédito.	17/07/2025	40	-
18/06/2025	Número de comunidades energéticas ejecutadas bajo los programas de RSE del sector minero-energético	Matriz con proyectos de CE financiados bajo programas de RSE de las empresas el sector	Se propone mantener las 15 CE de RSE. De Geopark ya hay 6 y de Gran Abastos pueden confirmarse algunas más. Hay conversaciones con otras empresas para ejecutar CE como programas de RSE.	17/07/2025	15	15
18/06/2025	Número de entidades territoriales acompañadas en el financiamiento de comunidades energéticas con recursos de la Estampilla Pro Electrificación Rural	Matriz de seguimiento al acompañamiento realizado en cada trimestre a las respectivas entidades territoriales	Mantener este indicador condicionado al envío de un oficio a las ET para que destinen estos recursos en FNCER, en cuyo caso podrán tener acompañamiento técnico del MME. Dos tipos de oficio: a) para los que recaudan por encima de los \$100 y b) para los que recaudan menos de \$100' para temas de asociatividad con otras ET para proyectos p.e. acueductos veredales.	17/07/2025	18	18
18/06/2025	Número de comunidades energéticas aprobadas para financiar por el mecanismo Obras por Impuestos (Oxi)	Matriz con la relación de comunidades energéticas aprobadas para financiar por el mecanismo Obras por Impuestos (Oxi)	Se propone duplicar la meta de 50 a 100, dado que con los 4 proyectos aceptados en el primer cohorte, tenemos aproximadamente 67 CE. Se espera que con el segundo cohorte podamos duplicar la meta inicial.	17/07/2025	50	100