

Cifras en millones \$

AÑO	2019	Recursos PAE	\$247.652.986.923
------------	-------------	---------------------	--------------------------

TRIMESTRE	I	II	III	IV
RECURSOS \$	\$247.653	\$247.653		

(Nota 1)

A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

(Nota 1)

Trim.	GESTION CONTRACTUAL PAE				
	1 # Contratos Programados	2 # Contratos Suscritos	3 Cumplimiento % Trimestre	4 % Avance Acumulado	5 # Adiciones a contratos
I	522	329	63%	51%	14
II	72	115	160%	69%	
III	35	0	0%	69%	
IV	13	0	0%	69%	
Total	642	444	Cumplimiento % Trimestre	69%	14

$$\text{Indicador de Cumplimiento} = \frac{\# \text{ Contratos Suscritos}}{\# \text{ Contratos Programados}}$$

(Nota 1)


1	RECURSOS PAE (\$)					
	2 Recursos Presupuestados	3 Comprometido y en ejecución	4 Cumplimiento % Trimestre	5 % Avance Acumulado	6 (\$ Adiciones a contratos)	7 (\$ Acumulado (2 + 5))
	\$ 102.121	\$ 20.378	20%	9%	\$ 7.914	\$ 28.292
	\$ 114.588	\$ 58.957	51%	34%	\$ 1.147	\$ 88.396
	\$ 3.662		0%	34%	\$ -	\$ 88.396
	\$ 12.370	\$ -	0%	34%	\$ -	\$ 88.396
	\$ 232.741	\$ 79.335	Cumplimiento % Trimestre	34%	\$ 9.061	\$ 88.396

$$\text{Indicador de Recursos Comprometidos} = \frac{(\$) \text{ Acumulado (2 + 5)}}{\text{Recursos Presupuestados}}$$

Cifras en millones \$


GESTIÓN CONTRACTUAL PAE

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	160%	ANUALIDAD	69%
---------------------	------------------	-------------	------------------	------------



RECURSOS COMPROMETIDOS

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	34%	ANUALIDAD	38%
---------------------	------------------	------------	------------------	------------



MEDICIÓN

Evaluación	Indicador Cumplimiento (%)	Acción de Mejora	
Excelente	100%	No	Mantener Planificación y Procedimiento PAE
Alta	Entre 91% y 99%	No	
Buena	Entre 81% y 90%	No	Revisar y/o Reformular PAE
Regular	Entre 71% y 80%	Si	
Baja	Menor a 70%	Si	

Información del periodo. Análisis y Seguimiento.

Para el año 2019 se realizaron aplazamientos a los recursos asignados para la gestión del PAE atendiendo los lineamientos de austeridad del Presidente de la República, según la Directiva Presidencial N° 09 del 9 de noviembre de 2018.

Durante el segundo trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de \$58.957 millones de pesos con la suscripción de 115 contratos. (Nota 2)

Hasta el segundo trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 444 contratos por valor de \$79,335 millones de pesos, lo que representa un avance del 34% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia, que corresponde a aquellos de la vigencia y de anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad al servicio requerido por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública. Este valor no representa un avance adicional significativo en los compromisos de este trimestre, alcanzando el 38% del valor de los compromisos en el acumulado, comprometiendo recursos por valor de \$88,396 millones de pesos.

Conclusiones.

TRIMESTRE II: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

GESTIÓN DE CONTRATOS	160%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No
RECURSOS COMPROMETIDOS	51%	Evaluación	Baja	Acción de Mejora	Si

ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2019, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

* Se evalúa al final del ciclo.

GESTIÓN DE CONTRATOS	69%	Evaluación	N/A	Acción de Mejora	N/A
RECURSOS COMPROMETIDOS	38%	Evaluación	N/A	Acción de Mejora	N/A

Observaciones y Recomendaciones.

Con los datos del resultado del TRIMESTRE II, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados.

La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE II aún No Aplica (N/A) su medición. Éste se aplicará hasta finalizar el ciclo de todos los trimestres que refleje el dato total de la gestión. Sin embargo durante el período permitirá observar el avance de la gestión como referencia para las acciones que tengan lugar para su reformulación y cumplimiento.

Notas

1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.

2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en <https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso> (clic aquí)

Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:

<https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras>, <https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion>
<https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas>

Fuentes:

1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
2. Matriz de seguimiento al PAE, Grupo de Gestión Contractual.