



Cifras en millones \$

AÑO	2019	Recursos PAE	\$557.745.071.252
------------	-------------	---------------------	--------------------------

TRIMESTRE	I	II	III	IV
RECURSOS \$	\$557.745	\$557.745	\$557.745	\$557.745

(Nota 1)

A la fecha de corte, el Plan de Abastecimiento Estratégico (PAE) del Ministerio de Minas y Energía para el año en curso cuenta con un presupuesto ajustado para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

(Nota 1)

Trim.	GESTION CONTRACTUAL PAE				
	1	2	3	4	5
	# Contratos Programados	# Contratos Suscritos	Cumplimiento % Trimestre	% Avance Acumulado	# Adiciones a contratos
I	440	329	75%	36%	14
II	167	107	64%	48%	18
III	142	193	136%	69%	14
IV	162	214	132%	93%	
Total	911	843	Cumplimiento % Trimestre	93%	46

$$\text{Indicador de Gestión} = \frac{\# \text{ Contratos Suscritos}}{\# \text{ Contratos Programados}}$$



(Nota 1)

1	RECURSOS PAE (\$)					
	2	3	4	5	6	7
Recursos Presupuestados	Comprometido y en ejecución	Cumplimiento % Trimestre	% Avance Acumulado	(\$ Adiciones a contratos	(\$ Acumulado (2 + 5)	Acumulado Final %
\$ 130.530	\$ 20.821	16%	4%	\$ 7.914	\$ 28.735	5%
\$ 111.946	\$ 58.957	53%	14%	\$ 1.264	\$ 88.956	16%
\$ 55.183	\$ 27.298	49%	19%	\$ 1.298	\$ 117.552	21%
\$ 260.086	\$ 445.046	171%	99%	\$ 2.108	\$ 564.706	101%
\$ 557.745	\$ 552.122	Cumplimiento % Total	99%	\$ 12.584	\$ 564.706	101%

$$\text{Indicador de Recursos Comprometidos} = \frac{\text{Comprometido y en ejecución}}{\text{Recursos Presupuestados}}$$



GESTIÓN CONTRACTUAL PAE

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	132%	ANUALIDAD	93%
---------------------	------------------	-------------	------------------	------------



RECURSOS COMPROMETIDOS

CUMPLIMIENTO	TRIMESTRE	99%	ANUALIDAD	99%
---------------------	------------------	------------	------------------	------------



MEDICIÓN

Evaluación	Indicador Cumplimiento (%)	Acción de Mejora
Excelente	100%	No
Alta	Entre 91% y 99%	No
Buena	Entre 81% y 90%	No
Regular	Entre 71% y 80%	Si
Baja	Menor a 70%	Si

Mantener Planificación y Procedimiento PAE
 Revisar y/o Reformular PAE



Información del periodo. Análisis y Seguimiento.

Para el año 2019 se realizaron aplazamientos a los recursos asignados para la gestión del PAE atendiendo los lineamientos de austeridad del Presidente de la República, según la Directiva Presidencial N° 09 del 9 de noviembre de 2018.

Durante el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de \$445,046 millones de pesos con la suscripción de 214 contratos. (Nota 2)

Hasta el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 843 contratos por valor de \$55,122 millones de pesos, lo que representa un avance del 99% de los compromisos gestionados para ejecutar mediante contratos los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia, que corresponde a aquellos de la vigencia y de anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad al servicio requerido por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública, comprometiendo recursos por valor de \$12,584 millones de pesos. Adicionalmente la Ley de Garantías Electorales afectó la gestión de diferentes procesos contractuales.

Conclusiones.

TRIMESTRE IV: Ejecución sobre los recursos asignados en el periodo, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

GESTIÓN DE CONTRATOS	132%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No
RECURSOS COMPROMETIDOS	171%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No

ACUMULADO: Para la ANUALIDAD total de ejecución sobre los recursos asignados de la vigencia 2019, lo que se encuentra dentro de los siguientes límites de gestión:

* Se evalúa al final del ciclo.

GESTIÓN DE CONTRATOS	93%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No
RECURSOS COMPROMETIDOS	101%	Evaluación	Excelente	Acción de Mejora	No

Observaciones y Recomendaciones.

Con los datos del resultado del TRIMESTRE III, se debe revisar el Plan de Abastecimiento Estratégico y reformular con las áreas ejecutoras la programación del mismo, con el fin de que la gestión de su cumplimiento se materialice dentro de los términos programados.
La Evaluación del ACUMULADO para el TRIMESTRE IV refleja la gestión positiva de las actividades contractuales, respecto de lo formulado por las dependencias ejecutoras del presupuesto de los correspondientes proyectos.

Notas

1. En cada trimestre se coloca el valor total de la vigencia del Plan de Abastecimiento Estratégico PAE. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAE, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.

2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en <https://www.minenergia.gov.co/en/contratos-en-curso> (clic aquí)

Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación:

<https://www.minenergia.gov.co/en/plan-de-compras>, <https://www.minenergia.gov.co/en/contratacion>
<https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas>

Fuentes:

1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
2. Matriz de seguimiento al PAE, Grupo de Gestión Contractual.