

**SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
TRIMESTRE IV - 2018**

El Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía para el año 2018 con corte al 31 de diciembre, cuenta con un presupuesto ajustado en 102 mil millones de pesos para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

Trim.	Plan Anual de Adquisiciones Presupuestado	Avance comprometido y en ejecución	Avance Acumulado	Porcentaje Avance Trimestre	Porcentaje Avance Acumulado	Contratos Suscritos
I	\$102.469.776.050	\$36.204.784.657	\$36.204.784.657	35%	35%	338
II	\$102.469.776.050	\$8.107.045.747	\$44.311.830.404	8%	43%	49
III	\$102.469.776.050	\$19.959.193.133	\$64.271.023.537	19%	63%	94
IV	<b>\$102.469.776.050</b>	<b>\$4.984.644.163</b>	<b>\$69.255.667.700</b>	5%	68%	<b>45</b>
IV	<b>\$102.469.776.050</b>	\$13.619.300.490	<b>\$82.874.968.190</b>	13%	<b>81%</b>	<b>Acumulado Adiciones a contratos</b>

(Nota 1)

<b>Saldo del ejercicio</b>	<b>\$19.594.807.860</b>
----------------------------	-------------------------

<b>19%</b>
------------

**Información del periodo.**

Durante el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de 5 mil millones de pesos con la suscripción de 45 contratos. (Nota 2)

Hasta el cuarto trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 526 contratos por valor de 69 mil millones de pesos, lo que representa un avance del 68% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia y compromisos de las anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad a servicios requeridos por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública y la consecución de los proyectos minero energéticos.

Con ello, se presenta un avance adicional de compromisos del 13%, para un acumulado total de ejecución del 81% sobre los recursos asignados al Plan de Adquisiciones de la vigencia 2018.

Los valores del saldo del ejercicio, representan ahorro por la eficiencia estratégica de la contratación con la agregación de la demanda y de los acuerdos marco de precios celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), así como por la reevaluación interna de algunos proyectos que se reclinaron según los ajustes de las necesidades del Gobierno Nacional y los lineamientos de austeridad en el gasto.

**Notas**

1. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAA, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.

2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en <https://www.minminas.gov.co/en/contratos-en-curso> (clic aquí)


Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación.

<https://www.minminas.gov.co/en/plan-de-compras>, <https://www.minminas.gov.co/en/contratacion>

<https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas>

**Fuentes:**

- Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
- Matriz de seguimiento al PAA, Grupo de Gestión Contractual.



- Vr. Comprometido Contratación.
- Saldo del ejercicio.