

**SECRETARÍA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
TRIMESTRE III - 2018**

El Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía para el año 2018 con corte al 30 de septiembre, cuenta con un presupuesto ajustado en 113 mil millones de pesos para suplir las necesidades que demanda el cumplimiento de las metas institucionales, bajo los lineamientos del gobierno nacional.

Trim.	Plan Anual de Adquisiciones Presupuestado	Avance comprometido y en ejecución	Avance Acumulado	Porcentaje Avance Trimestre	Porcentaje Avance Acumulado	Contratos Suscritos
I	\$113.683.956.918	\$36.204.784.657	\$36.204.784.657	32%	32%	337
II	\$113.683.956.918	\$8.107.045.747	\$44.311.830.404	7%	39%	49
III	<b>\$113.683.956.918</b>	<b>\$19.959.193.133</b>	<b>\$64.271.023.537</b>	18%	57%	<b>94</b>
III	<b>\$113.683.956.918</b>	\$8.372.886.695	<b>\$72.643.910.232</b>	7%	<b>64%</b>	Adiciones a contratos
(Nota 1)		<b>Saldo por comprometer</b>	<b>\$41.040.046.686</b>		<b>36%</b>	


**Información del periodo.**

Durante el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos por valor de 20 mil millones de pesos con la suscripción de 94 contratos. (Nota 2)

Hasta el tercer trimestre del año, se han comprometido recursos dentro de este plan con la suscripción de 480 contratos por valor de 64 mil millones de pesos, lo que representa un avance del 57% de la ejecución de los recursos de los proyectos y retos asumidos por esta cartera.

De otra parte, se relaciona un ítem que corresponde al valor de las adiciones de contratos en la presente vigencia, que corresponde a aquellos de la vigencia y de anteriores vigencias, que por su condición permiten dar continuidad al servicio requerido por la entidad, dentro de los límites del marco legal de contratación pública.

Con ello, se presenta un avance adicional de compromisos del 7%, para un acumulado total de ejecución del 64% sobre los recursos asignados de la vigencia 2018.



1. Comprometido en Ejecución.

**Notas**

1. Se debe tener en cuenta que tanto los recursos asignados al PAA, como las programaciones para su ejecución, son susceptibles de actualizaciones durante su vigencia, a cambios y a ajustes por aplazamientos presupuestales o reprogramación de las necesidades de la entidad, y de acuerdo con las directrices del gobierno, por lo que pueden variar los resultados de los indicadores dados en porcentaje (%) en cada periodo.

2. Ver "Relación por meses de los procesos de contratación en ejecución" en <https://www.minminas.gov.co/en/contratos-en-curso> ([clic aquí](#))

Por ello le invitamos a consultar sus actualizaciones en nuestro portal web y en el portal de Colombia Compra Eficiente, donde también podrá consultar los procesos de contratación.

<https://www.minminas.gov.co/en/plan-de-compras>, <https://www.minminas.gov.co/en/contratacion>

<https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/beneficios-del-secop-ii-para-proveedores/consultas>

**Fuentes:**

1. Sistema de Gestión de Recursos Físicos y Contratación Neón del MME
2. Matriz de seguimiento al PAA, Grupo de Gestión Contractual.