

SEGUIMIENTO PETI 2020-2023
Año 2021 trimestre 1
Secretaría General
Grupo de Infraestructura Tecnológica

Proyecto de inversión que apalanca la hoja de ruta 2020 -2023

Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas del Ministerio de Minas y Energía para facilitar el uso, acceso y aprovechamiento de la información minero energética - Código BPIN: 2020011000126.
Horizonte de ejecución 2020-2024

Antecedentes y Justificación.

Entre los años 2019 y 2020 se concluyó la ejecución Plan Estratégico TIC 2015-2019, el Ministerio en el año 2019 definió el Plan Estratégico TIC 2020-2023, definiendo la hoja de ruta actualizada de los proyectos que satisfagan las necesidades de servicios, aplicaciones, interacciones e infraestructura para gestionar de manera eficiente la información generada por los procesos institucionales y adoptar las nuevas tecnologías de desarrollo e interacción con los grupos de interés que conforman las partes interesadas en ver satisfechos estos requerimientos, a corto y mediano plazo para su implementación, con el objeto de reducir la brecha tecnológica en cada año de ejecución.

La ejecución de este plan estratégico inicio con traslado de recursos al proyecto de inversión presentado para tal fin, en el último trimestre de 2020, y se priorizó la actividad de Garantizar la Operación del proyecto mediante un traslado de recursos producto de una identificación de la situación deseada de la entidad en términos de infraestructura tecnológica, partiendo del diagnóstico realizado y su análisis, que han permitido gestionar de manera eficiente los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.

A partir de la hoja de ruta se definió un plan de proyectos ideal a corto y mediano plazo para su implementación, con los siguientes Objetivos específicos:

- Disponer los recursos tecnológicos para atender la demanda de información de usuarios internos y externos. Para ello las actividades a realizar serán:

Actividad1: Implementar Soluciones Integrales de Software

Actividad2: Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

Actividad3: Disponer mecanismos de consulta

Actividad4: Aumentar la Integración de Fuentes de Información

- Optimizar la disposición de la información de las diferentes plataformas y sistemas. Para ello las actividades a realizar serán:

Actividad 1: Optimizar el Modelo de Arquitectura Empresarial acorde a la evolución estratégica del Ministerio

Actividad 2: Garantizar la operación del proyecto.

Actividad 3: Realizar la Estandarización de Servicios en la Nube.

Costo del proyecto de inversión para la consecución de la hoja de ruta

Recursos asignados al proyecto (millones de pesos)			
Año	Solicitado PGN	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente
2020	2.908,14	0	2.524,15
2021	5.433,17	5.433,17	5.433,17

Resumen financiero PGN- Fuente SPI

Información histórica de apropiaciones a través del PGN (millones de pesos)			
Año	Recursos Vigentes	Recursos Ejecutados	Porcentaje ejecutado
2020	2.524,15	\$ 1.316,44	54,18%
2021	5.433,17	\$42,56	0,78%

Resumen ejecuciones PGN- Fuente SPI

- El Proyecto inicio la vigencia 2020 Registrado y Actualizado sin apropiación inicial, con traslado de recursos por valor de \$2.908.145.455 en 10/09/2020. Se realiza aplazamiento/devolución de recursos en noviembre por \$384.000.000, el prepuesto vigente final es de \$2.524.145.455,00. Se celebraron en el último trimestre contratos tendientes a asegurar la operación del proyecto renovando licenciamiento, suscripciones, infraestructura de equipos de cómputo, equipos de comunicación periférica, y de copia de seguridad, por \$2.429.789.371,26, es decir el 96,26% del presupuesto vigente, con obligaciones de \$1.316.439.008,25, es decir el 52,15% de ejecución del presupuesto vigente 2020, en razón a que los pagos son principalmente de

naturaleza única y contra entrega, y algunos de los productos se recibieron a finales de diciembre.

- La Vigencia 2021 inicia con el presupuesto solicitado inicialmente y se han iniciado las contrataciones de desarrollos por valor de \$806.309.801,00 que representan el 14,84% y se ha realizado obligaciones por \$42.567.966,00 que representan el 0,78% del presupuesto disponible:

Logros y Metas

El proyecto está soportando y apalancando las actividades digitales del Ministerio en esta situación de contingencia, permitiendo a la entidad continuar funcionando 100% digital, avanzando en desarrollo hechos a la medida in house e ir avanzando en los estudios de mercado para la ejecución de la hoja de ruta 2021-2024.

Contacto del Proyecto: Martha Isabel Cárdenas Esguerra
micardenas@minenergia.gov.co Tel. 2 200300 ext. 2400

Referencias del Documento: <https://spi.dnp.gov.co>