

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017												TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				
Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total	Responsable	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance		
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	57,50	Garantizar que los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio de Minas y Energía en contra de sus servidores se tramiten de manera oportuna y dentro de los términos legales.	100	57,50	Dar respuesta a las quejas, informes disciplinarios y requerimientos de las autoridades dentro de los términos de ley	40	50,00	Trámite de Respuestas	100,00	100,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00	100,00	- En el primer trimestre ingresaron 45 quejas, informes, respuestas y requerimientos y salieron la totalidad de respuestas (62) equivalente al 100 del trimestre	100,00	100,00	- En el segundo trimestre ingresaron 44 quejas, informes, respuestas y requerimientos y salieron la totalidad de respuestas (28) equivalente al 100 del trimestre		
					Iniciar acción disciplinaria a partir de las quejas e informes disciplinarios que tengan mérito	40	50,00	Eficacia procesal	100,00	100,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00	100,00	- En el trimestre se proferieron ocho (08) decisiones de apertura de indagación preliminar e investigación disciplinaria así: Exp. 471 del 23 de enero de 2017, Exp. 470 del 25 de enero de 2017, Exp. 472 del 25 de enero de 2017, Exp. 473 del 25 de enero de 2017, Exp. 474 del 2 de febrero de 2017, Exp. 475 del 20 de febrero de 2017, Exp. 476 del 27 de febrero de 2017, Exp. 477 del 7 de marzo de 2017, lo que equivale al 100 % del avance del presente trimestre.	100,00	100,00	- En el trimestre se proferieron dos (02) decisiones de apertura de indagación preliminar disciplinaria así: Exp. 479 del 12 de junio de 2017 y Exp. 482 del 13 de julio de 2017 lo que equivale al 100 % del avance del segundo trimestre.		
					Proferir decisiones de fondo que concluyan el trámite disciplinario	20	87,50	Elaborar Actos administrativos de Cierre	8,00	7,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	2,00	6,00	- Se proferieron en el trimestre los siete autos de terminación y archivo definitivo Exp. 425 del 23 de enero de 2017, Exp. 463 del 31 de enero de 2017, Exp. 424 del 1 de febrero de 2017, Exp. 455 del 20 de febrero de 2017, Exp. 457 del 20 de febrero de 2017 y 476 del 17 de marzo de 2017	2,00	1,00	- Se proferió en el trimestre un (1) auto de terminación y archivo definitivo Exp. 466		
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	50,00	Coordinar el cumplimiento de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General	100	50,00	Elaborar Informe de Seguimiento a los Planes de Acción de los Grupos de Secretaría General	100	50,00	Informe de Seguimiento a los Planes de Acción de los Grupos de Secretaría General	4,00	2,00	VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	1,00	1,00	- Se realizó el informe de seguimiento de los planes de acción que hacen parte de la Secretaría General, correspondiente al cuarto trimestre de 2016	1,00	1,00	- Se realizó informe de seguimiento a los planes de acción de los grupos de la Secretaría General el cual muestra un avance al primer trimestre de 2017 del 20.84% y se hacen las recomendaciones		
					Cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas rurales del país con recursos públicos de los fondos FAER, FAZNI y recursos privados de los operadores de red.	Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) beneficiados mediante planes de expansión de los distribuidores	20	46,84	33.922,00	10.909,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	8.364,00	3.316,00	- Para este trimestre, los Operadores de red reportaron 3.316 nuevos usuarios con el servicio de energía eléctrica, en los departamentos de: Antioquia (490), Boyacá (837), Caldas (318), Cauquetá (4), Cauca (22), Risaralda (166), Santander (851), Tolima (275), Valle del Cauca (135), Arauca (71), Casanare (141) y Putumayo (6).	8.457,00	7.593,00	- Valor reportado por los Operadores de red en el trimestre		
						Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos.			2.530,00	1.677,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	632,00	1.677,00	- En CAFAZNI del mes de diciembre de 2016 se asignaron recursos para proyectos de la vigencia 2017	632,00	0,00	- No se han asignado recursos, por lo tanto no se tiene avance para nuevos usuarios		
						Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos.			15.589,00	8.077,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	8.077,00	8.077,00	- Beneficiados mediante recursos aprobados en Comités CafaeR 44-45-46-47-48	0,00	0,00	- No se realizaron comités CAFAEER para asignación de recursos que benefician a nuevos usuarios en el trimestre.		
						Hogares conectados al SIN pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos públicos en la región Caribe	20	91,62	830,00	955,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	830,00	955,00	- Se totalizan los nuevos usuario beneficiados mediante Comités CafaeR 44-45-46-47-48	0,00	0,00	- En el trimestre no se han beneficiado nuevos usuarios ya que no se han asignado recursos. No se realizaron comités CAFAEER		
					Hogares conectados al SIN o normalizados en la región Caribe financiados con recursos públicos			24.641,00	3.992,00	SOLARTE EULOGIO	4.947,00	3.992,00	- Durante la vigencia 2015 se suscribieron contratos que comprometen recursos de las vigencias fiscal 2017 que buscan beneficiar a 3944 usuarios los contratos son GGC-431-2015, GGC-437-2015, GGC-438-2015, GGC-439, GGC-440-2015, GGC-441-2015, GGC-442-2015, GGC-443-2015	0,00	0,00	- No se realizaron convocatoria prone para la vigencia 2017, no se apropiaron recursos en el primer semestre de 2017			
					Monitorear la capacidad instalada de fuentes no convencionales y de energías renovables en el sistema energético (MW)	5	100,00	11.456,00	11.676,15	ROJAS DUARTE ORLANDO	11.456,00	11.649,10	- La capacidad instalada de fuentes Hidráulicas (despachadas centralmente) es de 10983 MW y de recursos menores no despachados centralmente (Eólica y pequeñas plantas hidráulicas) es de 661,7 MW. Fuente XM S.A. E.S.P. Se han implementado 4,4 MW de capacidad de fuentes no convencionales de energía en las ZNI. Fuente: IPSE, indicador SENERGIA "Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)". La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional es de 11.649,10 MW.	11.456,00	11.703,20	- En total la capacidad instalada de fuentes Hidráulicas (despachadas centralmente) es de 10.983 MW y de recursos menores no despachados centralmente (Eólica y pequeñas plantas hidráulicas) es de 715,8 MW. Fuente XM S.A. E.S.P. Se han implementado 4,4 MW de capacidad de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)". La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional es de 11.703,20 MW.			
					Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica y procurar la satisfacción de la demanda, en las zonas rurales del país.	30	67,45	16.599,00	16.655,20	ROJAS DUARTE ORLANDO	16.599,00	16.609,70	- Los cambios mas importantes respecto de la capacidad Efectiva Neta (CEN) instalada son: - Guavio: El acuerdo CON 919 actualizó la CEN de 1,200 a 1,250MW a partir del 25 de diciembre de 2016. - Río Mayo: En cumplimiento de la resolución CREG 024, la planta pasa a ser considerada como despachada centralmente a partir del 1 de diciembre de 2016, con una vigencia de 6 meses. Se modifica su CEN de 19,8MW a 20MW. - Se modifican las Capacidades Efectivas Netas de las plantas de generación para la nueva vigencia del Cargo por Confiableidad y se ajustan las rampas de las plantas térmicas a los nuevos valores registrados, para el caso de los cogeneradores la variación se presenta por el cambio de capacidad efectiva neta del Ingenio Providencia 2 que pasó de 14MW a 19,9MW a partir del 1 de diciembre de 2016. Se presentó un cambio de capacidad efectiva de la planta La Herradura, la cual pasó a ser despachada centralmente con 20MW a partir del 01 de febrero de 2017. La capacidad efectiva neta instalada es de 16.609,70 MW. Fuente: Informes Oferta y Generación XM S.A. E.S.P.	16.599,00	16.700,70	- En total la Capacidad instalada con recursos Hidráulicos es de 10.983 MW, de recursos Térmicos es de 4.728 MW, de Plantas menores (Hidráulicas, Térmicas y Eólicas) 820,8 MW, Cogeneradores de 136,5 MW y de Autogeneradores es de 32,4 MW, para un total de capacidad instalada de 16.700,7 MW. Fuente: XM S.A. E.S.P.			
					Normalizar el servicio de Energía Eléctrica en barrios suburbanos mediante infraestructura construida FONDO PRONE	20	49,45	7.897,00	3.905,00	SOLARTE EULOGIO	1.947,60	3.905,00	Usuarios con cobertura de energía eléctrica beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios suburbanos con recursos del Fondo PRONE.	1.947,60	3.905,00	- Durante la vigencia 2015 se suscribieron contratos que comprometen recursos de las vigencias fiscal 2017 que buscan beneficiar a 3905 usuarios los contratos son GGC-416-15, GGC-430-15, GGC-385-15, GGC-391-15, GGC-446-15, GGC-427-15, GGC-349-15 GGC-350-15, GGC-374-15, GGC-419-15, GGC-422-15, GGC-400-15, GGC-416-15 GGC-418-15, GGC-423-15, GGC-418-15, GGC-421-15, GGC-392-15, GGC-445-15, GGC-417-15, GGC-433-15, GGC-208-13, GGC-299-14, GGC-302-15, GGC-351-15, GGC-418-15, GGC-383-15, GGC-384-15, GGC-419-15, GGC-425-15, GGC-375-15, GGC-424-15, GGC-418-15, GGC-425-15, GGC-399-15, GGC-444-15, GGC-418-15	1.969,24	0,00	- En el primer trimestre se registro los usuarios beneficiados para la vigencia 2017 con recursos del 2017, es decir que durante la vigencia 2015 se suscribieron contratos que comprometen recursos de las vigencias fiscal 2017 que buscan beneficiar a 2905 usuarios, los contratos son GGC-416-15, GGC-430-15, GGC-385-15, GGC-391-15, GGC-446-15, GGC-427-15, GGC-349-15 GGC-350-15, GGC-374-15, GGC-419-15, GGC-422-15, GGC-400-15, GGC-416-15, GGC-418-15, GGC-423-15, GGC-418-15, GGC-421-15, GGC-392-15, GGC-445-15, GGC-417-15, GGC-433-15, GGC-208-13, GGC-299-14, GGC-302-15, GGC-351-15, GGC-418-15, GGC-383-15, GGC-384-15, GGC-419-15, GGC-425-15, GGC-375-15, GGC-424-15, GGC-418-15, GGC-425-15, GGC-399-15, GGC-444-15, GGC-418-15
					Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la ampliación de la cobertura de energía eléctrica	10	0,00	1,00	0,00	PLAZA PASTRANA ULPIANO	0,00	0,00	- No se presentó ningún acercamiento para concertar proyectos que beneficien a las comunidades indígenas.	0,00	0,00	- A la fecha aún no se han concertado proyectos para comunidades indígenas			
Subsidiar el consumo de energía básica de subsistencia con recursos del FOES.	10	98,87	1.987.999,00	1.997.184,00	JAVIER FABIAN PINZON GOMEZ	1.987.999,00	1.997.184,00	Usuarios con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con la ejecución de recursos presupuestales del Fondo FOES	1.987.999,00	1.997.184,00	- Usuarios beneficiados de los estratos 1 y 2 pertenecientes a las áreas especiales	1.987.999,00	1.934.015,00	- Usuarios beneficiados para los estratos 1 y 2 en las áreas de servicio especial.					
Usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con Subsidios del FSSRI	Usuarios de Estratos 1 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	10	99,81	3.693.802,00	3.804.969,00	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	3.693.802,00	3.804.018,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 1 con los recursos de FSSRI	3.693.802,00	3.805.920,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 1 con los recursos de FSSRI							
	Usuarios de Estratos 2 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI			4.429.809,00	4.404.090,50	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	4.429.809,00	4.402.990,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 2 con los recursos de FSSRI	4.429.809,00	4.405.191,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 2 con los recursos de FSSRI							
	Usuarios de Estratos 3 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI			2.504.142,00	2.535.886,50	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	2.504.142,00	2.535.253,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 3 con los recursos de FSSRI	2.504.142,00	2.536.520,00	- Se beneficiaron usuarios de estrato 3 con los recursos de FSSRI							
DIRECCION DE ENERGIA	58,66				Actos administrativos realizados de facultación del Reglamento RETIQ	100	50,20		1,00	0,90	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	0,80	- Se expide resolución 40234 de marzo 24 de 2017, con modificaciones parciales. Se define borrador de proyecto general.	1,00	0,10	- Se expide resolución 40590 del 23 de junio de 2017, con suspensión de requisitos gráficos para facilitar la certificación de tercera parte. Borrador de modificación general es revisado por la Oficina Asesora Jurídica y el Director de Energía. Se envía a DEE el proyecto actualizado y documento de comentarios el 12 de mayo a la espera de orden para efectuar publicación nacional.		
					Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETIE	100,00	100,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	100,00	100,00	- Durante el trimestre se respondieron mas de 300 solicitudes escritas, al rededor de 250 consultas telefónicas y alrededor de 150 correos	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre se atendieron más de 300 solicitudes escritas, al rededor de 100 consultas telefónicas y unos 100 correos electrónicos.					
					Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETIAP y RETIQ	100,00	100,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	100,00	100,00	- Se atendieron 56 solicitudes de concepto sobre aplicación e interpretación de reglamentación técnica. Ver sistema de correspondencia P8 y carpetas de archivo en DEE	100,00	100,00	- Se atendieron 76 solicitudes de concepto sobre aplicación e interpretación de reglamentación técnica. Ver sistema de correspondencia P8 y carpetas de archivo en DEE					

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017				TRIMESTRE I				TRIMESTRE II			
ELECTRICA	Aumentar la competitividad de la energía	20	50,20	Formular y adoptar de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales para aumentar la competitividad de la energía	Eventos realizados de divulgación de los reglamentos RETILAP y RETIQ	15,00	20,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	4,00	18,00	- Se efectuó capacitación en Reglamentación Técnica - RETIQ y herramientas de promoción en sectoriales de la DIAN en Riacha, Maicao, Pasto, Buenaventura, Cúcuta, Igualmente con el CONTE a Asociaciones de Técnicos Electricistas y Corporaciones ambientales en Popayán, Manizales, Villavieco, Neiva, Ibagué, Montería y Cartagena, en total 18 eventos, incluyendo el Congreso Nacional de Municipios.	4,00	2,00	- Se atienden presentaciones el 26 y 27 de mayo en evento "Reglamento Técnico de Iluminación y Seguridad eléctrica" Organizado por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano en Popayán. Se atiende presentación solicitada por el SENEA en el marco del "I Congreso Internacional Fórmula SenaEco 2017" el 13 de junio.	
					Eventos realizados de divulgación del reglamento RETIE	12,00	10,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	4,00	4,00	- se desarrollaron reuniones con partes interesadas para enterarlos de los ajustes y discutir aspectos controvertibles	4,00	6,00	- Se realizaron reuniones con partes interesadas y público en general para dar a conocer los ajustes al reglamento	
					Plan Expansión de Cobertura PIEC adoptado por el Ministerio de Minas y Energía	1,00		PLAZA PASTRANA ULPIANO	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
					Proyecto técnico del Reglamento RETIE actualizado para aumentar la competitividad de la energía	1,00	0,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	0,00	0,00	- se han realizado reuniones con las partes interesadas, el documento se remitirá al Min Comercio y al SIC para sus conceptos	0,00	0,00	- Continúa con ajustes por requerimientos de tener en cuenta el análisis de impacto normativo.	
					Proyecto Acto Administrativo Plan de Transmisión Generación de la UPME adoptado por el Ministerio de Minas y Energía	1,00	0,50	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	0,00	0,25	- Se expidió la Resolución 40098 del 7 feb 2017, por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación- Transmisión 2016-2030 Se participó en la reunión del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (28 feb)	0,00	0,25	- Por requerimiento de la UPME se expidió la Res No. 40404 del 15 mayo 2017, por la cual se modifican las Resoluciones MME 40029 de 2015, 40095 de 2016 y se adiciona la Res MME 40098 de 2017, todas relacionadas con los Planes de expansión de Referencia Generación- Transmisión 2014-2028, 2015-2029, 2016-2030 respectivamente. Se participó en el Comité de Planeamiento de la Transmisión CAPT del 10 de mayo de 2017, en el cual se trataron los principalmente los siguientes aspectos: Resolución UPME sobre procedimientos solicitudes de conexión al SIN, seguimiento de obras del STN y STR, Análisis preliminares de la Subestación La proada, informe de planeamiento operativo,	
					Proyecto de Reglamento RETILAP actualizado	1,00	0,50	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	0,50	- se han avanzado en la actualización del RETILAP mediante la realización de reuniones para recibir, presentar y discutir las propuestas concretas sobre requisitos a modificar. En página web se han publicado los siguientes documentos que dan cuenta del avance: Cronograma de Reuniones actualizado a junio de 2017; Acta de reunión del 24 de mayo; Documento borrador: Alcance, definiciones y requisitos generales, actualizado a 24 de mayo de 2017; Documento borrador: Fuentes luminosas 1, bases y sockets, actualizado a 1 de junio de 2017; Acta de reunión del 1 de junio; Documento borrador: Fuentes luminosas 2, Luminarias actualizado a 21 de junio de 2017; Acta de reunión del 7 de junio; Acta de reunión del 14 de junio; Documento borrador: Balastos, drivers y otros productos a 21 de junio de 2017; Documento borrador: Evaluación de conformidad a 27 de junio de 2017; Acta de reunión del 21 de	0,00	0,00	-	
					Proyecto técnico del Reglamento Técnico de Calderas realizado.	1,00		PLAZA PASTRANA ULPIANO	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
					Seguimiento realizado a la implementación del Reglamento RETIQ en cuanto a consultorías contratadas por Proyecto GEF/PNUD (hasta 5 actividades)	5,00	3,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	2,00	- Se concluye consultoría para el desarrollo del SIETQY y la consultoría del experto internacional para apoyar fortalecer las actividades de los evaluadores de conformidad. Se continúa la ejecución de otras actividades con apoyo de la Asistente Técnica dispuesta por el Py. GEF/PNUD para el MME	2,00	1,00	- Se realiza actividad taller de cierre de proyecto. Se elabora documento del taller "Etiquetado como Promotor del Crecimiento Verde". Se continúa con elaboración y seguimiento de ejecución de Consultorías para actualización de Herramienta Ranking y de otros productos a ser incluidos en el RETIQ.	
					Recursos comprometidos del fondo FAER	120.000.000.000,00	117.711.748.966,93	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	61.219.328.636,00	117.711.748.966,93	- valor comprometido en actas cafer 44-45-46-47 y 48	0,00	0,00	- No se realizaron comités para asignación de recursos en el trimestre.	
					Recursos obligados Fondo FAER	120.000.000.000,00	14.259.185.736,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	0,00	9.917.382.061,00	- Recursos obligados en el primer trimestre	0,00	4.341.803.675,00	- Recursos obligados en el segundo trimestre	
Usuarios con servicio de energía eléctrica del SIN beneficiados con mejoras en el servicio e infraestructura eléctrica mediante recursos del Fondo FAER	1.051,00	1.051,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	1.051,00	1.051,00	- Usuarios beneficiados mediante recursos aprobados en comités Cafer actas 44-45-46-47-48	0,00	0,00	- No se asignaron recursos para beneficiar a usuarios existentes. No se realizaron Comités Cafer						
contribuir a la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la distribución de recursos de los fondos especiales.	30	61,31	Administrar y distribuir recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo PRONE	Recursos comprometidos del fondo PRONE	22.941.608.407,00	22.941.608.405,90	SOLARTE EULOGIO	5.656.834.949,40	22.941.608.405,90	- Durante la vigencia 2015 se suscribieron contratos que comprometen recursos de la vigencia fiscal 2017 los contratos son GGC-431-2015, GGC-437-2015, GGC-438-2015, GGC-440-2015, GGC-441-2015, GGC-442-2015, GGC-443-2015	5.719.688.671,06	0,00	- En el primer trimestre se registro todos los recursos apropiados de la vigencia 2017, es decir que durante la vigencia 2015 se suscribieron contratos que comprometen recursos de la vigencia fiscal 2017 los contratos son GGC-431-2015, GGC-437-2015, GGC-438-2015, GGC-439, GGC-440-2015, GGC-441-2015, GGC-442-2015, GGC-443-2015		
				Recursos obligados Fondo PRONE	22.941.608.405,00	2.083.060.409,00	SOLARTE EULOGIO	0,00	2.009.883.861,00	- Recursos obligados en el primer trimestre	0,00	73.176.548,00	- Recurso obligado durante el segundo trimestre		
				Informe ejecutivo del Fondo FAZNI	4,00	2,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	1,00	1,00	- se adelanta informe y se archiva en la carpeta compartida	1,00	1,00	- Se presenta el informe de seguimiento a los contratos		
				Recursos comprometidos del fondo FAZNI	100.000.000.000,00	74.935.522,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	24.657.534.246,60	23.390.460,00	- en el CAFAZNI de diciembre de 2016, se asignaron recursos a proyectos de la vigencia 2017	49.589.041.095,94	126.480.584,00	- Durante el segundo trimestre se obligo la suma de \$126.480.584		
				Recursos obligados Fondo FAZNI	100.000.000.000,00	149.871.044,00	SOLARTE EULOGIO	0,00	23.390.460,00	- Recursos obligados en el trimestre	0,00	126.480.584,00	- Recursos obligados segundo trimestre		
				Ejecutar los recursos del fondo FOES.	25	47,21	JAVIER FABIAN PINZON GOMEZ	16.799,00	5.289,00	- Recursos asignados de la Resolución de Marzo sobre el numero de Usuarios beneficiados.	15.741,18	26.136,70	- Se asignaron recursos mediante Resoluciones N. 4 0030, 4 0031, 4 0032 del 25 de Abril de 2017 y Resoluciones N. 5 0022 de 5 Mayo de 2017 y Resolución N. 5 0048 de 25 Mayo de 2017.		
				Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FOES	130.430.458.670,00	61.111.538.154,00	JAVIER FABIAN PINZON GOMEZ	32.160.935.014,20	10.562.770.930,00	- Se asignaron recursos por medio de la resolución No. 4 0256 del 29 de Marzo de 2017, las resoluciones de los meses de Enero y febrero se ejecucion oosteriormente.	32.518.278.736,58	50.548.767.224,00	- Se asignaron recursos mediante Resoluciones N. 4 0030, 4 0031, 4 0032 del 25 de Abril de 2017 y Resoluciones N. 5 0022 de 5 Mayo de 2017 y Resolución N. 5 0048 de 25 Mayo de 2017.		
				Mejorar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica y satisfacción de la demanda	10	47,00	MUÑOZ SANDERS SANDRA PAOLA	25,00	8,00	- Se asignaron recursos mediante Resolución N. 4 0256, de 29 de Marzo de 2017.	25,00	39,00	- Se asignaron recursos mediante Resoluciones N. 4 0030, 4 0031, 4 0032 del 25 de Abril de 2017 y Resoluciones N. 5 0022 de 5 Mayo de 2017 y Resolución N. 5 0048 de 25 Mayo de 2017.		
				Revisar los diferentes aspectos y variables que inciden en el proceso de asignación de los recursos del fondo FFSRI	30	66,11	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	0,00	0,00	- No registra avance	0,00	0,00	- No registra avance		
				Recursos del fondo FFSRI distribuidos por usuario	67.264,00	56.844,00	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	16.585,20	53.935,00	- Recursos asignados sobre la cantidad de usuarios subsidiados de los estratos 1, 2 y 3	16.769,48	2.909,00	- Recursos asignados sobre la cantidad de usuarios subsidiados de los estratos 1, 2 y 3		
Recursos presupuestales aportados por la Nación del total de los subsidios requeridos por los usuarios del fondo FFSRI.	43,00	35,69	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	10,00	33,37	- Porcentaje ejecutado de la vigencia fiscal teniendo en cuenta que para las necesidades el valor apropiado corresponde a un 43%	10,00	2,32	- Porcentaje ejecutado de la vigencia fiscal teniendo en cuenta que para las necesidades el valor apropiado corresponde a un 43%						
Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FFSRI	746.474.071.097,00	610.653.968.539,00	CAPO ESPINOZA MANUEL OCTAVIO	184.062.099.722,40	579.384.652.345,00	- Valor girado para pagar el rezago del año 2016 correspondiente a el cierre del tercer trimestre y el cuarto trimestre del SIN y los pagos realizados para el año 2017 del ZNI	186.107.234.163,76	31.269.316.194,00	- Valor girado pagos realizados para el año 2017 del ZNI						
Expandir el liderazgo de Colombia en la región	20	50,00	Apoyar la gestión energética regional e internacional.	Apoyar la gestión energética regional e internacional.	1,00	0,50	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	0,00	0,25	- Se hicieron comentarios a la propuesta sobre la Parte II del Tratado Energetico Suramericano (13 ene). Se enviaron comentarios a la programación resultados esperados al plan de trabajo PMUREE de Proyecto Mecanismo (31ene). Se trabajó la presentación para el Gabinete Binacional Col- Ecu (06). Se hizo reunión de seguimiento del Proy Interco Col-Par (6 feb). Se revisó el doc Bases para la toma de decisiones Taller visión estratégica II proyecto Mecanismo (17 feb).Se revisaron los documentos sobre la propuesta de Declaración de San José y declaraciones sectoriales (23 feb) Respuesta requerimiento de la OPQCI sobre posibles temas e Interés con Egipto(24 feb). Se ajustaron las matrices sobre la agenda de cooperación y la matriz de Mols (27 feb). Se trabajó la información de insumo para la matriz de Cumbrre de las Américas (15 mar).	0,00	0,25	- Se asistió a videoconferencia del PMUREE (24 abril) y se remitieron comentarios al cronograma de actividades propuesta para desarrollar el Plan de Trabajo 2017-2019 y a la propuesta de TOR para la elaboración de un estudio para la evaluación del impacto de normas de eficiencia energética (28 abr). Se enviaron comentarios al documento propuesto de procedimiento de evaluación de la conformidad-PEC (jun12). Se participó en el Comité de Cooperación Internacional del sector minero-energético (25 abr) y se hicieron comentarios al acta. Se actualizaron los avances en la agenda de cooperación internacional y Memorandos de entendimiento para presentación en el Comité. Se realizó reunión con la OPQCI para tratar temas de la agenda bilateral Colombia-Corea (22 mayo) y Colombia Perú (1 jun)		
				Mineros capacitados en utilización de tecnologías limpias en el marco del proyecto de implementación del plan estratégico sectorial de mercurio	1.434,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentra en etapa precontractual - sondeo de mercado para concurso de méritos.	100,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección		
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio.	20,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentra en etapa precontractual - sondeo de mercado para concurso de méritos.	0,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección						
Plantas de Beneficio de Oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias en el marco del proyecto de implementación del plan estratégico sectorial de mercurio	15,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentra en etapa precontractual - sondeo de mercado para concurso de méritos.	0,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección						
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	17,00	65,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	65,00	- Actualmente se encuentra en etapa pre contractual el proceso a través del cual se brindará asistencia técnica a plantas de beneficio de oro para la eliminación del uso de mercurio a través de tecnologías limpias	0,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección						
Recursos ejecutados para implementación del plan estratégico sectorial para la eliminación del uso del mercurio de la actividad minera en el territorio nacional.	23.686.204.000,00	139.406.869,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	1.032.196,00	- Ejecución presupuestal primer trimestre 2017	9.474.481.600,00	138.374.673,00	- Durante el segundo trimestre se obligo la suma de \$138.374.673, que corresponden a pagos parciales de los proyectos de mercurio en el Depto de Cauca y Nariño						

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA		AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017		TRIMESTRE I				TRIMESTRE II					
				TERCER QUINCUENAL													
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	9,21	100	9,21	Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructuración y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos.	APOYAR LA GENERACIÓN DE ACCESO AL CRÉDITO PARA LA PEQUEÑA MINERÍA A NIVEL NACIONAL	15	0,51	Servicio de divulgación mediante un Plan de Medios dirigido a las partes interesadas para divulgar las acciones desarrolladas en el marco del proyecto de implementación del plan estratégico sectorial de mercurio	1,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	- Se encuentra en elaboración el estudio de mercado respectivo	0,00	0,00	- se realizó estudio de mercado y estudios previos para efectuar el plan de medios
						25,000,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentra en etapa precontractual - sondeo de mercado para concurso de méritos.	2,000,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección			
						16,00	3,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- Proyecto Chocó en etapa contractual, proyecto Antioquia, Cauca, Nariño, en etapa precontractual	2,00	3,00	- Proyectos suscritos Cauca, Chocó y Nariño; en etapa precontractual Antioquia y proyecto para Acompañar a las autoridades locales para la implementación del SI Minero como herramienta de apoyo en la inscripción de barequeros			
						51,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentra en etapa precontractual - sondeo de mercado para concurso de méritos.	5,00	0,00	- Proceso desierto, por lo tanto se dará inicio al trámite de una vigencia futura con el fin de iniciar nuevamente el proceso de selección			
						20,00	0,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	0,00	0,00	- Se inicio el proceso de identificación de posibles clientes para tasa compensada mediante la aplicación de encuestas. Esta en proceso de aprobación el manual operativo del convenio 370-2016	0,00	0,00	- Durante el segundo trimestre sigue en proceso de aprobación el manual operativo del convenio 370-2016			
						30,00	0,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	0,00	0,00	- Se realizaron 3 visitas para la elaboración de conceptos de viabilidad técnica para la presentación del proyecto de crédito al Banco Agrario de Colombia en Cúcuta	10,00	0,00	- Actualmente existen 12 proyectos viabilizados para estudio de Créditos los cuales ya fueron enviados al Banco Agrario de Colombia			
						1.000.000.000,00	36.062.203,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	50.000.000,00	1.510.175,00	- Ejecución de presupuesto en la fecha de corte del reporte	320.000.000,00	34.552.028,00	- Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$34.552.028, correspondiente a pagos de prestación de servicios profesionales			
						15	20,30	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	- Se elaboró estudio de mercado y estudio previo para llevar a cabo proceso de formación en ventilación de minas; se allegó al Grupo de Gestión Contractual los mismos para el pertinente	0,00	0,00	- El comité de Contratación del MME aprobó la realización de formación en ventilación de minas, con cupo de 40 personas, se seleccionaron los profesionales interesados, el diplomado inició el 23 de junio en Paipa, dto de Boyacá			
						1,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	- Se encuentra en etapa precontractual	0,00	0,00	- Se proyectaba realizar la I etapa del Estudio Hidrogeológico, después de realizado análisis se determinó, hacer estudio en su totalidad en el período, se recomendó iniciar trámite de solicitud de vigencia futura ante Oficina Planeación MME			
						1,60	2,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	-	0,00	0,92	- Al primer trimestre el índice de fatalidad minera alcanzó un 0,92, el dato para el segundo trimestre se calculará durante el tercer trimestre			
						1.200.000.000,00	24.181.604,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	96.000.000,00	1.932.144,00	- En el periodo se elaboraron los estudios de mercado y estudios previos para llevar a cabo los procesos de contratación	216.000.000,00	22.249.460,00	- Durante el segundo trimestre se realizó pago parcial del diplomado como parte de la estrategia de divulgación de la política de seguridad minera			
						70,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	- Se encuentra en etapa precontractual	0,00	0,00	- En proceso de celebrar Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Antioquia			
						1,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- En etapa precontractual para desarrollar un proyecto que busca implementar la estrategia de optimización del Programa de Formalización Minera.	0,00	0,00	- Se ha venido apoyando el análisis de las bases de datos de formalización minera. Proyecto de optimización en etapa precontractual.			
						183,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- Se esta trabajando en la estructuración de un proyecto para atender a pequeños mineros a través de formación para el trabajo minero, articulado con el SENA Convenio marco 032 de 2016	0,00	0,00	- En etapa pre contractual convenio Sena para atender a la pequeña minería, a través de formación para el trabajo minero.			
						40,00	22,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	- Se efectuó la planeación y elaboración del cronograma de actividades	10,00	22,00	- Jornadas seguridad minera, eventos con barequeros, mineros de subsistencia y difusión en congresos de las políticas y normatividad			
						5.510,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- Se esta trabajando en la estructuración de un proyecto para atender a pequeños mineros a través de formación para el trabajo minero, articulado con el SENA Convenio marco 032 de 2016	0,00	0,00	- En etapa pre contractual convenio Sena para atender a la pequeña minería, a través de formación para el trabajo minero.			
						150,00	54,00	MONROY SANCHEZ ERCILIA MARIA	10,00	11,00	- Se tienen 11 nuevos procesos de dialogo en los siguientes departamentos: Boyacá (5), Tolima (3), Caldas (1) y Nariño (2). Adicionalmente se tiene 72 procesos de dialogo abiertos, los cuales se están adelantando a lo largo de la vigencia 2017	50,00	43,00	- Se reportan 43 procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título en los departamentos de: Nariño (1), Boyacá (2), Santander (2), Valle del Cauca (5), Chocó (9), Guajira (3), Bolívar (10), Cesar (5), Cundinamarca (11), Huila (5)			
						20.000.000.000,00	2.372.607.161,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	400.000.000,00	302.218.620,00	- Ejecución presupuestal primer trimestre 2017	7.400.000.000,00	2.070.388.541,00	- Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$2.070.388.541			
						750,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en etapa contractual los proyectos de los departamentos de Huila, Caldas, Chocó, Risaraldá, Cesar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en etapa precontractual los proyectos de los departamentos de Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Guajira. A través de estos proyectos se brindará asistencia técnica UPM legales.	0,00	0,00	- En etapa contractual los proyectos de Huila, Caldas, Chocó, Risaraldá, Cesar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Quindío, en perfeccionamiento los proyectos de Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Guajira y en etapa precontractual Bolívar, Antioquia. A través de estos proyectos se brinda la asistencia técnica que permite que las UPM cumplan estándares técnicos minero ambientales, sociales, legales y económico mineros			
						50,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en etapa contractual los proyectos de los departamentos de Huila, Caldas, Chocó, Risaraldá, Cesar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y en etapa precontractual los proyectos de los departamentos de Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Guajira. A través de estos proyectos se brindará asistencia técnica UPM legales.	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en ejecución los proyectos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y en perfeccionamiento Valle del Cauca. A través de estos proyectos se brindará la asistencia técnica a las UPM legales.			
750,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en etapa contractual el proyecto del departamento de Chocó y en etapa precontractual los proyectos de los departamentos de Cauca, Nariño, y Valle del Cauca. A través de estos proyectos se brindará la asistencia técnica a las UPM para alcanzar el grado básico de formalización.	0,00	0,00	- En etapa contractual los proyectos de Huila, Caldas, Chocó, Risaraldá, Cesar, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Quindío, en perfeccionamiento los proyectos de Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Guajira y en etapa precontractual Bolívar, Antioquia. A través de estos proyectos se brinda la asistencia técnica que permite que las UPM alcancen el grado básico de formalización.									
2.000,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- En etapa de estructuración de proyecto para caracterización de las unidades de producción minera que se encuentran desarrollando su actividad en municipios prioritizados de los departamentos de Huila, Boyacá, Caldas, Santander, Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Risaraldá, Nariño y Putumayo en el marco de la política de formalización minera del país.	0,00	0,00	- Se ajustó el pliego de condiciones, se respondieron observaciones. El 12 de julio se reciben ofertas para adelantar el proceso de caracterización de Unidades de Producción Minera									
50,00	0,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en etapa contractual el proyecto del departamento de Cauca, Nariño, y Valle del Cauca. A través de estos proyectos se brindará la asistencia técnica a las UPM para alcanzar el grado básico de formalización.	0,00	0,00	- A la fecha se encuentran en ejecución los proyectos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y en perfeccionamiento Valle del Cauca. A través de estos proyectos se brindará la asistencia técnica a las UPM para alcanzar el grado básico de formalización.									
15	0,48	BOADA TORRES MARTHA MILENA	5.550.000.000,00	191.274.951,00	666.000.000,00	128.931.010,00	- En el periodo se realizaron los procesos precontractuales	1.110.000.000,00	62.343.941,00	- Durante el trimestre se obligó la suma de \$62.343.941, correspondiente a viatico, viajes y prestación de servicios							
35,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	0,00	0,00	- Se encuentra en proceso la suscripción de Convenio con el SENA, para llevar a cabo esta actividad	0,00	0,00	- Está pendiente de la suscripción de convenios con Gobernaciones y con Sena Fondo Emprender							
7.000,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	0,00	0,00	- Se encuentra en proceso suscripción de convenio con el SENA, para llevar a cabo la actividad	1.000,00	0,00	- se está realizando conversaciones con el SENA, para suscribir convenio para dar cumplimiento a la actividad							
1.000,00	0,00	BOADA TORRES MARTHA MILENA	0,00	0,00	0,00	0,00	- Se encuentra en proceso de suscripción de convenio con el SENA, para llevar a cabo la actividad	50,00	0,00	- Se está avanzando en la suscripción de convenio							
33	0,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	1,00	0,00	0,00	0,00	- El proyecto de resolución fue publicado para comentarios hasta el 3 de febrero de 2017. Durante el resto del trimestre se avanzó en la evaluación de los comentarios recibidos.	0,00	0,00	- Se continuo con la evaluación de comentarios. El 2 de junio se realizó mesa de trabajo sobre abandono de pozos con ECOPEPETROL S.A.							
33	0,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	1,00	0,00	0,00	0,00	- El proyecto de resolución fue publicado para comentarios hasta el 3 de febrero de 2017. Durante el resto del trimestre se avanzó en la evaluación de los comentarios recibidos.	0,00	0,00	- Se realizó taller de adaptación a comentarios recibidos por parte de la industrial (25-May-17). Se finalizó la etapa de evaluación de comentarios y se ajustó el proyecto normativo. El 22 de junio se remitió a la SIC y MINICIT para conceptos sobre creación de monopolios y distritos de comercio.							
34	0,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	1,00	0,00	0,00	0,00	- Se realizó el cargue de la información verificada y validada para cada uno de los tramos de los gasoductos de la empresa transportadora Gases de Occidente	0,00	0,00	- El contratista realizó reuniones con el supervisor del Grupo de de Tecnología del Ministerio de Minas y Energía con el fin de presentar la propuesta para la firma digital de las liquidaciones de impuesto de transporte.							
100	40,64	RODRIGUEZ QUIMBA JOSE ALEJANDRO	180.332.506,00	70.942.487,00	0,00	0,00	- Este proyecto en la vigencia 2017 tiene presupuestado realizar los pagos en el mes de septiembre de acuerdo a los convenios de cofinanciación 234 y 224 de 2014.	0,00	70.942.487,00	- La obligación generada del 01 de abril al 30 de junio de 2017 por valor de \$ 70.942.487 corresponde a desembolsos en cumplimiento de los convenios de cofinanciación 224 y 234 de 2014.							

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017										TRIMESTRE I		TRIMESTRE II	
								Revisión de cumplimiento de los requisitos para los agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles.	100,00	100,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre se gestionaron: 3 Comercializadores Industriales, 11 grandes consumidores, Un (1) productor de alcohol, Tres (3) aprobaciones de lites EDSGA, Un (1) distribuidor, mayoría de quemadores Industriales, Una (1) eds privada y Una (1) eds marítima.	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre se gestionaron: 3 Comercializadores Industriales, 9 Grandes Consumidores, 1 Aprobación del lote EDS de avialón 1 EDS Marítima, 3 Almaceneros, 3 Distribuidores Mayoristas y 1 Importador de alcohol.
							Solicitudes de importación VoBo atendidas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior UJCE.	100,00	100,00	VILLARREAL RAMIREZ CARMEN EMILIA	100,00	100,00	- Durante el trimestre se atendieron y se dieron los vistos buenos a las solicitudes de Importación que se recibieron	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre se atendieron y se dieron los vistos buenos a las solicitudes de Importación que se recibieron	
					4	100,00	Garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo para los departamentos (relacionados como zonas de frontera)	1,00	1,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	1,00	- La metodología de asignación de cupo se definió mediante la Resolución 40266 del 31 de marzo de 2017 dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1073 de 2015.	0,00	0,00	- se cumplió el hito 31 de marzo de 2017 mediante la resolución 40266 por la cual se define la metodología de asignación de volúmenes máximos en zonas de frontera	
					4	0,00	Implementación del Programa de Reconversión Socio Laboral	309,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	- En proceso de elaboración de términos de referencia y fin de la convocatoria con recursos 2016. Se espera que en el tercer trimestre se abra la convocatoria.	0,00	0,00	- En proceso de elaboración de términos de referencia y fin de la convocatoria con recursos 2016. Se espera que en el tercer trimestre se abra la convocatoria.	
					13	66,34	Operación, mantenimiento y mejora del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo-SICOM	99,00	100,00	MARTHA LUZ CARO MORALES	99,00	100,00	- De conformidad con el seguimiento de operación de los meses del trimestre el comportamiento de la disponibilidad del sistema fue: Enero 100%, febrero 99% y marzo 100%.	99,00	99,00	- De conformidad con el seguimiento de operación de los meses del trimestre el comportamiento de la disponibilidad del sistema fue: abril 99,9%, mayo 100% y junio 99,9%	
							Llamadas recibidas por el centro de contacto atendidas	100,00	100,00	MARTHA LUZ CARO MORALES	100,00	100,00	- Se dio atención a las llamadas recibidas en el trimestre así: abril 2020; mayo 3080 y junio 3835 para un promedio de llamadas de 3585. Se anexa informe del seguimiento mes de enero de 2017.	100,00	100,00	- Se dio atención a las llamadas recibidas en el trimestre así: abril 2020; mayo 3080 y junio 3835 para un promedio de llamadas de 3585. Se anexa informe del seguimiento mes de abril de 2017.	
							Realizar Mejoras al sistema SICOM	10,00	10,00	MARTHA LUZ CARO MORALES	0,00	3,00	- Durante el trimestre se realizaron tres mejoras al Sicom, Infraestructura, Websevices y Ajustes, cambios y/o mejoras Funcionales SICOM	0,00	7,00	- A junio 30 de 2017 se han realizado 7 mejoras al Sistema SICOM, las cuales se relacionan en el documento adjunto	
					10	50,00	Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	8,00	4,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	2,00	2,00	- Se realizó un informe trimestral de PINE con radicado 2017021489 del 31-03-17 y de PIRE con radicado 2017022817-06-04-2017.	2,00	2,00	- Mediante radicado 2017044693 y 2017045867 se realizaron informes correspondientes al II trimestre de los proyectos de minería minera - PIREs y de Interés Nacional - PINE.	
					5	100,00	Contar con información para la Valoración de Reservas Mineras en el país	1,00	1,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	1,00	1,00	- Mediante radicado 201705711 de 30-01-2017, se remitió al área contable el informe de valoración de las reservas mineras en el país.	0,00	0,00	- Meta cumplida en el I trimestre de 2017	
					15	100,00	Desarrollar Reglamentación para el Normal desarrollo de la Actividad Minera	3,00	3,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	2,00	- Mediante radicado 201701272 de 10-01-2017 se remitió el proyecto de decreto de cierre y abandono de minas y mediante radicado 2017022415 de 05-04-2017 se remitió a la OAI el proyecto de Decreto de RPP	1,00	1,00	- Cierre de Minas. Se han realizado reuniones con Minambiente, la ANM y LUPME y se trabajó el capítulo de Garantía para el cierre. Se hicieron las ayudas de memoria de fechas: 23 de mayo y 8 junio de 2017. - Registros de Propiedad Privada-RPP. Se enviaron comentarios a OAJ Rad. 2017022415-05-04-2017. Se envió proyecto de Decreto a la OAJ según Rad. 2017024556-19-04-2017. - Contratos operacionales. Se envió propuesta de decreto para comentarlos a la Dirección de Hidrocarburos Rad. 201709719-09-05-2017. Se ha coordinado el tema con OAJ según correos electrónicos: 29, 30 junio de 2017. - Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación con la Gobernación de Cundinamarca, para la adecuación de un tramo de la troncal del carbón. - En vista que el proyecto se encontraba con concepto previo el cual fue levantado el 2 de mayo. Posteriormente, se requirió vigencia futura para poder realizar la ejecución del convenio que se pretende realizar con la Gobernación de Cundinamarca, se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras para poder reintentar el convenio en mención. - Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación de talleres sobre capacitaciones a Titulares Mineros de formación y entrenamiento emoresarial. - Se esta a la espera de la aprobación de las vigencias futuras del proyecto, para iniciar la contratación para realizar acercamientos para realizar alianzas comerciales.	
					20	0,00	Ejecución Proyecto MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CUNDINAMARCA Y NORTE DE SANTANDER	10.000.000.000,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha ejecutado.	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha ejecutado.	
							Prestar Servicios de Capacitación a Titulares Mineros de formación y entrenamiento emoresarial	95,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.	
							Realizar Alianzas interinstitucionales para la comercialización de minerales	3,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.	0,00	0,00	- Este proyecto se encuentra en concepto previo razón por la que no se ha iniciado la ejecución.	
					20	0,84	Divulgación de la estrategia de comunicación	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Se encuentra en proceso la elaboración del proceso de contratación para adelantar la estrategia de comunicación	0,00	0,00	- Esta en proceso la contratación del contrato con RTVC para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones durante el 2017.	
							Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	3.731.000.000,00	313.801.799,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	46.844.915,00	- Durante este trimestre se obligó el presupuesto de los contratos de prestación de servicios de la estrategia de intervención. Sin embargo, ya se contrataron 8 personas que conforman el equipo de trabajo, contrato de adición de tickets, operador logístico y gastos de viaje.	0,00	266.956.884,00	- Durante este trimestre se realizaron las contrataciones de un abogado de apoyo al proyecto de inversión GGC 261 de 2017 y se realizó la contratación para actividades del proyecto a través de los contratos GGC 277 de 2017 con la UPTC para la realización de los entrenamientos teórico prácticos y talleres de mienta bien hecha en los departamentos priorizados. Igualmente se realizó la contratación para medir la percepción en los departamentos priorizados a través del contrato GGC 308 de 2017 con el Consorcio Consultoría Integral. Lo que representa la contratación de \$1.396,5 millones. Que se espera obligar en el transcurso del segundo semestre.	
							Implementación de la "Estrategia de intervención a los actores Ndaves alrededor de los proyectos mineros"	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Se empezó a realizar la implementación de la estrategia a través de los enlaces territoriales en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Cundinamarca.	0,00	0,00	- Durante este trimestre se desarrollo los conversatorios con fuerza pública y periodistas del departamento de Santander el pasado 23 de mayo. Igualmente se realizó el Foro Minero Bien Hecho y Consultas Populares en el municipio de Ubaté el 21 de junio. Adicionalmente, se continúa realizando las acciones en los cinco departamentos priorizados a través de los enlaces territoriales.	
							Realización de entrenamientos teórico prácticos	4,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Esta en proceso la contratación de los entrenamientos que se realizarán en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá	0,00	0,00	- Mediante el contrato GGC 277 de 2017 con la UPTC, se pretenden realizar 6 entrenamientos teórico prácticos los cuales se desarrollarán 3 en el departamento de Boyacá, 2 en Cundinamarca y 1 en Antioquia.	
							Realizar diagnostico a nivel municipal de la percepción de la industria minera	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Esta en proceso la realización de la contratación para realizar el diagnostico de la percepción de la industria minera.	0,00	0,00	- Mediante contrato GGC 308 de 2017 con el Consorcio Consultoría Integral, se espera realizar la medición de la Percepción en los municipios priorizados.	
					15	58,02	Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional	100,00	11,80	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	20,00	1,60	- De acuerdo a la información reportada por la G.A. con los siguientes Radicados 2017015040 06/03/2017 y 2017018568 22/03/2017. Se han realizado 137 evaluaciones documentales de los 8.803 programas para 2017	20,00	10,20	- De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017029563 y 2017038531 G.A. Y 2017031109 de ANM. Se han realizado 898 evaluaciones documentales durante el II trimestre de las 6.602 programadas para 2017. Para un total acumulado de 1.035 evaluaciones documentales.	
							Realizar el Seguimiento a las funciones delegadas de Fiscalización Minera y Coseminter y Cartografía Geológica	75,00	10,09	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	15,00	0,70	- De acuerdo a la información reportada por la G.A. con los siguientes Radicados 2017015040 06/03/2017 y 2017018568 22/03/2017. Se han realizado 66 inspecciones de campo de las 6.602 programas para 2017	15,00	9,39	- De acuerdo a la información reportada por la G.A. y ANM con los siguientes Radicados 2017029563 y 2017038531 G.A. Y 2017031109 de ANM. Se han realizado 600 inspecciones de campo de las 6.602 programadas para 2017. Para un total de 666 visitas realizadas.	
							Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia	3,00	2,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	1,00	- Se realizó un Informe anual de seguimiento función de fiscalización minera, Periodo 2016 - Agencia Nacional de Minería y Gobernación de Antioquia con N° de radicado 2017017008 del 14 de marzo de 2017.	1,00	1,00	- Se realizaron 2 Informes trimestrales de seguimiento función de fiscalización minera. Periodo Enero - Marzo Agencia Nacional de Minería y Gobernación de Antioquia con N° de radicados 2017032659 ANM y 2017032135 de G.A. Se esta realizando el informe semestral consolidado.	
							Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano	3,00	2,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	1,00	- Mediante radicado 2017021485 de 31-3-2017, se presentó informe correspondiente al seguimiento realizado durante el I trimestre de 2017	1,00	1,00	- Durante este trimestre se realizó el informe correspondiente al segundo trimestre cuyo radicado fue el 2017042244 30-06-2017	
					15	41,66	Realizar Seguimiento a la Política Minera	3,00	1,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	- Se están identificando las líneas estratégicas principales para trabajar de manera articulada con la formulación del PMDM	1,00	1,00	- Este tema está en el PMDM se realizan de manera conjunta dado que son complementarios, por lo que en Rad 2017041995 están relacionados ambas estrategias para el sector. En específico se ha adelantado el proceso de licitación, las calificaciones para los subsectores de carbón y oro, según Rad. 2017042219 30-06-2017	
							Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero	4,00	2,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	1,00	1,00	- Mediante radicado 2017021511 de 31-03-2017, se realizó informe correspondiente al primer trimestre de 2017	1,00	1,00	- Se realizó informe con radicado 2017041995 30-06-2017 el cual muestra el avance a II trimestre.	
					20	7,25	Cumplir con la Implementación del Programa de Gestión Documental, de acuerdo con las metas establecidas y cumplimiento de la normatividad legal vigente	100,00	0,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	0,00	0,00	- Nota, Este indicador cambió su unidad de medida, adicionalmente no presentó avance de ejecución, teniendo en cuenta que su programación esta para el tercero y cuarto trimestre (memorando rad. No. 2017037402 08-06-2017)	0,00	0,00	- Los instrumentos archivísticos presentarán avance en el tercero y cuarto trimestre para el 2017	
							Metros lineales para la aplicación de disposición final conforme TRO y TUD en el Archivo Central	269,00	39,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	0,00	0,00	-	39,00	39,00	- Se realizó verificación de tiempos de retención y disposición final del fondo de Ecominas, correspondiente a 351 cajas	
					20	50,00	Efectuar la atención de consultas y préstamo de los documentos que reposan en el Archivo Central del MME.	100,00	100,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	100,00	100,00	- Se realizan 242 consultas: 105 de Coreca y 137 de los demás fondos documentales, las cuales fueron atendidas	100,00	100,00	- Se realizaron 197 consultas: 75 de Coreca y 122 de los demás fondos documentales, las cuales fueron atendidas	
					20	3,94	Ejecutar las actividades del Proyecto de Inversión Presupuestal Proyecto Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del MME	820,00	0,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	0,00	0,00	- Durante el primer trimestre no se hace efectiva la contratación, por lo tanto no hay avance durante el primer trimestre	0,00	0,00	- Durante el segundo trimestre se ha adelantado el proceso de licitación, por lo tanto no hay avance durante el trimestre	
							Ejecución Presupuestal Proyecto Optimización y organización archivística de documentos del archivo central Optimización	1.080.088.396,00	21.745.264,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	2.731.817,00	0,00	- Durante el trimestre no se obligaron recursos, se comprometió la suma de \$2.731.817 en el mes de marzo, correspondiente al contrato 184 de 2017. Se encuentra en trámite de demás contratación del proyecto de inversión para organización de archivos, con el fin de ejecutar el presupuesto asignado	35.797.729,00	21.745.264,00	- Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$21.745.264, se encuentra en trámite la licitación de organización y digitalización	
							Realizar Informes de Supervisión	3,00	1,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	0,00	0,00	-	1,00	1,00	- Se elaboró informe de supervisión del proyecto de Organización de archivos, se puede evidenciar en la Cartera Institucional del Grupo	
							Realizar la Captura y Digitalización de Imágenes	1.201.100,00	0,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	0,00	0,00	- Durante el primer trimestre no se hace efectiva la contratación, por lo tanto no hay avance durante el primer trimestre	0,00	0,00	- Durante el segundo trimestre se ha adelantado el proceso de licitación, por lo tanto no hay avance durante el trimestre	

MINERÍA										TRIMESTRE I		TRIMESTRE II			
MINERÍA										TRIMESTRE I		TRIMESTRE II			
										100,00	99,70	- Del total de 28.506 Radicados, no cuentan con imagen en el P8 82 radicados, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 99,7	100,00	100,00	- 26.603 comunicaciones oficiales entregadas a cada una de las dependencias. Dependencias íntimas no entregaron 66, que se encuentran sin imagen. SE CAMBIA INDICADOR
										100,00	100,00	- Este indicador es nuevo y se formuló después de vencido el trimestre, solicitado a la Oficina de Planeación con radicado 2017037402 de junio 8 de 2017. Es de anotar que el Grupo viene realizando la gestión en la presente vigencia.	100,00	100,00	- Se realizó la gestión, se enviaron 32 memorandos a 32 dependencias que en trimestre tuvieron comunicaciones oficiales sin imagen. Se cumplió el 100% de la actividad
										0,00	0,00	- Se visitaron los Grupos Gestión Financiera y Contable Dirección de Energía. Verificadas las actividades de implementación TRD: clasificación, ordenación, ampliación, foliación, rotulación e inventario, las dependencias cumplen con el 100 y el 95% respectivamente, con un promedio de 97,5	3,00	3,00	- Se elaboraron los informes de seguimiento de las dependencias de Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera y Talento Humano. SE CAMBIA INDICADOR. ANTES ESTABA EN PORCENTAJE
										0,00	0,00	- En febrero 28 se remitió al OIEA el reporte correspondiente al primer trimestre de 2017	1,00	1,00	- El informe que se envía al OIEA en el segundo trimestre contó de dos partes remitidas en fechas 16 de mayo y 5 de junio de 2017.
										0,00	1,00	- En febrero se efectuó reunión con participación DOE, MME, SGC, y Policía Nacional, para proponer y discutir la temática de Capacitación en Seguridad Física con destino a los usuarios de materiales radiactivos	2,00	3,00	- Con la firma GSS contratista del DOE, en junio se realizaron tres (3) eventos sobre la operatividad de los sistemas de seguridad física: dos (2) en Bogotá y Cali con las instalaciones categorías 1 y 2, y un (1) evento con personal de la Policía Nacional, sobre sus actuaciones en calidad de primeros respondientes ante emergencias radiológicas.
										1,00	1,00	- En febrero 20 se remitió a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional el informe correspondiente al cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales en materia nuclear.	0,00	0,00	- Sin acciones en 2o. Trim, dado que esta actividad se ejecuta en primer y tercer trimestre del año.
										100,00	100,00	- Se ha dado trámite ante el OIEA a la totalidad de solicitudes de capacitación de los ejecutores de proyectos.	100,00	100,00	- Se ha dado trámite ante el OIEA a la totalidad de solicitudes de capacitación de los ejecutores de proyectos.
										100,00	0,00	- Indicar de periodicidad semestral, para reportar en el segundo y cuarto trimestre	1,00	0,00	- Sobre aspectos regulatorios, se han recibido consultas sobre servicios de calibración, estas han sido remitidas a la OAI donde se determina si se expide nueva reglamentación o se autorizan con el actual marco normativo. Se ha atendido a la Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear en temas relacionados con los procesos de autorización y Gestión de desechos radiactivos. No se han remitido documentos para evaluación de otras autoridades.
										5,00	3,00	- Se realizó inspección con fines de licenciamiento a Selig de Colombia S.A. y se promulgó por dos meses la Licencia IS-001-941 de Benona Scientific, para la prestación del servicio de dosimetría con tecnología termoluminiscente (TLD) intermedia. A. AIDT SA	1,00	2,00	- Se realizó inspección con fines de licenciamiento a Care Dosimetry y se otorgaron las autorizaciones IS-002 a Benona Scientific y SC-005 a Saly de Colombia, además se modificó la licencia a Saver SAS ante cambio del Responsable Técnico del servicio.
										6,00	5,00	- En enero 27 se remitió al SGC documento de observaciones a la ejecución de funciones delegadas y se obtuvo respuesta en marzo 12. En marzo 10, se realizó jornada de divulgación sobre modificaciones a las normas de autorización y de gestión de desechos radiactivos. Adicionalmente en marzo 21, se atendió reunión con la Asociación de Medicina Nuclear con participación de la Viceministra de Energía y el SGC.	1,00	3,00	- El MME solicitó al SGC los informes bimestrales de febrero-marzo y abril-mayo. Se requirió incluir el inventario detallado de instalaciones y material radiactivo adscrito a las prácticas. El SGC suministró acceso al Sistema de Información que administra el personal del grupo de autorizaciones, vigilancia y control del SGC, al respecto se solicitó que la interfaz del usuario MME permita acceder a los inventarios de material radiactivo de las instalaciones.
										1,00	0,00	- Aunque no se han expedido autorizaciones a instalaciones nucleares y/o radiactivas del SGC, se han realizado evaluaciones para autorización al supervisor y a los operadores del reactor nuclear de investigación IAN-R1.	0,00	0,00	- Las instalaciones nucleares y radiactivas del SGC se encuentran bajo control regulatorio. No se han expedido autorizaciones. En el 2o trimestre, se levanta la restricción al reactor nuclear el cual está en la fase de puesta a punto para su operación.
										5,00	3,00	- La inspección de control regulatorio proyectada para realizarse en el reactor de investigación se aplazó para efectuarse luego de expedir la certificación del supervisor.	1,00	0,00	- En el mes de junio, se realizaron inspecciones a tres instalaciones radiactivas del SGC: Planta de Irradiación Gamma, Almacén de Fuentes en Desuso e Instalación Centralizada para la Gestión de Desechos Radiactivos.
										240,00	248,00	- Se atendieron 32 solicitudes en enero; 62 en febrero y 28 en marzo.	70,00	126,00	- Durante el segundo trimestre del presente año, y dando atención a los requerimientos de los medios de comunicación acerca de los diferentes temas conyurales se atendió el número anteriormente registrado.
										85,00	95,00	- Se publicaron 2 videos institucionales en la página web de la entidad, en el mes de enero; y en febrero y 16 en marzo.	16,00	25,00	- Durante el trimestre se publicaron videos con contenido de interés para la ciudadanía acerca de los temas en los que el Ministerio de Minas y Energía es protagonista.
										85,00	51,00	- Se publicaron 4 audios en enero; 6 en febrero y 9 en marzo, en la página web de la entidad, con declaraciones de los portavoces del Ministerio y sobre temas de gestión.	16,00	19,00	- En el segundo trimestre del año se realizó el número de podcast registrado con el fin de complementar la información que el ministerio produce por los demás canales
										670,00	449,00	- Se publicaron 65 mensajes en enero; 80 en febrero y 9 en marzo. El aumento en el indicador de marzo obedeció al ánimo de generar cercanía en la conversación entre los vecinos y los líderes virtuales.	150,00	241,00	- Durante el trimestre se informó la gestión del Ministerio de Minas y Energía en la red social facebook mediante post relevantes de cada evento, actividad, campaña.
										6.900,00	3.773,00	- Se publicaron 553 mensajes en enero; 623 en febrero y 659 en marzo.	1.800,00	1.938,00	- Durante el segundo trimestre se comunicó a través de esta red social el actuar del ministerio al igual que sus campañas, y demás información de interés del sector
										264,00	405,00	- Se actualizaron 34 veces las carteleras digitales en enero; 57 veces en febrero y 76 veces en marzo. El aumento obedeció a la instrucción del despacho sobre publicar en dichos espacios las campañas que desarrolla la Federación Obrera.	66,00	167,00	- Durante el segundo trimestre se actualizaron 238 carteleras en interior de la entidad, dicho recurso contiene información relevante para el sector, los empleadores, y los diferentes iniciativas de comunicación interna.
										23,00	10,00	- Se publicaron 2 boletines internos en febrero y dos en marzo. Se enviaron vía correo electrónico a los funcionarios del MME.	5,00	6,00	- Se publicaron todos los boletines internos proyectados para este periodo de tiempo con información relevante para los trabajadores de la entidad.
										4.000.000.000,00	350.394.587,00	- Ejecución primer trimestre según información suministrada por oficina de Planeación.	0,00	76.121.587,00	- Está fue la ejecución de los recursos del Grupo para el segundo trimestre del 2017
										100,00	100,00	- Se presenta avance en el proceso contractual del servicio de análisis y medición de la información, de acuerdo a los tiempos del proceso.	100,00	100,00	- El servicio de monitoreo, análisis, alertas y medición de medios de comunicación nacionales fue contratado el 4 de mayo de 2017 y empezó a prestarnos los servicios requeridos según requerimientos del contrato. Las evidencias de su reportes entregables se pueden encontrar en la carpeta compartida de comunicaciones y los reportes e informes entregados semanalmente y mensualmente.
										11,00	5,00	- Se elaboraron los informes mensuales de comunicaciones en los meses de febrero y marzo, según lo planificado. Reposan en la carpeta compartida del Grupo de Comunicaciones y Prensa.	2,00	2,00	- Se realizaron todos los informes mensuales de gestión del grupo de comunicación proyectados y pactados
										100,00	100,00	- El servicio de divulgación es prestado en sus áreas de Estrategia Digital, Estrategia de Imagen e Identidad Corporativa y Estrategia de Divulgación Audiovisual.	100,00	100,00	- El servicio de divulgación se ha ido adelantando de acuerdo a lo establecido en las estrategias del equipo enmarcadas en este indicador, esto puede ser evidenciado en los informes de gestión presentados mensualmente por los contratistas y proveedores de los servicios.
										9.875.698,00	0,00	- Según lo planificado, este indicador registrará avances a partir del segundo trimestre de la vigencia.	0,00	0,00	- Se realiza priorización de focos de información según los resultados de las mediciones de medios y se priorizan 3 temas para la gran campaña del año. El despacho debe elegir uno de los 3 para dar inicio al proyecto finalizando el mes de Julio.
										60,00	56,00	- Se divulgaron 13 comunicados y boletines en la página web de la entidad en el mes de enero; 17 en febrero y 26 en marzo.	60,00	75,00	- Durante el segundo trimestre se generaron y divulgaron 75 boletines y comunicados informando el actuar del Ministerio de Minas y Energía
										100,00	100,00	- Se avanza en un 100% por que atendimos y le dimos respuestas al total de las Proposiciones	100,00	100,00	- En este II Trimestre se atendieron en un 100% las proposiciones
										100,00	100,00	- Se avanza en un 100% en este trimestre	100,00	100,00	- En este II trimestre Se analizaron en un 100% los Proyectos radicados en Senado y Cámara
										100,00	100,00	- En el I trimestre de la Cámara radicaron 32 requerimientos o solicitudes se dio trámite en un 100 %, del Senado radicaron 28 solicitudes y se atendieron en un 100%	100,00	100,00	- Se tramitan en un 100 % En el II trimestre de 2017
										100,00	100,00	- Elaboración de Minutas de Contrato / Convenio, para su firma.	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre se elaboraron 105 minutas de contrato para firma
										100,00	100,00	- Aprobación de Estudios previos	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre fueron aprobados 243 estudios previos, de acuerdo con el listado anexo.

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017							TRIMESTRE I		TRIMESTRE II				
GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	65,00	Socialización de contenidos del Manual de Contratación	30	100,00	Elaborar Documento de Socialización del Manual de Contratación	80	100,00	Elaboración de documento de socialización	1,00	1,00	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	0,00	0,00	- Se viene adelantando la elaboración del documento.	1,00	1,00	- Durante el II trimestre de 2017, se elaboraron los documentos de socialización de las siguientes modalidades de Contratación: Concurso de Mérito, Licitación Pública y Selección Abreviada, los cuales fueron revisados y validados por la Oficina de Planeación del Ministerio que brindó el apoyo para el trámite de elaboración, y posteriormente los documentos se trasladaron a Secretaría General a través del SIGME, para su aprobación. Lo anterior dentro de la meta de socialización del Manual de Contratación, como instrumento que proporciona las directrices para adelantar los procesos de contratación pública en la entidad.
			30	50,00	Tramitar las actas de liquidación de contratos y convenios radicados en el Grupo.	100	50,00	Elaborar Actas de Liquidación, Radicadas en Neón/ Actas de liquidación finalizadas que se encuentren radicadas por Neón.	100,00	100,00	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	100,00	100,00	- Se radicaron 25 actas de liquidación y se tramitaron 4 1. GGC 008 de 2016, HAROLD BARRIO 2. GGC 367 de 2015, IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 3. GGC 277 de 2015, POLICIA NACIONAL 4. GGC 087 de 2017, MARÍA ITIAMA CORRAJÉ FZ SANJHEP (NRFM)	100,00	100,00	- En el segundo trimestre se tramitaron 29 actas de liquidación de acuerdo con información de anexo.
		33	53,69	Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía	87,00	48,33	Administración y Seguimiento al PAC gestionado y ejecutado	87,00	48,33	CARMONA ARIAS OMAR	20,00	24,11	- Se gestiona y ejecuta el 24.11% del PAC del trimestre	22,00	24,22	- Durante el segundo trimestre de 2017 se realizaron 123 certificaciones.	
					98,00	50,00	Boletines Diarios que reflejen la situación económica de la Tesorería de acuerdo con las transacciones operadas.	98,00	50,00	CARMONA ARIAS OMAR	25,00	25,00	- Se generaron la totalidad de Boletines diarios del trimestre.	25,00	25,00	- El valor total de PAC ejecutado para el Segundo Trimestre del año 2017 es de \$127.292 Millones sobre un valor total de PAC Programado de \$131.383 Millones. El resultado total del indicador de ejecución es del 96,89%, que para el Segundo Trimestre equivale al 74,72%.	
100,00	100,00				Informes de los movimientos de ingreso, egreso y saldos de la Tesorería que reflejen la ejecución de recursos y su situación actual	100,00	100,00	CARMONA ARIAS OMAR	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre, se generaron la totalidad de informes, que reflejan la situación actual de los recursos de la entidad.	100,00	100,00	- En el segundo trimestre se generaron la totalidad de informes de movimientos de tesorería, certificados de ingresos y retenciones, así como la totalidad de relaciones de pago requeridas, equivalentes al 100% para este trimestre. Los informes de tesorería pueden evidenciarse en la carpeta institucional del Grupo.			
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	53,46	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME, de acuerdo con las normas legales vigentes	100	53,46	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME.	90,00	48,96	Pagos de la vigencia correspondientes a las Obligaciones Presupuestales generadas, que cuentan con PAC aprobado y que se radicaron en los primeros 15 días del mes respectivo.	90,00	48,96	CARMONA ARIAS OMAR	23,00	24,80	- Se generaron el 24,8% de los pagos de las obligaciones generadas. Las No pagadas no se efectuaron por causales de embargos y PAC.	23,00	24,16	- De las 1424 Obligaciones generadas en el trimestre, se realizó el pago 1376 de ellas, es decir que 48 obligaciones quedaron pendientes de pago. El resultado total del indicador de ejecución es del 96,63%, que para el Segundo Trimestre equivale al 24,16%. Se pueden consultar los reportes de ordenes de pago en los reportes de SIF Nación respectivo.
						1,00	1,00	Anteproyecto del Presupuesto del MME elaborado	1,00	1,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1,00	1,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se registró en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF- Nación el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2018 y se remiten los respectivos soportes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera oportuna dentro del plazo estipulado. Igualmente se presentó documento escrito en dos escenarios uno que se ajusta a los techos fijados por Min hacienda y el otro corresponde a las necesidades reales proyectadas por la entidad que garantizan su normal funcionamiento	0,00	0,00	- Meta cumplida en el primer trimestre de 2017
						100,00	100,00	Certificados de Disponibilidad Presupuestal generados	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	- Durante el Primer trimestre de 2017 se expidieron 649 Certificados de Disponibilidad Presupuestal para atender la nómina de la entidad, contratos, servicios públicos, comisiones y otros de subsidios sector eléctrico, gas y 222 Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías de contratos y comisiones de servicios para un total de 871 Certificados de disponibilidad expedidos de acuerdo a las solicitudes recibidas.	100,00	100,00	- Durante el Segundo trimestre de 2017 se expidieron 382 Certificados de Disponibilidad Presupuestal para atender la nómina de la entidad, contratos, servicios públicos, comisiones de servicio y otros de subsidios de los sectores sector Eléctrico, Gas y Fós + 49 Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías generados para amparar contratos y comisiones de servicios para un total de 431 Certificados de disponibilidad expedidos de acuerdo a las solicitudes recibidas.
						4,00	2,00	Informe de ejecución de reserva presupuestal	4,00	2,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1,00	1,00	- La ejecución de la reserva presupuestal 2016 ejecutada en el 2017 con corte al primer trimestre de 2017 la ejecución en Gastos de Funcionamiento fue \$429 millones frente a un valor de reserva definitiva constituida de \$638 millones equivalente al 67,3%. En Gastos de Inversión fue de \$93,12 millones frente a un valor de reserva definitiva constituida de \$160,415 millones equivalente al 58,5%. Para un total ejecutado de \$94,344 millones frente a un valor de reserva definitiva constituido de \$161,054 millones, equivalente al 58,6%, es de aclarar que algunos compromisos incluidos en la reserva no se ejecutaron y se encuentran en trámite de liquidación	1,00	1,00	- La ejecución de la reserva presupuestal 2016 ejecutada en el 2017 con corte al segundo trimestre de 2017 la ejecución en Gastos de Funcionamiento fue \$527,317 millones frente a un valor de reserva definitiva constituida de \$638 millones equivalente al 82,6%. En Gastos de Inversión fue de \$107,475 millones frente a un valor de reserva definitiva constituida de \$160,408 millones equivalente al 67%. Para un total ejecutado de \$108,002 millones frente a un valor de reserva definitiva constituido de \$161,046 millones, equivalente al 67,1%, es de aclarar que algunos compromisos incluidos en la reserva no se ejecutaron y se encuentran en trámite de liquidación
						4,00	2,00	Informe de Ejecución trimestral presupuestal de la vigencia	4,00	2,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1,00	1,00	- La ejecución de la vigencia 2017 en Gastos de Funcionamiento fue de \$27,673 millones frente a un valor presupuestado de \$58,685 millones equivalente al 47,2%. En Gastos de Inversión fue de \$1,067,417 millones frente a un valor presupuestado de \$1,626,729 millones equivalente al 65,6%, para un total ejecutado en compromisos de \$1,095,090 millones equivalente al 65% y de \$881,285 millones en obligaciones equivalente al 52,3%, frente a un presupuesto total disponible de \$1,685,414 millones, porcentaje que superior la meta propuesta.	1,00	1,00	- La ejecución de la vigencia 2017 en Gastos de Funcionamiento fue de \$41,517 millones frente a un valor presupuestado de \$58,685 millones equivalente al 69,9%. En Gastos de Inversión fue de \$1,094,801 millones frente a un valor presupuestado de \$1,626,729 millones equivalente al 72,8%, para un total ejecutado en compromisos de \$1,225,810 millones equivalente al 72,7% y de \$1,007,304 millones en obligaciones equivalente al 59,8%, frente a un presupuesto total disponible de \$1,685,414 millones, porcentaje que superior la meta propuesta.
						66,00	35,00	Informes Financieros presentados a dependencias del MME y Entes de Control	66,00	35,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	19,00	19,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se elaboraron y presentaron oportunamente a los entes de control y dependencias del MME todos los informes discriminados así: -Informe anual consolidado cierre presupuestal 2016 con destino a la Contraloría, Formato F33 -Informe anual consolidado programación y ejecución presupuestal de gastos 2016, tarifa fiscal con destino a la Contraloría, Formato F 25 -Documento Constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia fiscal 2016 -Informe presupuestal al Congreso de la República de Colombia para Fondeamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General 2016 -Regalías mensuales de gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente a los meses de Diciembre de 2016, Enero, Febrero de 2017 con destino a la Contraloría -Informes trimestrales de contratos realizados con recursos de Funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente al Cuarto trimestre de 2016 con destino a la Contraloría -Informe trimestral comentado de Gestión Financiera Cuarto trimestre de 2016 con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General -Informes mensuales de ejecución presupuestal del Sistema General de Regalías e Incentivo a la Producción e Informe de Fiscalización a cargo Dirección de Hidrocarburos y Dirección de Minería Empresarial correspondiente a los meses de Diciembre de 2016, Enero, Febrero de 2017 con destino a la Coordinación del Grupo de Regalías del MME -Informes correspondientes al Primer Trimestre de 2017 de inversión en obras civiles de la Vigencia 2017, Reserva Presupuestal 2016 y Cuentas por Pagar 2017 con destino al DANE (2) -Informes de Ejecución Cualitativa Presupuestal Consolidado de los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2017 con destino a la Contraloría General de la República -Informe de ejecución presupuestal por dependencia vigencia y reserva presupuestal con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera	16,00	16,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se elaboraron y presentaron oportunamente a los entes de control y dependencias del MME todos los informes discriminados así: -Informes mensuales de gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo de 2017 con destino a la Contraloría General de la República -Informes trimestrales de contratos realizados con recursos de Funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente al Primer trimestre de 2017 con destino a la Contraloría General de la República -Informe trimestral comentado de Gestión Financiera Primer trimestre de 2017 con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General -Informes mensuales de ejecución presupuestal del Sistema General de Regalías e Incentivo a la Producción e Informe de Fiscalización a cargo Dirección de Hidrocarburos y Dirección de Minería Empresarial correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo de 2017 con destino a la Coordinación del Grupo de Regalías del MME -Informes correspondientes al Primer Trimestre de 2017 de inversión en obras civiles de la Vigencia 2017, Reserva Presupuestal 2016 y Cuentas por Pagar 2017 con destino al DANE (2) -Informes de Ejecución Cualitativa Presupuestal Consolidado de los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2017 con destino a la Contraloría General de la República -Informe de ejecución presupuestal por dependencia vigencia y reserva presupuestal con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera
						1,00	1,00	Presupuesto total ejecutado cierre vigencia anterior	1,00	1,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1,00	1,00	- La ejecución al cierre de la vigencia 2016 en Gastos de Funcionamiento fue de \$62,152 millones frente a un valor presupuestado de \$63,325 millones equivalente al 98,1%. En Gastos de Inversión fue de \$2,342,104 millones frente a un valor presupuestado de \$ 2,402,842 millones equivalente al 97,5%, para un total ejecutado en compromisos de \$2,404,256 millones equivalente al 97,5% y de \$2,243,175 millones en obligaciones equivalente al 91%, frente a un presupuesto total disponible de \$2,466,167 millones, porcentaje que superior la meta propuesta.	0,00	0,00	- La meta se cumplió en el primer trimestre de 2017
						100,00	100,00	Registros Presupuestales expedidos	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se expidieron 1097 Registros Presupuestales a los compromisos adquiridos por la entidad y 246 registros del Sistema General de Regalías para un total de 1,407 registros expedidos. En atención a las solicitudes recibidas y que fueron atendidas oportunamente en su totalidad.	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se expidieron 1000 Registros Presupuestales a los compromisos adquiridos por la entidad y 246 registros del Sistema General de Regalías para un total de 1,246 registros expedidos. En atención a las solicitudes recibidas y que fueron atendidos oportunamente en su totalidad.
100,00	100,00	Vigencias Futuras Tramitadas	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	- Durante el Primer trimestre de 2017 se otorgaron (2) conceptos favorables para el trámite ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de cupo para comprometer vigencias futuras 2018 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG	100,00	100,00	- Durante el Segundo Trimestre de 2017 se otorgaron (2) conceptos favorables para el trámite ante Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de cupo para comprometer vigencias futuras 2018 de la Agencia Nacional de Minería ANM y de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME						

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA				AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017				TRIMESTRE I				TRIMESTRE II			
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	32,52	Gestionar el pago de las obligaciones a favor del Ministerio de Minas y Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	32,52	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	33	50,00	Información Financiera económica y social presentada a los entes de control	4,00	2,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1,00	1,00	- se entregó a la CGN la Información Financiera a Diciembre 31 de 2016	1,00	1,00	- El Ministerio de Minas y Energía procedió a enviar la Información Financiera correspondiente al primer trimestre del 2017 a la Contraloría General de la Nación en los tiempos y plazos establecidos.		
								Ingresos Registrados en el SIIIF clasificados	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	- Se registró el 100% de los ingresos durante el trimestre Enero- marzo de 2017	100,00	100,00	- El Grupo de Gestión Financiera y contable a revisado, clasificado y registrado el 100% de los ingresos asignados por el grupo de asesoría durante el segundo trimestre del año 2017 (ABRIL - JUNIO)		
								Obligaciones Presupuestales realizadas	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	- Se efectuaron el 100% de las obligaciones en el trimestre Enero - Marzo de 2017	100,00	100,00	- El Grupo de Gestión Financiera y contable a elaborado el 100% de las obligaciones en el Trimestre ABRIL-JUNIO de 2017.		
					100	32,52	Recauda de cartera del MME	500.000.000,00	75.126.768,77	LEAL SARMIENTO ROBERTO	100.000.000,00	14.682.915,00	- Para el primer trimestre de 2017 se logró un recaudo de \$14.682,915, equivalente a un 14,6% de lo proyectado, por lo que se ha intensificado la investigación de bienes de los deudores a fin de lograr su embargo y así forzar el pago de las obligaciones y el cumplimiento de la meta de recaudo establecida para el 2017	100.000.000,00	60.443.853,77	- Durante el segundo trimestre de 2017 se logró un recaudo de \$60.443.853,77, en razón a que los deudores han hecho caso omiso a los requerimientos de pago y en consecuencia se viene trabajando en decretar y hacer efectivas las medidas cautelares necesarias, lo que hace mas lento el proceso de recaudo			
							Tramitar los títulos ejecutivos recibidos	100,00	100,00	LEAL SARMIENTO ROBERTO	100,00	100,00	- En este primer trimestre se recibió un solo Título Ejecutivo al cual se le abrió el expediente 401-01-282	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 no se recibieron Títulos Ejecutivos para tramitar, razón por la cual no se abrieron nuevos expedientes coactivos, cumpliendo así con el indicador.			
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	36,42	Aumentar el nivel de satisfacción de la ciudadanía ante los servicios prestados por el Ministerio de Minas y Energía.	100	36,42	Desarrollar actividades de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	10	0,00	Informe de satisfacción del ciudadano-cliente frente al servicio prestado	1,00	0,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- El informe de satisfacción esta programado para el cuarto trimestre.	0,00	0,00	- El resultado de la medición de satisfacción del ciudadano, se obtendrá en el cuarto trimestre del año, producto de las diferentes estrategias de medición, algunas de las cuales ya se están adelantando como: Medición de satisfacción por canales de atención que se adelanta a través del portal web, se tienen informes mensuales de la medición de la atención telefónica a través del Centro de Contacto, se han adelantado encuestas por segmentos de población en eventos presenciales y se iniciará una encuesta liderada por el DNP con MINMINAS dentro de la estrategia de servicio al ciudadano que dicha entidad esta realizando con diversas entidades públicas.		
						40	51,67	Actividades de innovación para la participación ciudadana	2,00	0,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Se realizaron reuniones con el Museo de los Niños y Colecciones y se están adelantando los estudios previos para realizar los convenios.	0,00	0,00	- Se efectuaron mesas de trabajo con la dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ciencias, y el Laboratorio de Innovación de los Ciudadanos de la Universidad Nacional, con el fin de reorientar y alinear los objetivos del ejercicio de innovación abierta, teniendo como referencia la guía de innovación abierta por medios electrónicos Min TIC.		
								Formulación de los componentes 3,4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1,00	1,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,25	0,00	- En el primer trimestre se realizó la formulación de los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.	0,25	1,00	- En el primer trimestre se realizó la formulación de los componentes 3, 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio. Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.		
								Herramientas tecnológicas para el servicio y el control social de la ciudadanía	2,00	1,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Las Herramientas Tecnológicas se encuentran programadas para desarrollarse en los trimestres 3 y 4 del presente año.	0,00	1,00	- La herramienta de digitalización de documentos implementada, ha permitido digitalizar un aproximado de 234 títulos, los cuales posteriormente se estarán publicando a través del portal web de la entidad, para la consulta ciudadana.		
								Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 3 Rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3,00	0,50	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Para el primer trimestre no se tenía registro de avances, debido a que el indicador se incluyó en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP. Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.	1,00	1,00	- Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 3 Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Seguimiento+Plan+Anti+corrupcion%3F%83n+2017+Abril+30+2V.pdf/70cf2617-5d0c-46df-8b75-d11b03c164f3		
								Realizar Seguimiento a la ejecución del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3,00	1,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Para el primer trimestre no se tenía registro de avances, debido a que el indicador se incluyó en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP. Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.	1,00	1,00	- Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 4 Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Seguimiento+Plan+Anti+corrupcion%3F%83n+2017+Abril+30+2V.pdf/70cf2617-5d0c-46df-8b75-d11b03c164f3		
								Realizar seguimiento a la ejecución del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3,00	1,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Para el primer trimestre no se tenía registro de avances, debido a que el indicador se incluyó en el segundo trimestre de acuerdo con los ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP. Por lo anterior solo en el segundo trimestre fue incluido en el Plan y su meta esta programada para los trimestres 2, 3 y 4.	1,00	1,00	- Se realizó el respectivo informe de seguimiento con corte 30 de abril, a los indicadores del componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en el portal web del Ministerio y se puede observar a través del siguiente enlace: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23879875/Seguimiento+Plan+Anti+corrupcion%3F%83n+2017+Abril+30+2V.pdf/70cf2617-5d0c-46df-8b75-d11b03c164f3		
								Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional asignados al Ministerio de Minas y Energía	4,00	2,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	1,00	0,00	- Durante el primer trimestre se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, asignados al Ministerio de Minas y Energía y se actualizó la respectiva matriz establecida para este fin.	1,00	2,00	- Durante los trimestres 1 y 2 se han realizado el seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, asignados al Ministerio de Minas y Energía y se ha actualizado la respectiva matriz establecida para este fin. Lo anterior se registra en el segundo trimestre debido a que corresponde a ajustes solicitados a la oficina de Planeación a través de memorando 2017037579 del 09-06-2017 de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de Control Interno y recomendaciones del DAFP y por lo cual solo en el segundo trimestre fue incluido el indicador.		
								Realizar Seguimiento al Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	4,00	2,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	1,00	0,00	- En el primer trimestre se realizó la formulación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	1,00	2,00	- En el primer trimestre se realizó la formulación del Plan Estratégico de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.		
								Seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	4,00	2,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	1,00	1,00	- Se realizó el seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano para el primer trimestre.	1,00	1,00	- Se realizó el seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo trimestre para ser presentada ante el comité sectorial.		
		Ejecución Presupuestal proyecto Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano - cliente del Ministerio de Minas y Energía a nivel nacional.	10	16,94	Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana	1.850.000.000,00	313.393.873,00	HURTADO BERNAL LUISA FERNANDA	59.865.710,00	98.480.916,00	- El valor obligado para el primer trimestre fue de \$98.480.916, el cual corresponde a los pagos realizados por concepto de prestación de servicios profesionales y control de contacto.	316.440.363,00	214.912.957,00	- En el segundo trimestre se obligó un valor total de \$214.912.957, por concepto de contratos de prestación de servicios, operación logística, centro de contacto ciudadano y digitalización de documentos para consulta de los ciudadanos.					
		Ejercer control al cumplimiento legal de los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S	10	50,00	seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana PQRD'S	4,00	2,00	RODRIGUEZ OTALORA HERNANDO	1,00	1,00	- Se consolidó la información y se elaboró el informe de seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana PQRD'S, para el primer trimestre.	1,00	1,00	- Se realizó el informe de seguimiento a los mecanismos de protección ciudadana, para ser publicado en el portal web del ministerio para la consulta ciudadana.					
		Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía.	10	0,00	Actividades de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio al ciudadano	2,00	0,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Las actividades de sensibilización y capacitación están programadas para ser desarrolladas en los trimestres 3 y 4 del presente año.	0,00	0,00	- Se llevaron a cabo reuniones para definir los diferentes parámetros técnicos, y productos que debe poseer el primer ejercicio de sensibilización y capacitación para la cultura del servicio, se llevó a cabo la estructuración de los módulos y temas a desarrollar.					
					20	45,33	Elementos didácticos físicos y/o electrónicos elaborados	6,00	2,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	0,00	0,00	- Los elementos didácticos físicos y/o electrónicos, están programados para desarrollarse en los trimestres 2, 3 y cuarto del presente año.	2,00	2,00	- En el segundo semestre del año, se elaboraron los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> La Política Minera de Colombia (segunda edición) Memorias al Congreso 2016-2017 Los cuales se encuentran versión digital y están en proceso para su posterior impresión <ul style="list-style-type: none"> en el segundo trimestre del año, se gestionaron los siguientes espacios: <ul style="list-style-type: none"> Taller Plan Nacional de Desarrollo PNDM 2025 Mesa de Reunión del Sector Minero Energético Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Ipiales Nariño 			
		Mejorar los canales y espacios de servicio e interacción dispuestos por el Ministerio de Minas y Energía para la comunidad interesada.			Espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas	30,00	14,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	4,00	5,00	9,00	9,00	- Para el primer trimestre se gestionaron los siguientes espacios: BOARD Internacional - Sede Colombia, Herramientas Para el uso Del Etiquetado Energético, Modificaciones al RETIE 2017 e instalaciones eléctricas en lugares de atención médica, Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Carmen de Bolívar y el Congreso Nacional de Municipios - Fedemunicipios	9,00	9,00	- Socialización Modificaciones al RETIE 2017 e Instalaciones Eléctricas en Lugares de Atención Médica <ul style="list-style-type: none"> Feria Nacional de Servicio al Ciudadano la Dorada Caldas Socialización Reglamento Técnico de Etiquetado Retig y Seguridad Eléctrica en el Marco del Rete <ul style="list-style-type: none"> Mesa alto nivel sector energético Foro de Minería bien hecha y consultas populares 			

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II		
						Informes de gestión del centro de contacto ciudadano	12,00	6,00	HURTADO BERNAL LUISA FERNANDA	3,00	3,00	- Se presentaron por parte del Centro de Contacto los informes de gestión, correspondientes a los tres primeros meses del año.	3,00	3,00	- Para el segundo trimestre se presentaron por parte del centro de contacto ciudadano, los informes de gestión correspondientes a los meses de abril, mayo y junio respectivamente.
						Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	6,00	3,00	NIETO PENAGOS AIDA MARCELA	1,00	1,00	- Se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizado en Carmen de Bolívar, donde se atendió por parte del Ministerio y sus entidades adscritas un aproximado de 716 ciudadanos.	2,00	2,00	- Se participó en las dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP en los municipios de Ipiales Narriño y la Dorada Caldas, en donde en acompañamiento de las entidades adscritas al Ministerio, se brindó información acerca de tarifas de energía, subsidios de GLP y el uso eficiente de energía entre otros, para un aproximado de 600 y 351 ciudadanos respectivamente.
						Presentar anualmente dos informes públicos de gestión semestral, previstos en la Ley de Presupuesto para el Bienio 2017 y 2018.	2,00	1,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	0,00	0,00	- El indicador esta planeado para realizar su primer reporte para el segundo trimestre del 2017, pero el Grupo de Regalías, ya realizó gestión y seguimiento a la recopilación de la información propia de este informe; Se anexa las evidencias de la gestión realizada.	1,00	1,00	- Se hace entrega oficial del INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO SEMESTRAL DE FISCALIZACIÓN, CONCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA, CONGRESO DE LA REPUBLICA 2016-2, a sus Comisiones Económicas; como consta en los documentos adjunto.
						Elaborar y presentar el Presupuesto de funcionamiento del Grupo de Regalías MME.	100	100,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	1,00	1,00	- Se presentó oficialmente ante la comisión rectora, el presupuesto de funcionamiento del Minminas para el bienio 2017 -2018, con sus respectivos ajustes y exposición.	0,00	0,00	- De acuerdo a lo planeado esta indicador se cumplió en el primer trimestre del 2017; y fue validado (Presupuesto de Funcionamiento Grupo de Regalías - MME Bienio 2017-2018) con la resolución 1064 del 19 de Agosto de 2017 emitida por el Departamento Nacional de Planeación.
						Elaborar y presentar el Presupuesto de funcionamiento del Grupo de Regalías MME.	100	100,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	1,00	1,00	- Se presentó oficialmente ante la comisión rectora, el presupuesto de funcionamiento del Minminas para el bienio 2017 -2018, con sus respectivos ajustes y exposición.	0,00	0,00	- De acuerdo a lo planeado esta indicador se cumplió en el primer trimestre del 2017; y fue validado (Presupuesto de Funcionamiento Grupo de Regalías - MME Bienio 2017-2018) con la resolución 1064 del 19 de Agosto de 2017 emitida por el Departamento Nacional de Planeación.
						Conceptuar sobre los documentos y Actos Administrativos que deba expedir o proponer la Comisión Rectora del SGR.	40	25,00	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	100,00	100,00	- Acuerdo 44 de Comisión Rectora.	100,00	0,00	- En el segundo no se han emitido conceptos, teniendo en cuenta que no se ha convocado a mesas técnicas por parte de la Secretaría Técnica de Comisión Rectora.
						Elaborar el sentido del voto para el Ministro o su delegado en la Comisión Rectora.	40	20,00	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	1,00	1,00	- En el primer trimestre, se aprobó por parte del señor viceministro la distribución de los recursos del sistema general de regalías correspondientes al bienio 2017-2018, para lo cual se anexa acta respectiva.	2,00	0,00	- En el segundo trimestre no se elaboraron sentido de voto para el ministro o su delegado para comisión rectora, teniendo en cuenta que no se ha convocado a mesas técnicas y tampoco a sesión de Comisión Rectora.
						Participar en las mesas técnicas de Comisión Rectora.	20	25,00	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	100,00	100,00	- Se participo activamente en las mesas técnicas con el objetivo de estudiar la distribución de los recursos del sistema general de regalías correspondientes al bienio 2017-2018, para proponer el sentido del voto del señor viceministro de minas y energía.	100,00	0,00	- En el segundo no se ha participado en mesas técnicas, teniendo en cuenta que no se ha convocado a mesas técnicas por parte de la Secretaría Técnica de Comisión Rectora.
						Elaborar la Resolución de Asignación del Incentivo a la Producción.	30	0,00	ELKIN GIOVANNI OJEDA BAEZ	0,00	0,00	- A la fecha no se ha generado la resolución de asignación, la cual se encuentra en trámite una vez la ANM y la ANH informen al Ministerio de minas cuales son los municipios beneficiarios del incentivo a la producción	1,00	0,00	- A la fecha no se ha generado la resolución de asignación, la cual se encuentra en trámite una vez la ANM y la ANH informen al Ministerio de minas cuales son los municipios beneficiarios del incentivo a la producción
						Elaborar las Resoluciones de acceso de municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción.	30	0,00	ELKIN GIOVANNI OJEDA BAEZ	0,00	0,00	- En el término del Primer trimestre del 2017, no se ha generado ninguna Resolución de acceso, toda vez que no se ha generado primero la resolución de asignación, la cual se encuentra en trámite una vez la ANM y la ANH informen al Ministerio de minas cuales son los municipios beneficiarios del incentivo a la producción.	30,00	0,00	- En el término del Segundo trimestre del 2017, no se ha generado ninguna Resolución de acceso, toda vez que no se ha generado primero la resolución de asignación, la cual se encuentra en trámite una vez la ANM y la ANH informen al Ministerio de minas cuales son los municipios beneficiarios del incentivo a la producción.
						Elaborar las Resoluciones de Gro de los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción.	15	29,00	ELKIN GIOVANNI OJEDA BAEZ	10,00	2,00	- Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de marzo del 2017, luego de la expedición del COP el día 13 de marzo del 2017 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se procedió a elaborar la Resolución de giro del incentivo a la producción de los municipios de Palmitos-Córdoba (Resolución 4 0564 de 2017), Villaveja-Huila (Resolución 4 0564 de 2017), Castilla La Nueva-Meta (Resolución 4 0428 de 2017), Puerto Libertador-Córdoba (Resolución 4 0429 de 2017), Puerto Asís- Putumayo (Resolución 4 0427 de 2017), Cucuní-Bolívar (Resolución 4 0430 de 2017), Mompalao-Córdoba (Resolución 4 0431 de 2017), Barrancas-La Guajira (Resolución 4 0614 de 2017), Yonandí-Antioquia (Resolución 4 0643 de 2017), Buenos Aires -Cauca (Resolución 4 0644 de 2017) y Mompalao-Córdoba (Resolución 4 0645 de 2017).	30,00	27,00	- Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2017 al 30 de junio del 2017, luego de la expedición del COP el día 13 de marzo del 2017 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se procedió a elaborar la Resolución de giro del incentivo a la producción de los municipios de Palmitos-Córdoba (Resolución 4 0564 de 2017), Villaveja-Huila (Resolución 4 0564 de 2017), Castilla La Nueva-Meta (Resolución 4 0428 de 2017), Puerto Libertador-Córdoba (Resolución 4 0429 de 2017), Puerto Asís- Putumayo (Resolución 4 0427 de 2017), Cucuní-Bolívar (Resolución 4 0430 de 2017), Mompalao-Córdoba (Resolución 4 0431 de 2017), Barrancas-La Guajira (Resolución 4 0614 de 2017), Yonandí-Antioquia (Resolución 4 0643 de 2017), Buenos Aires -Cauca (Resolución 4 0644 de 2017) y Mompalao-Córdoba (Resolución 4 0645 de 2017).
						Realizar acciones con la comunidad correspondientes al componente social del Incentivo a la Producción (Socializaciones y Entregas de Obra)	20	17,50	DELGADO GALVIS CLAUDIA MILENA	5,00	3,00	- En este primer trimestre se realizaron tres socializaciones, en los Departamentos de Casanare Municipio de Tauramena, Sucre, municipio de Los Palmitos y Córdoba Municipio de Puerto Libertador, en los cuales asistieron un total de 93 personas que hacen parte de los beneficiarios de Los Proyectos Financiados con Recursos del Incentivo a la Producción.	10,00	11,00	- En este segundo trimestre se realizaron 6 socializaciones en los municipios de Pueblo Nuevo, Puerto Asís, Puerto Triunfo, Valle del Guamú, Yonandí (2 socializaciones), igualmente, se llevaron a cabo 5 entregas de obra en los municipios de Hato Nuevo, Barva, Garzón, Raquira y Dibulla. Estos proyectos fueron financiados con recursos del Incentivo a la Producción.
						Realizar el seguimiento a los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción.	5	50,00	LILIANA PATRICIA CONDE SOTO	1,00	1,00	- Para realizar el seguimiento a los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción en el primer trimestre, a los territorios se les ha solicitado en este periodo los firmes pertinentes en donde se puede determinar que, en la vigencia 2015 se presentaron 115 Indicativas de los cuales se encuentran 6 en contratación, 1 sin acta de inicio, 40 en ejecución; 14 en procesos de formulación y 54 terminados. Para la vigencia 2016 se presentaron 120 Indicativas de los cuales 15 están en proceso de contratación, no hay pendientes con actas de inicio, 1 en ejecución, 104 en formulación y aun ninguno terminado.	1,00	1,00	- Para realizar el seguimiento a los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción en el segundo trimestre, a los territorios se les ha solicitado en este periodo los informes pertinentes en donde se puede determinar que: En la vigencia 2015-2016 se contrataron 113 proyectos, que equivalen a \$102.078.897.579; se han girado 69 proyectos por valor de \$45.281.449.101, Terminado y sin Giro solo hay 1. Por valor de \$65.344.978 en ejecución hay 34 por valor de \$45.003.518.170 en ejecución y en giro 4 proyectos que equivalen a \$9.000.627.754. Contratados y Inicio 5 que equivalen a \$2.428.317.575. Aprobado sin Contratar 32 que suman \$19.799.826.709 y en trámite ante OCAD 87 \$58.121.275.712; para un total de 232 proyectos financiados con Incentivo a la Producción por valor total de \$180.000.000.000
						Realizar la revisión de los proyectos y emitir la recomendación de voto	80	82,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	50,00	38,00	- Se revisaron 38 proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR en los departamentos de: Huila, Putumayo, Antioquia, Chocó, Arauca, Bolívar, Guaviare, Meta, Coptaquijá y Casanare. Las evidencias de estas revisiones se pueden consultar en el sistema de información del grupo de Regalías denominado SUIJME.	50,00	126,00	- Se revisaron 126 proyectos de inversión a ser financiados con recursos del SGR en los departamentos de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Chocó, Coptaquijá, Guaviare, La Guajira, Huila, Meta, Putumayo, Vichada. Las evidencias de estas revisiones se pueden consultar en el sistema de información del Grupo de Regalías denominado SUIJME.
						Revisar los informes semestrales de Rendición de Cuentas de los OCAD	20	50,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	0,00	17,00	- Se revisan los informes de rendición de cuentas de los 17 OCAD donde el Ministerio de Minas y Energía es delegado del Gobierno Nacional. Los informes de rendición corresponden al periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2016.	17,00	0,00	- No se presenta en este segundo trimestre, ya que de acuerdo a lo planeado se presenta en el primer y tercer trimestre.
						Conciliación de Inventarios adelantadas	4,00	2,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	1,00	1,00	- Durante el I trimestre se adelantó una conciliación de inventarios entre el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo de Gestión Financiera y Contable.	1,00	1,00	- Durante el II trimestre se adelantó una conciliación de inventarios entre el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo de Gestión Financiera y Contable.
						Informes de Novedades y/o Sinistro de Activos (Bienes Devolutivos)	4,00	2,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	- Para el I trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos) // Radicado 2017022158 del 04/Abril/2017	1,00	1,00	- Para el II trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos) // Radicado 2017043348 del 06/Junio/2016
						Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del MME	100,00	66,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	10,00	33,00	- Durante el I trimestre se realizó la revisión de 23 inventarios selectivos, de bienes a cargo de funcionarios y contratistas del MME	40,00	33,00	- Durante el II trimestre se realizó la revisión de 33 inventarios selectivos, de bienes a cargo de funcionarios y contratistas del MME.
						Numero de Resoluciones de Bienes dado de baja	2,00	2,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	0,00	1,00	- Para el I trimestre se tramitó UNA (1) resolución de bienes de baja con número 410275 del 23 de febrero de 2017 (Baja de sistemas de programación lógico de los equipos y maquinas de procesamiento de datos - "SoftWare")	1,00	1,00	- Para el II trimestre se tramitó 1 Resolución de bienes de baja con número 410943 del 11 de mayo de 2017 (Baja de equipos de computo y artículos domesticos)
						Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo del GSA	4,00	2,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	- Para el I trimestre se tramitó 1 informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos // Radicado 2017022158 del 04/Abril/2017	1,00	1,00	- Para el II trimestre se elaboró 1 informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos // Radicado 2017043348 del 06/Junio/2016
						Ejecución Presupuesto de Gastos Generales	3.551.801.000,00	2.470.544.710,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1.300.000.000,00	1.616.672.654,00	- Durante el I trimestre se han comprometido 1,616 millones del presupuesto de Gastos Generales	900.000.000,00	853.872.056,00	- Durante el II trimestre se han comprometido \$853.872,056 del presupuesto de Gastos Generales, para un total acumulado de 70%
						Ejecución Programa de Mantenimiento (Incluye: Vehículos, Instalaciones e Inprevistos)	95,00	48,50	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	20,00	30,00	- Durante el I trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 29,9%. Se realizó un 14,8% de mantenimientos a vehículos, 6,6% del mantenimiento a instalaciones - maquinaria y se atendió 8,5% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre esta de acuerdo a lo planeado // Anulado 2016	25,00	18,50	- Durante el II trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 18,5%. Se realizó un 3,4% de mantenimientos a vehículos, 6,0% del mantenimiento a instalaciones - maquinaria y se atendió 8,5% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre esta de acuerdo a lo planeado.
						Cantidad de Dotaciones Realizadas	1,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	0,00	- Se esta tramitando solicitud No. 216018 con el fin de gestionar Levantamiento Previo DNP del proyecto. Para el segundo trimestre se ajustará las metas dado que el tiempo es insuficiente para la ejecución propuesta inicialmente.	0,00	0,00	- El DNP realizó levantamiento parcial por valor total de \$800.500.000, no obstante lo anterior, el valor asignado para adelantar esta actividad tiene previo concepto DNP.
						Ejecución Presupuestal Proyecto del Inversión mantenimiento adecuación y ampliación de la infraestructura para las sedes del MME	1.174.000.000,00	5.500.000,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	0,00	- Se esta tramitando solicitud No. 216018 con el fin de gestionar Levantamiento Previo DNP del proyecto. Para el segundo trimestre se ajustará las metas dado que el tiempo es insuficiente para la ejecución propuesta inicialmente.	200.000.000,00	5.500.000,00	- El Ministerio suscribió el contrato GCS-266-2017 (RAUL VARGAS) el cual asciende a la suma de \$44 millones. Al mes de junio se han realizado pagos por valor total de \$5,5 millones.
						Metros cuadrados Adecuados	200,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	0,00	- Se esta tramitando solicitud No. 216018 con el fin de gestionar Levantamiento Previo DNP del proyecto. Para el segundo trimestre se ajustará las metas dado que el tiempo es insuficiente para la ejecución propuesta inicialmente.	0,00	0,00	- El DNP realizó levantamiento parcial por valor total de \$800.500.000, no obstante lo anterior, el valor asignado para adelantar esta actividad tiene previo concepto DNP.

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017				TRIMESTRE I		TRIMESTRE II			
				Porcentaje de Requerimientos Implementados	5,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	0,00	- Se está tramitando solicitud No. 216018 con el fin de gestionar Levantamiento Preve DNP del proyecto. Para el segundo trimestre se ajustará las metas dado que el tiempo es insuficiente para la ejecución monuseta inicialmente	0,00	0,00	- El DNP realizó levantamiento parcial por valor total de \$800.500.000, no obstante lo anterior, el valor asignado para adelantar esta actividad tiene previsto concepto DNP
				Brindar continuidad al servicio de Correo Electrónico Institucional	5	50,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	100,00	100,00	- Se realiza el proceso de contratación de la "Renovación de setecientos (700) suscripciones de GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED (G Suite Business) para el dominio mininas.gov.co, a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente. (Primer Trimestre 2017).	100,00	100,00	- Se realiza Capacitación Light (Dudas de correo, hangouts, Calendario, Drive y Docs) para todos los funcionarios y contratistas del Ministerio, incluyendo una Gra del Conocimiento: Acompañamiento de 2 personas, durante 7 horas cada una por las instalaciones de la entidad. Nota: Se incluye las actividades realizadas para el primer trimestre: Se realiza el proceso de contratación de la "Renovación de setecientos (700) suscripciones de GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED (G Suite Business) para el dominio mininas.gov.co, a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente. (Primer trimestre 2017).
				Ejecutar del Presupuesto del Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía	10	1,00	CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	0,00	708.333,00	- El valor obligado a primer trimestre de 2017 es \$ 708.333	1.100.000.000,00	49.420.000,00	- El valor obligado del proyecto de inversión es \$49.420.000 que equivale al 0.01% y son pagos de servicios profesionales.
				Establecer la estrategia de uso y apropiación de TI	10	0,00	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	0,00	0,00	- Se está trabajando en el documento para definir los lineamientos a tener en cuenta para la formulación de la Estrategia de Uso y Apropiación.	0,00	0,00	- Se encuentra elaborado el estudio previo y la ficha técnica para el proceso de contratación, se encuentra en revisión por el Grupo de Gestión Contractual.
				Formular el plan de aseguramiento de la calidad y completitud de los datos en los sistemas de información misionales del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con el formato de parámetros misionales	10	0,00	NORE FERRER GINA ALEXANDRA	0,00	0,00	- Durante el primer trimestre se elaboró estudios de mercado	0,00	0,00	- Durante el segundo trimestre se publicó en la página de secor II el prepliego
				Gestionar la atención de los servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones	7	42,86	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	875,00	968,00	- Durante el primer trimestre se atendieron 968 servicios solicitados por los usuarios de la infraestructura tecnológica de la Entidad, los cuales fueron resueltos en su totalidad.	875,00	532,00	- Para este periodo se atendieron y resolvieron 532 servicios, la disminución de servicios en el valor proyectado se debe al no contar con el personal técnico requerido para esta vigencia, se ha estado trabajando con un sólo técnico, para el tercer trimestre y se completará el personal necesario.
				Gestionar las copias de respaldo y seguridad informática del Centro de Cómputo	8	100,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	76,00	974,00	- Acorde con el nuevo esquema de los Planes de Backup Vigentes para el Centro de Cómputo, se programó la realización de 1032 copias de respaldo, de las cuales 974 se realizaron exitosamente, con lo cual el indicador arroja una efectividad de la herramienta y el control hecho sobre las copias de respaldo del 94,38%.	76,00	974,00	- Haciendo el seguimiento al esquema de los Planes de Backup Vigentes para el Centro de Cómputo, para el segundo trimestre, se programó la realización de 1043 copias de respaldo, de las cuales 953 se realizaron exitosamente, con lo cual el indicador arroja una efectividad de la herramienta y el control hecho sobre las copias de respaldo del 91,37%.
				Hacer seguimiento al Mantenimiento y Operación del Centro de Cómputo y la infraestructura informática de los usuarios del MINMINAS	10	50,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	2,00	2,00	- En este trimestre se realizan seguimientos de disponibilidad de la infraestructura TIC (servicios web, servidores, aplicaciones, equipos de red, y otros equipos de centro de cómputo), también se atienden los requerimientos y soporte de centro de cómputo, todo ello se encuentra soportado en los informes adjuntos a este avance. Además se hace un seguimiento a las plataformas de seguridad.	2,00	2,00	- Durante este periodo se realiza el seguimiento de toda la infraestructura TIC, observando características de disponibilidad entre otras, además de las actividades de soporte realizadas para centro de cómputo y seguridad informática en el tiempo mencionado, toda esta información se encuentra consignada en los informes que se adjuntan a este avance.
				Implementar el BIA (Business Impact Analysis, por su sigla en inglés), el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN), y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los sistemas de información (SGSI), para el Proceso Gestión de Tecnología del Ministerio de Minas y Energía.	5	0,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	0,00	0,00	- Se realizaron Estudios de Mercado en el mes de Febrero 2017, con base en ellos se solicitó CDP nuevo No. 24517. En acuerdo con el Grupo de Gestión Contractual, se re-definió el proceso contractual para realizarlo a través del Concurso de Méritos, por lo cual se re-estructuraron los Estudios Previos, se solicitaron nuevas cotizaciones para estudios de mercado acordes con esta nueva perspectiva. Se acordó también que es imprescindible para poder dar continuidad a esta implementación, tener aprobados y avalados: 1) Acto Administrativo (resolución), aprobando y adoptando las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, y 2) Revisar, aprobar y avalar el Inventario de Activos de Información-Grupo de Administración Documental.	0,00	0,00	- Se debieron realizar nuevos Estudios de Mercado en el mes de Marzo 2017, dado que se replanteó el Estudio Técnico, dándole más peso al recurso humano (profesional de experiencia que implementará el Grupo de Gestión Contractual) y un Concurso de Méritos. Acorde con los compromisos adquiridos en el trimestre anterior se obtuvieron los siguientes avances: 1) A través de la Resolución 0362 del 3 de Mayo de 2017, se cumplió con el compromiso de contar con el Acto Administrativo por medio del cual, el Señor Ministro adoptó y aprobó "La Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, Política de Continuidad del Negocio, Política de Recuperación ante Desastres TIC, y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información" y 2) Se revisó la Matriz del Inventario de Activos de Información en consenso con el Grupo de Administración Documental, y se están haciendo los ajustes respectivos.
				Mejoramiento Modelo Multicanal de atención al ciudadano: Optimización solución PQRS portal web y dispositivos móviles, diseño del modelo multicanal de atención.	10	0,00	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	0,00	0,00	- Se realiza un análisis de los diferentes canales de atención de las PQRS de la entidad	0,00	0,00	- Se está realizando el documento que permita de acuerdo a los lineamientos de GEL establecer cual deberá ser el correcto tratamiento de las PQRS en la entidad y como se están realizando.
				Proyectos para la adquisición y renovación de la Infraestructura TIC del MINMINAS	7	0,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,00	- Durante este periodo se realizó el análisis de las necesidades más importantes del Ministerio con respecto a Infraestructura tecnológica, se estudia el mercado y se ajustan las características técnicas de lo que se requiere.	1,00	0,00	- En este trimestre se publicó el proceso de mantenimiento infraestructura informática, además se realizaron los estudios previos para los procesos: Renovación de licenciamiento VMWARE, Adquisición de módulos CISCO para los switches CORE de la Entidad y la compra de un software de monitoreo de red, para reemplazar el software de monitoreo con el que se cuenta actualmente que se encuentra desactualizado y en soporte.
				Seguimiento al Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con Avance	18	78,00	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	0,00	30,00	- Se realizó seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Matriz establecida para el cumplimiento de la Estrategia de GEL	30,00	16,80	- Medición del cumplimiento de los lineamientos de GEL
				Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial	40	10,58	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	900.000.000,00	233.577.892,00	- El valor obligado en el primer trimestre fue de \$233.577.892. El proyecto fue registrado y actualizado el 17 de febrero 2017, en la actualidad el monto de los contratos suscritos es de \$3.207.778.910, que representan el 65,76% del presupuesto asignado, el rezago corresponde al congelamiento del presupuesto por triangulación con proyecto BID para redefinición del origen de los recursos.	900.000.000,00	295.486.389,00	- Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$295.486.389, el monto de los contratos suscritos es de \$3.207.778.910,00, que representan el 66,41% del presupuesto asignado con obligaciones por valor de \$295.067.281, que representan el 10,58% del presupuesto asignado teniendo en cuenta que representan pagos mensuales de servicios.
				Hacer seguimiento y control a la continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	30	50,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	3,00	3,00	- Acorde con los Informes de Disponibilidad de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2017, entregados por el Operador LINE EPM TELECOMUNICACIONES (Contrato GGC No. 321 de 2014), la plataforma e infraestructura TIC para los servicios del MINMINAS, se dejaron en contingencia, cumplen satisfactoriamente con los acuerdos de niveles de servicio pactados.	3,00	3,00	- Revisados los Informes de Disponibilidad de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017, entregados por el Operador LINE EPM TELECOMUNICACIONES (Contrato GGC No. 321 de 2014), la plataforma e infraestructura TIC para los servicios del MINMINAS, se dejaron en contingencia, cumplen satisfactoriamente con los acuerdos de niveles de servicio pactados.
				Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información misionales.	30	50,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	25,00	25,00	- Se implementan los ajustes requeridos al Formato Básico Minero Anual para su presentación electrónica por parte de los titulares mineros y profesionales. Se implementan ajustes en el módulo privado del trámite de Barequeros y Chatareros. (Primer Trimestre de 2017).	25,00	25,00	- Se implementan ajustes al trámite de Formato Básico Mineros Anual en la parte pública y privada en el sistema de Información Siminero. Se inicia el proceso de desarrollo de una nueva interfaz (versión 2) para el perfil privado del Trámite de Barequeros y Chatareros. Nota: Se incluye las actividades realizadas para el primer trimestre: Se implementan los ajustes requeridos al Formato Básico Minero Anual para su presentación electrónica por parte de los titulares mineros y profesionales. Se implementan ajustes en el módulo privado del trámite de Barequeros y Chatareros. (Primer trimestre 2017).
				Asesorar y/o concepcionar sobre asuntos de competencia de este Ministerio, tanto al interior de este como a las partes interesadas.	30	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron conceptos y revisiones, en total 61, sobre Proyectos de Ley sometidos a consideración del Ministerio.	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se realizaron conceptos y revisiones, en total 20, sobre Proyectos de Ley sometidos a consideración del Ministerio.
				Concepcionar sobre temas del sector minero energético.	30	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se revisaron y/o emittieron 102 Conceptos relacionados con el sector minero energético	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se emittieron 98 Conceptos relacionados con el sector minero energético
				Notificar los actos administrativos profiridos por el Ministerio	10	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se notificaron 226 actos administrativos.	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se notificaron 151 actos administrativos.
				Revisar minutos y actos administrativos	30	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se revisaron y/o emittieron 166 Minutas y Actos Administrativos.	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se revisaron y/o emittieron 130 Minutas y Actos Administrativos.
				Brindar seguridad jurídica a las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía	40	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se adelantaron 75 actuaciones procesales	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se adelantaron 98 actuaciones procesales
				Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se insturen en su contra o que deba promover	60	50,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se contestaron e instauraron 66 demandas y acciones constitucionales	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se contestaron e instauraron 58 demandas y acciones constitucionales
				Ejecución presupuestal Proyecto Prevención del daño antijurídico en el MME	40	25,73	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	403.185.996,00	119.130.839,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se ejecutaron \$119.130.839	575.610.594,00	395.440.534,00	- Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME \$395.440.534, correspondiente a gastos de ejecución del proyecto
				Implementar de Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME	30	25,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	2,00	0,00	- El responsable no se reportó avance en este indicador ni suministró evidencia	2,00	2,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se implementaron 2 Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME
				Realizar Capacitaciones en Herramientas de Mitigación de Daños Anti jurídico en el MME	30	0,00	GOMEZ CALDERON OSCAR OMAR	0,00	0,00	- PROGRAMADAS PARA SEPTIEMBRE DE 2017 (3 TRIMESTRE)	0,00	0,00	- SE REALIZAN EN SEPTIEMBRE DE 2017 (3 TRIMESTRE)
				Fortalecer la gestión del Gobierno Nacional relacionada con la Mitigación de las Emisiones de GEI asociadas al desarrollo y	100	19,72	SIERRA LUIS EDUARDO	40.855.050,00	35.932.066,00	- Compromisos en desarrollo	940.493.252,00	86.214.720,00	- El indicador con corte a Junio 30 muestra apenas un 36% de avance, esto se explica por la declaratoria desierta del proceso de contratación del proyecto de inversión. La declaratoria se dio por la incapacidad de los proponentes para cumplir con los plazos para la entrega de documentos administrativos necesarios.

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017					TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	12,03	40	14,10	Fortalecer la gobernabilidad socio ambiental del sector minero energético Colombiano	Incorporar la variable ambiental en la planeación sectorial que contribuya al aprovechamiento responsable y ambientalmente sostenible de los recursos minero energéticos y al uso eficiente de los servicios ecosistémicos en las actividades requeridas	Elaboración de Documento de Planes de Implementación (PI) de Mitigación al Cambio Climático Subsectoriales (Energía eléctrica, hidrocarburos, minas). Elaborados e implementados.	3,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- Compromiso en desarrollo	1,00	1,00	- El documento ya fue realizado y se adjunta la versión PDF
						Documentación de los resultados de los espacios de gestión de conocimiento incorporados	4,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- No se tenía previsto adelantar actividades en el primer trimestre	1,00	0,00	- Se cuenta con los insumos para documentar los espacios realizados. Se está en proceso de contratación para adelantar esta actividad. Al reporte del tercer trimestre se dará cumplimiento a lo programado en el segundo trimestre
						Ejecución presupuestal Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Institucional en el territorio y contribución a la Gobernabilidad del Sector Minero Energético"	3.500.000.000,00	209.846.757,00	SIERRA LUIS EDUARDO	83.975.015,00	4.595.474,00	- No se cumplió con el presupuesto estimado, debido a que el proyecto de inversión únicamente fue aprobado el 14 de febrero y las contrataciones se empezaron a dar a partir del 24 de febrero. Sin embargo se ejecutó \$4.595.474 que corresponden a honorarios profesionales	1.003.052.826,00	205.251.283,00	- No se cumplió con el presupuesto estimado, debido a que a la fecha se encuentran en proceso de contratación las consultorías para realizar las actividades previstas en el proyecto de inversión por 2 mil millones de pesos. Sin embargo se ejecutaron
						Evaluación del riesgo de las áreas afectadas por el sector minero energético	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- No se tenía previsto adelantar actividades en el primer trimestre	0,00	0,00	- Se está en el proceso de contratación de la consultoría que adelantará esta actividad.
						Generación de espacios de gestión del conocimiento del sector minero energético con las comunidades, gobierno e industria	4,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- Durante el primer trimestre se adelantó el taller Paz y territorio, perspectivas desde el sector minero energético. Anexo ayuda de memoria.	1,00	1,00	- Se realizó encuentro de regionales del Ministerio de Minas, para fortalecer la gestión del conocimiento del sector. Anexo listados de asistencia y fotos.
						Ejecución presupuestal Proyecto: "Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la promoción del sector bajo principios de competitividad nacional"	1.150.000.000,00	73.668.293,00	SIERRA LUIS EDUARDO	24.140.000,00	5.202.878,00	- Avance ejecutado	722.480.000,00	68.465.415,00	- Análisis: Para el segundo trimestre del año 2017, se tenía proyectado ejecutar \$722.480.000 (MCTE del proyecto de inversión, por lo que solo se ejecutaron \$68.465.415 (MCTE del monto total del proyecto. Se adelantó la construcción del plan de acción y de adquisiciones, actualmente está en trámite para adicionar recursos al convenio de cooperación GGC - 362- 2015 contra CDP No 49417 del 22 de julio de 2017.
						Elaboración de los Planes Acción sectoriales estratégicos para Hoja Ruta Crecimiento Verde (formulación participativa)	3,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- Avances: Para el Plan de Acción Sectorial para la gestión de la Biodiversidad PASBIONE se desarrolló. La Hoja de ruta de formulación, el Plan de relacionamiento con grupos de interés del sector y la metodología para realizar el análisis diagnóstico del proceso de formulación y toma de decisiones del sector minero energético frente a la gestión de la biodiversidad. Para el Plan de Acción Sectorial para gestión del Recurso Hídrico-PasGIRHME, se desarrolló. Documento Diagnóstico: Situación actual del sector ME en relación a la GIRH. Se definieron las problemáticas del sector en torno al agua, se validó el árbol de problemas.	1,00	1,00	- Para el Plan de Acción Sectorial para la gestión de la Biodiversidad-PASBIONE se desarrolló el mapa de actores, el árbol de problemas y objetivos en la gestión de la biodiversidad y Servicios ecosistémicos, concertados con los actores del sector. Así mismo se desarrolló el documento de Incentivos perversos del sector para la biodiversidad y el análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad y los SE frente a las actividades del sector. Para el Plan de Acción Sectorial para gestión del Recurso Hídrico-PasGIRHME, se desarrolló la propuesta estructura programática del PasGIRHME, donde se plantean los objetivos, actividades, productos, tiempos, resultados e impactos esperados.
						Elaboración de Reporte de avance en la ruta hacia la sostenibilidad sector minero energético	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- Se desarrolló un (1) documento "Reporte de Indicadores" y tendencia de los 19 indicadores principales calculados. Se generó el Reporte de Indicadores para el año 2016 y se analizó la tendencia comparada con la línea base 2015, de los indicadores principales y de acompañamiento calculados. - Se elaboró un (1) documento con propuesta de contenidos para el trabajo de construcción y validación con actores claves del Informe anual de sostenibilidad 2016. - Se diseñó un ciclo de capacitaciones en Gestión del Conocimiento para el fortalecimiento de competencias de los servidores públicos del Sector. Se realizó la Sesión 1, con asistencia de 45 participantes.	0,00	0,00	- Se desarrolló un (1) documento de apoyo para el Informe de sostenibilidad 2016, en el que se incluye el contexto y orientación del mismo. - Se desarrolló la estructura de publicación de contenidos para el Informe de sostenibilidad 2016. - Se llevó a cabo la instalación de arte CONEXIONES y las sesiones de capacitación "Inteligencia Colaborativa" y "El poder de la colaboración y la comunicación", dentro del marco del ciclo de capacitaciones de Gestión del Conocimiento, con un total de 363 asistentes.
						Elaboración y monitoreo de los documentos y conceptos técnicos sectoriales sobre asuntos ambientales	3,00	2,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00	- Concepto sobre áreas protegidas y estrategias de conservación. a. Concepto técnico sectorial sobre declaratoria de un Área Protegida pública en el Alto y Bajo Calima, Sitio RAMSAR Laguna del Dúo. Respuesta a solicitud de información de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca. b. Comentarios sobre Áreas Excluidas de la minería en paramos (Senador Iván Cepeda Castro) y Pasivos Ambientales Mineros -PAM (Representante Carlos Eduardo Guerrero) para gestión de respuesta a través de la Oficina de enlace con el Congreso - MinMinas.	1,00	1,00	- Se elaboraron conceptos técnicos sobre los siguientes asuntos ambientales: - Respuesta unificada del sector minero energético para la OIC frente a la declaratoria y planificación de un área protegida pública-SINAP: Ecorparque Cerro La Bandera, Las Tres Cruces-Batación y Aguas de Naporco.
						Implementación de Instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético concertados con la Intiucionalidad Ambiental Nacional (agendas ambientales sectoriales minería, hidrocarburos, energía)	3,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- Para el primer trimestre del año 2017 se desarrollaron dos reuniones la primera el 07 de marzo y la segunda el 24 de marzo de 2017 entre el MADS y el MME, ambas cuentan con su acta de reunión debidamente suscrita y aprobada. El motivo de estas reuniones fue con el fin de abordar varios temas de las 3 agendas (energía, Minería e Hidrocarburos), y la agenda Priorizada. En estas se buscó reformular las 3 agendas y priorizar temas que son transversales entre los tres sectores con el fin de proponer una agenda más estratégica. El principal avance en este primer trimestre es en primera instancia el acuerdo entre los dos ministerios de los ajustes propuestos y segundo la revisión de los tres planes de acción de cada agenda	1,00	0,00	- Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2017 se obtuvieron los siguientes avances de los siguientes instrumentos: 1. Agenda ambiental interministerial: Este instrumento integra un plan de acción para cada subsector (minería, hidrocarburos y energía), el plan de acción que se estableció en concordancia Durante el transcurso del segundo trimestre del año 2017 se obtuvieron los siguientes avances de los siguientes instrumentos: El primer instrumento para la planeación ambiental del sector es la agenda ambiental interministerial y está compuesta por los siguientes instrumentos: 1. Agenda ambiental Minera: Este instrumento está compuesto por un Plan de Acción (2017-2018) en donde se establecen líneas estratégicas y para cada una de estas actividades asignadas al subsector, junto con el producto que se debe desarrollar. 2. Agenda ambiental de Energía: En este instrumento se definen también líneas estratégicas y actividades asignadas al subsector como: la definición de los términos de referencia para Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, implementación del Plan de Acción del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales entre otros en donde a cada una de estas se asigna un producto, doliente, indicadores y su programación. 3. Agenda Ambiental de Hidrocarburos: Con relación a este instrumento en el plan de acción definido y acordado entre el MADS y el MME se presentan actividades como la Actualizar Términos de Referencia (TR) para la prevención, evaluación y seguimiento del impacto ambiental de las actividades exploración y producción yacimientos convencionales y de las actividades de exploración y producción costa afuera (off shore), y Fortalecimiento del desarrollo de análisis ambientales requeridos para las áreas donde se prevé desarrollar actividades sectoriales en la Amazonia. Entre otros que son de gran importancia para el sector minero energético. De igual forma a los dos anteriores instrumentos este cuenta con indicadores, productos y programación para cada actividad establecida en las líneas estratégicas. Por otra parte el ajuste y la reestructuración de estos planes de acción arrojó como resultado las siguientes acciones: - En el primer trimestre de 2017 con fecha de corte a 31 de marzo se realizó la revisión y socialización del estudio desarrollado por Gesigma en el 2016 cuyo objeto fue "Contratar un consultor para hacer seguimiento, priorizar y concertar planes de trabajo del sector de minería, energía, hidrocarburos y la puesta en producción del sistema de información para el monitoreo y seguimiento de los procesos de licenciamiento y permisos ambientales asociados a la PINES del sector minero energético con las Autoridades Ambientales Regionales, vinculadas a la estrategia de relacionamiento liderada por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales." Durante la socialización se estableció un espacio de trabajo para establecer los criterios de priorización de las Corporaciones Autónomas Regionales y la forma de acercamiento con las mismas, a partir de esto se formuló una matriz de priorización de las CARs con las cuales se deberá realizar el relacionamiento en el 2017 teniendo en cuenta cada uno de los proyectos desarrollados por los grupos de la OAS y teniendo en cuenta las prioridades del sector minero-energético.
Implementación de Instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético concertados con la Intiucionalidad Ambiental Regional	3,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- En el primer trimestre de 2017 con fecha de corte a 31 de marzo se realizó la revisión y socialización del estudio desarrollado por Gesigma en el 2016 cuyo objeto fue "Contratar un consultor para hacer seguimiento, priorizar y concertar planes de trabajo del sector de minería, energía, hidrocarburos y la puesta en producción del sistema de información para el monitoreo y seguimiento de los procesos de licenciamiento y permisos ambientales asociados a la PINES del sector minero energético con las Autoridades Ambientales Regionales, vinculadas a la estrategia de relacionamiento liderada por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales." Durante la socialización se estableció un espacio de trabajo para establecer los criterios de priorización de las Corporaciones Autónomas Regionales y la forma de acercamiento con las mismas, a partir de esto se formuló una matriz de priorización de las CARs con las cuales se deberá realizar el relacionamiento en el 2017 teniendo en cuenta cada uno de los proyectos desarrollados por los grupos de la OAS y teniendo en cuenta las prioridades del sector minero-energético.	1,00	0,00	- 1. Se presentó avance en el desarrollo de la priorización de las Corporaciones que tienen Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas- POMCAS en formulación y que se cruzan con actividades del sector minero energético, con el objetivo de involucrar al sector como actividad económica dentro de este instrumento. Para cumplir con este fin se planteó una estrategia de acercamiento con el Fondo de Adaptación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las empresas consultoras, que se encargan de elaborar los POMCAS, lo anterior con el fin de que permita entregar la información del sector en cada territorio y la misma sea incorporada. Por otra parte se concertó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una herramienta de seguimiento en línea a trámites ambientales que se ejecuta en tiempo real al avance de los proyectos de interés nacional y aquellos expuestos en la Mesa de Alto Nivel. Esta herramienta es actualizada por parte del Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Biosuecos, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS y las Corporaciones Autónomas Regionales.						

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017								TRIMESTRE I		TRIMESTRE II								
		Identificar los Pasivos Ambientales del País y hacer un diagnóstico de la afectación de dichos pasivos a los recursos naturales y al entorno social, como herramienta para una alternativa de solución a largo plazo, a través de una Política Pública al respecto	30	1,46	Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	100	1,46	Ejecución Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional"	1.080.000.000,00	31.374.798,00	SIERRA LUIS EDUARDO	22.821.030,00	9.884.052,00	- La ejecución a la fecha del reporte es de \$ 9,884,052 correspondiente a gastos por concepto de administración y gerencia de los meses de enero y febrero de 2017.	499.059.658,00	21.490.746,00	- Frente a la ejecución presupuestal del indicador se han obligado la suma de \$ 31.374.798, este valor corresponde a los honorarios por concepto de prestación de servicios, la diferencia en la cifra planeada y lo obligado se debe a que el contrato para el desarrollo del estudio regional se programó suscribir el segundo trimestre y en este mismo efectuar el primer desembolso; sin embargo por demoras en el proceso contractual dicho contrato se suscribió el 30 de mayo con fecha de inicio 8 de junio y el primer pago se postergo para el mes de Julio, es decir en el tercer trimestre del año, en dicho trimestre se espera dar cumplimiento a lo proyectado en el indicador.					
							Realización estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros (REGIONES)	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	- La OAS junto con el área contractual viene adelantando el proceso para el establecimiento del contrato interadministrativo cuyo objeto es "Caracterizar las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono en las regiones priorizadas del país, en el marco del proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional". Para lo cual se adelanta estudio de mercado y Estudios previos.	0,00	0,00	- El indicador está programado para el IV trimestre de 2017, por lo cual a la fecha del presente reporte se establece un avance del cumplimiento del mismo; El Ministerio a través de la OAS en el marco del proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional" suscribió contrato interadministrativo con la Universidad Industrial de Santander UIS con el objeto de "Identificar las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono, mediante la aplicación de las guías metodológicas desarrolladas por el Ministerio, y a la vez generar elementos de planeación estratégica, habilitación e incorporación de recursos que permitan una intervención integral respecto de las áreas que resulten priorizadas", a través del cual se espera dar cumplimiento a dicho indicador.						
							Actualizar la Publicación de Compilación de la normatividad conforme al contrato.	12	0,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	25,00	0,00	- Con corte a 31 de marzo de 2017 se están adelantando los estudios previos dentro del proceso de contratación de la actualización.	25,00	0,00	- Durante el segundo trimestre se continúa con el trámite de la contratación para esta tarea						
							Alcanzar el Factor de Carga Promedio del Sistema establecido para la vigencia 2017	10	49,70	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	0,83	0,83	- Con corte a 31 de marzo de 2017 se alcanzó un factor de carga promedio del sistema de 0,836. Sin embargo este indicador es anual.	0,83	0,84	- Con corte a 30 de junio de 2017 se alcanzó un factor de carga promedio del sistema de 0.841						
							Cumplir la Ejecución de la Agenda Resolutoria de la CREG	8	25,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	10,00	6,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se ha dado cumplimiento a 6 puntos de la Agenda Resolutoria CREG.	10,00	4,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se ha dado cumplimiento a 4 puntos de la Agenda Resolutoria CREG.						
							Ejecutar el Presupuesto Aprobado para el Proyecto de Inversión "ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA Y REGULACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL"	10	12,79	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	69.400.194,00	50.907.055,00	- Con corte a 31 de marzo de 2017 de la apropiación total para el proyecto de inversión por valor de \$11.100.000.000 se han comprometido \$394.184.253, es decir un 35,8%, y se obligó la suma de \$50.907.055	160.000.388,00	89.733.304,00	- Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$89.733.304						
							Ejecutar las fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural que se citan a continuación: 1)Expedición de la metodología de remuneración de los activos de confiabilidad, 2)Detección de los proyectos necesarios en la zona, 3)Adjudicación de la construcción de los proyectos	10	25,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	0,75	0,75	- En el mes de Enero de 2017, mediante Resolución 40006 de 2017 el Ministerio de Minas y Energía adoptó el Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural.En el mes de Marzo de 2017, la CREG expidió la Resolución No. 026 de 2017 "Por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, "por la cual se establece un procedimiento especial y complementario que se debe seguir para la ejecución de proyectos del plan de abastecimiento de gas natural mediante procesos de selección para el desarrollo de una infraestructura de Regasificación como proyecto identificado en el plan de abastecimiento de gas natural 2017".	0,75	0,00	- Durante el segundo trimestre se continuó con el proceso de regulación en la materia por parte de la CREG						
							Elaboración de los Informes Previos a Cada Sesión CREG	8	53,33	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	4,00	4,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con la meta de informes previos de sesión CREG elaborados	4,00	4,00	- En el segundo trimestre de 2017 se elaboraron 4 informes previos de sesión Creg						
							Realizar Documentos de análisis y/o evaluación y/o impacto de política y/o regulación energética a nivel nacional.	10	0,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	0,00	0,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con la meta de informes previos de sesión CREG elaborados en la elaboración de los siguientes documentos de base en materia de lineamientos de política energética: Elaboración del Documento Propuesta de Proyecto de Decreto que reglamenta el Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público en cumplimiento a lo mandado por la Ley 1819 de 2016 de Reforma Tributaria (Artículos 349 al 353.)	1,00	0,00	- Durante el segundo trimestre se presentó para comentarios el documento Propuesta de Proyecto de Decreto que reglamenta el Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público en cumplimiento a lo mandado por la Ley 1819 de 2016 de Reforma Tributaria (Artículos 349 353.)						
							Revisar las Actas de Sesión CREG en el tiempo previsto	8	50,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	4,00	4,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con el promedio de tiempo para revisión de Actas de Sesión CREG.	4,00	4,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se cumplió con el promedio de tiempo para revisión de Actas de Sesión CREG.						
							Revisar las Actas Sesión CREG	8	53,33	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	4,00	4,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con la meta de revisión de Actas de Sesión CREG.	4,00	4,00	- Durante el segundo trimestre de 2017 se cumplió con la meta de revisión de Actas de Sesión CREG.						
							Revisar las Resoluciones CREG	8	50,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	10,00	10,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con el número de Resoluciones CREG revisadas.	10,00	10,00	- En el segundo trimestre se revisaron los proyectos de resoluciones regulatorias emitidas por la CREG.						
							Revisar las Resoluciones CREG en el tiempo previsto.	8	50,00	CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	4,00	4,00	- Durante el primer trimestre de 2017 se cumplió con el tiempo de revisión de Resoluciones CREG.	4,00	4,00	- Durante el SEGUNDO trimestre de 2017 se cumplió con el tiempo de revisión de Resoluciones CREG.						
							Analizar y valorar los riesgos de los procesos del Ministerio de Minas y Energía	4	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.						
							Realizar Mesa de Análisis y Valoración de Riesgos.	5,00	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.						
							Elaborar Documentos de Alertas y Asesorías	10,00	26,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	15,00	- Se realizaron 14 alertas en el primer semestre de la siguiente forma: 15-41 Alerta-2017-001 Edad Retiro Forzoso, 15-41 Alerta-2017-002 Rad.2017002716 Acuerdos Gestión, 15-41 Alerta-2017-003 Rad.2017008174 PAA, 15-41 Alerta-2017-004 Contratación Entidad sin ánimo de lucro, 15-41 Alerta-2017-005 Rad.2017010647 Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral, 15-41 Alerta-2017-006 Rad.2017010646 Publicación Proyectos de Regulación para Firma del Presidente de la República, 15-41 Alerta-2017-007 Rad.2017010650 Disposición Saludos Fondo Regalias, 15-41 Alerta-2017-008 Rad.2017012293, 15-41 Alerta-2017-009 Rad.2017015542 Cortejeo veros Decreto Pres Regalias, 15-41 Alerta-2017-010 Rad.2017015552 Archivo Expediente Contractual, 15-41 Alerta-2017-011 Rad. Instrucciones Jornadas Electorales, 15-41 Alerta-2017-012 Rad.2017018566 Acreditación Formación Académica, 15-41 Alerta-2017-013 Rad.2017018561 Calidad e oportunidad Scop, 15-41 Alerta-2017-014 Modificación Declaración bienes y rentas, Se realizaron 1 asesoría en el primer semestre de la siguiente forma: 15-41 Asesoría-2017-001 Participación - Información	2,00	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.
							Elaborar Propuestas de Mejoramiento de Instrumentos	2,00	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.	0,00	0,00	- Meta programada para el tercer trimestre.						
							Realizar Mesa de Mejoramiento Continuo	20,00	21,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	2,00	11,00	- Se realizaron 11 mesas de mejoramiento continuo en el primer semestre de la siguiente forma: 15-41 Mesa-2017-001 Activo 2-Feb-2017, 15-41 Mesa-2017-002 Comunica 6-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-003 Empresarial 14-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-004 Comunica 15-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-005 Financiera 15-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-006 Energía 17-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-007 Energía 21-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-008 Planes 24-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-009 Formalización 29-Mar-2017, 15-41 Mesa-2017-010 Energía 3-Abr-2017, 15-41 Mesa-2017-011 Humano 4-Abr-2017.	4,00	10,00	- Se realizaron 10 mesas de mejoramiento continuo en el segundo trimestre de la siguiente forma: 15-41 Mesa-2017-012 Documental 6-Abr-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-013 Participación 21-Abr-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-014 Empresarial 9-May-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-015 TIC 10-May-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-016 Participación 11-May-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-017 Hidrocarburos 28-Abr-2017 - Oscar, 15-41 Mesa-2017-018 Talento Humano 18-May-2017 - Norma, 15-41 Mesa-2017-019 Empresarial 24-May-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-020 Formalización 25-May-2017 - Arman, 15-41 Mesa-2017-021 Formalización 2-Jun-2017 - Norma.						
							Atender los requerimientos de los Entes Externos de Control allegados al Ministerio de Minas y Energía	9	50,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	100,00	100,00	- Para el primer trimestre, se atendieron 50 requerimientos de la Comisión de la COR de la siguiente forma: 23 temas de la Auditoría Fiscal y 27 Requerimientos Generales. En cada caso se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.	100,00	100,00	- Para el segundo trimestre, se atendieron 19 requerimientos de la Comisión de la COR de la siguiente forma: 8 temas de la Auditoría Fiscal y 11 Requerimientos Generales. En cada caso se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.						

MINMINAS		TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2017					TRIMESTRE I				TRIMESTRE II				
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	53,92	ASEGURAR QUE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN OTORGA GARANTÍAS A LOS CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	20	42,50	Auditar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	60	50,00	Ejecución de las auditorías establecidas en el programa anual de auditoría interna independiente	100,00	100,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre, la OCI presentó los siguientes informes, producto de las Auditorías al Sistema de Control Interno: OCI-Inf-2017-001 Plan Anticorrupción, OCI-Inf-2017-002 Plan CGR, OCI-Inf-2017-003 Gestión Empresarial, OCI-Inf-2017-004 Gestión Formalización, OCI-Inf-2017-005 Gestión Nucleares, OCI-Inf-2017-006 Gestión TIC, OCI-Inf-2017-007 Gestión Secretaría, OCI-Inf-2017-008 Gestión Coactivos, OCI-Inf-2017-009 Gestión Disciplinarios, OCI-Inf-2017-010 Gestión Contractual, OCI-Inf-2017-011 Gestión Regulatorias, OCI-Inf-2017-012 Gestión Jurídica, OCI-Inf-2017-013 Gestión Energía, OCI-Inf-2017-014 Gestión OGI, OCI-Inf-2017-015 Gestión GRC, OCI-Inf-2017-016 Gestión OMAS, OCI-Inf-2017-017 Gestión Transición, OCI-Inf-2017-018 Gestión Hidrocarburos, OCI-Inf-2017-019 Gestión Regalías, OCI-Inf-2017-020 Gestión Congreso, OCI-Inf-2017-021 Gestión Documental, OCI-Inf-2017-022 Gestión Comunicaciones, OCI-Inf-2017-023 Gestión Administrativas, OCI-Inf-2017-024 Gestión Participación, OCI-Inf-2017-025 Gestión Humano, OCI-Inf-2017-026 Publicación PAA 2017, OCI-Inf-2017-027 SGI Contable, OCI-Inf-2017-028 Austeridad Oct - Dic 2016, OCI-Inf-2017-029 Ejecutivo Anual MECI, OCI-Inf-2017-030 Monitoreado SCI, OCI-Inf-2017-031 PEI - POA IV Tr 2016, OCI-Inf-2017-032 E-loguj Jul - Dic 2016, OCI-Inf-2017-033 SISEP Nov 2016 - Feb 2017, OCI-Inf-2017-034 Derechos Autor, OCI-Inf-2017-035 Sistema NEON, OCI-Inf-2017-036 Formulación PM_PRONE FAER, OCI-Inf-2017-037 Formulación Plan Anticorrupción, los cuales se encuentran publicados en: https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes	100,00	100,00	- Durante el segundo trimestre, la OCI presentó los siguientes informes, producto de las Auditorías al Sistema de Control Interno: OCI-Inf-2017-038 Gestión Congreso, OCI-Inf-2017-039 Seguimiento CGR, OCI-Inf-2017-040 Austeridad Ene - Mar 2017, OCI-Inf-2017-041 Caja Menor Sec. Gral, OCI-Inf-2017-042 Yumbo - Pasto, OCI-Inf-2017-043 Fiscalización Eno Hidrocarburos, OCI-Inf-2017-044 Seguimiento Anticorrupción, OCI-Inf-2017-045 Seguimiento Compromisos, 25 May 2017, OCI-Inf-2017-046 Seguimiento Advertencias, OCI-Inf-2017-047 Informe Estratégico CC, OCI-Inf-2017-048 caja menor de viáticos, OCI-Inf-2017-049 caja menor de Subdirección Admo, OCI-Inf-2017-050 PEI - PDA, OCI-Inf-2017-051 Auditoría Ocas FIMAL, OCI-Inf-2017-052 Auditoría Cumplimiento Solidcom, OCI-Inf-2017-053 Mecanismos Participación Ciudadana, OCI-Inf-2017-054 Auditoría Eval Desemp Final, los cuales se encuentran publicados en: https://www.minminas.gov.co/auditorias-internas-independientes
					Fortalecer la Cultura de Autocontrol en el Ministerio de Minas y Energía.	2	100,00	Realizar Campañas de Sensibilización en temas del Sistema de Control Interno	2,00	2,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	0,00	- Meta programada para el segundo trimestre.	1,00	2,00	- Para el segundo trimestre, se realizaron 2 Campañas de sensibilización en temas de Sistema de Control Interno de la siguiente forma: 15.41 Campaña-2017-001 Funciones de la Oficina de Control Interno, 15.41 Campaña-2017-002 Transparencia y Anticorrupción
					Planear el Proceso de Auditoría Interna Independiente	5	100,00	Formular el Programa de Auditoría Interna Independiente de la Oficina de Control Interno	1,00	1,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00	1,00	- Se formulo Programa de Auditoría Interna Independiente con radiado 2017013496	0,00	0,00	- Meta cumplida en el primer semestre
					Atender satisfactoriamente la primera visita de seguimiento a la recertificación	35	50,00	Actualizar la Documentación del SIGME	4,00	2,00	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIYA	1,00	1,00	- Se actualizo los formatos de las diferentes oficinas que solicitaron la actualización.	1,00	1,00	- El informe para el segundo trimestre se actualizaron los siguientes documentos, dos caracterizaciones, 10 formatos y 3 instructivos
								Formular y hacer seguimiento a los mapas de riesgos del MME	4,00	2,00	MARTINEZ HERAZO TARCILIA ISABEL	1,00	1,00	- Se formularon los mapas de riesgos de todas las dependencias y procesos para la vigencia 2017. Se puede verificar en el SIGME, Módulo de riesgos, año 2017 y se realizó acompañamiento en la formulación y seguimiento que reposan en la OPCI TRD	1,00	1,00	- Se realizó avance a los mapas de riesgos de todas las dependencias y procesos para la vigencia 2017. Se puede verificar en el SIGME, Módulo de riesgos, año 2017 y se realizó acompañamiento a los Líderes MECI/Calidad y se bajaron los reportes para el seguimiento respectivo.
								Realizar Avances del Plan de mejora por ciclos	4,00	2,00	MARTINEZ HERAZO TARCILIA ISABEL	1,00	1,00	- En el ciclo de la auditoría interna de calidad realizada entre el 25 de julio y el 23 de septiembre de 2016, se evidenciaron 81 hallazgos, de los cuales 36 son no conformidades y 45 Observaciones. A corte 31 de marzo de 2017, se evidenciaron 62 acciones cerradas que corresponden al 76.54% del total de hallazgos. Se puede verificar en el aplicativo SIGME, módulo de reportes de	1,00	1,00	- En el ciclo de la Auditoría Interna de Calidad realizada entre el 25 de julio y el 23 de septiembre de 2016, se evidenciaron 81 hallazgos, de los cuales 36 son no conformidades y 45 Observaciones. A corte 30 de junio de 2017, se evidenciaron 70 acciones cerradas que corresponden al 86.42% del total de hallazgos. Se puede verificar en el aplicativo SIGME, módulo de reportes de hallazgos, planes de mejora
								Atender Visita para el seguimiento de Recertificación	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	1,00	- Se atendió la segunda visita de seguimiento a la recertificación del Ministerio, en las normas de calidad CP 1000:2009 e ISO 9001:2008, los días 15, 16 y 17 de 2017, la cual fue extensa y se logró mantener la certificación del Ministerio en las normas mencionadas.	1,00	0,00	- Se atendió la segunda visita de seguimiento a la recertificación del Ministerio, en las normas de calidad CP 1000:2009 e ISO 9001:2008, los días 15, 16 y 17 de 2017, la cual fue extensa y se logró mantener la certificación del Ministerio en las normas mencionadas. Quedó un informe el cual se puede consultar en la OPCI, 300, Auditoría Interna
					Identificar, racionalizar los trámites y OPAS del MME	10	30,00	Ejecutar el Programa de Auditorías Internas de Calidad	1,00	0,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	- La ejecución del Programa de Auditorías Internas de Calidad del Ministerio está programada para el cuarto trimestre del 2017.	0,00	0,00	- La ejecución del Programa de Auditorías Internas de Calidad del Ministerio está programada para el cuarto trimestre del 2017.
								Realizar jornadas de Capacitación a los Auditores internos de calidad	1,00	0,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	- La capacitación de los auditores internos de calidad está programada para el segundo trimestre de 2017.	1,00	0,00	- Se está tramitando el proceso de contratación para realizar la capacitación a los auditores. Se realizará entre julio y agosto de 2017.
					ASESORAR, SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFiable y oportuna a LAS DIRECTIVAS DEL MINISTERIO RELACIONADA CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL MME Y DEL SECTOR.	20	60,50	Publicar trimestralmente en el SUIJ Estadísticas de Trámites y OPAS	4,00	2,00	MARTINEZ HERAZO TARCILIA ISABEL	1,00	1,00	- Se recopiló la información de las estadísticas de los trámites y OPAS de octubre, noviembre y diciembre de 2016 con los responsables de los mismos y se publicó en el aplicativo SUIJ, en la web del Departamento Administrativo de la Función Pública	1,00	1,00	- Se recopiló la información de las estadísticas de los trámites y OPAS de enero, febrero, y marzo de 2017 con los responsables de los mismos y se publicó en el aplicativo SUIJ, en la web del Departamento Administrativo de la Función Pública, se puede consultar en la URL: www.suij.gov.co
Racionalizar los Trámites	1,00	0,00	MARTINEZ HERAZO TARCILIA ISABEL	0,00				0,00	- Este indicador tiene fecha de cumplimiento para el cuarto trimestre.	0,00	0,00	- Este indicador tiene fecha de cumplimiento para el cuarto trimestre.					
Administrar el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG.	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00				1,00	- El formulario único de reporte de avance a la gestión "FURAG", se diligenció vía web, en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública, el día 28 de febrero de 2017, plazo final para incluir la información del Ministerio. Se trabajó conjuntamente con todas las dependencias responsables de los temas	0,00	0,00	- El formulario único de reporte de avance a la gestión "FURAG", se diligenció vía web, en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública, el día 28 de febrero de 2017, plazo final para incluir la información del Ministerio. Se trabajó conjuntamente con todas las dependencias responsables de los temas. Meta cumplida en el primer trimestre de 2017					
Formular y hacer seguimiento Plan de Acción MME	5,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	2,00				2,00	- Se hizo seguimiento al Plan de acción del Ministerio a diciembre 31 de 2016, logrando una ejecución promedio de todo el Ministerio del 94.66%. Así mismo, se formuló en conjunto con todas las dependencias del Ministerio, el Plan de Acción vigencia 2017 y se adoptó mediante Resolución número 4 0067 del 26 de enero de 2017.	1,00	1,00	- Se hizo seguimiento al Plan de acción del Ministerio a marzo de 2016, logrando una ejecución promedio de todo el Ministerio del 26.43 %					
Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2015-2018 (Políticas de Desarrollo Administrativo)	4,00	2,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	1,00				1,00	- De conformidad con Comité de Desarrollo Administrativo, realizado en el mes de enero, se socializó el seguimiento.	1,00	1,00	- En el Comité de Desarrollo Administrativo, realizado el 04 de mayo de 2017, se socializó el seguimiento.					
Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 (Políticas de Desarrollo Administrativo)	4,00	2,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	1,00				1,00	- De conformidad con Comité de Desarrollo Administrativo, realizado en el mes de enero, se socializó el seguimiento.	1,00	1,00	- A través del Comité de Desarrollo Administrativo, realizado el 04 de mayo de 2017, se socializó el seguimiento					
Formular, consolidar y hacer seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, (Diciembre 31, Abril 30, Agosto 31)	4,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00				2,00	- Se hizo seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, al igual que a la matriz de riesgos anticorrupción a diciembre 31 de 2016. Igualmente se formuló el plan y la matriz riesgos anticorrupción para la vigencia 2017. Se puede consultar en la página web del Ministerio, https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia	1,00	1,00	- Se hizo seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano al igual que a la matriz anticorrupción con corte a abril 30 de 2017. Se puede verificar en la url: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia					
Seguimiento a Documentos CONJES	4,00	2,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00				1,00	- Se anexa documento de seguimiento Conjes corte marzo 2017	1,00	1,00	- Se anexa documento de seguimiento Conjes corte junio de 2017					
Ejecutar Presupuesto Proyecto "Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional, Nivelres"	10	30,78	Ejecutar los recursos asignados al Proyecto "Apoyo al Ministerio de Minas y Energía en el Fortalecimiento de la Gestión Internacional, Nivelres"	212.180.000,00				65.311.773,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	10.000.000,00	14.443.389,00	- Durante el primer trimestre de 2017, se han ejecutado \$14.443.389 correspondiente a las Obligaciones para la gestión administrativa del proyecto de inversión.	10.000.000,00	50.868.394,00	- Al cierre del segundo trimestre de 2017, se ha ejecutado un total de \$65.311.773 correspondiente a las Obligaciones en el desarrollo del proyecto de inversión.		
FORTALECER LA INTEGRACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR	10	48,08	Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2017.	20				50,00	con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2017.	100,00	100,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	100,00	100,00	- Durante el primer trimestre de 2017, se consultaron a las áreas técnicas del ministerio, con el fin de actualizar los temas y los países priorizados en el ámbito internacional, cuya información está consolidada en el archivo adjunto.	100,00	100,00
			Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	25	50,00	Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	2,00	1,00	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	0,00	0,00	- se realizará en el segundo semestre de 2017	0,00	1,00	- Se realizó capacitaciones a delegación peruana en hidrocarburos el 12 y 13 de Junio de 2017		
			Realizar por lo menos dos comités de cooperación internacional del sector	25	50,00	Realizar comités de cooperación internacional del sector	2,00	1,00	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	0,00	0,00	- se tiene programado realizar el segundo trimestre de 2017	1,00	1,00	- Se realizó el comité el 25 de abril de 2017		
			Realizar seguimiento a las Invitaciones Internacionales del Ministro de Minas y Energía	20	50,00	Realizar seguimiento a las Invitaciones Internacionales del Ministro de Minas y Energía	2,00	1,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	0,00	1,00	- Durante el primer trimestre de 2017, se revisaron las invitaciones internacionales que le han llegado al Ministro de Minas y Energía para eventos internacionales y se encuentran en el archivo adjunto.	1,00	0,00	- Durante el segundo trimestre de 2017, se continuó con la revisión de las invitaciones internacionales que le han llegado al Ministro de Minas y Energía para eventos internacionales.		
			Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	50	59,35	Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	100,00	100,00	BARROS OROZCO MANUEL ORLANDO	100,00	100,00	- La Matriz de Seguimiento a los proyectos de inversión se encuentra actualizada con los trámites actuales de anteproyecto, fechas de registro actualizado y observaciones adicionales.	100,00	100,00	- La Matriz de Seguimiento a la Ejecución de los proyectos del Sector se encuentra debidamente actualizada al mes de Junio de 2017		
			Coordinar la actualización de los Proyectos de Inversión del Sector con base en el decreto de liquidación del PGN 2017	100,00	93,55	ROMERO GARCIA SERGIO	100,00	93,55	MME= 3 proyectos (Sede, Archivo y Competitividad) SGC= 1 Proyecto (TIC) IPSE= 1 Proyecto (Desarrollo de soluciones energéticas)	100,00	93,60	- Se registra un avance de 93,6%, ya que se presentaron cinco proyectos del Sector con Previo Concepto del total de 77 proyectos equivalente a 6,5%.	100,00	93,60	- Se registra un avance de 93,6%, ya que se presentaron cinco proyectos del Sector con Previo Concepto del total de 77 proyectos equivalente a 6,4%. MME= 2 proyectos (Sede y Archivo) SGC= 1 Proyecto (TIC) IPSE= 1 Proyecto (Desarrollo de soluciones energéticas)		
Coordinar la formulación e inscripción de los proyectos de inversión del sector para la programación presupuestal 2018	100,00	100,00	ROMERO GARCIA SERGIO	100,00	100,00	- Al primer trimestre se han registrado y actualizados en el SUIJP el 20% de los proyectos del sector, correspondiente a 16 proyectos	20,00	20,00	- Meta cumplida en el segundo trimestre. se registró el 100% de los proyectos del Sector de Minas para la Programación de Recursos para el 2018	80,00	80,00						

