

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III								
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	51,5	Garantizar que los procesos Disciplinarios que adelanta el Ministerio de Minas y Energía en contra de sus servidores se tramiten de manera oportuna y dentro de los terminos legales.	100	90	Dar respuesta a las quejas, informes disciplinarios y requerimientos de las autoridades dentro de los terminos de ley	40	100	Tramite de Respuestas	100,00		BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00										
					Iniciar acción disciplinaria a partir de las quejas e informes disciplinarios que tengan merito	40	100	Eficacia procesal	100,00		BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00										
					Proferir decisiones de fondo que concluyan el tramite disciplinario	20	50	Elaborar Actos administrativos de Cierre	8,00		BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1,84										
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	75	Coordinar el cumplimiento de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General	100	100	Realizar seguimiento a las actividades de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General	100	100	Realizar Seguimiento a Planes de Acción de los grupos Secretaría General	100,00	100,00	VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	100,00	100,00	Se realizó seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2016 evidenciando que los grupos y Subdirecciones de Secretaría General tuvieron un grado satisfactorio en el cumplimiento de acuerdo a las metas programadas para la vigencia 2016.								
Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres	40	79,27	40	79,27	Hogares conectados al SIN o normalizados en la región Caribe financiados con recursos públicos	5	27,93	Nuevos hogares con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe conectados al Sistema de Interconexión Nacional beneficiados mediante recursos públicos del Fondo FAER	830,00	1.514,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	415,00	208,00	A través del fondo FAER, se firmaron contratos en los años 2014 y 2015, que mediante la vigencia 2016 han beneficiado 1.514 usuarios. Para este trimestre se adicionan 208 usuarios que no se habían reportado en trimestres anteriores.								
								Usuarios de zonas subnormales con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe normalizados beneficiados con recursos públicos del Fondo PRONE	24.641,00	6.333,00	SOLARTE EULOGIO	12.321,00	0,00	No se han realizado convocatorias PRONE para esta vigencia								
								Hogares conectados al SIN o normalizados mediante infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios subnormales-Fondo PRONE	10	78,62	Usuarios con cobertura de energía eléctrica beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios subnormales con recursos del Fondo PRONE, en zonas diferentes a la región Caribe	11.225,00	8.825,00	SOLARTE EULOGIO	4.153,00	0,00	No se han realizado convocatorias prone para esta vigencia, DNP no ha aprobado cupo de vigencias futuras					
											Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al SIN beneficiados con recursos del Fondo FAER	10.393,00	6.196,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	2.598,00	0,00	No se realizó comite de asignación de recursos CAFUER, en el último trimestre.					
								Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos de los fondos FAER, FAZNI y recursos privados de los operadores de red	45	77,79	Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) beneficiados mediante planes de expansión de los distribuidores	11.307,00	14.443,00	SOLARTE EULOGIO	5.654,00	7.776,00	A corte de septiembre, los Operadores de Red han reportado 14443 nuevos usuarios ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo, para este trimestre se reportan 7.776					
											Nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica actualmente sin cobertura (fondo FAZNI)	1.687,00	1.836,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	385,00	0,00	no se presenta avance					
								Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales	5	0	Proyectos de energización de zonas rurales identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la ampliación de la cobertura de energía eléctrica	1,00	0,00	PLAZA PASTRANA ULPIANO	0,00	0,00	A la fecha no se ha concertado proyecto de energización rural con las comunidades indígenas					
								Usuarios beneficiados con Subsidios del FOES	15	100	Usuarios con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con la ejecución de recursos presupuestales del Fondo FOES	1.864.944,00	2.040.508,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	1.864.944,00	1.948.712,00	Usuarios con cobertura del servicio de energía correspondiente al tercer trimestre del fondo FOES.					
								Usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con Subsidios del FSSRI	15	100	Usuarios de Estratos 1 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	3.619.573,00	3.676.011,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	3.619.573,00	3.679.927,00	Usuarios beneficiados del estrato 1 por el fondo FSSRI para el tercer trimestre de 2016					
											Usuarios de Estratos 2 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	4.523.935,00	4.615.018,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	4.523.935,00	4.661.014,00	Usuarios beneficiados del Estrato 2 por el fondo FSSRI para el tercer trimestre de 2016					
											Usuarios existentes del Estrato 3 beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	2.588.229,00	2.631.612,66	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	2.588.229,00	2.640.475,00	Usuarios beneficiados del estrato 3 por el fondo FSSRI para el tercer trimestre de 2016					
								Usuarios existentes beneficiados con recursos del fondo FAER	5	100	Usuarios con servicio de energía eléctrica del SIN beneficiados con mejoras en el servicio e infraestructura eléctrica mediante recursos del Fondo FAER	456,00	456,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	0,00	0,00	No se han asignado recursos a través del FAER para mejora del servicio de energía					
								Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos que necesita el país	40	58,66	40	58,66	Administración de convenios / contratos financiados con recursos del fondo FAZNI	10	25	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAZNI	4,00	1,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	1,00	1,00	para firma de Director y envío a GGC
																Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAZNI	100,00	0,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	30,00	0,00	no se ha llevado a cabo CAFAZNI
																Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAZNI	4,00	3,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	1,00	1,00	se presenta informe trimestre
													Administración de convenios y/o contratos financiados con recursos del fondo FAER	10	55	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAER	4,00	5,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	1,00	3,00	Contratos GSA 024-2005 con ISA firmadas en Medellín 8-09-2016 y Bogotá 13-09-2016; GGC 232-2012 con EMSA firmada 01-07-2016; GGC 95-2013 con EMSA 01-07-2016
																Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAER	100,00	0,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	0,00	0,00	Durante el trimestre no se suscribieron contratos
																Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAER	4,00	3,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	1,00	1,00	Se realiza informe trimestral por proyecto
													Administración de convenios y/o contratos financiados con recursos del fondo PRONE	10	17,5	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo PRONE	3,00	4,00	SOLARTE EULOGIO	1,00	4,00	Se realizó acta de terminación y balance financiero de los contratos GGC-85-2013, GGC-83-2013, GGC-103-2013, GGC-159-2013
																Convocatorias PRONE realizadas	1,00	0,00	SOLARTE EULOGIO	0,00	0,00	No se han realizado convocatorias prone, toda vez que DNP no ha aprobado vigencias futuras 2017-2018
																Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo PRONE	4,00	3,00	SOLARTE EULOGIO	1,00	1,00	No se han realizado convocatorias prone
													Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo FAER	10	36,72	Recursos comprometidos mediante contratos suscritos del fondo FAER	120.000.000.000,00	67.637.564.213,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	30.000.000.000,00	0,00	No se han asignado recursos a través del fondo FAER, en el trimestre.
																Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAFUER	120.000.000.000,00	20.495.519.243,28	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	30.000.000.000,00	14.213.738.767,10	A cierre de septiembre de 2016 el valor obligado proyecto Faer 0023030829999 fue \$ 4.081.277.480; en proyecto Faer 2015011000088 fue \$16.414.241.763,28; suma \$ 20.495.519.243,28. Acumulado trimestre anterior \$ 6.281.780.476,19; Diferencia \$14.213.738.767,10
Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo FAZNI	10	53,1	Recursos comprometidos en las Zonas No Interconectadas mediante contratos suscritos del fondo FAZNI	92.000.000.000,00	48.823.932.211,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	30.000.000.000,00						0,00	En el trimestre, no se comprometieron recurso del Fondo Fazni								
			Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAFAZNI	92.000.000.000,00	48.866.682.057,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	30.000.000.000,00	0,00	NO SE HA REUNIDO EL COMITE CAFAZNI													
Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo PRONF	10	64,46	Recursos comprometidos para la normalización de redes mediante contratos suscritos del fondo PRONE	56.000.000.000,00	25.437.225.830,00	SOLARTE EULOGIO	14.076.502.732,16	0,00	No se han realizado convocatorias PRONE, El DNP no ha aprobado vigencias futuras.													

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III		
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	57,3	Ejecutar los recursos del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de menores ingresos			Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE				30.468.897.230,00	25.437.225.830,00	SOLARTE EULOGIO	7.658.848.484,28	0,00	no se han realizado convocatorias PRONE, DNP no ha asignado recursos.		
					Actos administrativos emitidos para la asignación y distribución de recursos-FSSRI				36,00	22,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	9,00	9,00	Resoluciones expedidas correspondientes a tercer trimestre para el FSSRI SIN y ZNI		
					Recursos del fondo FSSRI distribuidos por usuario	20	83,91		133.923,00	117.391,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	31.682,00	39.299,00	Valor recursos asignados por usuario beneficiados por el FSSRI		
					Recursos presupuestales aportados por la Nación del total de los subsidios requeridos por los usuarios del fondo FSSRI.				99,05	90,11	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	24,76	30,42	Los Recursos Girados del Presupuesto General de la Nación - PGN para el fondo FSSRI para el tercer trimestre de 2016 tanto para Zonas no Interconectadas - ZNI como Sistema Interconectado Nacional - SIN suman un total de \$431.557.134.875 lo que corresponde a un 0,3042 del valor apropiado para el año 2016.		
					Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FSSRI				1.418.203.000.000,00	1.278.000.319.781,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	330.000.000.000,00	431.557.134.875,00	Valor de Recursos girados por el PGN para subsidiar el fondo FSSRI para el tercer trimestre		
					Actos administrativos emitidos para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	20	83,51		13,00	11,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	3,00	4,00	Resoluciones para el fondo de energía social-FOES para el tercer trimestre de 2016		
					Recursos del fondo FOES distribuidos por usuario				146.385,00	155.181,65	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	20.107,00	16.447,65	Valor recursos por usuario para el beneficio FOES tercer trimestre de 2016		
					Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FOES				267.341.947.045,00	210.486.348.709,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	31.500.000.000,00	32.051.758.054,00	Recursos Girados del fondo para el tercer trimestre de 2016		
					Actos administrativos realizados de facilitación del Reglamento RETIQ				1,00	98,20	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	0,10	Se expide resolución 40656 de julio 7 de 2016 aclarando exclusiones, se tramita en dos oportunidades concepto ante Dirección de Regulación para proyecto de modificación. Se prepara resolución de derogaciones y suspensiones.		
					Anexo técnico del Reglamento RETIE actualizado para aumentar la competitividad de la energía				1,00	0,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	0,00	0,00	El documento borrador está en consulta internacional y demora tres meses en este proceso, se espera en diciembre tener el documento final.		
		Anexo técnico del Reglamento Técnico de Calderas realizado				1,00	0,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	0,00	0,00	Nos hemos reunido con funcionarios del Ministerio del Trabajo para retomar el tema en el tercer trimestre se han expedido más de 75 conceptos técnicos escritos sobre interpretación del RETIE, se han atendido muchas llamadas telefónicas sobre temas de RETIE y se han respondido varios correos electrónicos.					
		Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETIE				100,00	85,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	100,00	75,00	Se prepararon oportunamente los conceptos sobre reglamentos técnicos, FNCE, y proyectos legislativos solicitados en total 125. Ver carpetas archivo TDR32.84 Reglamentos y 32 Facilitativo con indicación de "Preparó: Luis F. López"					
		Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETILAP y RETIQ				100,00	100,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	100,00	100,00						
		Eventos realizados de divulgación de los reglamentos RETILAP y RETIQ				12,00	13,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	4,00	5,00	Se realizó la presentación de políticas y reglamentación técnica en: III Encuentro Internacional de Técnicos Electricistas 25-08-2016, Capacitación a personal para BTL en Etiquetado Py GEF/PNUD Etiquetado 11 08 2016, Mesa Sectorial Metrología Egresados Exitosos SENA 27 09 2016, III Simposio en Energía y Medio Ambiente WEC Universidad de Medellín 28 09 2016, XV Expoaire 2016 29 09 2016					
		Eventos realizados de divulgación del reglamento RETIE				10,00	18,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	3,00	4,00	una charla en Bucaramanga, una en Armenia y Una en Cúcuta y una en Bogotá, sobre la actualización del RETIE					
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales para aumentar la competitividad de la energía	10	69,98		70	71,4									
		Aumentar la competitividad de la energía					Plan de Transmisión Generación de la UPME adoptado por el Ministerio de Minas y Energía				100,00	75,00	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	25,00	25,00	Se asistió al Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT del 26 de agosto de 2016, en el cual se abordaron los siguientes temas: Informe de Secretaría Técnica, votación para modificación del reglamento del CAPT, Análisis de medidas de mitigación STN- Costa Caribe, Informe del Grupo técnico y regulatorio, revisión del documento "Lineamientos de políticas del STN", seguimiento a obras del STN y STR.
							Plan Expansión de Cobertura PIEC adoptado por el Ministerio de Minas y Energía				1,00	0,00	PLAZA PASTRANA ULPIANO	0,00	0,00	Esta en revisión para la adopción del PIEC
							Proyecto de Reglamento RETILAP actualizado				1,00	1,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	1,00	0,05	Se efectuaron reuniones con partes interesadas para temas particulares, Phillips 21-07-2016 y 30-09-2016, UAESP 10-08-2016, ACCL 02-09-2016, Universidad Nacional 18-08-2016, Certecnica y Laboratorio AVE 18-08-2016, JAR & JAS 22-08-2016, Price Smart & AB Energía 19-09-2016. No hubo mayor disponibilidad de tiempo.
							Seguimiento realizado a la implementación del Reglamento RETIQ en cuanto a consultorías contratadas por Proyecto GEF/PNUD (hasta 5 actividades)				5,00	9,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	2,00	5,00	Terminan 5 consultorías de: Asistencia técnica y validación cursos de formación para fuerza de ventas en etiquetado, Herramientas informáticas de promoción del etiquetado, Sistema de información del etiquetado SIETIQ, Incentivos para transformación del mercado de equipos objeto de RETIQ, Guía y apoyo técnico a laboratorios de ensayos. Se realizan actividades de: Reuniones de seguimiento, revisión documentos y emisión de comentarios, acompañamiento en presentación de avance para 2 consultorías asociadas a: Campaña de comunicación y difusión del Etiquetado, Herramienta para promoción de compras sostenibles. Consultores contratados por el Proyecto GEF/PNUD/UPME 76979.
Monitorear la cantidad de vehículos nuevos que funcionan con energía eléctrica									10	100			0,00	0,00	ROJAS DUARTE ORLANDO	0,00
Monitorear la capacidad instalada de fuentes no convencionales y de energías renovables en el sistema energético (MW)				10	100			11.414,00	11.873,53	ROJAS DUARTE ORLANDO	11.414,00	11.555,60	De acuerdo a último informe de XM S.A. E.S.P., la capacidad instalada de fuentes Hidráulicas (despachadas centralmente) es de 10,892 MW, de recursos menores no despachados centralmente (Eólica y pequeñas plantas hidráulicas) es de 659,6 MW. Esta información actualiza la capacidad reportada con anterioridad, dado a que XM informó mediante radicado MME 2016059981 que se presentó una diferencia como consecuencia de un proceso de actualización tecnológica de su plataforma. De acuerdo a lo reportado por el IPSE la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW), es de 4.06 MW(2.8 MW a 2014, 0.42 MW en 2015 y 0.72 MW en los transcurrido de 2016). La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional es de 11,555,6 MW. La modificación de los trimestres anteriores se solicitó con radicado 2016064426 a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.			

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Monitoreo a la Capacidad instalada de generación de energía eléctrica	10	100	Capacidad instalada monitoreada de generación de energía eléctrica en el SIN	16.599,00	17.074,22	ROJAS DUARTE ORLANDO	16.599,00	16.540,50	De acuerdo a último informe de XM S.A. E.S.P., la capacidad efectiva neta instalada del sistema es de 16,540.5 MW. Que corresponden a: 10,892 MW de recursos Hidráulicos, 4,763 de recursos térmicos, 764- 5 MW de recursos Menores, 88.6 MW de Cogeneradores y 32.4 MW de Autogeneradores. Esta información actualiza la capacidad instalada reportada con anterioridad, dado a que XM Informo mediante radicado MME 2016056503 que se presenta una diferencia como consecuencia de un proceso de actualización tecnológica de su plataforma. La modificación a los trimestres anteriores se solicita a la oficina de Planeación y Gestión Internacional a través del radicado MME No. 2016064426.
		Expandir el liderazgo de Colombia en la región	10	75	Apoyo realizado a la gestión energética regional e internacional (de acuerdo a la solicitudes realizadas por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional)	100	75	Apoyar la gestión energética regional e internacional	100,00	75,00	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	25,00	25,00	Se participó en el diligenciamiento de la encuesta para la agenda regulatoria binacional Col-Ecuador promovida por el DNP para identificar problemáticas en las Zonas de Integración Fronteriza, especialmente en Nariño y Putumayo. El 13 de sep se llevó a cabo reunión de seguimiento de la Interconexión Colombia- Panamá con ICP; Se participó en la consolidación de una matriz de temas para Proyecto Mesoamérica. Se llevó a cabo reunión sobre SINEA entre ICP-OP y GI y DEE; en general se atendieron los requerimientos de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	52,8	Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructuración y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos.	100	57,06	Coordinar acciones para el control a la explotación ilícita de minerales	10	83,29	Informes de áreas identificadas revisadas para el registro de la información georreferenciada.	3,00	2,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	1,00	1,00	Se reporta un informe a partir del Plan técnico
								Planes de intervención seleccionados para realizar operaciones por parte de la autoridad competente	2,00	2,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	1,00	1,00	Se elaboró un plan de intervención para realizar acciones para el control a la explotación ilícita.
								Recursos Ejecutados para las acciones para el control a la explotación ilícita de minerales	1.362.000.000,00	1.131.740.658,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	89.630.000,00	488.073.379,00	Recursos ejecutados durante el tercer trimestres en las actividades del proyecto
					Fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera	20	13,81	Ejecución Presupuestal recursos para el fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera	1.249.000.000,00	225.691.146,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	787.364.739,00	131.048.853,00	Este valor corresponde a la ejecución presupuestal del tercer trimestre del año acorde a las acciones y contratos suscritos.
								Estudios realizados en áreas mineras seguras	1,00	0,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	0,00	0,00	Por inconvenientes de planeación en la Cuenca de Sirifaná
								Talleres de divulgación realizados a mineros	20,00	12,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	5,00	9,00	Nueve talleres realizados, en diferentes ciudades del País, para la divulgación del Reglamento de Seguridad Minera
					Implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera	50	65,13	Bases de datos con información confiable, pertinente y oportuna construidas para la formalización de la minería	1,00	0,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	En proceso de ajuste de base de datos de levantamiento de información dentro del proceso de caracterización departamental
								Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales brindada a mineros y autoridades	98,00	20,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	40,00	20,00	A través de la alianza SENA-MME se está apoyando con acompañamiento técnico y formación en competencias a 520 mineros de los departamentos de Tolima, Huila, Santander, Cundinamarca, Boyaca, Caldas y Antioquia, a través de 20 cursos de formación
								Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados en actividades de formalización minera	16.921.000.000,00	7.306.579.218,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	5.983.326.397,00	4.196.165.858,00	A la fecha se ha ejecutado de corte se tiene la presente ejecución de recursos asignados en el proyecto (\$ 16.921.000.000 con recortes presupuestales)
								Jornadas, mesas, foros, talleres, eventos o difusiones realizados para la divulgación de las políticas y normatividad minera	15,00	12,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	5,00	7,00	Se han realizado jornadas, foros, talleres y difusión radial para la divulgación de la Política Minera, Política de Seguridad Minera y normatividad relacionada con la Seguridad Minera.
								Municipios mineros con conflictividad social intervenidos	2,00	1,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	1,00	1,00	Se suscribió convenio específico con el SENA para atender la minería de subsistencia localizada en zonas con conflictividad social
								Personas capacitadas	2.948,00	520,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	1.200,00	520,00	A través de la alianza SENA-MME se está apoyando con acompañamiento técnico y formación en competencias a 520 mineros de los departamentos de Tolima, Huila, Santander, Cundinamarca, Boyaca, Caldas y Antioquia.
								Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el Amparo de un Título.	30,00	25,00	MONROY SANCHEZ ERCILIA MARIA	10,00	15,00	De esta actividad se han radicado para tramite Quince (15) solicitudes de ARE ante la ANM
								Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental y empresarial	556,00	561,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	458,00	A la fecha se ha brindado asistencia técnica en los componentes minero ambiental, social y económico empresarial a 561 upm que desarrollan actividad minera legal en los departamentos de Caldas, Quindío, Cauca, Tolima, Huila, Nariño, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia.
								Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental o empresarial	50,00	85,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	77,00	Luego de evaluar los indicadores de intervención en asistencia técnica se han identificado 292 UPM en grado básico (8 Caldas - 5 Quindío - 34 Cauca - 27 Tolima - 20 Huila - 8 Nariño - 41 Santander - 13 Norte de Santander - 136 Cundinamarca).
								Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	556,00	292,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	292,00	Luego de evaluar los indicadores de intervención en asistencia técnica se han identificado 292 UPM en grado básico (8 Caldas - 5 Quindío - 34 Cauca - 27 Tolima - 20 Huila - 8 Nariño - 41 Santander - 13 Norte de Santander - 136 Cundinamarca).
					Unidades de producción minera caracterizadas y diagnosticadas en el territorio nacional	2.500,00	985,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	1.000,00	936,00	A la fecha se han caracterizado 936 UPM en el territorio nacional			
					Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	50,00	42,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	12,88	42,00	Luego de evaluar los indicadores de intervención en asistencia técnica se han identificado 42 UPM en grado básico (34 Cauca y 8 Nariño).			
					Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados para la eliminación del uso de mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional			Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados para la eliminación del uso de mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional	6.350.297.134,00	2.084.320.963,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	1.904.156.319,00	1.021.481.539,00	Ejecución presupuestal del tercer trimestre en las actividades, contratos y convenios del proyecto
								Estudio del levantamiento de línea base del uso de mercurio realizado en el territorio nacional	27,00	16,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	10,00	16,00	Por medio del Convenio GGC 218 operado por la Universidad de Córdoba, el Ministerio de Minas y Energía se encuentra elaborando la línea base de los 27 municipios propuestos para la viencia.
Informe de evaluación y seguimiento realizado a plantas de beneficio intervenidas en el año anterior	14,00	0,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00				0,00	A la fecha se ha iniciado seguimiento a 14 plantas intervenidas durante la vigencia 2015. Los informes de seguimiento e intervención son entregados al final de la misma.					
Informe de talleres dictados en temas minero ambientales, sociales, empresariales y normativos relacionados con la problemática del uso del mercurio	27,00	24,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	10,00				17,00	De los 27 municipios capacitados, ya se tiene informe de los talleres dictados en 17 de ellos.					
Informes de caracterización de plantas de beneficio de oro intervenidas mediante el uso de equipos de producción mas limpia durante el desarrollo de los talleres teórico - prácticos			Informes de caracterización de plantas de beneficio de oro intervenidas mediante el uso de equipos de producción mas limpia durante el desarrollo de los talleres teórico - prácticos	14,00	0,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	Se está trabajando en caracterización de 14 plantas, sin embargo aun no tienen los informes de dicha caracterización.					

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción y eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional	20	67,01	Mineros capacitados en utilización de tecnologías limpias	3.250,00	6.860,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	1.250,00	0,00	Se continua con la capacitación de los 6860 mineros en el uso de tecnología limpias en los departamentos de Tolima, Nariño, Cauca, Bolívar y Risaralda
					Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio				27,00	27,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	10,00	2,00	A la fecha se han llevado a cabo capacitaciones en competencias minera y ambiental en los 27 municipios de los departamentos de: Bolívar, Risaralda, Cauca, Nariño Tolima
					Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias				14,00	40,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	A la fecha se encuentran con intervención 14 plantas, las cuales se encuentran operando con proceso básicos definidos (trituración, molienda concentración, amalgamación y cianuración).
					Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio				26,00	40,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	40,00	40,00	A la fecha se encuentran con intervención 14 plantas, las cuales se encuentran operando con proceso básicos definidos (trituración, molienda concentración, amalgamación y cianuración).
					Propuesta técnica de adecuación tecnológica realizada en unidades de beneficio de oro sin utilizar mercurio				14,00	0,00	SANCHEZ ZULIAGA SANDRA MILENA	0,00	0,00	Actualmente se está realizando la intervención a 14 plantas de beneficio que utilizan mercurio, al finalizar la intervención se tendrán dichas propuestas.
					Expedir el Reglamento técnico de Medición de Hidrocarburos	20	75	Reglamento técnico de medición de hidrocarburos expedido	1,00	0,75	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	Proyecto de resolución revisado por la Dirección Técnica de Hidrocarburos y Oficina Asesora Jurídica. Pendiente aprobación Viceministra de Energía.
					Expedir proyecto de reglamentación técnica para operaciones de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera.	20	75	Proyecto de reglamentación técnica para operaciones de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera técnica, ajustado con comentarios de industria y otros interesados	1,00	0,75	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	Con base en los comentarios del Ministerio de Trabajo, se decide reformular el proyecto de reglamentación eliminando componentes de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. Se avanza en la revisión de los comentarios. Se realiza mesa de trabajo con HSE del Reino Unido para evaluar nuevos comentarios.
					Expedir proyecto de reglamentación técnica para operaciones de taponamiento y abandono de pozos	20	75	proyectos de Reglamentación técnica para taponamiento y abandono de pozos publicado para comentarios	1,00	0,75	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	Concurso de méritos para contratar consultoría para elaboración del proyecto de reglamentación fue declarado desierto. El proyecto se elabora internamente.
					Implementar el Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos (SITH).	20	25	Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos (SITH) habilitado para calculo de tarifas y liquidación	1,00	0,25	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	El Sistema fue socializado con transportadores de gas (TGI, Promigas y Promioriente). Continua periodo de pruebas e implementación.
					Participar en la implementación de mecanismos que permitan maximizar el aprovechamiento del gas asociado a la explotación de carbón mediante la regulación pertinente asociados a la explotación de hidrocarburos.	20	50	Borradores de la regulación comentados	2,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,00	0,00	Durante este periodo no se recibieron proyectos de reglamentación para comentar. Aunque la meta establecida es de 2 borradores comentados, a 30 de septiembre la Dirección de Hidrocarburos solo ha recibido un proyecto para evaluación.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del ministerio de minas y energía nacional.				2.770.702.866,00	76.502.826,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	696.460.829,72	76.502.826,00	Desembolso tercer trimestre convenio con llano gas por conexiones realizadas.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - Región Nacional.				7.165.000.000,00	4.100.904.483,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	1.801.038.251,16	2.367.206.891,00	Pagos tercer trimestre para la operación del SICOM.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional				2.000.000.000,00	1.201.728.679,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	502.732.240,04	623.288.198,00	Recursos ejecutados en el tercer trimestre por pagos por el sistema de información de transporte de hidrocarburos y por el estudio de la calidad del diésel.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional.				2.000.000.000,00	580.281.398,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	502.732.240,04	0,00	En el tercer trimestre no se realizaron pagos al contrato de inventoría
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Control operativo a la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera				2.000.000.000,00	1.629.126.905,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	340.000.000,00	54.711.772,00	Recursos ejecutados en para el control y seguimiento de la distribución de combustibles líquidos en zona de frontera.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Desarrollo de Infraestructura de transporte, distribución y conexión del servicio público de gas natural a nivel nacional.				30.000.000,00	15.971.982,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	7.500.000,00	5.333.008,00	Obligaciones por las vistas en función de la interventoría del FECF.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional				253.500.000.000,00	253.500.000.000,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	63.721.311.475,44	0,00	Los recursos del proyecto se ejecutaron en el primer semestre
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional.				45.500.000.000,00	30.586.858.314,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	9.980.000.000,00	9.674.391.714,00	Pago de subsidios de GLP en el tercer trimestre.
					Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Implementación compensación por el transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto.				43.000.000.000,00	36.998.441.335,00	RODRIGUEZ QUIMBAY JOSE ALEJANDRO	10.808.743.169,60	9.505.478.681,00	Reconocimiento tercer trimestre por la compensación de transporte de combustible entre Yumbo y Pasto
					Reglamentar el uso de la Guía Única de Transporte de Gas Licuado de Petróleo	2,5	100	Reglamentación guía Única de transporte de GLP expedida	1,00	2,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	1,00	Ya se expidió la Resolución No. 40607 del 21 de junio de 2016 por la cual se reglamenta el artículo 209 de la ley 1753 de 2015 con relación a la Reglamentación Guía Única de transporte de GLP. En el segundo trimestre se cumple la meta anual
					Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible revisados				4,00	3,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	1,00	En el tercer trimestre la Interventoría presentó el informe trimestral bajo radicado 2016057775 del 31 de agosto de 2016.
					Aumentar la cobertura del servicio de gas combustible.	20	22,19	Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Natural Atendidos por redes atendidos	260.000,00	171.222,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	65.000,00	0,00	No se registra el corte del tercer trimestre toda vez que la información al corte de tercer trimestre se espera a fin de octubre. El valor reportado corresponde al primer trimestre del año 2016, dado que no se cuenta con el reporte de la totalidad de empresas al corte del segundo trimestre de 2016.
					Nuevos usuarios de GLP por redes atendidos				6.400,00	2.607,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1.600,00	0,00	No se registra el corte del tercer trimestre toda vez que la información al corte de tercer trimestre se espera a fin de octubre. El valor reportado corresponde al primer trimestre del año 2016, dado que no se cuenta con el reporte de la totalidad de empresas al corte del segundo trimestre de 2016.
					Usuarios de estratos 1 y 2 de gas por red en el país subsidiados.				4.813.981,00	4.870.824,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	39.076,00	134.995,00	No se registra el corte del tercer trimestre toda vez que la información al corte de tercer trimestre se espera a fin de octubre. El valor reportado corresponde al primer trimestre del año 2016, dado que no se cuenta con el reporte de la totalidad de empresas al corte del segundo trimestre de 2016.

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	59,3	Expandir y consolidar el mercado del Gas combustible	40	48,16	Continuar los programas de subsidios de gas natural y GLP, supeditados a la disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional	10	4	Usuarios Subsidios est 1 y 2 subsidio por el consumo de GLP en cilindro beneficiados	700.532,00	1.121.706,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	58.284,00	211.643,00	Este valor corresponde a los hogares beneficiados en el tercer trimestre del año 2016. Es importante aclarar que se debe reajustar el valor base y lo planeado anual, dado que el valor de lo acumulado no es correspondiente con la información en el sistema de subsidios de GLP en cilindros, por lo tanto el valor ejecutado acumulado no es el real.
					Diversificar la canasta energética, donde uno de los principales aspectos para desarrollar es la disminución en el uso del diésel y la gasolina los cuales son empleados para atender los sistemas de transporte particular y público en las poblaciones	17,5	4,71	Vehículos a GNV convertidos	560.451,00	552.301,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	5.560,00	4.237,00	En el tercer trimestre se convirtieron 4.237 vehículos a gas natural vehicular
					Fortalecer el control a la distribución y demanda de gas combustible GLP actualizando las normas que rigen la actividad de los diferentes agentes de la cadena	50	80	Modificación Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP expedida	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	Se expidió en el primer trimestre mediante Resolución 4 0248 del 7 de marzo de 2016.
								Modificación Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP expedida	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	Se expidió el reglamento en el primer trimestre mediante Resolución 4 0246 del 7 de marzo de 2016.
								Reglamento de estaciones de servicio que suministran Gas Natural Comprimido - GNCV expedido.	1,00	0,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	El proyecto de reglamento se encuentra en proceso de revisión por parte de la DHC; se encuentra pendiente presentación a Viceministra y Ministro previo a su expedición.
								Reglamento para cilindros y tanques para el servicio público domiciliario de GLP y procesos de mantenimiento expedido	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	Se expidió este reglamento en el primer trimestre mediante Resolución 4 0245 del 7 de marzo de 2016.
		Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP expedido	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	Se expidió el reglamento técnico para plantas de envasado de gas licuado de petróleo mediante Resolución 4 0247 del 7 de marzo de 2016						
		Garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles	25	67,45	Continuar con la estrategia integral con medidas de control, por parte de la DIAN y la Policía Nacional.	4	0	Celebración del convenio interadministrativo entre el MME y POLFA, a fin de unar esfuerzos económicos y técnicos para la lucha contra el contrabando	1,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	Durante el tercer trimestre se radicaron los estudios previos para la celebración de un nuevo convenio entre MME y la POLFA. Se estima que el convenio este en firme durante el cuarto trimestre.
					Continuar desarrollando los trabajos técnicos necesarios para establecer los criterios de calidad de los combustibles que serán consumidos en el territorio nacional	4	0	Expedición del proyecto de reglamento con los parámetros de calidad del diésel.	1,00	0,00	SANCHEZ ORJUELA JORGE ORLANDO	0,00	0,00	Se expidió la Resolución 4 0724 del 27/07/2016 ampliando el plazo de la Resolución 9 0963 de 2014 hasta el 30/07/2017. La Universidad de Antioquia realizó una presentación al MME y al MAD5 sobre los resultados que dieron como resultado la propuesta de resolución para la calidad del diésel. En la actualidad se están haciendo ajustes finales para envío al MAD5.
					Desarrollar el proyecto de reglamentación técnica requerida para la implementación del programa QA/QC a lo largo de la cadena de distribución.	4	0	Proyecto de reglamentación para la implementación del programa QA/QC publicado para consulta.	1,00	0,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	0,00	0,00	No hubo avances durante el tercer trimestre de 2016
					Fortalecer el control a la distribución y a la demanda de combustibles en zonas de frontera a través del rastreo satelital para el transporte de combustibles en zonas de frontera	4	0	Sistema de rastreo y monitoreo de los vehículos que transportan combustible a la zona de frontera implementado.	1,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	Se montaron los rutas de abastecimientos en un sistema de información geográfica, que permite identificar las EDS y las plantas de abastecimiento en los mapas de coordenadas por longitud y latitud. Dicha labor se adelantó por cada una de los departamentos de zona de frontera con ruta terrestre, trabajo que es un insumo para que la Policía Nacional adelante bajo un modelo cartográfico, la creación de un GIS que permita hacer el seguimiento visual de los carrotanques, así como la detección de los carrotanques cuando se generen las alertas por fuera de los espacios predeterminados para el cargue y descargue.
					Fortalecer el control a la distribución y demanda de combustible efectuando el seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo actualizando las normas e incrementando las sanciones por incumplimiento de las normas.	56	92,86	Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera emitidas	100,00	100,00	RUIZ SALDAÑA OLGA LUCIA	100,00	100,00	Se expidieron 383 registros para vehículos en zona de frontera, discriminados así: Julio 107, Agosto 188, septiembre 88
								Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos emitidos	100,00	100,00	CARO MORALES MARTHA LUZ	100,00	100,00	En el tercer trimestre de 2016 se expidieron 47 certificados de dedicación exclusiva
								Elaboración de actos administrativos que avocan conocimiento y actos que ponen fin al expediente administrativo elaborados.	100,00	100,00	HERRERA BERMUDEZ MAURICIO	100,00	100,00	Se avoca conocimiento y formulan cargos: Un total de 12 actos administrativos; Terminación de procesos administrativos: Un total de 12 actos administrativos.
								Elaboración del Proyecto del reglamento técnico de las instalaciones de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 1073 de 2015) proyectado.	1,00	0,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	0,00	0,00	Se recibieron requerimientos de al SIC y MinComercio, solicitando la elaboración del estudio técnico-económico. Se esta trabajando en la elaboración de este documento
								Proyecto de Decreto de sanciones de agentes de la cadena de distribución de combustibles presentado a la Dirección de Hidrocarburos	1,00	1,00	HERRERA BERMUDEZ MAURICIO	0,00	0,00	Este acto administrativo fue entregado y cumplido con el numero de Decreto 1172 de 2016.
								Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el, a través de la Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles en el SICOM	100,00	100,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	100,00	100,00	Durante el Tercer trimestre de 2016 se dio aprobación a Una (1) estación de servicio de aviación, Una (1) aprobación de lote, dos (2) almacenes, cinco (5) comercializadores industriales, 102 tramites de estaciones de servicio automotriz y dos (2) aprobaciones de lotes.
Solicitudes de importación VoBo atendidas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE.	100,00				100,00	VILLARREAL RAMIREZ CARMEN EMILIA	100,00	100,00	Se tramitaron un total de 309 registros de importación					
Garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos derivados del petróleo para los departamentos catalogados como zona de frontera.	4	75	Informe mensual de uso del cupo asignado en cada departamento de zona de frontera emitido	4,00	3,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	1,00	1,00	En el informe correspondiente al tercer trimestre, el promedio de consumo mensual de combustible dentro de cupo asignado fue de 33.3 millones de galones en zona de frontera. Es importante tener que el consumo adicional de los últimos meses se debe al aumento de la demanda ocasionado por el cierre de la frontera con Venezuela.					
Implementación del módulo GNV	4	0	Modulo de GNV puesto en operación en el SICOM	1,00	0,00	MORENO BONILLA HECTOR EMILIO	0,00	0,00	El modulo de SICOM GNCV ya fue subido al sistema, pero esta pendiente de iniciar una prueba piloto, una vez se expida la reglamentación que obliga a los agentes a utilizar dicho sistema. La reglamentación ya fue proyectada y esta en analisis de parte del Director de Hidrocarburos.					
Implementación del Programa de Reconversión Socio Laboral	4	0	Personas en el programa de Reconversión Socio Laboral a través del convenio con BANCOLDEX atendidas.	309,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	Durante el tercer trimestre los proyectos presentados por los oferentes se encuentran en etapa de elegibilidad y se espera que sean seleccionados a comienzos del cuarto trimestre del 2016.					

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Operación, mantenimiento y mejora del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo-SICOM	16	77,8	Horas utilizadas para mejoras al Sistema	100,00	33,33	CARO MORALES MARTHA LUZ	100,00	100,00	Si bien es cierto el indicador tiene una tendencia constante, es decir que en cada trimestre se cumple el 100%, y una vez revisado los seguimientos anteriores, se omitió registrar el valor del 100% de cumplimiento del primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre de 2016 se Desarrollaron e implementaron, las siguientes mejoras: - Ajuste modulo de estructura de precios - Ajustes ordenes de pedido horas - Puesto de Control yumbo pasto - Actualización varios del Sistema SICOM
					Llamadas recibidas por el centro de contacto atendidas				86,00	88,13	CARO MORALES MARTHA LUZ	86,00	96,00	En el tercer trimestre se recibieron 11500 llamadas, se atendieron 11040 y fueron abandonadas 460
					Relación de disponibilidad de administración de servidores.				98,00	97,96	CARO MORALES MARTHA LUZ	98,00	100,00	Durante el tercer trimestre la disponibilidad de administrador de servidores fue del 100, garantizando la operabilidad del sistema
					Satisfacción de Encuestas Telefónicas.				86,00	91,78	CARO MORALES MARTHA LUZ	86,00	98,00	Durante el tercer trimestre el porcentaje de satisfacción fue del 98%
					Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	10	75	Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	8,00	6,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	2,00	3,00	Mediante radicado 2016047527 y 2016066531 se remitiéron informes de seguimiento a los Proyectos de Interés Nacional Estratégico. Igualmente se entregó el informe de PIREs con radicado 2016068096.
					Contar con información para la Valoración de Reservas Mineras en el país	10	100	Valoración de Reservas realizado	1,00	1,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	Meta cumplida en el primer trimestre
					Desarrollar Reglamentación para el Normal desarrollo de la Actividad Minera	10	100	Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolos	3,00	3,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	1,00	REGLAMENTACIÓN: Mediante Rad. 2016062170 del 15-09-2016 se envió propuesta de Decreto de INTEGRACIÓN DE ÁREAS, PRÓRROGAS Y DERECHO DE PREFERENCIA a la OAJ. Clasificación de Minería: Mediante Rad. 2016051799 03-08-2016 se envió propuesta de Decreto a la OAJ Cierre de Minas: Durante el trimestre se han realizado tres reuniones: julio 27/2016 se trabajó en el Dto de reglamentación. Agosto 22/16 se continuó y se circuló a MADS, ANM y ANLA I Se cuenta con Acta de Reunión de esa fecha y listado de asistencia. Septiembre 15/16. Se realizó reunión con todos las entidades, se cuenta con Acta de esa fecha y listado de asistencia.. CONPES DE MINERÍA: Se asistió a taller en DNP el 14-07-2016. SABANA DE BOGOTÁ: S ha asistido a varias reuniones sobre delimitación de zonas compatibles : 25-07-2016: Modificación del límite de la Sabana: 49 municipios, parámetros técnicos y los escenarios de transición. El 16-08-2016 reunión para mirar una nueva propuesta. 6 de septiembre de 2016: se realiza reunión MME, MADSy ANM para discusión de cuestiones técnicas y jurídicas del proyecto de resolución que define las zonas compatibles con las actividades mineras en la Sabana de Bogotá. LICENCIA AMBIENTAL EN ETAPA DE EXPLORACIÓN. Se ha participado en reuniones sobre el tema por solicitud de las asesoras del Vice. Fechas: 08-08-2016. Se trató de manera conjunta la propuesta de LA en exploración con el proyecto de Claudia López sobre minería y OT. el 10-08-2016. . POLÍTICA AMBIENTAL DEL CARBÓN. Se entregaron comentarios a la Política Ambiental del Carbón versión 3 según Rad. 2016056619 de fecha 25-08-2016 a MADS. Reunión el 05-08-2016 con MADS, ANM y UPME. Se realizó acta de reunión y se envió Acta de la misma a los asistentes.
						26	7,96	Divulgación de la estrategia de comunicación	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	Durante el trimestre se transmitieron en los departamentos de Santander, Antioquia y Tolima, la pautas diseñadas en marco del contrato GGC 220 de 2016
					Ejecución Proyecto Mejoramiento de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional			Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	1.600.000.000,00	670.139.982,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	650.500.000,00	331.459.641,00	Durante este trimestre se realizaron los pagos correspondientes a los contratos de pautas radiales, intervención a la estrategia de actores y administración y gerencia por un valor de \$331,459,641. Sin embargo, se realizaron contratos comprometiendo el 98% de los recursos asignados.
								Implementación de la ?Estrategia de intervención a los actores ?claves alrededor de los proyectos mineros	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	Durante este trimestre se desarrollaron los talleres de minería Bien Hecho en California - Santander (Agosto 29 y 30), Burticá y Santafé de Antioquia - Antioquia (Septiembre 1 y 2), Cajamarca - Tolima (Septiembre 8 y 9) y San Roque - Antioquia (Septiembre 15 y 16). Adicionalmente, se realizaron los talleres de capacitación a actores estratégicos - Voz a Voz en Cajamarca, el 8 y 9 de septiembre, Ibaque 10 y 11 de agosto, Burticá 18 y 19 de agosto, California 23 y 24 de agosto y Bucaramanga 25 y 26 de agosto. Igualmente, se
								Realización de entrenamientos teórico prácticos	1,00	0,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	El pasado 18 de agosto se dio inicio a los diplomados en el departamento de Norte de Santander, en Costeo de Minas y seguridad minera. Se tiene previsto finalizar el próximo 26 de noviembre.
					Mejoramiento de la infraestructura para mejorar la competitividad de la minería	10	50	Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	2,00	1,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	0,00	Este informe se realizará el próximo trimestre (período II semestre)
					Realizar el Seguimiento a las funciones delegadas de Fiscalización Minera y Conocimiento y Cartografía Geológica			Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional	100,00	59,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	20,00	3,00	Durante el III trimestre la ANM reporta la evaluación de 1857 expedientes. La Gobernación de Antioquia reporta para el III trimestre la evaluación de 367 expedientes.
						24	93,09	Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional	75,00	41,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	15,00	15,00	La Agencia Nacional de Minería, reportó 389 visitas de fiscalización, durante el III trimestre. La Gobernación de Antioquia reporta durante el III trimestre 96 visitas de fiscalización minera.
								Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia	2,00	2,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	1,00	El informe correspondiente al primer semestre de 2016 con corte al 30 de junio fue entregado mediante radicado 2016054753 17-08-2016.
								Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano	2,00	2,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	0,00	2,00	mediante radicados 2016050418 29-07-2016 y 2016066083 de 30-09-2016 se presentaron los informes correspondiente al II y III trimestre de 2016

DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL

58,1

Consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental.

100

64,41

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objeto	Avance Objeto	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Realizar seguimiento a las políticas y planes del sector Minero	10	75	Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero	4,00	3,00	CASTILLO REY ANILLELA MARSELA	1,00	1,00	Se realizaron los comentarios al documento de Avance del PNDM de la UPME denominado : CONTEXTO. El mismo se envió por correo electrónico de fecha 18-08-2016 a la Dra. Patricia Gamba quien es la encargada por el Viceministro, de compilar los comentarios de las Direcciones técnicas. Se asistió a la reunión de avance del PNDM el 28-09-2016, convocada por el Viceministro. Todo lo anterior quedó consignado en el documento de Avance Plan Nacional de Desarrollo Minero-PNDM a tercer trimestre según Radicado 2016066072 del 30-09-2016.
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	66,4	Gestionar las actividades tendientes al eficiente, eficaz y efectivo trámite de la documentación producida y recibida desde su origen (correspondencia) hasta su destino final (archivo), con el objeto de garantizar la consulta, conservación y preservación de la memoria institucional	100	65,41	Cumplir con la implementación del Programal de Gestión Documental, de acuerdo con las metas establecidas y cumplimiento de la normatividad legal vigente	30	16,67	Elaboración de los instrumentos archivísticos	12,00	2,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	1,00	1,00	Se elaboró el Banco Terminológico
					Efectuar la organización de los documentos de archivo, la atención de consultas y préstamo de los documentos que reposan en el Archivo Central del MME, con el fin de preservar la memoria institucional	20	81,25	Cantidad de consultas atendidas	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Se atendieron las 373 consultas realizadas en el trimestre
								Transferencias realizadas	16,00	10,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	5,00	5,00	Se recibieron las transferencias de; Dirección de Energía Eléctrica, Grupo de Presupuesto, Subdirección de Talento Humano, Oficina de Control Interno y Despacho Viceministro de Energía. (Según cronograma del tercer trimestre no se recibió transferencia de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional).
					Ejecutar las actividades del Proyecto de Inversión Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del MME	20	71,1	Digitalizar documentos de Fondos Organizados	1.000.000,00	793.031,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	297.000,00	306.108,00	306.108 imágenes en el periodo
								Ejecución Presupuestal Proyecto Optimización y organización archivística de documentos del archivo central Optimización	1.030.000.000,00	662.771.682,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	269.575.455,00	269.828.877,00	Durante el desarrollo del tercer trimestre se han efectuado los pagos correspondientes con el producto Digitalización y Metros Lineales intervenidos.
								Elaboración de Informes de Supervisión	3,00	2,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	1,00	1,00	Se elabora el informe de avance del proyecto con corte a 31 de agosto de 2016
								Ordenamiento de Metros lineales de Fondos Acumulados y Archivos de Gestión Intervenido (conforme Normas AGN)	1.000,00	754,41	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	292,00	296,92	Se cumple con la meta para este trimestre según lo planeado.
					Gestionar el trámite de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas por el MME	30	99,8	Documentos radicados con imagen digitalizada	100,00	99,40	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Este porcentaje corresponde a que de 30.732 comunicaciones oficiales que se radicaron en el Sistema de Correspondencia P8, se encontraron 249 que no tienen imagen. Las imágenes faltantes, se encuentran en proceso de recuperación del físico para ser subidas al sistema, ya que las dependencias que los radicaron no las han entregado para dicho proceso.
								Documentos radicados entregados a su destinatario	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre se entregaron los 30.720 documentos que fueron radicados.
								Radicación de los documentos recibidos por el MME	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre fueron radicados los 14.912 documentos que fueron recibidos en la ventanilla externa de correspondencia
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	70,4	Ejecutar políticas, proyectos y reglamentación relacionada con los usos pacíficos de la energía nuclear.	30	95,75	Actualizar el sistema de contabilidad de los materiales nucleares	17	75	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	4,00	3,00	VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO	1,00	1,00	El 31 de agosto, se remitió al OIEA el reporte de Salvaguardias. En septiembre se atendió solicitud de corrección incluyendo recinto en edificación distinta a la del reactor de investigación IAN-R1.
					Definir el programa de asistencia técnica con el OIEA	33	100	Trámite de las solicitudes de rubros de capacitación	100,00	100,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	100,00	100,00	Se ha dado trámite a la totalidad de solicitudes de las contrapartes de proyectos.
					Elaborar los informes de cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en materia nuclear con destino al Congreso de la República	17	100	Informes elaborados de cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales	2,00	2,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	1,00	1,00	El 26 de julio se remitió correo electrónico al Grupo de Gestión Internacional de la Oficina de Planeación con información de cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales.
					Gestionar la ejecución de los rubros de capacitación en el marco de los proyectos de cooperación técnica	33	100	Portafolio priorizado de proyectos	1,00	1,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	0,00	0,00	El portafolio de proyectos se definió en mayo de 2016.
		Generar el marco reglamentario para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio colombiano.	30	0	Proyectar reglamentos para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos	100	0	Elaboración de Proyectos de Reglamentos	2,00	0,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	0,00	0,00	Se preparan dos Proyectos de Resolución: autorización para empresas prestadoras de servicios de dosimetría y requisitos y procedimientos para el transporte seguro de materiales radiactivos, los cuales se planea presentar durante el cuarto trimestre a la Oficina Asesora Jurídica, para su evaluación.
					Realizar seguimiento, vigilancia y control a las políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación aplicable a los usuarios de la energía nuclear.	40	72,12	Efectuar control regulatorio a las Empresas Prestadoras de Servicios de Dosimetría Personal	12,5	100	Empresas de dosimetría bajo control regulatorio	5,00	5,00	MAÑOSCA RUIZ MAURICIO HERNANDO
		Efectuar seguimiento a las funciones delegadas de autorización, vigilancia y control	25	83,33				Seguimiento a las funciones delegadas de autorización vigilancia y control	6,00	5,00	PARRA LOZANO JUAN PABLO	2,00	2,00	Se recibieron dos informes de delegación: reporte bimestral periodo junio - julio y el informe anual agosto 2015 - julio 2016. Se adelantaron reuniones para aclaración del informe presentado por el SGC y el GAN remitió observaciones sobre el informe anual.
		Ejecutar la vigilancia y el control de las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano	25	40				Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	5,00	2,00	LOZANO PAZ JOHN FITZGERALD	2,00	1,00	Con fines de licenciamiento bajo el esquema de la resolución 90874 de 2014, el 2 de septiembre se inspeccionó la Planta de Irradiación Gamma.
		Expedir las autorizaciones a las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano	25	100				Autorizaciones expedidas a instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	2,00	2,00	LOZANO PAZ JOHN FITZGERALD	0,00	0,00	Se atiende la solicitud de Licencia de operación para la Planta de Irradiación Gamma acorde con lo establecido en la resol.90874 de 2014. Además, el Grupo de Asuntos Nucleares atiende lo relacionado con la autorización de operador y supervisor del reactor nuclear de investigación.
							Verificar que los sistemas de Seguridad Física de instalaciones categoría 1 y 2 son funcionales y operativos	12,5	30,3	Verificación que las instalaciones categoría 1 y 2, tienen sistemas de seguridad física operativas	33,00	10,00	PARRA LOZANO JUAN PABLO	8,00
Crear una red de replicadores y validadores de las acciones del Ministerio de Minas y Energía a través de la identificación, acercamiento, información y persuasión de líderes y formadores de opinión de medios digitales y convencionales.	30						83,78	Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación.	20	56,33	Atención de Entrevista y solicitudes de medios de comunicación	300,00	169,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA
		Publicar contenidos institucionales en formato audiovisual	20	100	Divulgación de videos institucionales	60,00		114,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	16,00	58,00	Se publicaron 43 videos en julio; 4 agosto y 11 en septiembre. La campaña PazZalaCorriente se unificó a directivas de Presidencia de la República sobre pedagogía para la paz, lo cual aumentó el indicador.		
		Publicar contenidos institucionales en formato de audio	20	95	Publicación de audios o podcast	60,00		57,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	16,00	28,00	Se publicaron 17 audios en julio; 3 en agosto y 8 en septiembre. Se superó la meta debido a las campañas de Gobierno Nacional sobre temas de paz.		
		Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Facebook	20	80,83	Publicación en Cuenta del MME en Red social Facebook	600,00		485,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	150,00	157,00	Se publicaron 28 mensajes institucionales en julio; 53 agosto y 76 en septiembre.		
		Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Twitter	20	86,72	Publicación en Cuenta del MME en Red social Twitter	7.200,00		6.244,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.900,00	2.897,00	Se publicaron 891 mensajes en julio; 1,011 en agosto y 995 en septiembre. Las directivas de Presidencia de la República para divulgar temas institucionales en redes sociales aumentaron las cifras.		

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	81,4	Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad.	20	87,5	Actualización permanente de las carteleras con espacios de retroalimentación para todos los funcionarios.	50	100	Publicación de contenidos institucionales en Carteleras internas	180,00	188,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	55,00	105,00	Se actualizaron 29 carteleras en julio; 38 agosto y 38 en septiembre. El diagnóstico sobre comunicación interna realizado entre mayo y junio, exigió aumentar el número de actualizaciones con el fin de entregar mayor contenido visual a los funcionarios.
		Publicar medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno			50	75	Publicación InfoMinas Express al interior de la entidad	24,00	18,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	7,00	6,00	Se publicaron 2 boletines en julio; 2 en agosto y 2 en septiembre.	
		Ejecutar los recursos del proyecto de inversión Implementación de los Servicios de Información y Comunicación Institucional del Ministerio de Minas y Energía	20	78,41	Ejecución presupuestal de los recursos de las actividades del proyecto de inversión	20	42,06	Ejecución de recursos	4.000.000.000,00	1.682.332.803,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.005.464.481,00	203.199.074,00	Recursos ejecutados en la campaña de información divulgada.
					Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Implementar un Sistema de Monitoreo, del proyecto de inversión.	20	100	Contar con un servicio de análisis y medición de la información	1,00	1,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	0,00	0,00	El servicio de análisis y medición de la información fue implementado y sigue en marcha.
					Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Realizar un Análisis de la Información Obtenida, del proyecto de inversión.	20	50	Elaboración de documentos	4,00	2,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1,00	1,00	Discutido y acordada la entrega del segundo de cuatro informes de análisis de la información programados.
					Ejecución presupuestal del primer indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión.	20	100	Servicio de divulgación de estrategias de comunicación	1,00	1,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	0,00	0,00	Servicio de divulgación de estrategias de comunicación en marcha.
					Ejecución presupuestal del segundo indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión.	20	100	Realización y emisión de programas audiovisuales	4.002.446,00	6.201.108,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.006.078,88	0,00	Alcanzado el 100% del indicador planeado por motivos de optimización de recursos, se gestionaron 2.197.554 impresiones más de lo planeado.
Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministerio de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación.	30	71,97	Elaborar, publicar y enviar oportunamente a medios de comunicación, comunicados o boletines de prensa	100	71,97	Divulgación y publicación de comunicados y boletines de prensa	264,00	190,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	72,00	75,00	Se divulgaron 29 comunicados y boletines en julio; 23 en agosto y 23 en septiembre.		
GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO	50	Coordinar las relaciones entre el Congreso de la República y el Ministerio de Minas y Energía.	100	0	Realizar seguimiento a las citaciones radicadas por el Congreso de la República al Ministerio	34	0	Número de citaciones realizadas en el periodo legislativo atendidas y no realizadas	100,00		ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00		
					Realizar seguimiento a los proyectos de ley que se radiquen y cursen en el Congreso de la República	32	0	Número de proyectos de ley revisados, con seguimiento y control radicados en el Congreso de la República que tengan impacto positivo o negativo para el sector minero-energético	100,00		ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00		
					Realizar seguimiento a los requerimientos y derechos de petición en términos de la Ley 5 de 1992	34	0	Número de requerimientos y derechos de petición recibidos y tramitados	100,00		ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00		
GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	57,1	Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	40	93,66	Elaboración de minutas de contrato / convenios, que cumplan con las condiciones legales, técnicas y económicas, para su suscripción.	50	93,66	Elaboración de Minutas de Contrato / Convenio, para firma.	100,00	93,66	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS	100,00	81,00	En el tercer trimestre se recibieron 81 estudios previos y se elaboraron 66 minutas para suscripción de contratos, equivalentes al 81%.
					Revisión de estudios previos, radicados en el Grupo de Gestión Contractual.	50	93,66	Aprobación de Estudios previos	100,00	93,66	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS	100,00	81,00	Durante el III trimestre se recibieron 81 estudios previos de los cuales se radicarón y firmaron 66 contratos equivalentes al 81%.
		Socialización de contenidos del Manual de Contratación	30	26,66	Elaborar un documento de socialización.	80	33,33	Elaboración de documento de socialización.	100,00	33,33	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	100,00	0,00	El documento de socialización se está elaborando para presentar en las capacitaciones programadas para el mes de noviembre de 2016.
					Socializar o capacitar al personal delegado por cada dependencia del Ministerio de Minas y Energía.	20	0	Capacitaciones a funcionarios delegados por las dependencias del MME.	100,00	0,00	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	100,00	0,00	Las capacitaciones se realizarán en el mes de noviembre de 2016.
		Tramitar las actas de liquidación de contratos y convenios radicados en el Grupo.	30	100	Implementación de mecanismos de seguimiento y control.	50	100	Mantener Actualizada la base de datos de solicitudes de liquidaciones radicadas en el GGC, indicando el trámite realizado.	100,00	100,00	CEDEÑO LOPEZ JUAN JOSE	100,00	100,00	La base de datos, a cargo del Grupo de Gestión Contractual, se encuentra actualizada e indica el trámite realizado. En este trimestre se elaboraron 27 actas de liquidación.
					Tramitar actas de liquidación que han sido radicadas en el Grupo de Gestión Contractual y cuenten con los documentos en debida forma.	50	100	Elaboración de actas de liquidación, para firma.	100,00	100,00	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS	100,00	100,00	En el tercer trimestre se elaboraron y firmaron 24 actas de liquidación.
					Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía	33	82,99	Administración y Seguimiento al PAC gestionado y ejecutado	91,00	80,31	CARMONA ARIAS OMAR	23,00	22,38	SE EJECUTARON 22.38% DE LA APROPIACIÓN DISPONIBLE DE LA VIGENCIA
								Boletines Diarios que reflejen la situación económica de la Tesorería de acuerdo con las transacciones generadas	98,00	75,00	CARMONA ARIAS OMAR	25,00	25,00	Se efectuaron la totalidad de Boletines diarios de tesorería del Trimestre.
								Informes de los movimientos de ingreso, egreso y saldos de la Tesorería que reflejen la ejecución de recursos y su situación actual	100,00	100,00	CARMONA ARIAS OMAR	100,00	100,00	Se generaron y presentaron la totalidad de informes requeridos al Interior del Área Financiera, así como los solicitados por entes o terceros externos en el trimestre
								Pagos de la Vigencia correspondientes a las Obligaciones Presupuestales generadas	98,00	75,00	CARMONA ARIAS OMAR	25,00	25,00	Se generaron la totalidad de las órdenes de pago, de las obligaciones tramitadas por contabilidad.
								Anteproyecto del Presupuesto del MME elaborado	1,00	1,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	0,00	0,00	Meta cumplida en el primer trimestre de 2016
								Certificados de Disponibilidad Presupuestal generados	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	Durante el Tercer trimestre de 2016 se expidieron 325 Certificados de Disponibilidad Presupuestal para atender la nómina de la entidad, contratos, servicios públicos, comisiones y giros de subsidios sector eléctrico y gas y 118 Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías de contratos y comisiones de servicios para un total de 443 Certificados de disponibilidad expedidos de acuerdo a las solicitudes recibidas

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	76,6	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME, de acuerdo con las normas legales vigentes	100	85,13	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME.	34	83,69	Informes Financieros presentados a dependencias del MME y Entes de Control	46,00	28,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	18,00	18,00	Se elaboran y presentan oportunamente a los entes de control y dependencias del MME todos los informes discriminados así: -Informe mensual de gastos de funcionamiento del SGR correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2016 con destino a la Contraloría -Informe trimestral de contratos realizados con recursos de funcionamiento del SGR Segundo Trimestre de 2016 con destino a la Contraloría -Informe trimestral comentado de gestión financiera Segundo trimestre de 2016 con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General y de funcionamiento para la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del MME -Informe mensual de ejecución presupuestal del SGR, Fiscalización e incentivo a la producción correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2016 con destino a la Coordinación del Grupo de Regalías -Informe correspondiente al Segundo Trimestre de 2016 de inversión de vigencia, reserva y cuentas por pagar en obras civiles con destino al DANIE -Informe de ejecución cualitativa presupuestal consolidado a Julio y el correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2016
								Presupuesto total de la vigencia ejecutado	95,00	85,10	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	25,00	21,10	La ejecución de la vigencia actual con corte al Tercer trimestre de 2016 en Gastos de Funcionamiento fue de \$51.319 millones frente a un valor presupuestado de \$62.110 millones equivalente al 82.5%. En Gastos de Inversión fue de \$2.043.063 millones frente a un valor presupuestado de \$2.398.583 millones equivalente al 85.2%, para un total ejecutado en compromisos de \$2.094.383 millones equivalente al 85.1% y de \$1.949.517,8 millones en obligaciones equivalente al 79.2%, frente a un presupuesto total disponible de \$2.460.393.4 millones, porcentaje que supera ampliamente a la meta propuesta.
								Registros Presupuestales expedidos	100,00	75,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	25,00	Durante el tercer trimestre de 2016 se expidieron 1.159 registros presupuestales a los compromisos adquiridos por la entidad y 192 registros del Sistema General de Regalías para un total de 1.351 registros expedidos. En atención a las solicitudes recibidas y que fueron atendidas oportunamente en su totalidad
								Reserva Presupuestal constituida ejecutada	95,00	58,60	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	25,00	8,60	La ejecución de la reserva presupuestal con corte al tercer trimestre de 2016 en Gastos de Funcionamiento fue \$99.7 millones frente a un valor constituido de \$139.5 millones equivalente al 71.8%. En Gastos de Inversión fue de \$46.902.6 millones frente a un valor constituido de \$80.065 millones equivalente al 58.6%. Para un total ejecutado de \$47.002 millones frente a un valor de reserva definitiva constituido de \$80.204.6 millones, equivalente al 58.6%, porcentaje que se encuentra por debajo de la meta propuesta para el periodo, se aclara que algunos compromisos incluidos en la reserva no se ejecutaron y se encuentran en trámite de liquidación a fin de depurarlos y mostrar saldos reales
								Vigencias Futuras Tramitadas	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre de 2016 se dio trámite a (4) solicitudes de cupo para comprometer vigencias futuras requeridas por la entidad, (2) de Funcionamiento y (2) de Inversión
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	87,5	Gestionar el pago de las obligaciones a favor del Ministerio de Minas y Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	100	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Estados Financieros Elaborados	4,00	3,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1,00	1,00	Se entregaron los estados financieros oportunamente a la contaduría General de la Nación
								Información Financiera económica y social presentada a los entes de control	4,00	3,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1,00	1,00	El informe correspondiente a Junio de 2016 se presentó en Junio 28 de 2016 y el correspondiente a Junio de 2016 se presentó en Julio del citado año
								Ingresos Registrados en el SIIF clasificados	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	Se asignaron y clasificaron la totalidad de los ingresos recibidos a Septiembre 30 de 2016
								Obligaciones Presupuestales realizadas	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	Las obligaciones recibidas fueron realizadas en su totalidad a Septiembre 30/2016
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	87,5	Gestionar el pago de las obligaciones a favor del Ministerio de Minas y Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	100	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Recaudo de cartera del MME	1.300.000.000,00	1.665.090.065,00	LEAL SARMIENTO ROBERTO	325.000.000,00	505.024.499,00	Durante el Tercer Trimestre de 2016 se logró un recaudo de \$505.024.499.
								Tramitar los títulos ejecutivos recibidos	100,00	100,00	LEAL SARMIENTO ROBERTO	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre de 2016 no llegaron Títulos Ejecutivos nuevos para proceder a su cobro, por lo que no se abrieron expedientes coactivos nuevos. Los Expedientes ya abiertos vienen tramitándose normalmente.
		Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía.			Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía.	10	60	Desarrollar una metodología de sensibilización al servidor público, evaluando los resultados de la misma frente a la atención al ciudadano cliente.	2,00	2,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	2,00	El día 26 de agosto de 2016 se realizó la conferencia IDENTIDAD, INTEGRIDAD Y LIDERAZGO EN EL SERVICIO PÚBLICO, con el objetivo de socializar y sensibilizar en temas de servicio y atención de calidad, con liderazgo e integridad para los involucrados con el sector minero energético, asistieron 400 funcionarios de las entidades adscritas. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá en el lugar Centro Social de Agentes y Patrulleros. Así mismo se realizó la evaluación de los resultados a través de una encuesta realizada durante el mes de agosto, en la cual se pueden resaltar algunos resultados: Considera que la conferencia "Identidad, Integridad y Liderazgo en el Servicio Público" fue: 87% excelente y 13% buena ¿Considera qué los temas tratados en el evento "Identidad, Integridad y Liderazgo en el Servicio Público" son útiles para su desempeño laboral? Es de resaltar que en una escala de 1 a 5, el 74% calificó el evento con 5 y el 23% con 4, evidenciando que es lo aprendido es de utilidad para todos los asistentes.
								Diseñar una metodología de formación al servidor público para generar competencias de atención al ciudadano-cliente.	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	Se encuentra en etapa pre contractual de estudio, para ser implementado en el cuarto trimestre.
								Evaluar la satisfacción del ciudadano-clientes frente al servicio prestado	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	Se cuenta con el contrato GGC 333 de 2016. Se está realizando consolidación y análisis de las bases de datos de los clientes del sector minero energético de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional. Ya se cuenta con el cronograma de actividades.
								Realizar diagnóstico del servicio que se presta al ciudadano-cliente	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	Ya se cuenta con una encuesta interna que se ha aplicado en diferentes espacios, lo que nos ha permitido realizar un piloto de la caracterización de nuestros ciudadanos - clientes, lo que aportaría para el proceso de levantamiento de información y en especial el reconocimiento de sus necesidades y así generar la línea base de la medición.
								Definir las características de la población que consulta la Biblioteca	5	0	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	En el desarrollo de la actividad piloto con los usuarios que consultan la biblioteca, durante el tercer trimestre se aplicó la encuesta de caracterización a un total de 113 usuarios.
								Diseñar la estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento y/o informe de resultados	100,00	75,00	POSSO FONSECA HUGO ALEJANDRO	25,00	25,00	Se realizó el levantamiento de información de avances con corte 30 de septiembre de 2016, a las actividades desarrolladas en cumplimiento de los indicadores planteados dentro del documento, consolidando en el informe pertinente.
Participar a nivel sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	6,00	4,00	POSSO FONSECA HUGO ALEJANDRO	3,00	3,00	En el tercer trimestre se participó a nivel sectorial en tres ferias nacionales de servicio al ciudadano, las cuales fueron realizadas en Villa del Rosario Norte de Santander el 09 de Julio, en Florencia Caquetá el 20 de Agosto y en Puerto Asís Putumayo el 02 de septiembre, donde se atendieron un total de 559 niños y 1241 adultos.								

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
GRUPO DE PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO	50,4	Aumentar el nivel de satisfacción de la ciudadanía ante los servicios prestados por el Ministerio de Minas y Energía.	100	45,4	Desarrollar actividades de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	25	56,25	Realizar Audiencia Pública presencial cumpliendo los lineamientos de DAFP	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se han realizado varias reuniones internas y con las entidades adscritas al Ministerio, para iniciar el alistamiento de la misma, definiendo que se realizará en la ciudad de Cali, el día viernes 18 de noviembre; así mismo se han realizado dos viajes a la ciudad de Cali para ajustar los requerimientos para el desarrollo de la misma.
								Realizar seguimiento las conversaciones virtuales o chats	100,00	100,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	100,00	100,00	Para el tercer trimestre se realizó una sesión - conversación virtual (chat), sobre "Diligenciamiento Formato Básico Minero - FBM a través del SI.MINERO", esto se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2016 en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.). Las memorias del evento pueden ser consultadas en el siguiente enlace: Sesiones de Chat Realizadas">https://www.minminas.gov.co/chat->Sesiones de Chat Realizadas
								Realizar seguimiento los documentos en discusión	100,00	100,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	100,00	100,00	Para el tercer trimestre se recibieron 19 solicitudes de documentos en discusión, a las cuales se les ha realizado el respectivo informe de seguimiento.
								Realizar seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	4,00	3,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se realizó el seguimiento con corte 30 de septiembre de 2016, a las actividades desarrolladas en cumplimiento de los indicadores planteados dentro del documento, para elaborar el informe pertinente.
					Ejecución Presupuestal proyecto Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano - cliente del Ministerio de Minas y Energía a nivel nacional.	15	27,66	Ejecución Presupuestal proyecto Participación Ciudadana	1.850.000.000,00	511.741.084,51	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	496.000.000,00	245.708.432,51	El valor obligado para el tercer trimestre es de \$245.708.432.51 el cual corresponde a los pagos realizados por concepto de prestación de servicios profesionales, servicio de centro de contacto, imprevista nacional y operador logístico.
								Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: Derechos de petición	4,00	3,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se realizó seguimiento a la totalidad de los derechos de petición recibidos durante el tercer trimestre, los cuales fueron un total de 1042 a corte 30 de septiembre.
					Ejercer control al cumplimiento legal de los mecanismos de protección ciudadana PQRD's	15	75	Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: quejas, reclamos y denuncias	4,00	3,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se realizó seguimiento a los términos de cumplimiento de la totalidad de las quejas, reclamos y denuncias recibidas durante el tercer trimestre, las cuales fueron un total de 55 con corte 30 de septiembre.
								Definir e implementar herramientas tecnológicas de servicio y control social.	2,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	En el momento se está adelantando el proceso contractual con RTVC para implementar un Micro sitio Web de rendición de cuentas y micro capsulas informativas para el portal del Ministerio, así mismo se ajustaron los contenidos en el espacio de rendición de cuentas en el portal web.
					Mejorar los canales y espacios de interacción dispuestos por el Ministerio de Minas y Energía a la comunidad interesada.	15	66,25	Desarrollar un programa de innovación para la participación ciudadana	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	0,00	Se realizaron los estudios para aunar esfuerzos para el desarrollo un programa de innovación con el Museo de los Niños y/o Colciencias y se determinó que su ejecución se realizara en el 2017.
								Diseñar y desarrollar elementos didácticos físicos y/o electrónicos.	8,00	7,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	2,00	7,00	En el trimestre de Julio, agosto y septiembre se desarrollaron los siguientes elementos: •Estando Si A la Paz •Elibro Etiquetado Energético •Elibros al Congreso de la República 2015-2016 •Elibro Seguridad De Higiene Minera •Elibro Minería •Estando formalización Minera •Elibro minería Bien hecha •Elibro de recordación campaña PAZ A LA CORRIENTE
								Generar espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas	20,00	15,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	6,00	5,00	En el tercer trimestre se generaron cinco espacios de atención, los cuales se relacionan a continuación: 1. Nombre: Feria Nacional de Servicio al Ciudadano - Florencia, Caquetá Fecha: 20 de agosto de 2016 Beneficiarios: 500 personas 2. Nombre: III Encuentro Internacional de Técnicos Electricistas - Conte 25 años Fecha: 24,25 y 26 de Agosto de 2016 Beneficiarios: 200 personas 3. Nombre: Identidad, Integridad y Liderazgo en el Servicio Público Fecha: 26 de agosto de 2016 Beneficiarios: 400 personas 4. Nombre: Feria Nacional de Servicio al Ciudadano -Puerto Asís, Putumayo Fecha: 03 de septiembre de 2016 Beneficiarios: 735 personas 5. Nombre: Instalaciones eléctricas en lugares de atención médica y actualización RETIE 2016 - Montería Fecha: 09 y 10 de septiembre de 2016 Beneficiarios: 120 personas
								Implementar y desarrollar un centro de contacto ciudadano	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	A través de las líneas telefónicas del Ministerio por parte del centro de contacto ciudadano, se atendieron en este trimestre un total de 11.209 ciudadanos, en donde la concentración de ciudadanos fue en la ciudad de Bogotá, con una participación del 72.23% equivalente a 8.096 llamadas.
COORDINACIÓN DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA EMPRESARIAL, así como con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano y la Gobernación de Antioquia, según corresponda, la entrega oportuna de las proyecciones e informes sobre ingresos del SGR, fiscalización y conocimiento y cartografía del subsuelo según lo establece la Ley, en cumplimiento de las funciones del Grupo de Regalías	10	80	Elaboración y presentación en 2016 de dos informes públicos de gestión semestrales técnicos y financieros previstos en la Ley 1744 de 2014	40	50	Elaboración y presentación de informes previstos en la Ley 1744 de 2014	2,00	1,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	0,00	0,00	El informe del Primer semestre 2016 se planeo para ser entregado el cuarto trimestre, en la actualidad se encuentra validado y en proceso de redacción y envío.		
			Revisión de la proyección de Ingresos del SGR elaboradas por la ANH y ANM, necesarias para el plan de recursos 2017-2018 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	60	100	Revisión de la Proyección de ingresos SGR 2017-2018	1,00	1,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	1,00	1,00	El informe de proyección para el plan de recursos fue enviado al Ministerio de Hacienda y DNP mediante radicado 2016047921 del 19/07/2016. (Se adjunta oficio radicado)		
	Elaboración y seguimiento del presupuesto de funcionamiento transferido al Ministerio de Minas y Energía como órgano del SGR	5	43,5	Asignación Presupuestal 2016	80	54,38	Ejecución Presupuestal de los recursos de funcionamiento del SGR transferidos al MME como órgano del SGR	2.500.000.000,00	1.359.441.987,17	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	628.415.300,28	188.341.914,23	Se celebraron contratos de prestación de servicio, se aportaron recursos para el contrato del operador logístico así como el suministro de papelería. A este resultado contribuyó la contratación de tres nuevos funcionarios de la planta de regalías del Minminas con recursos del SGR.	
				Elaboración del presupuesto del Grupo de Regalías del MME 2017-2018	20	0	Informe del Presupuesto de funcionamiento Grupo de Regalías MME	1,00	0,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	0,00	0,00	El indicador cumple con lo estimado para el tercer trimestre del año 2016	
	Estudiar técnica y jurídicamente las decisiones puestas a consideración de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y realizar las recomendaciones respectivas para el Ministro o su delegado en dicha Comisión.	20	100	Elaborar o revisar según corresponda, así como conceptualizar sobre los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Actos Administrativos que deba expedir o proponer la Comisión Rectora del SGR.	80	100	Conceptos Emitidos Comisión Rectora SGR	100,00	100,00	ORTIZ LOZANO NESTOR RICARDO	100,00	100,00	Se estudiaron los documentos correspondientes a los temas puestas a consideración de los comisionados en las sesiones de CR del SGR realizadas durante este trimestre. Se participó en las mesas de trabajo y revisión de los documentos de cada sesión.	
				Participar en las mesas técnicas de Comisión Rectora en el año 2016 y elaborar la documentación necesaria para la participación del Ministro o su delegado	20	100	Participación en mesas técnicas de la Comisión Rectora	100,00	100,00	ORTIZ LOZANO NESTOR RICARDO	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre de 2016, se participó en las mesas de trabajo de Comisión Rectora y se estudiaron los proyectos de Acuerdo y documentos puestos a consideración de los miembros.	
	Acceso de municipios beneficiarios al Incentivo a la Producción en la vigencia 2016	20	90	Porcentaje de municipios beneficiarios que han accedido a los recursos del incentivo correspondiente a la vigencia 2016	20	90	Porcentaje de municipios beneficiarios que han accedido a los recursos del incentivo correspondiente a la vigencia 2016	100,00	90,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	30,00	90,00	Durante este trimestre accedieron a los recursos del incentivo a la producción un total de 79 municipios productores y esto se soporta con la expedición de las siguientes resoluciones de acceso: 1. Resolución No. 4 0763 del 9-Agosto-2016. (Tolima, Huila y Cesar). 2. Resolución No. 4 0792 del 17-Agosto-2016 (Cundinamarca, Boyaca, Nariño y Cauca). 3. Resolución No. 4 0889 del 14-Septiembre-2016 (Norte de Santander, Santander, Antioquia y La Guajira). 4. Resolución No. 4 0926 del 28-Septiembre-2016 (Arauca, Casanare, Meta, Putumayo y La Guajira).	

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III		
	73	Incentivar la inversión en la restauración social y económica y en la protección y recuperación ambiental de los territorios donde se desarrolle actividad de exploración y explotación de Recursos Naturales No Renovables	30	92,64	Elaboración y expedición de la Resolución de Asignación del Incentivo a la producción (1 vez al año)	15	100	Resolución Expedida	1,00	1,00	ORTIZ LOZANO NESTOR RICARDO	0,00	0,00	La resolución que determina la metodología para la asignación del recurso fue expedida el pasado 21 de junio de 2016, de tal forma que con la expedición de la misma se cumple la actividad de acuerdo con el plan de acción.		
					Informes elaborados de asignación de recursos destinados a financiar el Incentivo a la Producción	5	100	Informes Elaborados	1,00	1,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	1,00	1,00	El informe de avances del Incentivo a la Producción año 2015-2016 se envió vía correo electrónico al Departamento Nacional de Planeación el día 30 de septiembre de 2016.		
					Realización de socializaciones con la comunidad del 50% de los proyectos a financiar con recursos del Incentivo a la Producción	30	100	Realizar socializaciones en los municipios que han accedido al Incentivo a la Producción	6,00	9,00	DELGADO GALVIS CLAUDIA MILENA	6,00	9,00	Se desarrollaron nueve (9) socializaciones con la comunidad de los proyectos a financiar con recursos del Incentivo a la Producción 2015 en los municipios de Becerril, Chiriguáná, La Jagua de Ibirico (Cesar), Dibulla (La Guajira), Gigante, Yasuará, Baraya, Garzón (Huila) y Riobonito (Santander).		
					Recursos girados para los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción	30	82,12	Recursos Girados del Incentivo a la Producción	65.000.000.000,00	53.376.713.679,05	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	12.500.000.000,00	18.383.869.543,00	Los recursos girados para los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción para el primer trimestre fueron \$31.294.692.151,77 correspondientes a 29 Resoluciones de giro, para el segundo trimestre los recursos girados fueron \$ 3.698.151.984,28 correspondientes a 11 Resoluciones de giro y para el tercer trimestre se giraron recursos por valor de \$18.383.869.543 correspondientes a 9 Resoluciones de Giro para un total acumulado girado en 2016 de \$ 53.376.713.679,05 correspondientes a 49 Resoluciones de giro.		
		Representar al Ministro de Minas y Energía en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión -OCAD - designados al Ministerio.	35	100	Realizar la revisión de los proyectos y emitir la recomendación de voto	80	100	Número de proyectos revisados	100,00	164,00	FUENTES VEGA ROSALUCINA	15,00	88,00	15,00	88,00	Durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2016 para los OCAD en los que participa el Ministerio de Minas y Energía, se revisaron 88 proyectos de inversión, de los cuales 65 corresponden a proyectos de inversión nuevos y 23 a ajustes a proyectos de inversión. □
					Revisar los informes semestrales de Rendición de Cuentas de los OCAD	20	100	Número de Informes revisados	34,00	44,00	VELANDIA RODRIGUEZ EDISON FABIAN	17,00	17,00	17,00	17,00	Se cumple con lo proyectado en el tercer trimestre teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 033 de 2015, el cual define en su instructivo se define que el primer informe de 2016 (periodo diciembre 2016 a junio 2016) debe ser publicado por la secretaria técnica el OCAD en MapaRegalias a mas tardar el día 16 de agosto de 2016; por lo tanto en el 3er trimestre se revisan los 17 informes de rendición de cuentas donde el Ministerio de Minas y Energía es relejado del Gobierno Nacional.
		GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43	FORTALECER EL CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL MME	50	65	Establecer herramientas de seguimiento a los bienes de propiedad del MME	100	65	Bienes dados de baja	4,00	0,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	1,00	0,00	Se esta en proceso de elaboración de resoluciones de baja que deben salir en el ultimo trimestre de 2016.
										Conciliación de Inventarios adelantadas	4,00	3,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	1,00	1,00	Durante el III trimestre se adelantó una conciliación de inventarios entre el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo de Gestión Financiera y Contable.
Informes de Novedades y/o Sinistro de Activos (Bienes Devolutivos)	4,00									3,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	Para el III trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos) // Radicado 2016067112 del 05/Octubre/2016		
Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del MME	100,00									100,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	40,00	37,00	Durante el III trimestre se realizó la revisión de 37 inventarios selectivos, de bienes a cargo de funcionarios y contratistas del MME. El avance total es el 100% de lo programado.		
Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo del GSA	4,00									3,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	Para el III trimestre se elaboró 1 informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos // Radicado 2016067112 del 05/Octubre/2016.		
Ejecutar programa de mantenimiento de infraestructura física del MME	40			73,87	Ejecución Presupuesto de Gastos Generales	3.734.000.000,00	2.809.764.484,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	882.000.000,00	337.297.363,00	Hasta el III trimestre se han comprometido \$2.810 millones del Presupuesto de Gastos Generales, el cual asciende a \$3.679,4 millones.					
					Ejecución Programa de Mantenimiento (Incluye: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	95,00	68,20	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	25,00	21,00	Durante el III trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 21,1%. Se realizó un 4,5% de mantenimientos a vehículos, 8,0% del mantenimiento a instalaciones -maquinaria y se atendió 8,5% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre esta de acuerdo a lo programado // Acumulado 68%					
					Dotación de Puestos de trabajo	15,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	15,00	0,00	Mediante Resolución 4 0804 de fecha 19-08-2016, se ordeno la apertura del proceso de Licitación Publica No. 03 de 2016, por valor de \$815.306.734.00 y el 28-09-2016 se suscribio el contrato GGC-329-2016 con la firma Consultoria e Imagen SAS por valor total de \$798.892.318.00					
					Ejecutar proyecto de inversión a cargo del GSA (Mejoramiento de la Infraestructura física del MME)	1.140.000.000,00	1.140.000,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1.110.000.000,00	0,00	Mediante Resolución 4 0804 de fecha 19-08-2016, se ordeno la apertura del proceso de Licitación Publica No. 03 de 2016, por valor de \$815.306.734.00 y el 28-09-2016 se suscribio el contrato GGC-329-2016 con la firma Consultoria e Imagen SAS por valor total de \$798.892.318.00					
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MME	50			29,73	Metros cuadrados Adecuados	1.250,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1.250,00	0,00	Mediante Resolución 4 0804 de fecha 19-08-2016, se ordeno la apertura del proceso de Licitación Publica No. 03 de 2016, por valor de \$815.306.734.00 y el 28-09-2016 se suscribio el contrato GGC-329-2016 con la firma Consultoria e Imagen SAS por valor total de \$798.892.318.00					
					Porcentaje de Requerimientos Implementados	25,00	0,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	25,00	0,00	Mediante Resolución 4 0804 de fecha 19-08-2016, se ordeno la apertura del proceso de Licitación Publica No. 03 de 2016, por valor de \$815.306.734.00 y el 28-09-2016 se suscribio el contrato GGC-329-2016 con la firma Consultoria e Imagen SAS por valor total de \$798.892.318.00					
					Actualizar los servicios de Seguridad Perimetral	10	0	Actualizar los quipos informáticos de Seguridad Perimetral	2,00	0,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,92	0,00	Se realizaron los correspondientes estudios previos y estudios de mercado, junto con la caracterización técnica de dicho proyecto, a 30 de septiembre el proceso se encuentra publicado en el SECOP con apertura desde el 20 de septiembre de 2016 y cierre al 20 de Octubre de 2016.		
					Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	10	100	Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	100,00	100,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	100,00	100,00	La disponibilidad del servicio del correo electrónico ha sido estable. Las cuentas de administración se configuraron en factor de autenticación en dos pasos. Se activó el módulo de administración de móviles.		
					Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	10	96,67	Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con avance	60,00	58,00	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	0,00	0,00	En el tercer trimestre no se reporta avance cuantitativo, sin embargo se tiene gestión frente a las actividades formuladas en la Matriz del Plan de Implementación de GEL, por lo cual en la Matriz se reportan avances cualitativos de acuerdo a lo formulado en la Política 4, donde el reporte cuantitativo es semestral.		
					Ejecutar el Presupuesto para el Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del MME a Nivel Nacional.	10	26,56	Ejecutar el Presupuesto del Proyecto:Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del MME a Nivel Nacional.	3.100.000.000,00	823.336.867,00	CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	1.000.000.000,00	327.997.545,00	Pagos de Mantenimiento de los recursos TIC y adquisición de computadores		
					Formular y/o actualizar e implementar el PETIC institucional, vigencia 2015 - 2018	5	100	Formular y/o Actualizar e Implementar PETIC Institucional, vigencia 2015-2018	20,00	20,00	NORE FERRER GINA ALEXANDRA	0,00	0,00	El 20% correspondía a la formulación, el periodo de implementación de los proyectos es periodo 2016-2019 y a la fecha se han desarrollado algunas actividades de los proyectos.,		
					Gestionar la atención de los servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones	10	97,23	Gestionar la atención de los servicios TIC del MME	3.000,00	2.917,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	750,00	1.156,00	De conformidad con los registros y reportes del CAT, de 1159 servicios recibidos, se resolvieron satisfactoriamente 1156.		
					Gestionar las copias de respaldo y seguridad informática del Centro de Cómputo	5	77,3	Copias de Respaldo del Centro de Cómputo del MME	304,00	235,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	76,00	79,00	Se realizaron las 79 copias de respaldo y seguridad programadas.		

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	64,4	Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía	50	68,42	Implementar el Módulo de Gestión de Inversiones de la Oficina de Planeación y Cooperación Técnica Internacional.	10	75	Implementar Módulo de Gestión de Inversiones de la O. P. C. T. I.	1,00	0,75	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	0,00	0,50	Se realizó el análisis de los archivos planos extraídos del SIIF, SIUIP y SPI y Acuerdos de Gestión para la carga masiva en el aplicativo, las validaciones de integridad, pruebas y aprobación de los datos cargados en el backend se inicia trabajos en el frontend
					Implementar la automatización de nuevos trámites institucionales.	10	50	Implementar Trámites Automatizados	100,00	50,00	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	40,00	40,00	El contrato fue firmado en agosto, los tramites a automatizar son Reporte Anual de Nomina de las Empresas de Hidrocarburos registradas de la Oficina Asesora Jurídica y Fijación de Capacidad Instalada y Fecha de Entrada en Operación de una Central Generadora de la Dirección de Energía. Los documentos de parametrización se encuentran validados y se inicia fase de desarrollo
					Implementar la Primera Fase de la Formulación del Plan del SGSI del Ministerio.	5	0	Implementar Primera Fase del Plan del SGSI para el Ministerio	40,00	0,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	0,00	0,00	Se re-plantearon algunas características del Anexo Técnico, se volvieron a solicitar cotizaciones para nuevos estudios de mercado, con los cuales se tomó la decisión que se hará un solo ejercicio contractual con cubrimiento para todo el Mapa de Procesos del Ministerio, y elevando solicitud de Vigencias Futuras, las cuales se encuentran en ciclo de aprobación por parte del DNP y el MHCP.
					Mantener en operación el Centro de Cómputo y las instalaciones informáticas del Ministerio	10	100	Realizar el Contrato de Mantenimiento	1,00	1,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,00	Durante este trimestre se continuaron con las actividades propias del contrato, atención y soporte a los usuarios de la Entidad respecto a sus equipos tecnológicos, configuración de aplicativos, internet y navegación segura por los diferentes sitios visitados. Además dentro de las actividades de los ingenieros de centro de cómputo, se finiquito la instalación del cluster de sql, ajustando parámetros de las diferentes bases de datos que allí se alojan, en cuanto al tema de firewall y configuración de políticas de seguridad se realizó la respectiva depuración, contando con el acompañamiento del proveedor de estos dispositivos.
					Poner en producción de una herramienta de gestión de TI.	5	100	Poner en producción Herramienta de Gestión de TI	1,00	1,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,00	La solución adquirida "Software de Gestión de TI - ARANDA, ha permitido entre otras cosas, registrar, hacer el seguimiento y llevar el control de todas las solicitudes de soporte y problemas referentes a la plataforma tecnológica que se encuentra en la Entidad, tanto a funcionarios y contratistas. Así como también el inventario del hardware y software de los equipos tecnológicos asignados a cada usuario, acción que realiza mediante el uso de los agentes que tiene instalado cada uno de los equipos informáticos asignados.
	50	Implementar y mantener actualizada la infraestructura TIC del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial	50	66,33	Actualizar la infraestructura tecnológica de hardware y software conforme los nuevos proyectos transversales.	15	50	Actualizar los Recursos Tecnológicos	1,00	0,50	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	1,00	0,50	Se adquirió una solución de software de backup mediante contrato GGC-319 de 2016, firmado el 15 de septiembre de 2016, actualmente se encuentra en fase de implementación, donde se realizarán y llevarán a cabo las diferentes actividades contempladas en el formato de características técnicas. También se encuentra publicado en el SEOP desde el 20 de septiembre de 2016 un proceso para contratar la adquisición de cuatro escáners de alto rendimiento, después de haber realizado los correspondientes estudios previos, estudio de mercado y caracterización técnica.
					Ampliar la cobertura de procesamiento alterno y mantener su continuidad operativa para los sistemas de información de misión crítica.	15	75	Activar los Servicios y SI Soportados en el CCA	8,00	6,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	2,00	2,00	Valorando los requerimientos técnicos contractuales descritos en el Contrato Interadministrativo GGC No. 321 de 2014, continúa la revisión y ajustes validando la consistencia e integridad de las arquitecturas de los servicios y aplicaciones dejados en custodia, versus la actualización de la infraestructura (Actualización del VMware y ampliación de la SAN en el Sitio Alterno), y los RFCs entregados al operador UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
					Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial	15	35,54	Realizar la Ejecución Presupuestal PETIC	6.368.000.000,00	2.263.341.300,00	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	1.642.000.000,00	980.336.726,00	El monto de los contratos suscritos a la fecha es de \$ 5.533.346.877, incluido el ingreso de la ANM al Data Center Alterno, que representan el 86,99% del presupuesto asignado con obligaciones por valor de \$ 2.263.341.300, que representan el 34,5% del presupuesto asignado.
					Gestionar la continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	15	75	Gestionar la Continuidad y recuperación de los servicios de Informática y Comunicaciones del MME	12,00	9,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	3,00	3,00	De conformidad con los nueve (9) Informes de Operación Mensuales acumulados y entregados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES, no se registraron eventos de indisponibilidad de la plataforma TIC en el Centro de Datos Alterno, ni hubo sanciones por incumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados.
					Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información misionales y transversales	15	100	Implementar Sistemas de Información Misional Ajustados	100,00	100,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	100,00	100,00	Se realizaron ajustes al trámite de Chatreros agregando una nueva funcionalidad de Aspectos Socioeconómicos para captura de información. Se realizaron ajustes al trámite de Formato Básico Minero Semestral y Anual. Se realizaron Ajustes al trámite de Registro de Transacción Minera. Se realizaron ajustes al trámite del Plan de trabajo y Obras -PTO
OFICINA ASESORA DE JURIDICA	77,4	Asesorar y/o conceptuar sobre asuntos de competencia de este Ministerio, tanto al interior de éste como a las partes interesadas.	35	100	Conceputar sobre proyectos de Ley presentados al Congreso de la República	25	100	Conceputar sobre Proyectos de Ley	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se revisó y/o conceputó sobre 27 proyectos de ley
					Conceputar sobre temas del sector minero energético.	30	100	Emisión de Conceptos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre se emittieron o revisaron 132 conceptos en temas del sector
					Mantener actualizada la base de datos de los conceptos misionales	10	100	Conceptos publicados en la página WEB	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se ingresaron a la página WEB del MME 49 conceptos emitidos por los diferentes grupos de trabajo
					Notificar los actos administrativos proferidos por el Ministerio	10	100	Notificación actos administrativos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre se notificaron 114 actos administrativos
					Revisar minutas y actos administrativos	25	100	Minutas y Actos Administrativos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre se emittieron o revisaron 132 Conceptos, 10 Leyes, 30 Decretos, 70 Resolución, 10 Revisión de Reglamentos, 2 Revisión Actas, 15 Recursos de Reposición y 140 Derechos de Petición
	35	Brindar seguridad jurídica a las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía	35	100	Alimentar con los procesos en que sea parte el MME, el Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado Colombiano - EKOGUI. Decreto 2052 de 2014	20	100	Actualización Sistema de Información - EKOGUI	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre se ingresaron y/o actualizaron 179 procesos a la base de datos EKOGUI.
					Realizar oportunamente las actuaciones procesales y extraprocesales.	40	100	Actuaciones adelantadas	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se atendieron, realizaron o presentaron 159 Actuaciones Procesales (Audiencias, Alegatos, Recursos, etc.)
					Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se instauren en su contra o que deba promover	40	100	Contestación e instauración de demandas y Acciones	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se contestaron o instauraron 140 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo)
	30	Prevención y mitigación del daño	30	90,65	Compilar sentencias en las que sea parte el MME	10	100	Compilación de Sentencias	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el trimestre se compilaron 40 sentencias
					Ejecución presupuestal proyecto Prevención del daño Antijudicial en el MME	20	53,26	Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijudicial en el MME	1.592.000.000,00	847.873.581,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	485.000.000,00	358.299.229,00	Durante el tercer trimestre se ejecutaron \$358.299.229 para un total durante la vigencia de \$847.873.581

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III								
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30,9	antijurídico en el MME	30	30,00	Implementar de Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME	40	100	Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME implementadas.	35,00	35,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	0,00	0,00	Meta cumplida								
		Socializar e implementar Documentos de Política para Prevención de Daño Anti Jurídico			30	100	Documentos de Política para Prevención de Daño Anti Jurídico	1,00	1,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	0,00	0,00	Meta cumplida									
		Contribuir al desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el sector minero energético en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	25	25,23	100	25,23	Diseñar e implementar herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero energético frente al cambio climático nacional	100	25,23	Ejecución Presupuestal Proyecto Diseño e implementación de herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero energético frente al cambio climático nacional	2.000.000.000,00	523.308.121,00	SIERRA LUIS EDUARDO	90.000.000,00	403.878.351,00	Las personas fueron contratadas y se encuentra desarrollando sus funciones. Se adicionan valores de ejecución de viáticos y tiquetes						
										Elaboración de Planes de Implementación (PI) de Mitigación al Cambio Climático subsectoriales - Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Minas	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	0,00	El contrato se encuentra en ejecución, el Plan de Implementación se encuentra en proceso de elaboración y se espera la primera entrega para la primera semana de Octubre						
										Elaborar documento para el monitoreo y reporte de emisiones sectoriales	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	El documento ya fue elaborado y comentado						
										Realizar diagnóstico para la incorporación de variables climáticas en procedimientos regulatorios sectoriales	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	El documento se encuentra en fase de diseño						
										Realizar diagnóstico subsectorial de vulnerabilidades para la formulación de estrategia de gestión del riesgo derivado del cambio climático	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	El contrato se encuentra en ejecución						
		Adelantar la coordinación interinstitucional para facilitar el relacionamiento con la institucionalidad ambiental del orden nacional y regional.	5	16,67	5	16,67	Elaborar instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético a nivel nacional	2,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	0,00	La OAA5 en el marco de las agendas ambientales interministeriales y la estrategia de relacionamiento (Cars - Minminas) avanzó en la construcción conjunta y concertación de planes de trabajo con las autoridades ambientales del orden nacional y regional, se avanzó en un ejercicio de articulación intersectorial, a fin de concertar un plan estratégico con acciones en torno a temas de interés común tanto para el sector ambiental como para el sector minero energético, como: a. Recurso Hídrico -Formulación de POMCAS-; b. Procedimientos de solicitud de levantamiento de veda y sustracción de áreas protegidas y otras estrategias de conservación y c. Manejo de compensaciones ambientales. Se logra de esta forma una propuesta consensuada de trabajo intersectorial con actores públicos y privados con las 33 autoridades ambientales del orden regional, en torno a los tres ejes de acción mencionados. Estos planes fueron concertados y revisados previa a la presentación a las 33 autoridades por los siguientes actores de gobierno: Ministerio de Minas y Energía: OAA5, ANM, ANH, UPME y ANLA; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico - DGRH - Dirección de Bosques; y actores privados del sector minero energético: ANDEG, ANDI, ACOLGEN, ADESCO, ACP, ACM, ASOGRAVAS y ECOPETROL. Como resultado del ejercicio se tienen treinta y tres (33) planes de trabajo concertados MME, ANM, ANH, UPME, MADOS, Dirección de Bosques, Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico y ANLA; y gremios de sector: ECOPETROL, ANDI, ANDEG, ADESCO, ACOLGEN, ACM, ASOGRAVAS y la ACP.						
																Elaborar Instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético concertados con la Institucionalidad ambiental nacional. (minería, energía, hidrocarburos)	6,00	2,00	SIERRA LUIS EDUARDO	2,00	0,00	Ejecución relacionada con pago honorarios equipo de trabajo agencias, viáticos, tiquetes relacionados con el trabajo en región. Pago consultoría - relacionamiento Corporaciones
																Ejecución presupuestal Proyecto Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos el sector minero energético en el territorio nacional	3.000.000.000,00	1.142.711.629,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1.000.000.000,00	550.867.323,00	Se tenía planeado desembolsar \$500 millones los cuales se reprogramaron para el último trimestre del año
		Apoyar la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional	25	62,45	25	62,45	Elaboración de estudios y documentos de relacionamiento con comunidades	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	Se adelantaron procesos de relacionamiento con las comunidades indígenas del departamento de Nariño. El documento se construyó						
																Elaborar documento de prevención y atención de conflictividad social	2,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	Se está construyendo el segundo documento de caracterización
		Contribuir al flujo, recolección, monitoreo y reporte de la información sobre la sostenibilidad del sector minero energético y determinantes ambientales en zonas claves para los planes de expansión y desarrollo sectorial	5	0	5	0	Elaborar documento estrategia para mejorar la inversión ambiental regional del Sector Minero Energético	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	Para la realización del documento estrategia para mejorar la inversión ambiental regional del Sector Minero Energético se realizó: El Plan de trabajo y definición de productos de estrategias de conservación, biodiversidad y servicios ecosistémicos frente a los procesos productivos del sector minero energético. Se dio inicio de la consulta de experiencias de compensación por pérdida de biodiversidad entregando plan de trabajo y metodología. La metodología de identificación y caracterización de actores. Se realizaron acercamiento con instituciones que desarrollan redes de gestión de conocimiento (Humbolt, Andesco, APC, PWC, INGTEC), con el fin de adquirir información y experiencias que contribuyan al diseño de RedCOME.						
																Elaborar reportes periódicos de sostenibilidad y avance en la ruta hacia la sostenibilidad del sector mineroenergético (gestión de información ambiental del sector)	1,00	0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	Se realizaron los estudios previos para la contratación de un consultor individual, para el cálculo de indicadores y generación de informe de sostenibilidad, alineado a Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se coordinaron acciones conjuntas con DNP y PNUD para revisar las metas nacionales ODS y el aportedel sector a los mismos
		Fortalecer la gobernabilidad socio ambiental del sector minero energético	75	28,89	25	28,31	Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	25	28,31	Ejecución Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	1.350.000.000,00	548.414.245,00	SIERRA LUIS EDUARDO	703.520.135,00	331.832.673,00	La diferencia entre lo planeado y ejecutado se debe a que el pago correspondiente al tercer desembolso de la UIS, se programó en el PAA para el mes de Octubre						
Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros	1,00									0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	Se viene ejecutando el Estudio regional para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros a través del contrato GGC 196 de 2016 suscrito con la UIS.								
Estudio de análisis de responsabilidades frente a las áreas mineras en situación de abandono elaborada	1,00									0,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00	Se viene adelantando el Estudio de análisis de responsabilidades frente a las áreas mineras en situación de abandono elaborada en el marco del contrato GGC 196 de 2016.								
Guía de diligenciamiento de formularios de campo actualizada	1,00									1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	En el marco del contrato GGC 196 de 2016 suscrito con la UIS, se recibió a satisfacción como parte del SEGUNDO ENTREGABLE la Guía metodológica de recolección de información primaria para la priorización del riesgo en las áreas con actividad minera en situación de abandono.								

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III					
OFICINA DE CONTROL INTERNO	64,3				Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno				20,00	24,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	5,00	11,00	Durante el Tercer trimestre, la OCI presentó los siguientes informes producto de las Auditorías de Seguimientos: OCI-Inf.031-2016 Seguimiento Plan Proceso Jun-2016, OCI-Inf.034-2016 Segui Plan Mej CGR Junio 30, OCI-Inf.035-2016 SIGEP -FEB- JULIO 11 Final, OCI-Inf.037-2016 Sgto Medidas Aust. Abr- Junio- (2016) FINAL, OCI-Inf.039-2016 Políticas de seguridad SIIF 2016, OCI-Inf.041-2016 PEI - PDA II Trimestre 2016, OCI-Inf.042-2016 Caja Menor-Ss adtativos Arqueo Agosto 25, OCI-Inf.043-2016 Seguimiento E-kogul-agost-2016 (2), OCI-Inf.045-2016 Auditoria Eval Desempeño, OCI-Inf.047-2016 Segui Plan Mej CGR Agosto 30, OCI-Inf.052-2016 Segui contratos celebrados recursos regalías					
					Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	0	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	1,00	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00	0,00		1,00	0,00	La actividad esta programada para el cuarto Trimestre.		
					Relación con entes externos (a. Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento)	25	100	Atención de Requerimientos de Entes de Control	100,00	100,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	Para el tercer trimestre, se atendieron 17 requerimientos de la Comisión de la CGR de la siguiente forma: 16 Requerimientos Generales, 1 informes finales. En cada uno se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.	
		COADYUVAR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGETICO	50	70,67	50	70,67	Acompañamiento a la Areas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno	40	76,67	Realización de Mesas de Mejoramiento	30,00	23,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	10,00	9,00	Se realizaron en el Tercer trimestre las siguientes mesas de mejoramiento: 15.41 Mesa-2016-016 OAS_Pasvos 5-Jul-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-017 SAF_CGR 12-Jul-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-018 Participac_info SS Ciudadano 18-Jul-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-019 OAS_CGR 25-Jul-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-020 OPCI_CGR 25-Jul-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-021 DDE_CGR 12-Agost-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-022 OARARE_CGR 23-Agost-2016 - Sandra, 15.41 Mesa-2016-023 Proyecto de inversión fany 18-AGO-2016 - Oscar, 15.41 Mesa-2016-024 Proyecto de inversión fany 23-SEP-2016 - Oscar.			
							Asesorar a las Areas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno	30	100	Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría	30,00	34,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	9,00	7,00	Se realizaron en el Tercer trimestre las siguientes Alertas y Asesoría: 15.41 Alerta-2016-021 Ley 1797-2016, 15.41 Alerta-2016-022 Circular 06 del 6 de julio de 2016, 15.41 Alerta-2016-023 GUIAS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 15.41 Alerta-2016-024 PRORROGA PLAN VIAL, 15.41 Alerta-2016-025 Circular Horario Trabajo 26-09-2016, 15.41 Alerta-2016-026 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA, Las siguientes alertas: 15.41 Asesoría-2016-006 Admtnva - Experiencia.(La mesa 6 fue troaca con la 7 en el resporte anterior)			
							Capacitar funcionarios del MME y Entidades adscritas y vinculadas en temas del Sistema de Control Interno	20	0	Capacitación sectorial Sistema de Control Interno	1,00	0,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00	0,00		1,00	0,00	La actividad esta programada para el cuarto Trimestre.
							Convocar Sub Comite de Control Interno Sectorial	10	100	Realización Reunion Subcomite Control Interno Sectorial	1,00	1,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00	0,00		1,00	0,00	Meta cumplida en el trimestre II
		ASEGURAR QUE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN OTORGA GARANTÍAS A LOS CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.			15	89,42	Actualización de los Módulos del SGC incluidos en el SIGME, mejorados.	3,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	3,00	1,00		0,00	0,00	Esta meta está programa para cumplir en el cuarto trimestre del año.			
							Actualizar la Documentación del SIGME	100,00	100,00	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCI	100,00	100,00		100,00	100,00	En el tercer trimestre de 2016, se recibieron 46 solicitudes entre Procedimientos, Caracterizaciones, Formatos e Instructivos, a los cuales se les realizo el ciclo de aprobación hasta su distribución; en el mismo periodo se registraron 46 documentos obsoletos. Se eliminaron 2 del SIGME, y se incluyeron 2 nuevos esto se puede verificar en el aplicativo SIGME, modulo control documental listado maestro de documentos.			
							Avances del Plan de mejora ciclo de auditoría interna 2015	100,00	100,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	100,00	100,00		100,00	100,00	En el ciclo de Auditorías Internas de Calidad realizadas del 13 de julio al 11 de septiembre de 2015, a los procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo, Evaluación y Control, y los Especiales. Se evidenciaron 78 hallazgos, de los cuales (45 No conformidades y 33 Observaciones). Al corte del 30 de septiembre de 2016, se cerraron 43 acciones que corresponde al 55.13 % de cumplimiento sobre lo programado			
Realizar monitoreo a los Mapas de riesgos del MME	100,00						100,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	100,00	100,00		100,00	100,00	Se realizó el monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos Generales en el SIGME, también se hizo el seguimiento al Mapa de riesgos de Anticorrupción, a 31 de agosto del 2016, de acuerdo con lo reportado por cada responsable. Se publicó la matriz de los riesgos Anticorrupción en la página Web del Ministerio, vigencia 2016. url - https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1111506/Consolidado+Matriz+ANTICORRUPCI%C3%93N+2+CORTE++2016+PUBLICAR+Final.pdf/3e785c8-76ba-4351-8aa8-419d876484a7					
SIGME con monitoreo permanente en los módulos de calidad	100,00						100,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	100,00	100,00		100,00	100,00	Se hace monitoreo permanente al SIGME para revisar los temas que estén pendientes de actualizar y se hace acompañamiento a los funcionarios para enseñarles el manejo de los módulos. Se les recuerda la importancia de mantener la información actualizada en el aplicativo, (Se deja un registro del control que se hace trimestralmente y lista de acompañamiento a los funcionarios)					
Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación	1,00						1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00		0,00	0,00	Los días 15, 16 y 17 de marzo de 2016, la firma SGS Colombia, realizó la primera vista de seguimiento a la recertificación del Ministerio en las normas de calidad ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, con un resultado satisfactorio, evidenciando que el Ministerio ha mantenido su Sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización, por lo que el equipo auditor basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo de madurez demostrado por el sistema, recomendó que la certificación del sistema se mantuviera. Se puede verificar el informe de la auditoría en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/auditorias1 . Se cumplió en el primer trimestre					
Capacitaciones a los Auditores internos de calidad y socialización del SIGME, realizadas	30,00						30,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	30,00	30,00		30,00	30,00	Se realizaron las capacitaciones a los auditores internos de calidad, en actualización de la norma ISO 9001: versión 2015, NTCGP 1000:2009 y fortalecimiento en técnicas de auditoría, los días 6, 13 y 20 de septiembre de 2013. Así mismo se brindó el acompañamiento para resolver las inquietudes del SIGME y se sensibilizó sobre el mismo a los compañeros que lo requieren. Se mandaron los certificados a Gestión de Talento Humano y se tienen listas de asistencia en la carpeta respectiva. de la TRD.					
Auditar los Procesos del SGC	16,00						16,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	16,00		0,00	16,00	Se auditaron los 16 procesos del Ministerio, Estratégicos, Misionales, de Apoyo, Evaluación y control y los Especiales, entre el 25 de julio y el 23 de septiembre de 2016, con los auditores internos de calidad del MME, cumpliéndose así el programa de auditorías que se puede consultar en la página web del MME, Ministerio, Planeación, SIGME.					
Coordinar las auditorías internas del MME	20						100	Realizar el Programa de Auditorías Internas de Calidad	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Se elaboró el Programa de Auditorías Internas de Calidad, en el SIGME, Módulo de auditorías, para realizarse del 25 de julio al 23 de septiembre de 2016; fue aprobado por el Secretario General, Representante de la Alta Dirección y fue enviado a la Oficina de Control Interno para tenerlo en cuanto en la programación de las auditorías de evaluación independiente. Se puede consultar en la url: https://www.minminas.gov.co/auditorias1 . El programa de auditorías se cumplió acorde con lo programado al día 23 de septiembre de 2016					

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderacion Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderacion Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III	
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	78,3	ASESORAR, SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFiable Y OPORTUNA A LAS DIRECTIVAS DEL MINISTERIO RELACIONADA CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL MME Y DEL SECTOR..	25	80,6	Identificar, racionalizar los trámites y OPAS del MME	10	17,5	Identificar Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS	1,00	1,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	0,00	0,00	Se cumplió la meta de identificar, racionalizar los trámites y OPAS del MME, el cual están publicados en el portal SUIIT del DAFP, y en la página Web del Ministerio de Minas y Energía, 11 trámites y 1 Opas, identificados en total 12 trámites inscrito para cara al ciudadano. Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, también la Matriz del Mapa Riesgos Anticorrupción, el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía.	
								Publicar trimestralmente en el SUIIT Estadísticas de Trámites y OPAS	4,00	3,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	1,00	1,00	Hay una funcionaria de la Oficina de Plantación y Gestión Internacional, responsable de recopilar la información mensualmente a los responsables de estos trámites- OPAS, y se incluye al final de cada trimestre en el SUIIT. No se requiere formular acción de mejora porque la actividad se está cumpliendo en forma oportuna	
								Racionalizar los Trámites	1,00	0,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	0,00	0,00	En el Trámite de Informe de Nómina de Empleados de la Oficina Asesor Jurídica y el Trámite Fijación de Capacidad Instalada y fecha de Entrada de Operación Comercial de una Central Generadora de la Dirección de Energía, el cual se firmó el Contrato GGC 268 DE 2016, entre SERTISOFT y e MME. Se realizó la Reunión de Apertura el día 22 de agosto de 2016.	
						Formular y hacer seguimiento a los planes del MME y del Sector	80	84,5	Formular Plan de Acción MME 2016	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	El 29 de enero de 2016 se publicó en la página web del Ministerio, el Plan de Acción para la vigencia 2016, el cual fue formulado conjuntamente con todas las dependencias y el acompañamiento de esta Oficina; se aprobó mediante resolución No. 4-0089 del 29 de enero de 2016 y se encuentra en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre
		Formular Plan Estratégico Institucional 2015-2018	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				0,00	0,00	Los líderes de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Ministerio en conjunto con las diferentes dependencias, y siguiendo la línea del sistema de planeación, formularon el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2018, para el Ministerio de Minas y Energía, el cual fue presentado al comité institucional de desarrollo administrativo el 5 de noviembre de 2015. De igual forma y dando cumplimiento al Decreto 2482 de 2012 y demás normas relacionadas, se incluyeron dentro del PEI, las cinco políticas de desarrollo administrativo: Política # 1: Gestión misional y de gobierno, Política # 2: Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Política # 3: Gestión del talento humano, Política # 4: Eficiencia administrativa y la Política # 5: Gestión financiera. Se puede consultar en la url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre.				
		Formular Plan Estratégico Sectorial 2015-2018	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				0,00	0,00	En conjunto con las entidades del sector y el Ministerio y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo - PND, se formuló el Plan Estratégico Sectorial (PES) 2015-2018, el cual fue aprobado por el comité sectorial de desarrollo administrativo, el 29 de octubre de 2015. Este plan contiene indicadores SINERGIA, que son los que apuntan directamente al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los NO SINERGIA, que son estratégicos en el desarrollo de las funciones de las entidades y del Ministerio y complementan la gestión realizada por el sector minero energético. De igual forma y dando cumplimiento al Decreto 2482 de 2012 y demás normas relacionadas, se incluyeron dentro del PES, las cinco políticas de desarrollo administrativo: Política # 1: Gestión misional y de gobierno, Política # 2: Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Política # 3: Gestión del talento humano, Política # 4: Eficiencia administrativa y la Política # 5: Gestión financiera. Se publicó en la Página web del Ministerio, se puede consultar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre de 2016.				
		Formular y consolidar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2016	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				0,00	0,00	De acuerdo con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 de la Presidencia de la República, donde se incluyó un párrafo transitorio para 2016, donde daban plazo a las entidades públicas hasta marzo 31, para presentar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2016, el Ministerio, publicó el 31 de marzo, en la página web de la entidad, tanto el plan como el mapa de riesgos de corrupción. Verificar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion/informaciondegestion . Meta cumplida en el primer trimestre de 2016				
		Realizar monitoreo trimestral a Indicadores SINERGIA	4,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				1,00	1,00	En el tercer trimestre, por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional se realizó seguimiento mensual del avance cualitativo y cuantitativo de cada uno de los indicadores del sector. Se revisó cuales se encuentran en retraso moderado o significativo y se les solicitó a los gerentes de meta ponerse al día en estos indicadores que se encuentran en rojo. De igual manera la oficina de Planeación sirve como enlace entre el DNP y los gerentes de meta para agilizar las aprobaciones de las actualizaciones dentro de los 10 días que se encuentra abierto el sistema y de esta manera poder solucionar los posibles retrasos que se presenten.				
		Realizar seguimiento al Plan de Acción del MME 2016	4,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				1,00	1,00	Se hizo seguimiento al Plan de acción del MME, con corte a junio 30 de 2016. Se realizó acompañamiento por parte de esta Oficina para incluir los avances de los indicadores en el aplicativo SIGME. Se puede verificar el avance de este trimestre, en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion				
		Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo)	4,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				1,00	1,00	Se realizó el comité institucional de desarrollo administrativo, donde se hizo seguimiento al Plan Estratégico sectorial y al Plan estratégico institucional, con corte a junio 30 de 2016. Se publicó el informe en la página web del ministerio, Ministerio, Planeación, Planes.				
		Realizar seguimiento Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrtrvo)	4,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				1,00	1,00	Se realizó el comité institucional de desarrollo administrativo, donde se hizo seguimiento al Plan Estratégico sectorial y al Plan estratégico institucional, con corte a junio 30 de 2016. Se publicó el informe en la página web del ministerio, Ministerio, Planeación, Planes.				
		Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Diciembre 31, Abril 30 y Agosto 31)	3,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				1,00	1,00	Se hizo el seguimiento al Plan anticorrupción de atención al ciudadano, a abril 30 y a Agosto 31 de 2016, lo mismo que a la Matriz anticorrupción. Se encuentran publicados en la página web del Ministerio, Ministerio, Planeación, Planes de acción.				
		Administrar el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG.	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS				0,00	0,00	El indicador se cumplió en un 100% en el primer trimestre, es decir se cumplió antes de la fecha programada				

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Realizar a los diferentes temas de Planeación del MME y del sector	20	65	Consolidar las Memorias al Congreso, parte temática	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	1,00	Se trabajó conjuntamente con las dependencias para consolidar la parte temática del documento Memorias al Congreso 2015-2016. Se envió el documento consolidado al Grupo de Comunicaciones y Prensa para diseño e impresión.
								Elaborar y consolida Informes para Entes externos y Organismos de control	100,00	100,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	100,00	100,00	Se consolidó y revisó lo concerniente al sector, balance de resultado y del informe del Presidente al Congreso. Tablero del señor Presidente
								Publicar trimestralmente los Planes e Informes en la Web	100,00	100,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	100,00	100,00	Se publicaron en la página web, los informes de avance del plan de acción 2016, del Plan estratégico sectorial e institucional, del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la matriz de riesgos anticorrupción.
								Rendición de cuentas coordinado en la parte temática.	1,00	0,00	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	0,00	0,00	Esta meta esta programada para cumplimiento en el cuarto trimestre de 2016. Se tiene contemplada la rendición de cuentas para el 18 de noviembre
								Seguimiento a Documentos CONPES	2,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	1,00	Los documentos CONPES atendidos y a los cuales se sugirió voto para el tercer trimestre de 2016 fueron: Modificación al Documento CONPES 3835 de 2015 "Declaración de importancia estratégica del proyecto Apoyo a la formación del capital humano altamente calificado en el exterior". Estrategia de Preparación Institucional para el Posconflicto. Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017-2020. Plan Operativo Anual de Inversiones 2016. Política de desarrollo productivo (PDP). Política de ciencia, tecnología e innovación, 2016-2025 (CTI). Política Integrada para la Gestión de Zonas Maritimas, Costeras y Insulares de Colombia. Programa Nación al de Asistencia Técnica a Planes de Ordenamiento Territorial: Programa POT y POD Modernos. Cuenca Ubaté Suarez. Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Programa Mi Casa Ya: declaración de importancia estratégica del proyecto Subsidio Familiar de Vivienda y modificación del Documento CONPES 3725 "Importancia estratégica del Programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación". De igual manera, se realizó el reporte en el SisConpes 2.0 los avances y ajustes a los CONPES en los cuales el sector tiene acciones. Se puede verificar cuadro de control donde se relacionan estos y su estado de reporte, en el computador de Paola Parada.
Seguimiento a Matriz presidencial de proyectos regionalizados	4,00	2,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	1,00	1,00	Se gestiona, elaboro, valido la matriz proyectos-programas del periodo de abril - junio de 2016, el periodo comprendido al tercer trimestre se esta gestionando la información, ya que Presidente tiene como plazo para el envío de la misma, finales de octubre.								
FORTALECER LA INTEGRACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR	10	43,75		Poner en marcha e implementar el proyecto de fortalecimiento del sector minero energético	25	0	Ejecutar recursos proyecto de Fortalecimiento del Sector Minero Energético	4.800.000.000,00	0,00	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	1.604.100.000,00	0,00	Ya se encuentra consolidado la unidad ejecutora, sin embargo los recursos se empezaron a ejecutar en el último trimestre de 2016	
				Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2016.	25	75	Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2016.	4,00	3,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	1,00	1,00	Durante el tercer trimestre de 2016, se actualizaron los avances en las agendas de las direcciones técnicas.	
				Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	25	50	Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	2,00	1,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	0,00	0,00	Dentro de la planeación, se estableció que se realizarían dos sesiones de fortalecimiento en cooperación internacional. Una en cada semestre. En este sentido, en el primer semestre se realizó una capacitación con Corea en temas de GLP y en el cuarto trimestre se realizará la segunda capacitación en temas de Cooperación Internacional.	
				Realizar por lo menos dos comités de cooperación internacional del sector	25	50	Realizar comités de cooperación internacional del sector	2,00	1,00	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	0,00	0,00	Dentro de la programación realizada a principio del año, se planteó que el segundo comité de Cooperación Internacional se realizaría en el tercer trimestre de 2016.	
Mejorar los procesos relacionados con la formulación, ejecución y seguimiento de los programas, proyectos y presupuesto público	50	95,67		Actualizar la información de los proyectos de inversión	50	95	Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	100,00	100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Se realizó seguimiento a la matriz.	
							Coordinar la actualización de los Proyectos de inversión del Sector con base en el decreto de liquidación del PGN 2016	100,00	100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Dentro del proceso de actualización de los proyectos de inversión se han realizado los ajustes de conformidad con el Decreto de liquidación del presupuesto de 2016.	
							Coordinar la formulación e inscripción de los proyectos de inversión del sector para la programación presupuestal 2017	100,00	200,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	0,00	100,00	Se ha adelantado el proceso de formulación e inscripción de los proyectos de Inversión del sector (78 proyectos). Actualización de la información de los proyectos de inversión del sector.	
							Elaborar y publicar Informes de seguimiento de proyectos de Inversión - SPI	4,00	3,00	ROMERO GARCIA SERGIO	1,00	1,00	Se elaboró y publicó el informe de Ejecución Presupuestal y Seguimiento a Proyectos de Inversión correspondiente al II Trimestre de 2016. Se puede evidenciar en la página web.	
							Orientar, asesorar, acompañar a los responsables de los proyectos de inversión en los ajustes que se requieran de los proyectos	100,00	100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Se llevaron a cabo mesas de trabajo con los responsables de proyectos, para la actualización de ajustes a los proyectos.	
							Realizar seguimiento mensual a los proyectos de Inversión - SPI	12,00	9,00	ROMERO GARCIA SERGIO	3,00	3,00	Se realizaron los Informes correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre; donde se registró el respectivo avance de los indicadores de Gestión, Producto y Financiero. Además se revisó la calidad de la información y se envió el respectivo correo a los Gerentes y/o Formuladores de proyecto para subsanar las inconsistencias.	
				Programación del presupuesto del Sector	30	100	Elaborar y presentar el Marco de Gasto de mediano plazo 2017-2020 al DNP y MHCP	1,00		RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	0,00		Se informa avance de conformidad con lo programado	
							Elaborar y presentar el POAI de acuerdo a la cuota aprobada por DNP y MHCP	1,00	1,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	1,00	1,00	El documento de POAI, se elaboró y presento con la modificaciones al DNP y MHCP	
							Elaborar y presentar el Anteproyecto de inversión 2017 al DNP y MHCP	1,00	1,00	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	0,00	0,00	Meta cumplida	
							Presentación y justificación del Anteproyecto 2017 del Sector ante las comisiones económicas del Congreso	1,00	1,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	1,00	1,00	presentación para la alta Dirección y justificación del presupuesto ante el Congreso.	
							Realizar el análisis de las solicitudes de autorización y modificaciones recibidas, que afecten el presupuesto de inversión	100,00	100,00	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	100,00	100,00	Actividad cumplida en oportunidad, se realiza el analisis de las solicitudes de autorización y modificación al presupuesto de inversión, los tramites adelantados están disponibles en la plataforma SUIFP_DNP.	
Registrar el POAI del MME en el SUIFP	100,00	100,00	RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	100,00	100,00	POAI registrado								

Ministerio de Minas y Energía
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
Seguimiento Tercer Trimestre - Plan de Acción Anual 2016

Dependencia	Avance Ajustado	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim III	Valor Ejecutado Trim III	Detalle Avance III
					Propender por el aumento de la ejecución del presupuesto de inversión sectorial 2016 con relación al 2015.	20	90,83	Analizar, elaborar y presentar Informes de seguimiento de ejecución presupuestal PGN y SGR (ANH, ANM, MME - Hidrocarburos y Minas y SGC)	54,00	49,00	ROMERO GARCIA SERGIO	15,00	17,00	Se realizaron quince (15) Informes de seguimiento de ejecución PGN y dos (2) Informes de ejecución presupuestal de SGR. Dichos Informes se elaboran teniendo en cuenta la información generada del SIF, para ser analizada y comparada con los Acuerdos de Gestión presentados por las Dependencias del MME y las Entidades del Sector. Se emiten gráficas comparativas y finalmente se elabora un Boletín de Ejecución Presupuestal con nuestras recomendaciones. Las evidencias se encuentran en la Carpeta Compartida de la NPGI-MME
								Asistir, programar o realizar reuniones de Seguimiento de ejecución presupuestal con el Sector	100,00	100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Se asistió a las reuniones programadas de seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel MME. Así mismo, se realizaron reuniones con las entidades del Sector.
								Elaborar y publicar Informes de gestión Sectorial	4,00	3,00	ROMERO GARCIA SERGIO	1,00	1,00	Se realizó el informe de Gestión de Ejecución Presupuestal del Sector correspondiente al II Trimestre del 2016, el cual se puede evidenciar en la página web.
								Elaborar y presentar la Planificación del presupuesto 2016 del Sector	1,00	2,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	0,00	1,00	Tarea cumplida
								Realizar la minería de datos para la ejecución pesupuestal del Sector PGN y SGR (ANH, ANM, MME - Hidrocarburos y Minas y SGC)	54,00	47,00	ROMERO GARCIA SERGIO	15,00	19,00	Para el III Trimestre de 2016, se realizaron 19 reportes de ejecución presupuestal de PGN y SGR, para verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión y dar cumplimiento a las metas trazadas por la Alta Dirección.
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	71,9	FORTALECER EL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO A TRAVES DE UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL INTEGRAL Y DIRECTA EN LAS DIMENSIONES DE LA VIDA LABORAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS	50	51,64	Ejecución Proyecto de Inversión Desarrollo del Capital Humano del Ministerio a través de una transformación cultural Ministerio de Minas y Energía	100	51,64	Ejecución Presupuestal Py. Inv. Desarrollo del Capital Humano	310.000.000,00	106.874.078,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	93.000.000,00	61.107.903,00	A la fecha se ha ejecutado el 34,5% del presupuesto del proyecto de inversión, que corresponde a \$106.874.078
								Realización de eco-terapias de fortalecimiento laboral e integral	100,00	55,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	20,00	Durante el tercer trimestre del año, se llevaron a cabo una ecoterapias, con una participación de 20 funcionarios.
								Talleres o Actividades De Capacitación realizadas	100,00	70,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	30,00	Durante el tercer trimestre del año se realizaron las actividades de formación de: 1) Talleres de Liderazgo y Clima Laboral y 2) Capacitación a las Brigadas de Emergencia.
								Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio	100,00	94,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	30,00	Se llevo a cabo el Día de la Familia, con una participación de 78 núcleos familiares, para un total de 245 personas; y se realizaron las Vacaciones Recreativas de Junio con la participación de 40 niños.
		GESTIONAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	50	87,32	Ejecución de los Planes y Programas para el desarrollo del capital Humano del Ministerio de Minas y Energía	100	87,32	Ejecución plan de bienestar	100,00	70,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	30,00	Durante este trimestre, se llevaron a cabo las actividades de: Vacaciones Recreativas de mitad de año, Día de la Familia y Taller de Pre pensionados.
								Ejecución Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado y ejecutado	100,00	82,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	30,00	Se ha avanzado en el desarrollo de los documentos del SG-SST por parte del Grupo de Desarrollo, Bienestar Laboral y Seguridad en el Trabajo; Se llevo a cabo la semana de la Salud haciendo énfasis en los temas del SG-SST y se ha iniciado con la revisión documental de los temas de SG-SST para su integración con el SIGME.
								Elaboración de certificaciones de exfuncionarios para trámites pensionales dentro del término	100,00	100,00	PARRA VARGAS RICARDO ALIXIS	100,00	100,00	Durante el trimestre 01-07-2016 al 30-09-2016 se recibieron 269 solicitudes, de las cuales se encuentran 37 por atender dentro del termino legal
								Implementación de estrategias para fortalecer el desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos	100,00	70,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	30,00	Con el apoyo del DAFP y de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz, se realizaron dos (2) capacitaciones del "EL PAPEL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ" con la participación de 240 servidores y contratistas.
								Implementación de Políticas y Programas en Construcción de Paz	100,00	90,00	AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	30,00	60,00	Se realizaron las capacitaciones con el apoyo del DAFP y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sobre el "EL PAPEL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ"
								Porcentaje de solicitudes que cumplen los requisitos	100,00	100,00	CORTES OSORIO MARIA LIGIA	100,00	100,00	Se presentaron 113 solicitudes de beneficiarios, con el cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento del Fondo de Becas, Acuerdo 03 de 2006
								Procesamiento de los nóminas de los servidores públicos	100,00	100,00	ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre de 2016, se efectuaron las 7 nóminas programadas, además se hicieron nóminas adicionales en Julio y Agosto. Se cumplió con las nóminas programadas en la meta.

Nota: Las dependencias de Grupo de Cotrol Interno Disciplinario y Enalce Congreso, no reportaron avances en este trimestre