

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV					
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100	Garantizar que los procesos Disciplinarios que adelanta el Ministerio de Minas y Energía en contra de sus servidores se tramiten de manera oportuna y dentro de los términos legales.	100	100	Dar respuesta a las quejas, informes disciplinarios y requerimientos de las autoridades dentro de los términos de ley.	40	100	Trámite de Respuestas	100,00	100,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00	100,00	Se contestaron dos (02) quejas e informes recibidos en el trimestre					
					Iniciar acción disciplinaria a partir de las quejas e informes disciplinarios que tengan mérito	40	100	Eficiencia procesal	100,00	100,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	100,00	100,00	Se proyectaron y firmaron cuatro (04) Actos de Apertura de Indagación preliminar de cuatro informes y/o quejas					
					Profundizar decisiones de fondo que concluyan el trámite disciplinario.	20	100	Elaborar Actos administrativos de Cierre	8,00	12,00	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1,84	8,00	Se profirieron y firmaron 8 archivos definitivos					
DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	100	Coordinar el cumplimiento de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General	100	100	Realizar seguimiento a las actividades de los Planes Operativos de los Grupos de la Secretaría General	100	100	Realizar Seguimiento a Planes de Acción de los grupos Secretaria General	100,00	100,00	VILLADA ORTIZ ANDREA PAOLA	100,00	100,00	Se realizó seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2016 evidenciando que los grupos y Subdirecciones de Secretaría General tuvieron un grado satisfactorio en el cumplimiento de acuerdo a las metas prorrogadas para la vigencia 2016.					
Ampliar la cobertura del servicio de energía para los más pobres	40	94,26	40	94,26	Hogares conectados al SIN o normalizados en la región Caribe financiados con recursos públicos	5	27,93	Nuevos hogares con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe conectados al Sistema de Interconexión Nacional beneficiados mediante recursos públicos del Fondo FAER	830,00	1.621,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	415,00	107,00	Nuevos usuarios beneficiados con proyectos aprobados en acta Cafaer 47 y 48 de 2016 vig 2016					
					Usuarios de zonas subnormales con cobertura de energía eléctrica en la región Caribe normalizados beneficiados con recursos públicos del Fondo PRONE				24.641,00	6.333,00	SOLARTE EULOGIO	12.320,00	0,00	No se realizaron convocatorias prone para asignación de recursos durante la vigencia 2016					
					Hogares conectados al SIN o normalizados mediante infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios subnormales-Fondo PRONE	10	78,62	Usuarios con cobertura de energía eléctrica beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía eléctrica en barrios subnormales con recursos del Fondo PRONE, en zonas diferentes a la región Caribe	11.225,00	8.825,00	SOLARTE EULOGIO	7.072,00	0,00	No se realizaron convocatorias prone para esta vigencia, DNP no aprobo cupo de vigencias futuras					
					Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica conectados al SIN beneficiados con recursos del Fondo FAER.				10.393,00	10.854,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	5.197,00	4.658,00	Nuevos usuarios beneficiados con proyectos aprobados en Acta Cafaer 47 y 48 con recursos de la vigencia 2016 2016					
					Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos de los fondos FAER, FAZNI y recursos privados de los operadores de red	45	100	Nuevos usuarios con cobertura de servicio de energía eléctrica beneficiados mediante planes de expansión de los distribuidores	11.307,00	19.606,00	SOLARTE EULOGIO	5.653,00	5.163,00	Los Operadores de Red EBSA, CHEC, COGENSA, DISPAC, CENS, EDEQ, CETA, EPSA, ESSA, ENERCA, ELECTROCAQUETA y ENELAR reportaron 5.163 nuevos usuarios rurales con el servicio de energía eléctrica.					
					Nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica actualmente sin cobertura (fondo FAZNI)				1.687,00	3.769,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	560,00	1.933,00	CON LA ASIGNACIÓN DE COMITÉ CAFAZNI DEL 15/12/2016 SE BENEFICIARON 1933 USUARIOS					
					Proyectos identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la energización de zonas rurales	5	100	Proyectos de energización de zonas rurales identificados en concertación con las comunidades indígenas, estructurados e implementados para la ampliación de la cobertura de energía eléctrica	1,00	3,00	PLAZA PASTRANA ULPIANO	1,00	3,00	El día 1 de diciembre del 2016 el comité Cafaer 48 asigno recursos a dos Proyectos de electrificación rural que benefician a las comunidades indígenas, los cuales son: "CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA VEREDAS PALDUBI, QUASCUBI, LA BOCANA, PUEBLO VIEJO, YARE, EL AGUACATE, CASA GRANDE, PIALAPI Y CURCUEL, MUNICIPIO DE RICAUARTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO" Y "AMPLIACION ELECTRIFICACION VEREDAS COROICITO, RESGUARDO INDIGENA DE COROICITO, LA PAVARA, EL TORINO, MONSERRATE, LA SAVA, LOS CABALLOS, BOCAS DE ARAUCA, EL VAPOR, LA MAPORITA, VILLA CARACOL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE META", y el 15 de diciembre de 2016, el comité CAFAZNI 66 asigno recursos al proyecto "CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DE LA COMUNIDAD MULTIETNICA UBICADA EN LA ZONA SUBURBANA DE LA CABEZERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE PUERTO ALEGRIA, PUERTO CAIMAN Y PUERTO LOPEZ UBICADA EN EL MARGEN DEL RIO TAIRARA, ASICOMO LAS COMUNIDADES DE: BOCAS DE TAIRARA, PUERTO NUMI, LA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, BOCAS DE UGA, CAÑO LAUREL, PUERTO CURUPIRA, PUERTO SOLANO, CAMPO ALEGRE, AGUAS BLANCAS Y JOTABEYA UBICADAS EN EL MARGEN DE RIO APAPORIS DEL MUNICIPIO DE TAIRARA DEPARTAMENTO DE VAUPES", el cual se encuentra ubicado en la ZNI del país.					
					Usuarios beneficiados con Subsidios del FOES	15	100	Usuarios con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con la ejecución de recursos presupuestales del Fondo FOES	1.864.944,00	2.015.390,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	1.864.944,00	1.940.036,00	Usuarios Beneficiados 4to Trimestre fondo FOES					
					Usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con Subsidios del FSSRI	15	100	Usuarios de Estratos 1 con cobertura del servicio de energía eléctrica beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	3.619.573,00	3.686.189,75	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	3.619.573,00	3.716.726,00	Usuarios beneficiados estrato 1 cuarto trimestre 2016					
								Usuarios de Estratos 2 con cobertura del servicio de energía eléctrica	4.523.935,00	4.638.169,50	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	4.523.935,00	4.707.624,00	Usuarios beneficiados estrato 2 cuarto trimestre 2016					
								Usuarios existentes del Estrato 3 beneficiados con subsidios del fondo FSSRI	2.588.229,00	2.640.429,50	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	2.588.229,00	2.666.880,00	Usuarios Beneficiados estrato 3 FSSRI					
					Usuarios existentes beneficiados con recursos del fondo FAER	5	100	Usuarios con servicio de energía eléctrica del SIN beneficiados con mejoras en el servicio e infraestructura eléctrica mediante recursos del Fondo FAER	456,00	1.634,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	0,00	1.178,00	Beneficiados con recursos aprobados en acta cafaer 47 y 48 de 2016					
					Asegurar la ejecución de proyectos minero energéticos para generar los recursos que necesita el país	40	83,17	40	83,17	Administración de convenios / contratos financiados con recursos del fondo FAZNI	10	80	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAZNI	4,00	2,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	2,00	1,00	ACTA DE CONTRATO GGC-102-2013 SE ENVIA A GGC PARA APROBACIÓN Y FIRMA DE SG
										Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAZNI				100,00	100,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	40,00	100,00	A 30 DE DICIEMBRE SE SUSCRIBIERON 11 CONTRATOS CON EMPRESAS GENSA, DISPAC, ENERGUAVIARE, CEDENAR, ELECTROHUILA
										Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAZNI				4,00	4,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	2,00	1,00	SE PRESENTARON LOS INFORMES DE AVANCE DE LOS CONTRATOS A CARGO
Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo FAER				4,00						7,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	2,00	2,00	Convenios y/o contratos con Acta de Verificación y/o Acta de Terminación y Balance Financiero del cuarto trimestre:					
Administración de convenios y/o contratos financiados con recursos del fondo FAER	10	100	Contratos y/o convenios suscritos para desarrollar proyectos financiados con recursos del fondo FAER	100,00						100,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	60,00	100,00	GSA-028-2005 - ESSA: Acta de Verificación GGC-090-2013 - ESSA?; Acta de Terminación y Balance Financiero. 2016_ggc_372_energuaviare 2016_ggc_373_enerlar 2016_ggc_374_cedenar 2016_ggc_375_enerlar 2016_ggc_376_electrocaqueta 2016_ggc_377_essa 2016_ggc_378_codensa 2016_ggc_380_cedenar 2016_ggc_381_essa 2016_ggc_382_essa 2016_ggc_383_cedenar 2016_ggc_390_eneretolima 2016_ggc_391_essa					
Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo FAER				4,00						4,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	1,00	1,00	Se realiza trimestralmente un informe consolidado de todos los contratos faer en ejecución					
Administración de convenios y/o contratos financiados con recursos del fondo PRONE	10	20	Actas de terminación y balance financiero terminadas de los Contratos suscritos con recursos del fondo PRONE	3,00						6,00	SOLARTE EULOGIO	1,00	2,00	Se realizó acta de terminación y balance financiero de los contratos GGC-108-2013, GGC-157-2013					
Convocatorias PRONE realizadas				100,00						0,00	SOLARTE EULOGIO	50,00	0,00	No se realizaron convocatorias PRONE, El DNP no aprobo vigencias futuras.					
Informes realizados de seguimiento a Convenios y/o contratos del fondo PRONE				1,00						0,00	SOLARTE EULOGIO	1,00	0,00	No se realizaron convocatorias PRONE, El DNP no aprobo vigencias futuras.					
Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo FAER	10	83,98	Recursos comprometidos mediante contratos suscritos del fondo FAER	120.000.000,00						128.699.994.999,00	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	60.000.000,00	61.062.430.786,00	Valor asignado a vigencia de 2016 en acta cafaer 48 de 2016					
Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo FAZNI	10	99,48	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité Cafaer	120.000.000,00	81.557.950.029,28	CADAVID CASTRILLON JAIRO DE JESUS	60.000.000,00	61.062.430.786,00	Valor asignado a vigencia 2016 en acta Cafaer 48 de 2016										
				92.000.000,00	91.499.999.998,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	32.000.000,00	42.676.067.787,00	SE ASIGNAN RECURSOS EN CAFAZNI 65 Y 66 UN TOTAL DE \$42.676.067.787 PARA ADICIÓN POR VALOR DE \$19.528.633.661 PARA CONTRATO GSA-57-2009 Y A NUEVOS PROYECTOS QUE SE COMPROMETIERON EN 11 CONTRATOS										
				92.000.000,00	91.542.749.844,00	REYES BALLESTEROS MYRIAM STELLA	32.000.000,00	42.676.067.787,00	EN COMITÉ CAFAZNI DE 15/12/2016 SE ASIGNARON RECURSOS POR \$42.676.067.787 A PROYECTOS VIABILIZADOS POR IPSE										

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	90,6	Aumentar la competitividad de la energía	10	96,33	Asignación y ejecución de recursos presupuestales de vigencia fiscal en comité del Fondo PRONE	10	64,46	Recursos comprometidos para la normalización de redes mediante contratos suscritos del fondo PRONE	56.000.000.000,00	25.437.225.830,00	SOLARTE EULOGIO	14.076.502.732,16	0,00	No se realizaron convocatorias PRONE, El DNP no aprobo vigencias futuras.
					Ejecutar los recursos del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de menores ingresos	Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE	30.468.897.230,00	25.437.225.830,00	SOLARTE EULOGIO	7.658.848.484,28	0,00	no se realizaron convocatorias PRONE, DNP no ha asignado recursos.		
						Actos administrativos emitidos para la asignación y distribución de recursos FSSRI	36,00	30,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	9,00	8,00	Se emitieron 8 actos administrativos para le FSSRI SIN-ZNI		
						Recursos del fondo FSSRI distribuidos por usuario	133.923,00	129.923,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	38.877,00	12.532,00	Recursos asignados del fondo por usuarios beneficiados FSSRI		
					Ejecutar los recursos del fondo FOES.	Recursos presupuestales aportados por la Nación del total de los subsidios requeridos por los usuarios del fondo FSSRI.	99,05	99,91	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	24,77	9,80	Porcentaje de los recursos de la nación aportados y ejecutados cuarto trimestre 2016		
						Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FSSRI	1.418.203.000.000,00	1.417.000.255.673,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	418.203.000.000,00	138.999.935.892,00	Recursos presupuestales ejecutados para el FSSRI cuarto trimestre 2016		
						Actos administrativos emitidos para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	13,00	14,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	3,00	3,00	Actos administrativos emitidos para el cuarto periodo de 2016		
					Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales para aumentar la competitividad de la energía	70	94,75	Recursos del fondo FOES distribuidos por usuario	146.385,00	171.603,65	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	20.108,00	16.422,00	Recursos asignados por usuario para el cuarto trimestre beneficio FOES
								Recursos presupuestales ejecutados de la vigencia fiscal del fondo FOES	267.341.947.045,00	242.344.658.731,00	ANGEL PULIDO HELBERT GERMAN	46.501.000.000,00	31.858.310.022,00	Recursos asignados para el cuarto trimestre de 2016 beneficio FOES
								Actos administrativos realizados de facilitación del Reglamento RETIQ	1,00	1,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	0,00	Se atendieron dos oficios con requerimientos de Mincomercio, enviándose el proyecto final de resolución de modificación general para concepto previo el 28 de diciembre y notificación internacional ante OMC. Se expidió Resolución 40947 de octubre de 2010 suspendiendo exigibilidad de algunos requisitos para productos.
								Anexo técnico del Reglamento RETIE actualizado para aumentar la competitividad de la energía	1,00	1,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	1,00	1,00	El Ministerio de Comercio como ente responsable de la notificación internacional de reglamentos técnicos, solicitó ampliar la justificación y en reunión conjunta con la Dirección de Regulación de dicho ministerio, recomiendo separa los requisitos de los productos del reglamento de instalaciones propiamente dicho, esto obligó a dividir en dos el reglamento uno de instalaciones, que ya esta al 98% terminado y uno de producto que estaría a la fecha al 80%
								Anexo técnico del Reglamento Técnico de Calderas realizado	1,00	1,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	1,00	1,00	El RTC no presenta avance ya que la SIC cuando se remitió par la notificación internacional manifestó que no haría el vigilancia y el control por no ser un producto que afecta al consumidor, Min Trabajo que es responsable de la expedición por seguridad de trabajadores, se comprometió que asumiera el control y vigilancia por lo que se reformuló el tema pero cuando las dos direcciones que tenían funcione sen este tema lo revisión sacaron lo esencial y el equipo interdisciplinar eran profesionales de contrato que salieron en y en lo referente a IRE que es la competencia de MINMINAS, la UPME con cooperación externa contrataron un estudio que puede enriquecer el reglamento por lo que es preferible esperar el resultado del estudio.
								Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETIE	100,00	100,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	100,00	100,00	Se respondieron 269 solicitudes escritas , varios correos electrónicos y varias llamadas telefónicas, atendiendo conceptos sobre los reglamentos y demás aspectos técnicos
								Conceptos externos gestionados relacionados con la reglamentación RETILAP y RETIQ	100,00	100,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	100,00	100,00	Se atendieron 100 solicitudes entre conceptos sobre aplicación de reglamentos técnicos, consultas y comentarios sobre proyectos reglamentarios, mediante oficio. Correspondientes con los TDR 32.84.231 RETILAP, 32.84.230 RETIQ y 32 Facilitivo.
								Eventos realizados de divulgación de los reglamentos RETILAP y RETIQ	12,00	19,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	1,00	6,00	Se efectuaron 6 actividades de difusión en reglamentación técnica y RETIQ, así: Cinco (5) en seccionales de la DIAN de acuerdo con alianza con la Subdirección de fiscalización. Una (1) en evento organizado por el Consejo Colombiano de Eficiencia Energética
Eventos realizados de divulgación del reglamento RETIE	10,00	23,00	APONTE GUTIERREZ DAVID	2,00				5,00	Se realizaron capacitaciones en Pápa una, en Cucuta dos, en Villavicencio una, en Manizales una, en Bogotá una.					
Plan de Transmisión Generación de la UPME adoptado por el Ministerio de Minas y Energía	100,00	95,00	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	25,00				20,00	Se participó en las reuniones de Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión en sus sesiones No. 150 del 18 de oct, No. 151 del 23 de nov y No. 153 del 12 de dic, donde se discutió y se hizo seguimiento a las obras de expansión de planes de expansión anteriores y a la propuesta de Plan de Expansión a adoptar este año. Respecto de las obras del Plan que solicitaron modificación de la fecha de puesta en operación se expidió concepto técnico para Cuestectas- Riohacha - Maicao de EPSA y para la UPME-04-2015 de Conelca. Se llevó a cabo la reunión de presentación del Plan de Expansión 2016-2030 en la Dirección de Energía el 27 de dic. La UPME radició oficialmente el Plan de expansión de Referencia Generación – Transmisión 2016-2030, el 30 de dic 2016 mediante radicado 2016088290. Se avanzó en el borrador del proyecto de resolución por el cual el MME adopta dicho plan 2016 2030 y se remitió a la Of Jurídica para su reactualización. Se quedó pendiente de la publicación del acto administrativo, previo a la formalización del mismo, lo cual se agotará en los primeros días de enero de 2017 con el apoyo de la Oficina Jurídica.					
Plan Expansión de Cobertura PIEC adoptado por el Ministeri de Minas y Energía	1,00	0,00	PLAZA PASTRANA ULPIANO	1,00	0,00	No presenta avance.								
Proyecto de Reglamento RETILAP actualizado	1,00	1,02	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	0,00	0,02	Hay poco avance en definición de borrador de anteproyecto por falta de disponibilidad de recurso humano. Se realiza acopio de información relevante, a través de expertos del sector productor.								
Seguimiento realizado a la implementación del Reglamento RETIQ en cuanto a consultorias contratadas por Proyecto GEF/PNUD (hasta 5 actividades)	5,00	13,00	LOPEZ PINEDA LUIS FERNANDO	1,00	4,00	Se acompañó con comentarios a informes, talleres de difusión y reuniones las consultorías de las cuales concluyeron la concluyeron las siguientes: Incentivos para transformación de Mercado, La guía para realización de ensayos en laboratorios, la herramienta para compras sostenibles y El sistema de Información de etiquetado SIETIQ, está pendiente la compilación de resultados y liquidación de contratos por parte de la UPME. Se prepararon términos de referencia y contratación de consultoría para apoyo en NSCL para organismos de evaluación de conformidad.								
Monitorear la cantidad de vehículos nuevos que funcionan con energía eléctrica	10	100	Reporte de monitoreo realizado a la cantidad vehículos nuevos que funcionan con energía eléctrica	0,00	363,00	ROJAS DUARTE ORLANDO	0,00	363,00	De acuerdo a información suministrada por parte del Ministerio de Transporte, y con base en los datos del RUNT, en la cual reporta la información que es ingresada por cada uno de los Organismos de Tránsito, durante el 2016 se matricularon 363 vehículos eléctricos ubicados en los siguientes departamentos: Antioquia (122), Bogotá D.C. (84), Bolívar (1), Cauca (9), Guao (2), Cundinamarca (62), Huila (7), Meta (2), Norte de Santander (4), Risaralda (12), Santander (21), Tolima (6) y Valle del Cauca (31).					
Monitorear la capacidad instalada de fuentes no convencionales y de energías renovables en el sistema energético (MW)	10	100	Capacidad instalada monitoreada de fuentes no convencionales y de energías renovables en el sistema energético SIN + ZNI. (La meta para el año 2016 es de 11.414 MW)	11.414,00	11.799,07	ROJAS DUARTE ORLANDO	11.414,00	11.575,71	La capacidad instalada de fuentes Hidráulicas (despachadas centralmente) es de 10892 MW y de recursos menores no despachados centralmente (Eólica y pequeñas plantas hidráulicas) es de 679,4 MW. Fuente XM. Se han implementado 0,97 MW de capacidad de fuentes no convencionales de energía en las ZNI en lo transcurrido del año 2016, para un total de 4,31 MW. Fuente: IPSE, indicador SENERGIA "Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía en las ZNI (MW)". La Capacidad instalada de fuentes no convencionales y energías renovables en el sistema energético nacional es de 11575,71 MW.					
Monitoreo a la Capacidad instalada de generación de energía eléctrica	10	100	Capacidad instalada monitoreada de generación de energía eléctrica en el SIN	16.599,00	16.938,04	ROJAS DUARTE ORLANDO	16.599,00	16.529,50	De acuerdo a último informe presentado por la empresa XM S.A. E.S.P., la capacidad efectiva neta instalada del sistema es de 16,529,5 MW. Que corresponden a: 10,892 MW de recursos Hidráulicos, 4,727 de recursos térmicos, 784,4 MW de recursos Menores (pequeñas plantas Hidráulicas, Térmicas y de fuente eólica), 93,7 MW de Cogeneradores y 32,4 MW de Autogeneradores.					
Expandir el liderazgo de Colombia en la región	10	100	Apoyo realizado a la gestión energética regional e internacional (de acuerdo a la solicitudes realizadas por la Oficina de Planeación y Gestión Internacional	100	100	MARQUEZ URREA ELSA FERNANDA	25,00	25,00	Durante este trimestre se participó en el Comité de Cooperación Internacional del Sector Minero Energético, en el cual se expusieron los logros de la Dirección de Energía y los retos para el 2017. Se hicieron observaciones al texto sobre el Preámbulo y la Parte I Disposiciones iniciales del Tratado Energético Suramericano- TES y el texto de la propuesta de Estatutos del Consejo Energético de Suramérica- CES, documentos discutidos en la XVI Reunión del Grupo de expertos en energía y la VI Reunión del Consejo Energético de Suramérica en Quito los días 10 y 11 de noviembre de 2016 respectivamente. En general se atendieron los requerimientos de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional.					
			Informes de áreas identificadas revisadas para el registro de la información georeferenciada.	3,00	3,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	1,00	1,00	A cierre del año 2016 se realizaron los tres informes de identificación de áreas y se realizo el registro de la información georeferenciada por parte de la autoridad competente.					

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV
DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	83,76	Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructuración y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos.	100	83,76	Coordinar acciones para el control a la explotación ilícita de minerales	10	97,84	Planes de intervención seleccionados para realizar operaciones por parte de la autoridad competente	2,00	2,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	1,00	0,00	Se elaboró dentro del tercer trimestre el plan de intervención para realizar acciones para el control a la explotación ilícita, asegurando cumplida la meta establecida.
					Recursos Ejecutados para las acciones para el control a la explotación ilícita de minerales	1.362.000.000,00	1.214.792.558,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	91.630.000,00	83.051.900,00	El valor registrado corresponde a los recursos ejecutados a corte del cuarto trimestre de 2016 y corresponde a los desembolsos realizados en los convenios con las autoridades competentes en el control a la explotación ilícita de minerales para cumplir con el objetivo de coordinar actividades de identificación, priorización, implementación y ejecución de actividades que permitan el control de las explotaciones ilícitas de minerales en Colombia.			
					Ejecución Presupuestal recursos para el fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad Minera	1.249.000.000,00	425.924.749,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	49.764.368,00	200.233.603,00	El valor registrado corresponde a los pagos efectuados en el cuarto trimestre de 2016 con los cuales se cumplieron los compromisos adquiridos dentro del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL, que tiene como propósito disminuir el índice de fatality en el sector minero en el territorio nacional, así mismo, reducir el número de personas lesionadas, igualmente se registran pagos por 103.823.412 de cuentas correspondiente al tercer trimestre.			
					Estudios realizados en áreas mineras seguras	1,00	0,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	1,00	0,00	Por inconvenientes de planeación en la Cuenca de Sinifaná y por no contar con los tiempos necesarios para la correcta ejecución de las actividades que permitieran la realización del estudio, se suspende la actividad y se realiza la correspondiente devolución de recursos dentro de los plazos establecidos.			
					Talleres de divulgación realizados a mineros	20,00	21,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	10,00	9,00	Para en cierre del cuarto trimestre se registren nuevos talleres realizados en diferentes ciudades del País, para la divulgación del Reglamento de Seguridad Minera.			
					Bases de datos con información confiable, pertinente y oportuna construidas para la formalización de la minería	1,00	1,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1,00	1,00	La Dirección de Formalización Minera cuenta con una base de datos confiable, para la administración de su información.			
					Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales brindada a mineros y autoridades	98,00	102,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	48,00	82,00	A través de la alianza SENA-MME se realizaron jornadas de capacitación en diversos temas de interés minero en las regiones priorizadas durante el año 2016 en los departamentos de Tolima, Huila, Santander, Cundinamarca, Boyaca, Caldas y Antioquia.			
					Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados en actividades de formalización minera	16.921.000.000,00	14.003.679.927,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	3.475.064.142,00	6.697.100.709,00	En el cuarto trimestre de 2016, se culminan las actividades del proyecto de CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN MINERA y se realizaron los pagos correspondientes a los convenios y contratos suscritos para la ejecución de diversas acciones de formalización de la pequeña minería en diferentes regiones de la geografía nacional con el fin de formular, adoptar, dirigir y coordinar las estrategias para la formalización de las explotaciones mineras tradicionales del país con estándares técnicos, empresariales, comerciales, fiscales y de seguridad e higiene minera, establecidos en la normatividad para mejorar el bienestar de las comunidades mineras e incrementar para el estado los ingresos por el desarrollo de esta actividad, de igual manera se pagan cuentas correspondiente al tercer trimestre por 3.248.542.127.			
					Jornadas, mesas, foros, talleres, eventos o diffusiones realizados para la divulgación de las políticas y normatividad minera	15,00	15,00	CHAMAT VILLA VLADIMIR	5,00	3,00	A cierre del año 2016, se realizaron 15 jornadas, foros, talleres y difusión radial para la divulgación de la Política Minera, Política de Seguridad Minera y normatividad relacionada con la Seguridad Minera.			
					Implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera	50	98,97	Municipios mineros con conflictividad social intervenidos	2,00	2,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1,00	1,00	Se realizó la intervención por medio del Convenio SENA para la población dedicada a la minería de subsistencia en zona de conflictividad social (municipios de El Tambo Cauca y Ataco Tolima).
					Personas capacitadas	2.948,00	3.058,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1.448,00	2.538,00	A través de la alianza SENA-MME se adelanto y cerro el ciclo de capacitaciones en temas mineros, ambientales, técnicos, legales, económicos y sociales en las diferentes regiones mineras del país.			
					Procesos de dialogo generados para desarrollar la Minería Bajo el amparo de un Título	30,00	50,00	MONROY SANCHEZ ERCILIA MARIA	0,00	25,00	En el cuarto trimestre se cumplió con la meta de los 30 procesos del año y adicionalmente se dio apertura a veinte procesos mas.			
					Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico minero, ambiental y empresarial	556,00	834,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	556,00	273,00	Se realizó la intervención a 273 UPM en el último trimestre de 2016, mediante la ejecución de actividades de acompañamiento técnico a través de los convenios.			
					Unidades de producción minera bajo el amparo de un título asistidas en lo técnico-minero, ambiental o empresarial	50,00	86,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	50,00	1,00	En el 4 trimestre se finalizaron las actividades de intervención y asistencia en lo técnico minero, ambiental y empresarial a las UPM priorizadas en el año 2016.			
					Unidades de producción minera bajo el amparo de un título de pequeña y mediana escala formalizadas en el grado básico	556,00	556,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	556,00	264,00	Durante el 4 trimestre se intervinieron 264 UPM, las cuales se encuentran formalizadas en la escala de grado básico con la intervención desde el componente técnico minero, ambiental, empresarial y económico.			
					Unidades de producción minera caracterizadas y diagnosticadas en el territorio nacional	2.500,00	2.622,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1.200,00	1.637,00	Para el 4 Trimestre de caracterizaron 1.637 UPM por medio de los diagnósticos realizados a través de los diferentes convenios y contratos adelantados en la Dirección de Formalización Minera.			
					Unidades de producción minera formalizadas en el grado básico	50,00	50,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	12,88	8,00	Durante el 4 trimestre se continuo apoyando el proceso de formalización el los departamentos priorizados para este indicador.			
					Ejecución Presupuestal de recursos ejecutados para la eliminación del uso de mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional	6.350.297.134,00	5.155.572.610,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1.900.973.378,00	3.071.251.647,00	Los pagos realizados durante el cuarto trimestre de 2016 en los contratos y convenios del proyecto para la eliminación del uso del mercurio fueron de \$1.998.767.283 con el fin de realizar capacitaciones teórico prácticas para la reducción o eliminación del uso del mercurio en procesos de beneficio del oro en el territorio nacional y se registra un saldo de 1.072.484.364 que corresponde a cuentas canceladas con corte del tercer trimestre.			
					Estudio del levantamiento de línea base del uso de mercurio realizado en el territorio nacional	27,00	246,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	10,00	230,00	En trabajo aunado con la UPME y la Universidad de Córdoba, se logro el levantamiento de línea base de 247 municipios durante el 2016. (se hace referencia a cada estudio de línea base por municipio).			
					Informe de evaluación y seguimiento realizado a plantas de beneficio intervenidas en el año anterior	14,00	14,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	14,00	14,00	Se realizaron 14 informes de evaluación y seguimiento durante el año 2016 a las plantas intervenidas en el año 2015.			
					Informe de talleres dictados en temas minero ambientales, sociales, empresariales y normativos relacionados con la problemática del uso del mercurio	27,00	27,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	10,00	3,00	Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 informes de talleres dictados en temas relacionados con la problemática del uso del mercurio.			
					Informes de caracterización de plantas de beneficio de oro intervenidas mediante el uso de equipos de producción mas limpia durante el desarrollo de los talleres teórico - prácticos	14,00	19,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	14,00	19,00	Se realizaron 19 informes de caracterización de las plantas de beneficio de oro intervenidas mediante el uso de equipos de producción mas limpia.			
					Mineros capacitados en utilización de tecnologías limpias	3.250,00	8.454,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	1.500,00	1.594,00	Se realizó la capacitación de 1.594 mineros durante el último trimestre de 2016 en el uso de tecnología limpias en diferentes regiones del territorio nacional en virtud al cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial para la eliminación del uso del mercurio.			
Municipios capacitados en sus competencias (minera y ambiental) frente al uso de mercurio	27,00	48,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	10,00	21,00	Se capacitaron en competencias mineras y ambientales en 21 municipios de los departamentos priorizados por el ministerio.								
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros asistidas en tecnologías limpias	14,00	59,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	14,00	19,00	Se intervinieron 19 plantas, las cuales se encuentran operando con procesos básicos definidos (tributación, molienda concentración, amalgamación y cyanuración).								
Plantas de beneficio de oro en títulos mineros que utilizan mercurio	26,00	21,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	26,00	21,00	Se intervinieron 19 plantas con corte al cuarto trimestre disminuyendo el numero de plantas que utilizan mercurio a 21 (se comenzó con una línea base de 40).								
Propuesta técnica de adecuación tecnológica realizada en unidades de beneficio de oro sin utilizar mercurio	14,00	19,00	SANCHEZ ZULLIAGA SANDRA MILENA	14,00	19,00	Se realizó una propuesta técnica de adecuación tecnológica a cada una de las 19 unidades de beneficio de oro intervenidas para la eliminación de mercurio.								
Expedir el Reglamento técnico de Medición de Hidrocarburos	20	100	Reglamento técnico de medición de hidrocarburos expedido	1,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	Se expidió Resolución 4 1251 del 23 de diciembre de 2016, por la cual se reglamenta la medición del volumen y la determinación de la calidad de los hidrocarburos producidos en el país para la adecuada liquidación de las regalías y contraprestaciones económicas en favor del Estado, dando alcance a la meta establecida.					
Expedir proyecto de reglamentación técnica para operaciones de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera.	20	100	Proyecto de reglamentación técnica para operaciones de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera técnica, ajustado con comentarios de industria y otros interesados	1,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	El 27 de diciembre de 2016 se publicó para comentarios en la página WEB del Ministerio, el proyecto de resolución "por la cual se establecen requerimientos técnicos para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en Colombia", el cual corresponde a un ajuste del proyecto de reglamentación que se expidió hace casi un año, con la incorporación de ajustes producto de la revisión y evaluación de las observaciones recibidas por parte de las empresas operadoras, entidades estatales y agencias internacionales. Este proyecto puede ser consultado siguiendo el siguiente vínculo: https://www.minminas.gov.co/foros?file=23845401&url=Estado+de+Foros+de+Diciembre+De+2016 .					

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV
DIRECCION DE HIDROCARBUROS	85,08	Dar continuidad a la promoción de inversiones en las actividades de exploración y producción	15	90	Ejecutar proyecto de reglamentación técnica para operaciones de taponamiento y abandono de pozos	20	100	proyectos de Reglamentación técnica para taponamiento y abandono de pozos publicado para comentarios	1,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,25	El 27 de diciembre de 2016 se publicó para comentarios en la página WEB del Ministerio, el proyecto de resolución "Por la cual se establecen lineamientos técnicos para el abandono de pozos perforados en desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos", el cual puede ser consultado siguiendo el siguiente vínculo: https://www.minminas.gov.co/foros?idForo=2384543181dL=Listado+de+Foros+de+diciembre+De+2016 .
		Implementar el Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos (SITH)	20	100	Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos (SITH) habilitado para cálculo de tarifas y liquidación	20	100	Sistema de Información de Transporte de Hidrocarburos (SITH) habilitado para cálculo de tarifas y liquidación	1,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	0,25	0,75	Terminadas las fases de montaje del sistema, pruebas para garantizar el funcionamiento de la plataforma y puesta en marcha del módulo de impuesto de transporte para crudo. El sistema empezará a utilizarse para la liquidación y distribución del impuesto de transporte de crudo correspondiente al IV Trimestre de 2016 con la información que los transportadores cargaran al Sistema durante el mes de enero de 2017.
		Participar en la implementación de mecanismos que permitan maximizar el aprovechamiento del gas asociado a la explotación de carbón mediante la regulación pertinente asociados a la explotación de hidrocarburos.	20	50	Borradores de la regulación comentados	2,00	1,00	Borradores de la regulación comentados	2,00	1,00	MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO	1,00	0,00	Durante este periodo no se recibieron proyectos de resolución para evaluación. El único proyecto de resolución remitido a la Dirección de Hidrocarburos se envió durante el primer trimestre, el cual fue revisado y comentado: Mediante memorando 2016045869 del 12-07-2016, la Dirección de Hidrocarburos solicitó a la Oficina de Planeación ajustar la meta e indicador pues no estaba en cabeza de esta Dirección la formulación de nuevos borradores o proyectos de resolución.
		Ejecutar el presupuesto de los proyectos de inversión administrados por la Dirección de Hidrocarburos	20	Ejecutar el 100% de los recursos de la Apropiación Vigente	84,47	100	84,47	Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Administración manejo y ejecución del fondo especial cuota de fomento por parte del ministerio de minas y energía nacional	2.770.702.866,00	1.273.830.426,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	696.460.829,72	1.197.327.600,00	El valor corresponde a desembolsos por los convenios de cofinanciación del fondo especial cuota de fomento
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo - SICOM - Región Nacional	7.165.000.000,00	6.510.544.252,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	1.801.038.251,16	2.409.639.769,00	El valor corresponde a la operación del SICOM y honorarios
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos MME nacional	2.000.000.000,00	1.816.186.484,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	502.732.240,04	614.457.805,00	El Valor del cuarto trimestre corresponde a pago de honorarios, viáticos y Tiquetes, pago del contrato GGC 401 con Delvasto, convenio 270 con la Universidad de Antioquia y conto 279.
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Asesoría técnica para el seguimiento a los contratos y convenios del subsector gas combustible nacional.	2.000.000.000,00	1.172.769.931,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	502.732.240,04	592.488.533,00	Los valores del cuarto trimestre corresponden a pago por valor de 580 millones contrato 290 y 12,2 millones por pago de viáticos y Tiquetes
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Control operativo a la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zona de frontera	2.000.000.000,00	2.222.760.681,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	120.000.000,00	593.633.776,00	El valor del proyecto en el tercer trimestre corresponde a 534 millones contrato 279 de 2016 metodológica, 59,6 millones por honorarios contratistas y gastos de viáticos y tiquetes.
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Desarrollo de Infraestructura de transporte, distribución y conexión del servicio público de gas natural a nivel nacional	30.000.000,00	21.867.953,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	7.500.000,00	5.895.971,00	ejecución cuarto trimestre
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector gas combustible domiciliario por red a nivel nacional	253.500.000.000,00	253.500.000.000,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	63.721.311.475,44	0,00	En el tercer trimestre no se realizaron desembolsos. A 30 de diciembre se programó una resolución por 4.210.778.531. Estos recursos quedaron en cuentas por pagar, los recursos mencionados corresponden a un traslado del proyecto de GLP.
								Ejecución Presupuestal del Proyecto de Inversión - Distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector GLP distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional	45.500.000.000,00	40.685.124.827,00	RODRIGUEZ QUIMBAZ JOSE ALEJANDRO	15.720.000.000,00	10.098.266.513,00	El valor del tercer trimestre corresponde a pago por resoluciones de distribución de recursos por el consumo de GLP en cilindros a los estratos 1 y 2 por \$ 9.571.420.500, pago de una vigencia expirada por \$ 16.596.896 pago convenio 350 de 2016 por valor de \$ 25.269.804 pago contrato 245 de 2016 \$ 476.103.773.
		Reglamentar el uso de la Guía Única de Transporte de Gas Licuado de Petróleo	2,5	100	Reglamentación guía Única de transporte de GLP expedida	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	0,00	0,00	Se expidió la Resolución No. 40607 del 21 de junio de 2016 por la cual se reglamenta el artículo 209 de la ley 1753 de 2015 con relación a la Reglamentación Guía Única de transporte de GLP. En el segundo trimestre se cumple la meta anual.			
					Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible revisados	4,00	4,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	1,00	En el cuarto trimestre la Interventoría presentó el informe trimestral bajo radicado 2016079937 del 28 de noviembre de 2016			
					Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Natural Atendidos por redes atendidos	260.000,00	229.282,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	65.000,00	58.060,00	No se registra la información a corte 4to trimestre de 2016, dado que el reporte de coberturas al cierre del año aún no se ha publicado. En el tercer trimestre de 2016 se presentan 58.060 nuevos usuarios del gas natural por red			
					Nuevos usuarios de GLP por redes atendidos	6.400,00	11.495,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1.600,00	8.888,00	No se registra la información a corte 4to trimestre de 2016, dado que el reporte de coberturas al cierre del año aún no se ha publicado. En el tercer trimestre de 2016 se presentan 8.888 nuevos usuarios del GLP por red			
		Continuar los programas de subsidios de gas natural y GLP, supeditados a la disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional	10	96,43	Usuarios de estratos 1 y 2 de gas por red en el país subsidiados.	4.813.981,00	4.916.337,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	39.076,00	45.513,00	No se registra la información a corte 4to trimestre de 2016, dado que el reporte de coberturas al cierre del año aún no se ha publicado. En el tercer trimestre de 2016 se presentan 45.513 nuevos usuarios de estratos 1 y 2 atendidos			
					Usuarios Subsidiados estratos 1 y 2 por consumo de GLP en Cilindro beneficiados	233.572,00	216.885,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	233.572,00	213.228,00	Este valor corresponde al promedio mensual de los hogares beneficiados en el cuarto trimestre del año 2016. Es importante aclarar que se debe reajustar el valor base y lo planeado anual, dado que el valor de lo acumulado no es correspondiente con la información en el sistema de subsidios de GLP en cilindros, por lo tanto el valor ejecutado acumulado no es el real.			
		Fotalecer el control a la distribución y demanda de gas combustible GLP actualizando las normas que rigen la actividad de los diferentes agentes de la cadena	17,5	82,89	Vehículos a GNV convertidos	560.451,00	556.183,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	5.565,00	3.882,00	En el cuarto trimestre se convirtieron 3.882 vehículos a gas natural vehicular			
					Modificación Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP expedida	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	0,00	Se expidió en el primer trimestre mediante Resolución 4 0248 del 7 de marzo de 2016.			
					Modificación Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP expedida	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	0,00	Se expidió el reglamento en el primer trimestre mediante Resolución 4 0246 del 7 de marzo de 2016.			
					Reglamento de estaciones de servicio que suministran Gas Natural Comprimido - GNCV expedido.	1,00	0,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	0,00	El proyecto de reglamento se encuentra en proceso de revisión por parte de la DHG; se encuentra pendiente presentación a Viceministra y Ministro previo a su expedición.			
					Reglamento para cilindros y tanques para el servicio público domiciliario de GLP y procesos de mantenimiento expedido	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	0,00	Se expidió este reglamento en el primer trimestre mediante Resolución 4 0245 del 7 de marzo de 2016.			
					Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP expedido	1,00	1,00	RAMIREZ CERON WALTER MARINO	1,00	0,00	Se expidió el reglamento técnico para plantas de envasado de gas licuado de petróleo mediante Resolución 4 0247 del 7 de marzo de 2016			
Continuar con la estrategia integral con medidas de control, por parte de la DIAN y la Policía Nacional.	4	0	Celebración del convenio interadministrativo entre el MME y POLFA, a fin de aunar esfuerzos económicos y técnicos para la lucha contra el contrabando	1,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	0,00	0,00	Se informa que dadas las circunstancias que se presentaron en el proceso de selección que adelantaron para la ejecución de dicho recurso en el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional - FOPOPO ante el incumplimiento del proponente seleccionado, de las cuales fuimos informados mediante oficios con radicados No. 2016070354 19/10/2016, 2016074013 02/11/2016, 2016072699 10/11/2016, 2016082699 07/12/2016 y 2016086748 22/12/2016, está justificado el hecho de que no se hubiera podido colocar el recurso por 800 millones de pesos. En este sentido, no se logró el propósito por circunstancias ajenas a la Policía Nacional en su calidad de contratista, dado que en el proceso de selección por estos adelantados, el particular que se comprometió a la entrega del objeto no cumplió con lo solicitado. Se solicitó el día 28 de diciembre de 2016 con el radicado No. 2016088043 pidiendo igualmente la devolución del recurso dispuesto. Para el año 2017, se colocaron recursos para ejecutar los recursos dispuestos para estos efectos.					

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV					
		Garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos y biocombustibles	25	81,08	Continuar desarrollando los trabajos técnicos necesarios para establecer los criterios de calidad de los combustibles que serán consumidos en el territorio nacional.	4	0	Expedición del proyecto de reglamento con los parámetros de calidad del diesel.	1,00	0,00	SANCHEZ ORJUELA JORGE ORLANDO	1,00	0,00	El documento ya se encuentra terminado, no obstante, en el momento el proyecto de reglamento está en revisión por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se espera que una vez se culmine con esta revisión, el proyecto pueda ser publicado.					
					Desarrollar el proyecto de reglamentación técnica requerida para la implementación del programa QA/QC a lo largo de la cadena de distribución.	4	0	Proyecto de reglamentación para la implementación del programa QA/QC publicado para consulta.	1,00	0,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	1,00	0,00	No hubo avances durante el IV trimestre de 2016					
					Fortalecer el control a la distribución y a la demanda de combustibles en zonas de frontera a través del rastreo satelital para el transporte de combustibles en zonas de frontera	4	0	Sistema de rastreo y monitoreo de los vehículos que transportan combustible a la zona de frontera implementado.	1,00	0,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	1,00	0,00	Los sistemas de información de la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía - SICOM, y el sistema de información de la empresa seleccionada para adelantar el piloto, ya se están hablando entre sí, con el fin de verificar la interacción y que los lenguajes utilizados sean compatibles.					
					Fortalecer el control a la distribución y demanda de combustible efectuando el seguimiento al cumplimiento de la normatividad de los agentes de la cadena de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 1073 de 2015) proyectado.	Aprobación y Registro para el Transporte de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en Zona de Frontera emitidas			100,00	100,00	RUIZ SALDAÑA OLGA LUCIA	100,00	100,00	Se expedieron 462 registros para vehículos en zona de frontera.					
						Certificados de Dedicación Exclusiva Industria de Hidrocarburos emitidos			100,00	100,00	MARTHA LUZ CARO MORALES	100,00	100,00	Se atendieron la totalidad de las solicitudes de inscripciones de empresas extranjeras					
						Elaboración de actos administrativos que avocan conocimiento y actos que ponen fin al expediente administrativo elaborados.			100,00	100,00	HERRERA BERMUDEZ MAURICIO	100,00	100,00	Se avocó conocimiento dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio. Una resolución. No se sancionó a ningún agente de la cadena de distribución durante el presente trimestre.					
						Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el A través de la Revisión y aprobación de las etapas para el Registro de Agentes de la cadena de Combustibles líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles en el SICOM			100,00	100,00	PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO	100,00	100,00	Se dieron las siguientes aprobaciones Ocho (8) grandes consumidores con instalación fijas, Siete (7) Comercializadores industriales, cinco (5) Estaciones de servicio marítima, una (1) estación de servicio de aviación, Un (1) importador, seis(6) aprobaciones de lote, (1) distribuidor mayorista de quemadores industriales y una (1) almacenador. En la Dirección de Hidrocarburos se lleva se lleva una relación de estos actos administrativos					
						Solicitudes de importación VoBo atendidas a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE.			100,00	100,00	VILLARREAL RAMIREZ CARMEN EMILIA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre de 2016 se tramitaron 356 solicitudes de Registro de Importación, que corresponden a 334 por la VUCE y 22 mediante oficios radicados en P8					
						Informe mensual de uso del cupo asignado en cada departamento de zona de frontera emitido			4,00	4,00	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	1,00	1,00	De acuerdo con la revisión de promedios de uso del cupo asignado y siendo este el indicador que permite garantizar que el combustible efectivamente abastezca los municipios zona de frontera, el promedio de consumos mensual del año 2016 es de 34,3 millones de galones/mes, cifra que revela que efectivamente se garantiza el abastecimiento.					
					Implementación del módulo GNV			4	100	Modulo de GNV puesto en operación en el SICOM	4	100	MORENO BOHILLA HECTOR EMILIO	1,00	1,00	A 31 de diciembre de 2016, el módulo de GNV se encuentra en ambiente de producción en la infraestructura del Colviatec quien es el operador actual de SICOM, se realizaron las respectivas pruebas funcionales y no funcionales sobre este ambiente, y se encuentra en operación realizando las pruebas pilotos.			
					Implementation del Programa de Reconversión Socio Laboral			4	100	Personas en el programa de Reconversión Socio Laboral a través del convenio con BANCOLDEX atendidas.	4	100	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA	309,00	309,00	En el mes de diciembre en la página del ministerio, se publico el marco regulatorio del modulo de GNV para conocimiento y comentarios de la ciudadanía en general. Ya fueron seleccionados los beneficiarios del Programa de Reconversión Socio Laboral que serán atendidos con la puesta en marcha del programa. Se espera la culminación de los proyectos en el segundo trimestre de 2017.			
					Operación, mantenimiento y mejora del sistema de información de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo-SICOM	Horas utilizadas para mejoras al Sistema			100,00	49,04	MARTHA LUZ CARO MORALES	100,00	96,17	Se realizaron las mejoras para el puesto de control, así mismo, la consolidación en declaración de información con lo agentes y se desarrollaron las consultas para administrador, ventas, compras y transferencias y soportes con los agentes.					
						Llamadas recibidas por el centro de contacto atendidas			86,00	87,55	MARTHA LUZ CARO MORALES	86,00	98,20	El porcentaje de llamadas atendidas para el cuarto trimestre de 2016 fue del 98.20%.					
						Relación de disponibilidad de administración de servidores.			98,00	97,96	MARTHA LUZ CARO MORALES	98,00	100,00	Es sistema estuvo siempre dispuesto para todos los usuarios de la cadena. No se presentaron incidencias					
									86,00	92,51	MARTHA LUZ CARO MORALES	86,00	90,54	Se atendieron los llamados por los agentes, donde muchos de estos dieron una evaluación del sistema de satisfacción					
					DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	99,77	Consolidar al sector minero como impulsor del desarrollo sostenible del país, con responsabilidad social y ambiental.	100	99,77	Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	10	100	Acompañamiento a Proyectos de Interés Nacional y Regional	8,00	8,00	CASTILLO REY ANLELELA MARSELA	2,00	2,00	Mediante radicado 2016087142 23-12-2016, se entrego informe de PIREs y con radicado 2016088510 de 30-12-2016 se entrego el de PINE
										Contar con información para la Valoración de Reservas Mineras en el país	10	100	Valoración de Reservas realizado	1,00	1,00	CASTILLO REY ANLELELA MARSELA	0,00	0,00	Meta cumplida 1 Trimestre
					Desarrollar Reglamentación para el Normal desarrollo de la Actividad Minera	10	100	Proyectos de actos administrativos para reglamentar temas mineros y/o protocolos	3,00	5,00	CASTILLO REY ANLELELA MARSELA	1,00	2,00	Durante este trimestre se expidió la siguiente reglamentación: Decreto 1666 del 21 de octubre de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la Clasificación Minera". Decreto 1975 de 6 de Diciembre de 2016: "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con integración de áreas y prórrogas de contratos de concesión" Resolución 4 1265 de 27 de diciembre de 2016 "Por la cual se establecen los parámetros y condiciones para el ejercicio del derecho de preferencia de que trata el Artículo 2.5.2.2.1.3 del Decreto 1975 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con integración de áreas y prórrogas de contratos de concesión". Otras actuaciones: SABANA DE BOGOTÁ: Se enviaron a Minambiente los estudios técnicos de propuestas de zonas compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá así como las propuestas de modificación de redacción a la propuesta de resolución de MADS. RAD: 2016068391 10-10-2016, 2016066762 04-10-2016, 2016070207 18-10-2016, 2016072942 28-10-2016. Finalmente Minambiente expidió la resolución de la Sabana de Bogotá No. 2001 de diciembre 02 de 2016, Registros de Propiedad Privada- RPP: Mediante correo de fecha 15-11-2016 se remitió la propuesta de decreto para publicación, lo cual en efecto se dejó en la página web de este Ministerio entre el 15 y el 29 de noviembre de 2016 y se recibieron comentarios según Rads: 2016080394 29-11-2016, 2016080695 30-11-2016. CIERRE DE MINAS: El 01 de diciembre se llevó a cabo reunión entre la DME y la ANM sobre el tema. Se cuenta con propuesta preliminar para revisión técnica por parte de ambas entidades. POLÍTICA AMBIENTAL DEL CARBÓN-PAIC: Se llevó a cabo reunión entre ANM, DME y OAS para revisión Versión 4 de la PAICs. Los comentarios consolidados del sector se enviaron a Minambiente por correo electrónico de fecha 16-11-2016.					

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV	
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	97,29	Gestionar las actividades tendientes al eficiente, eficaz y efectivo trámite de la documentación producida y recibida desde su origen (correspondencia) hasta su destino final (archivo), con el objeto de garantizar la consulta, conservación y preservación de la memoria institucional	100	97,29	Ejecución Proyecto Mejoramiento de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional	26	99,36	Divulgación de la estrategia de comunicación	1,00	1,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	A través del contrato GGC 220 de 2016, se realizó la estrategia de comunicación del 2016. el contratista allegó mediante radicado No. 2016039933 del 15-06-2016 el Producto 2. Propuesta de Cronograma para emisión de cuñas radiales para la Dirección de Minería Empresarial, mediante radicado No 2016039933 del 15-06-2016, el Producto No 1 - Propuesta del concepto creativo y mensaje, el cual incluía tres (3) propuestas de guiones para las cuñas radiales de la Dirección de Minería Empresarial, mediante radicado 2016044746 del 06-07-2016 el Producto 3. Piezas comunicativas radiales, el cual contenía un (1) CD original y dos (2) copias de las dos (2) cuñas radiales. Mediante radicado 201608735 de 23-12-2016 Se presentó informe correspondiente a la gestión del segundo semestre de 2016 donde se evidencia lo realizado en la estrategia de comunicaciones.	
					Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	1.600.000.000,00	1.545.838.298,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	563.200.000,00	875.698.316,00	Se realizaron los pagos correspondientes, sin embargo el presupuesto ejecutado del proyecto fue de 99%, el cual quedó como cuentas por pagar				
					Implementación de la 7Estrategia de intervención a los actores 7deves alrededor de los proyectos mineros	1,00	1,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	Mediante radicado 2016088481 de 30-12-2016. Se evidencian las actividades enmarcadas en el proyecto de inversión básicamente las que corresponden a la estrategia de intervención de actores				
					Realización de entrenamientos teórico prácticos	1,00	3,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	3,00	Mediante radicado 201608735 de 23-12-2016 Se presentó informe correspondiente a la gestión del segundo semestre de 2016 donde se incluye los tres entrenamientos que se realizaron en el marco del proyecto de Inversión				
					Mejoramiento de la infraestructura para mejorar la competitividad de la minería	10	100	Gestión realizada en el mejoramiento de la Infraestructura para el sector Minero	2,00	2,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	Mediante radicado 201608735 de 23-12-2016 Se presentó informe correspondiente a la gestión del segundo semestre de 2016	
					Realizar el Seguimiento a las funciones delegadas de Fiscalización Minera y Conocimiento y Cartografía Geológica	Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes con Evaluación de Expedientes en el Territorio Nacional	100,00	98,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	20,00	39,00	Durante el 2016, se realizaron 9.401 revisión de expedientes por parte de la ANM y Gobernación de Antioquia, de acuerdo a lo reportado por dichas entidades.			
						Porcentaje de Títulos Mineros Vigentes visitados a Nivel Nacional	75,00	74,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	30,00	33,00	Durante el 2016, se realizaron 6.334 visitas de fiscalización por parte de la ANM y Gobernación de Antioquia, de acuerdo a lo reportado por dichas entidades.			
						Seguimiento a la Fiscalización Minera delegada en la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia	2,00	3,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	Los profesionales de Fiscalización presentaron informe consolidado de la gestión de seguimiento a la función de seguimiento a la ANM y Gobernación de Antioquia.			
						Seguimiento al Conocimiento y Cartografía Geológica delegada en el Servicio Geológico Colombiano	2,00	3,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	Mediante radicado 2016088399 de 30-12-2016 y 2016088595 de 30-12-2016 se hizo entrega del informe correspondiente al IV trimestre			
					Realizar seguimiento a las políticas y planes del sector Minero	10	100	Seguimiento a la formulación y/o ejecución del Plan de Nacional de Desarrollo Minero	4,00	4,00	CASTILLO REY ANLELA MARSELA	1,00	1,00	Se asistió a la reunión del 02 de noviembre, asistió la Ujme y las dos Direcciones de Minería del MME. Se enviaron los comentarios a la asesora del vice encargada del tema según correo electrónico de fecha 24-11-2016. Así mismo se entregaron los comentarios según Rad. 2016088261 29-12-2016	
GRUPO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	97,29	Gestionar las actividades tendientes al eficiente, eficaz y efectivo trámite de la documentación producida y recibida desde su origen (correspondencia) hasta su destino final (archivo), con el objeto de garantizar la consulta, conservación y preservación de la memoria institucional	100	97,29	Cumplir con la implementación del Programal de Gestión Documental, de acuerdo con las metas establecidas y cumplimiento de la normatividad legal vigente	30	100	Elaboración de los instrumentos archivísticos	12,00	12,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	10,00	10,00	Se revisaron las TVD de los fondos Inea, Ecorabón, Ecominas, Mineralco, Ecogas, Chocó, Bolívar, Guajira, Magdalena. Se realizó la estructuración del PINAR	
					Efectuar la organización de los documentos de archivo, la atención de consultas y préstamo de los documentos que reposan en el Archivo Central del MME, con el fin de preservar la memoria institucional	20	90,63	Cantidad de consultas atendidas	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Se atendieron las 279 consultas efectuadas en el trimestre. 128 de Corelia y 151 de los demás fondos.	
					Transferencias realizadas	16,00	13,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	5,00	3,00	Realizaron transferencia la Dirección de Hidrocarburos, el Grupo de Tesorería y el Grupo de Administración Documental				
					Digitalizar documentos de Fondos Organizados	1.000.000,00	1.062.394,00	GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	297.000,00	269.363,00	En el cuarto trimestre se digitalizaron 269.363 imágenes				
					Ejecutar las actividades del Proyecto de Inversión Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del MME	1.030.000.000,00	932.600.568,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	357.929.391,00	269.828.886,00	Valor ejecutado en el cuarto trimestre.				
					Elaboración de Informes de Supervisión	3,00	3,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	1,00	1,00	Informe a 30 de diciembre				
					Ordenamiento de Metros lineales de Fondos Acumulados y Archivos de Gestión Intervenidos (conforme Normas AGN)	1.000,00	1.039,92	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	292,00	285,51	En el cuarto trimestre se organizaron 285,51 metros lineales de archivo, cumpliendo la meta de 1.000 metros y sobrepasando 40 metros				
					Documentos radicados con imagen digitalizada	100,00	99,17	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	98,50	De los 27.052 documentos radicados, al realizar el seguimiento en el P8, aparecen 26.651 con imagen. Evidencia el P8				
					Documentos radicados entregados a su destinatario	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se entregaron los 27.052 documentos que fueron radicados. Evidencias planillas de correspondencia del CADA				
					Radicación de los documentos recibidos por el MME	100,00	100,00	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	100,00	100,00	Los 9.164 documentos recibidos por la ventanilla externa, fueron radicados. Evidencia el P8				
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	100	Ejecutar políticas, proyectos y reglamentación relacionada con los usos pacíficos de la energía nuclear.	30	100	Actualizar el sistema de contabilidad de los materiales nucleares	17	100	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	4,00	4,00	VALLEJO MEJIA JORGE IGNACIO	1,00	1,00	Se remitió el cuarto reporte al OIEA en el mes de noviembre. Se señala que tales reportes tienen carácter de confidencialidad de acuerdo con las Leyes 47 de 1982 y 1156 de 2007, por tanto se evidencian los correos de envío por parte del MME y recibido por parte del OIEA.	
					Definir el programa de asistencia técnica con el OIEA	33	100	Trámite de las solicitudes de rubros de capacitación	100,00	100,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	100,00	100,00	Se dió trámite a la totalidad de solicitudes de capacitación de las contrapartes ejecutoras de proyectos con el OIEA.	
					Elaborar los informes de cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en materia nuclear con destino al Congreso de la República	17	100	Informes elaborados de cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales	2,00	2,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	0,00	0,00	Los informes fueron remitidos a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional con destino al Congreso de la República, en los meses de febrero y julio.	
					Gestionar la ejecución de los rubros de capacitación en el marco de los proyectos de cooperación técnica	33	100	Portafolio priorizado de proyectos	1,00	1,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	1,00	0,00	El portafolio de Proyectos fue priorizado mediante Comité del 23 de mayo de 2016. Fue recibido por el OIEA e incorporado a la plataforma PCME.	
					Generar el marco reglamentario para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio colombiano.	Proyectar reglamentos para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos	100	100	Elaboración de Proyectos de Reglamentos	2,00	2,00	TORRES REYES ROSA LUCRECIA	1,00	2,00	Se expidieron dos Resoluciones que fueron avaladas por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio: 41178 del 2 de diciembre de 2016, modificando los niveles de exención y dispensa de los materiales radiactivos, y la Resolución 41226 del 16 de diciembre, relacionada con los procedimientos para la autorización, la vigilancia y el control de las instalaciones nucleares y radiactivas en el territorio colombiano.
						Efectuar control regulatorio a las Empresas Prestadoras de Servicios de Dosimetría Personal	12,5	100	Empresas de dosimetría bajo control regulatorio	5,00	6,00	MAÑOSCA RUIZ MAURICIO HERNANDO	1,00	1,00	En el cuarto trimestre se otorgó Licencia a Radicontrol, la cual había sido prorrogada. Durante 2016, se otorgaron cuatro licencias (Selo, Isescu, Sievert, Radicontrol), se modificó una licencia (Selo), se inspeccionó una instalación (Sievert).
					Realizar seguimiento, vigilancia y control a las políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación aplicable a los usuarios de la energía nuclear.	Efectuar seguimiento a las funciones delegadas de autorización, vigilancia y control	25	100	Seguimiento a las funciones delegadas de autorización vigilancia y control	6,00	6,00	PARRA LOZANO JUAN PABLO	1,00	1,00	En el cuarto trimestre, se solicitó reporte de las actividades realizadas por el SGC en los meses de octubre y noviembre. El informe fue remitido al MME en fecha 3 de enero de 2017.
						Ejecutar la vigilancia y el control de las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano	25	100	Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	5,00	5,00	LOZANO PAZ JOHN FITZGERALD	1,00	3,00	En noviembre se inspeccionaron dos Instalaciones (Almacén 2 para Gestión de Desechos Radiactivos y Planta de Irradiación Gamma) del SGC que usan materiales nucleares y radiactivos. En el mes de diciembre se inspeccionó el Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.
						Expedir las autorizaciones a las instalaciones nucleares y radiactivas del Servicio Geológico Colombiano	25	100	Autorizaciones expedidas a instalaciones nucleares y radiactivas del SGC	2,00	2,00	LOZANO PAZ JOHN FITZGERALD	0,00	0,00	Dos autorizaciones a instalaciones radiactivas del Servicio Geológico Colombiano - SGC fueron expedidas en el mes de febrero.
						Verificar que los sistemas de Seguridad Física de instalaciones categoría 1 y 2 son funcionales y operativos	12,5	100	Verificación que las instalaciones categoría 1 y 2, tienen sistemas de seguridad física operativas	33,00	49,00	PARRA LOZANO JUAN PABLO	7,00	39,00	Con corte a 31-dic-2016, la Empresa Golden Security Services "GSS" por mandato del DOE-USA, reportó que están instalados sistemas de seguridad física en 49 instalaciones categorías 1 y 2 (Una instalación categoría 1, rechazó la oferta). Además, se instalaron sistemas de Seguridad Física en 15 instalaciones categoría 3. Adicional a lo ejecutado por GSS, el GAN acompañó al DOE a 19 visitas a instalaciones médicas e industriales, donde el personal de GSS demostró la operatividad de los sistemas instalados. NOTA: Sobre las visitas que realizó el GAN, se corrigió lo reportado en los trimestres anteriores así: 6 visitas en el trimestre 2, 12 visitas en el trimestre 3, y una visita en el trimestre 4, para un total de 19 visitas.
GRUPO DE ASUNTOS NUCLEARES	100	Realizar seguimiento, vigilancia y control a las políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación aplicable a los usuarios de la energía nuclear.	30	100	Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación.	20	100	Atención de Entrevista y solicitudes de medios de comunicación	300,00	319,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	80,00	150,00	Se atendieron 36 solicitudes en octubre, 57 en noviembre y 57 en diciembre.	
					Publicar contenidos institucionales en formato audiovisual	20	100	Divulgación de videos institucionales	60,00	141,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	16,00	27,00	Se publicaron 7 videos institucionales en octubre; 2 en noviembre y 18 en diciembre. Se pueden verificar en la herramienta de la página web institucional que es gestionada por el estratega digital del Grupo de Comunicaciones y Prensa del Minminas.	
					Publicar contenidos institucionales en formato de audio	20	100	Publicación de audios o podcast	60,00	75,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	16,00	18,00	Se publicaron 5 audios en el mes de octubre; 8 en noviembre y 5 en diciembre. Pueden ser consultados a través de la herramienta de la página web que es gestionada por el estratega digital del Grupo de Comunicaciones y Prensa.	
					Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Facebook	20	100	Publicación en Cuenta del MME en Red social Facebook	600,00	699,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	150,00	214,00	Se publicaron 76 mensajes en octubre; 57 en noviembre y 51 en diciembre. Se verifican a través de herramienta digital denominada Inslides, gestionada por el responsable de la estrategia digital del Grupo de Comunicaciones y Prensa.	

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV			
GRUPO DE COMUNICACIONES Y PRENSA	96,62	Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad.	20	100	Publicar mensajes institucionales en redes sociales - Twitter	20	100	Publicación en Cuenta del MME en Red social Twitter	7.200,00	7.937,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.900,00	1.693,00	Se publicaron 557 mensajes institucionales en la red social Twitter; 546 en el mes de noviembre y 590 en diciembre. Su verificación se realiza con la herramienta de medición digital denominada Analytics, gestionada por el estratega digital del Grupo de Comunicaciones y Prensa.			
					Actualización permanente de las carteleras con espacios de retroalimentación para todos los funcionarios.	50	100	Publicación de contenidos institucionales en Carteleras internas	180,00	343,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	40,00	155,00	Se actualizaron 38 carteleras en octubre; 28 en noviembre y 89 en diciembre.			
					Publicar medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno	50	100	Publicación InfoMinas Express al interior de la entidad	24,00	24,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	6,00	6,00	Se publicaron 2 actualizaciones en octubre; 2 en noviembre y dos en diciembre; y fueron enviados a través de los correos electrónicos institucionales de los colaboradores del Mimiras.			
					Ejecución presupuestal de los recursos de las actividades del proyecto de inversión	20	48,92	Ejecución de recursos	4.000.000.000,00	1.956.898.300,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.005.464.481,00	274.565.497,00	Ejecutados los recursos del cuarto trimestre según documento validado por oficina de Planeación.			
					Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Implementar un Sistema de Monitoreo, del proyecto de inversión.	20	100	Contar con un servicio de análisis y medición de la información	1,00	1,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	0,00	0,00	El Servicio de Análisis y Medición de la Información fue implementado durante la vigencia 2016. Los contenidos del análisis y monitoreo realizado, pueden consultarse en la subcarpeta de MEDICIÓN Y ANÁLISIS de la carpeta INFORMES MENSUALES COMUNICACIONES, ubicadas en la carpeta compartida del Grupo de Comunicaciones y Prensa.			
					Ejecución presupuestal del indicador de producto de la actividad Realizar un Análisis de la Información Obtenida, del proyecto de inversión.	20	75	Elaboración de documentos	4,00	3,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1,00	1,00	Recibido el Informe final de Análisis de la Información de 2016.			
					Ejecución presupuestal del primer indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión.	20	100	Servicio de divulgación de estrategias de comunicación	1,00	1,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1,00	0,00	El Servicio de divulgación de estrategias de comunicación fue prestado durante la vigencia 2016 y sus evidencias pueden ser consultadas en la carpeta compartida del Grupo de Comunicaciones y Prensa, donde pueden encontrarse documentos como el PEC 2016 y los insumos de las campañas de divulgación.			
					Ejecución presupuestal del segundo indicador de producto de la actividad Divulgar los Mensajes a través de los Distintos Canales y Medios de Comunicación, del proyecto de inversión.	20	100	Realización y emisión de programas audiovisuales	4.002.446,00	6.201.108,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	1.006.078,88	0,00	El valor planeado para este indicador fue alcanzado y superado durante el tercer trimestre de la vigencia, a través de la realización de las campañas de publicidad planeadas por el Grupo de Comunicaciones y Prensa en el marco de su estrategia de comunicación.			
GRUPO DE ENLACE AL CONGRESO	100	Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministerio de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación.	30	98,86	Elaborar, publicar y enviar oportunamente a medios de comunicación, comunicados o boletines de prensa	100	98,86	Divulgación y publicación de comunicados y boletines de prensa	264,00	261,00	RODRIGUEZ OTALORA MARCELA	66,00	71,00	Se divulgaron 24 boletines y comunicados en octubre; 27 en noviembre y 20 en diciembre. Se pueden visualizar buscando los meses respectivos en https://www.mimiras.gov.co/en/web/10180/1332			
					Realizar seguimiento a las citaciones radicadas por el Congreso de la República al Ministerio	34	100	Número de citaciones realizadas en el periodo legislativo atendidas y no realizadas	100,00	100,00	ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00	100,00	Atendimos en un 100% las proposiciones 5 en el Senado y 3 en la Cámara			
					Realizar seguimiento a los proyectos de ley que se radiquen y cursen en el Congreso de la República	32	100	Número de proyectos de ley revisados, con seguimiento y control radicados en el Congreso de la República que tengan impacto positivo o negativo para el sector minero-energético	100,00	100,00	ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00	100,00	Actualmente le estamos realizando seguimiento a 69 proyectos que nos podrían impactar			
GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	81,6	Coordinar las relaciones entre el Congreso de la República y el Ministerio de Minas y Energía.	40	95,24	Realizar seguimiento a los requerimientos y derechos de petición en términos de la Ley 5 de 1992	34	100	Número de requerimientos y derechos de petición recibidos y tramitados	100,00	100,00	ABELLO CUBILLOS DANIEL DAVID	100,00	100,00	En el último trimestre del año 2016 en el Senado recibimos 19 solicitudes y en la Cámara de Representantes 13 solicitudes y las tramitamos en un 100% para responderlas de manera oportuna			
					Elaboración de minutas de contrato / convenios, que cumplan con las condiciones legales, técnicas y económicas, para su suscripción.	50	95,24	Elaboración de Minutas de Contrato / Convenio, para firma.	100,00	95,24	ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	100,00	100,00	Durante el IV trimestre de 2016 se elaboraron 77 minutas de contrato que corresponden al 100% de la ejecución planeada. Se puede consultar en el aplicativo Nedin.			
					Revisión de estudios previos, radicados en el Grupo de Gestión Contractual.	50	95,24	Aprobación de Estudios previos	100,00	95,24	ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	100,00	100,00	Durante el IV trimestre de 2016 se recibieron y se aprobaron 62 estudios previos que corresponden al 100 por ciento, datos que se pueden ver en el aplicativo Nedin.			
					Socialización de contenidos del Manual de Contratación	30	44,99	Elaborar un documento de socialización.	80	49,99	Elaboración de documento de socialización.	100,00	49,99	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	100,00	100,00	Durante el IV trimestre de 2016 (noviembre) se realizaron 4 capacitaciones que se encontraban pendientes, con lo cual se ejecutó el 100 por ciento de este indicador. Los soportes de las capacitaciones se enviaron a la Contraloría.
					Socializar o capacitar al personal delegado por cada dependencia del Ministerio de Minas y Energía.	20	25	Capacitaciones a funcionarios delegados por las dependencias del MME.	100,00	25,00	OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se realizaron 4 capacitaciones a los funcionarios en temas de contratación, en las siguientes fechas, 31 de octubre y 1, 17 y 24 de noviembre			
					Tramitar las actas de liquidación de contratos y convenios radicados en el Grupo.	30	100	Implementación de mecanismos de seguimiento y control.	50	100	Mantener Actualizada la base de datos de solicitudes de liquidaciones radicadas en el GGC, indicando el trámite realizado.	100,00	100,00	CEDEÑO LOPEZ JUAN JOSE	100,00	100,00	Durante el IV trimestre de 2016 se mantuvo la base actualizada al 100 por ciento.
		Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía			Administrar, ejecutar y controlar con el debido seguimiento los recursos monetarios del Ministerio de Minas y Energía	33	100	Administración y Seguimiento al PAC gestionado y ejecutado	91,00	91,03	CARMONA ARIAS OMAR	25,00	10,72	SE EJECUTO 10.72% DE LA APROPIACIÓN DISPONIBLE DE LA VIGENCIA, DURANTE EL TRIMESTRE			
								Boletines Diarios que reflejen la situación económica de la Tesorería de acuerdo con las transacciones generadas	98,00	100,00	CARMONA ARIAS OMAR	26,00	25,00	Se elaboraron la totalidad de Boletines diarios de tesorería del Trimestre.			
								Informes de los movimientos de ingreso, egreso y saldos de la Tesorería que reflejen la ejecución de recursos y su situación actual	100,00	100,00	CARMONA ARIAS OMAR	100,00	100,00	Se generaron y presentaron la totalidad de informes requeridos al Interior del Área Financiera, así como los solicitados por entes o terceros externos en el trimestre. Los demás archivos se pueden consultar en la carpeta institucional del Grupo de Tesorería			
								Pagos de la Vigencia correspondientes a las Obligaciones Presupuestales senadas	98,00	100,00	CARMONA ARIAS OMAR	20,00	25,00	Se generaron la totalidad de las ordenes de pago, de las obligaciones tramitadas por contabilidad.			
								Anteproyecto del Presupuesto del MME elaborado	1,00	1,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	0,00	0,00	Meta cumplida			
								Certificados de Disponibilidad Presupuestal generados	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	Durante el Cuarto trimestre de 2016 se expidieron 284 Certificados de Disponibilidad Presupuestal para atender la nómina de la entidad, contratos, servicios públicos, comisiones y giro de subsidios sector eléctrico, gas, gip y 29 Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de Regalías de contratos y comisiones de servicios para un total de 313 Certificados de disponibilidad expedidos de acuerdo a las solicitudes recibidas.			
								Informes Financieros presentados a dependencias del MME y Entes de Control	46,00	46,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	18,00	18,00	Se elaboran y presentaron oportunamente a los entes de control y dependencias del MME todos los informes discriminados así: Informes mensuales de gastos de funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016 con destino a la Contraloría Informe trimestral de contratos realizados con recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías correspondiente al Tercer trimestre de 2016 con destino a la Contraloría Informes trimestrales comentarios de gestión financiera Tercer trimestre de 2016 con destino a la Subdirección Administrativa y Financiera - Secretaría General (Link Pagina Web del Ministerio - Presupuesto - Ejecución Presupuestal - Informes de ejecución presupuestal 2016- informe análisis y gestión financiera tercer trimestre de 2016) y de funcionamiento para la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del MME y con destino a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Informes mensuales de ejecución presupuestal del Sistema General de Regalías e incentivo a la producción, Informe de Fiscalización a cargo Dirección de Hidrocarburos, Informe de Fiscalización Dirección de Minería Empresarial correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016 con destino a la Coordinación del Grupo de Regalías Informes correspondientes al Tercer Trimestre de 2016 de inversión en obras civiles de la Vigencia 2016, Reserva Presupuestal 2015 y Cuentas por Pagar 2016 con destino al DANE Informes de ejecución cualitativa presupuestal consolidado de los meses de Octubre, Noviembre de 2016 con destino a la Contraloría			

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV			
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	99,84	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME, de acuerdo con las normas legales vigentes	100	99,84	Gestionar, administrar y controlar eficientemente los recursos financieros asignados al MME.	34	99,54	Presupuesto total de la vigencia ejecutado	95,00	97,50	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	25,00	12,40	El avance del indicador Presupuesto total de la vigencia ejecutado se presenta en forma preliminar con corte al 31 de Diciembre de 2016, teniendo en cuenta que los recursos a disposición en el Artículo 2.8.1.7.3.2 del Decreto 1068 de 2016. Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público que cita "Constitución de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar" a más tardar el 20 de Enero de cada año los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho plazo podrán efectuarse los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. Teniendo en cuenta lo anterior el cierre presupuestal definitivo se estaría dando a más tardar el 20 de Enero de 2017 fecha posterior a lo solicitado mediante Circular 4029 del 10 de Noviembre de 2016 emanada por la Secretaría General de este Ministerio, donde se solicita el registro en el SIGME de los avances de cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción con corte al cuarto trimestre de 2016, señalando como fecha límite el 11 de Enero de 2017. Por lo tanto para poder dar cumplimiento a la fecha antes citada se efectúa el avance a los indicadores del Plan de Acción en forma preliminar con corte al 31 de Diciembre de 2016. La ejecución de la vigencia actual con corte al Cuarto trimestre de 2016 en Gastos de Funcionamiento fue de \$62.159 millones frente a un valor presupuestado de \$63.325 millones equivalente al 98,2%. En Gastos de Inversión fue de \$2.242,225 mil millones frente a un valor presupuestado de \$ 2.402,842 mil millones equivalente al 92,5%, para un total ejecutado en compromisos de \$2.404.384 mil millones equivalente al 97,5% y de \$2.208.608 mil millones en obligaciones equivalente al 89,6%, frente a un presupuesto total disponible de \$2.466.167 mil millones, porcentaje que superior a la meta propuesta.			
								Registros Presupuestales expedidos	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	Durante el Cuarto trimestre de 2016 se expidieron 976 registros presupuestales a los compromisos adquiridos por la entidad y 245 registros del Sistema General de Regalías para un total de 1.221 registros expedidos. En atención a las solicitudes recibidas y que fueron atendidas oportunamente en su totalidad			
								Reserva Presupuestal constituida ejecutada	95,00	92,80	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	25,00	34,20	La ejecución de la reserva presupuestal con corte al cuarto trimestre de 2016 en Gastos de Funcionamiento fue \$119,8 millones frente a un valor de reserva definitiva constituida de \$135,1 millones equivalente al 88,7%. En Gastos de Inversión fue de \$72,058 mil millones frente a un valor de reserva definitiva constituido de \$77,645 millones equivalente al 92,8%. Para un total ejecutado de \$72.178 mil millones frente a un valor de reserva definitiva constituido de \$77.780 mil millones, equivalente al 92,8%, es de aclarar que algunos compromisos incluidos en la reserva no se ejecutaron y se encuentran en trámite de liquidación			
								Vigencias Futuras Tramitadas	100,00	100,00	SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	100,00	100,00	Durante el Cuarto trimestre de 2016 se dio trámite a (7) solicitudes de cupo para comprometer vigencias futuras requeridas por la entidad, (2) de Funcionamiento (1) del Sistema General de Regalías y (4) de Inversión			
								Estados Financieros Elaborados	4,00	4,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1,00	1,00	SE ENVIARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MME A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 EN SU OPORTUNIDAD A LA CGN			
								Registrar en los Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía la totalidad de los hechos económicos efectuados	33	100	Información Financiera económica y social presentada a los entes de control	4,00	4,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1,00	1,00	Se presentó a la Contaduría General de la Nación oportunamente el trimestre Julio- Septiembre de 2016, según radicado No 2016077901 del 18 de Noviembre de 2016. Consultar en P8
								Ingresos Registrados en el SIIF clasificados	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	Se asignaron el 100% de los ingresos para el trimestre Octubre a Diciembre 31 de 2016. Ver reportes en el SIIF			
								Obligaciones Presupuestales realizadas	100,00	100,00	BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	100,00	100,00	Se elaboraron el 100% de las obligaciones del trimestre Octubre- Diciembre de 2016. Ver reportes en SIIF			
								Recaudo de cartera del MME	1.300.000.000,00	1.665.588.891,00	LEAL SARMIENTO ROBERTO	325.000.000,00	498.826,00	Durante el cuarto trimestre de 2016 se recaudó la suma de \$498.826			
								Tramitar los títulos ejecutivos recibidos	100,00	100,00	LEAL SARMIENTO ROBERTO	100,00	100,00	Durante el tercer trimestre de 2016 no llegaron Títulos Ejecutivos nuevos para proceder a su cobro, por lo que no se abrieron expedientes coactivos nuevos. Los Expedientes ya abiertos vienen tramitándose normalmente			
GRUPO DE JURISDICCION COACTIVA	100	Gestionar el pago de las obligaciones a favor del Ministerio de Minas y Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	100	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano en el Ministerio de Minas y Energía.	2,00	2,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	0,00	Se realizó la actividad denominada VUELO POR LA TRANSPARENCIA, para la sensibilización en valores y cultura de servicio a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Esta jornada se realizó durante los días 8 y 9 de noviembre con una participación de 322 funcionarios correspondientes a 16 dependencias de la entidad.			
								Diseñar una metodología de formación al servidor público para generar competencias de atención al ciudadano-cliente.	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	1,00	Se diseñó la metodología de formación al servidor público, para generar competencias de atención al ciudadano-cliente, la cual será implementada al interior del Ministerio.			
								Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos-clientes frente al servicio prestado por el Ministerio de Minas y Energía	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	A través del contrato GGC-333-2016, se realizó la evaluación de la satisfacción del ciudadano-cliente frente al servicio prestado. El cuestionario para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios se realizó a 595 personas naturales y 208 personas jurídicas, para un total de 803 encuestas realizadas, obteniendo un 91% de satisfacción en personas naturales y un 97% en jurídicas, para un promedio general de satisfacción del 94%.			
								Definir las características de la población que consulta la Biblioteca	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	A través del contrato GGC-333-2016, se realizó el diagnóstico del servicio que se presta al ciudadano-cliente del Ministerio.			
								Diseñar la estrategia de rendición de cuentas anual con actividades, seguimiento y/o informe de resultados	100,00	100,00	POSSO FONSECA HUGO ALEJANDRO	25,00	25,00	Se realizó la caracterización de los usuarios de la biblioteca de acuerdo a la información obtenida a través de la encuesta implementada.			
								Participar a nivel sectorial en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	6,00	6,00	POSSO FONSECA HUGO ALEJANDRO	2,00	2,00	Se realizó el seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la estrategia de rendición de cuentas, con corte 31 de diciembre de 2016.			
								Realizar Audiencia Pública presencial cumpliendo los lineamiento de DAFP	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se apoyó en la organización y atención de los asistentes a la quinta y sexta Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, realizadas en los municipios de Santander de Quilichao 08 de octubre y Sincé Sure el día 26 de noviembre, apoyando actividades de atención, registro, apoyando charlas de uso eficiente de la energía entrega de material para un aproximado de 623 y 677 ciudadanos respectivamente.			
								Realizar seguimiento las conversaciones virtuales o chats	100,00	100,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	100,00	100,00	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sectorial, en la ciudad de Cali el 12 de diciembre de 2016, donde participaron 139 ciudadanos de diferentes lugares del país.			
								Realizar seguimiento los documentos en discusión	100,00	100,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	100,00	100,00	Se dio cumplimiento al indicador durante todo el año, realizando seguimiento a todos los chat realizados. En el cuarto trimestre no se realizaron chat.			
								Realizar seguimiento a la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano	4,00	4,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Para el cuarto trimestre se recibieron 18 solicitudes de documentos en discusión, los cuales fueron publicados y a los mismos se les realizó el respectivo informe de seguimiento			
								Ejecución Presupuestal proyecto Fortalecimiento del servicio que se presta al ciudadano - cliente del Ministerio de Minas y Energía a nivel nacional.	1,850.000.000,00	949.597.848,43	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1.102.000.000,00	437.856.763,92	Se realizó el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2016, a las actividades desarrolladas en cumplimiento de los indicadores planteados dentro de la Política de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano, para elaborar el informe pertinente.			
								Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: Derechos de petición	4,00	4,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	El valor obligado para el cuarto trimestre es de \$437.856.763,92 el cual corresponde a los pagos realizados por concepto de prestación de servicios profesionales, servicio de centro de contacto, imprenta nacional, operador logístico Universidad de Caldas; el valor se reporta a corte 31 de diciembre de 2016, sin tener en cuenta las cuentas por pagar.			
								Realizar seguimiento a los términos de cumplimiento de los Mecanismos de protección ciudadana: quejas, reclamos y denuncias	4,00	4,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se realizó seguimiento a la totalidad de los derechos de petición recibidos durante el tercer trimestre, los cuales fueron un total de 869 a corte 31 de diciembre.			
								Definir e Implementar herramientas tecnológicas de servicio y control social.	2,00	2,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	1,00	1,00	Se realizó seguimiento a los términos de cumplimiento de la totalidad de las quejas, reclamos y denuncias recibidas durante el cuarto trimestre, las cuales fueron un total de 40 con corte 31 de diciembre.			
								Desarrollar un programa de innovación para la participación ciudadana	1,00	0,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	Se desarrolló el micro sitio web de rendición de cuentas, el cual se puede consultar a través del siguiente enlace: http://www.audicienciaoficiala.gov.co/			
Diseñar y desarrollar elementos didácticos físicos y/o electrónicos.	8,00	8,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	5,00	1,00	Se realizaron los estudios para aunar esfuerzos para el desarrollo un programa de innovación con el Museo de los Niños y/o Colecciones y se determinó que su ejecución se realizara en el 2017. En el cuarto trimestre se desarrollo el cuaderno institucional.											

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV			
					Mejorar los canales y espacios de interacción dispuestos por el Ministerio de Minas y Energía a la comunidad interesada.	15	85	Generar espacios y encuentros presenciales o virtuales de atención, servicio y/o rendición de cuentas	20,00	21,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	9,00	6,00	En el cuarto trimestre se generaron seis espacios de atención, los cuales se relacionan a continuación: 1. Nombre: Feria Nacional de Servicio al Ciudadano - Santader de Quilichao 2. Lineamientos técnicos y legales para el ejercicio laboral de técnicos electricistas y actualización normativa 2016 Fecha: 08 de octubre de 2016 3. Feria Nacional de Servicio al Ciudadano - Simón Sucre 4. Grid Edge Transformation Project-WEF 5. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015-2016 6. Telechabada Eficiencia Energética.			
					Implementar y desarrollar un centro de contacto ciudadano	1,00	1,00	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA	0,00	0,00	A través de las líneas telefónicas del Ministerio por parte del centro de contacto ciudadano, se atendieron en este trimestre un total de 9.493 ciudadanos, de los cuales 2425 fueron escaladas a diferentes áreas del Ministerio y 7.068 fueron gestionadas dando respuesta a los ciudadanos.						
GRUPO DE REGALÍAS	97,03	Coordinar con las Direcciones de Hidrocarburos y Minería Empresarial, así como con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano y la Gobernación de Antioquia, según corresponda, la entrega oportuna de las proyecciones e informes sobre ingresos	10	100	Elaboración y presentación en 2016 de dos informes públicos de gestión semestrales técnicos y financieros previstos en la Ley 1744 de 2014	40	100	Elaboración y presentación de informes previstos en la Ley 1744 de 2014	2,00	2,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	1,00	1,00	Se realizó la entrega el 02 de Nov. de 2016 ante las comisiones tercera y cuarta del senado y cámara de la república; del INFORME PÚBLICO DE GESTIÓN SEMESTRAL TÉCNICO Y FINANCIERO - PRIMER SEMESTRE 2016.			
					Revisión de la proyección de Ingresos del SGR elaboradas por la ANH y ANM, necesarias para el plan de recursos 2017-2018 al Ministerio de Hacienda v Crédito Público.	60	100	Revisión de la Proyección de ingresos SGR 2017-2018	1,00	1,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	0,00	0,00	El informe de proyección para el plan de recursos fue enviado al Ministerio de Hacienda y DNP mediante radicado 2016047921 del 19/07/2016, dando así cumplimiento del Indicador.			
					Elaboración y seguimiento del presupuesto de funcionamiento transferido al Ministerio de Minas y Energía como órgano del SGR	5	71,22	Asignación Presupuestal 2016	80	64,02	Ejecución Presupuestal de los recursos de funcionamiento del SGR transferidos al MME como órgano del SGR	2.500.000.000,00	1.600.590.087,21	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	628.415.300,28	241.148.100,04	Se celebraron contratos de prestación de servicio, se apartaron recursos para el contrato del operador logístico así como el suministro de papelería. A este resultado contribuyó la contratación de cuatro nuevos funcionarios de la planta de regalías del Minimas con recursos del SGR.
					Elaboración del presupuesto del Grupo de Regalías del MME 2017-2018	20	100	Informe del Presupuesto de funcionamiento Grupo de Regalías MME	20	100	Informe del Presupuesto de funcionamiento Grupo de Regalías MME	1,00	1,00	VARGAS AYA CARLOS FRANCISCO	1,00	1,00	Se elabora y expone presupuesto de funcionamiento para el Bienio 2017-2018; por parte del Minimas -SGR, ante la comisión rectora.
					Estudiar técnica y jurídicamente las decisiones puestas a consideración de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y realizar las recomendaciones respectivas para el Ministro o su delegado en dicha Comisión.	20	100	Elaborar o revisar según corresponda, así como concepcionar sobre los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Actos Administrativos que deba expedir o proponer la Comisión Rectora del SGR	80	100	Conceptos Emitidos Comisión Rectora SGR	100,00	100,00	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	100,00	100,00	Con base en la revisión de los temas puestos a consideración de los miembros de la Comisión Rectora en el último trimestre del año, se emitieron los respectivos conceptos que fueron tenidos en cuenta para la aprobación por parte del delegado del Ministro de Minas y Energía, de los temas puestos a consideración por la Secretaría Técnica para cada sesión.
					Participar en las mesas técnicas de Comisión Rectora en el año 2016 y elaborar la documentación necesaria para la participación del Ministro o su delegado	20	100	Participación en mesas técnicas de la Comisión Rectora	20	100	Participación en mesas técnicas de la Comisión Rectora	100,00	100,00	KAREN LORENA BURGOS NEGRETTE	100,00	100,00	Se cumplió con las actividades previstas por la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR, de tal forma que se participó en todas las mesas y se revisaron los temas puestos a consideración de los comisionados en el último trimestre de este año.
					Acceso de municipios beneficiarios al Incentivo a la Producción en la vigencia 2016	20	100	Porcentaje de municipios beneficiarios que han accedido a los recursos del incentivo correspondiente a la vigencia 2016	20	100	Porcentaje de municipios beneficiarios que han accedido a los recursos del incentivo correspondiente a la vigencia 2016	100,00	100,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	0,00	10,00	Durante este cuarto trimestre accedieron a los recursos del incentivo a la producción un total de 9 municipios productores y esto se soporta con la expedición de la siguiente resolución de acceso: 1. Resolución No. 4 0955 del 06-Octubre-2016. (Córdoba, Bolívar y Sucre).
					Elaboración y expedición de la Resolución de Asignación del Incentivo a la producción (1 vez al año)	15	100	Resolución Expedida	15	100	Resolución Expedida	1,00	3,00	ELKIN GIOVANNI OJEDA BAEZ	0,00	2,00	La meta está cumplida; sin embargo en este cuarto trimestre por solicitud de la coordinadora del grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía se elaboraron 2 informes de ejecución del incentivo a la producción: el primero con corte a 30 de noviembre de 2016 y el segundo con corte a 15 de diciembre de 2016. Se aclara que estos informes son para conocimiento interno del MME en cuanto a los avances del Incentivo a la producción 2015-2016. Anexo documentos descritos.
					Informes elaborados de asignación de recursos destinados a financiar el Incentivo a la Producción	5	100	Informes Elaborados	5	100	Informes Elaborados	1,00	1,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	0,00	0,00	La meta está cumplida; sin embargo en este cuarto trimestre por solicitud de la coordinadora del grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía se elaboraron 2 informes de ejecución del incentivo a la producción: el primero con corte a 30 de noviembre de 2016 y el segundo con corte a 15 de diciembre de 2016. Se aclara que estos informes son para conocimiento interno del MME en cuanto a los avances del Incentivo a la producción 2015-2016.
					Realización de socializaciones con la comunidad del 50% de los proyectos a financiar con recursos del Incentivo a la Producción	30	100	Realizar socializaciones en los municipios que han accedido al Incentivo a la Producción	30	100	Realizar socializaciones en los municipios que han accedido al Incentivo a la Producción	6,00	12,00	DELGADO GALVIS CLAUDIA MILENA	0,00	3,00	Se realizaron tres (3) socializaciones con la comunidad de los proyectos a financiar con recursos del Incentivo a la producción 2015, en los municipios de San José de Uré (Córdoba), Buenos Aires (Cauca) y Villavieja (Huila).
					Recursos girados para los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción	30	83	Recursos Girados del Incentivo a la Producción	30	83	Recursos Girados del Incentivo a la Producción	65.000.000.000,00	53.947.391.265,05	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	20.000.000.000,00	570.677.586,00	Los recursos girados para los municipios beneficiarios del Incentivo a la Producción para el cuarto trimestre de 2016 fueron \$570.677.586, correspondientes a 2 Resoluciones de giro:
					Realizar la revisión de los proyectos y emitir la recomendación de voto	80	100	Número de proyectos revisados	80	100	Número de proyectos revisados	100,00	312,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	15,00	148,00	Durante el cuarto trimestre para los OCAD en los que participa el Ministerio de Minas y Energía, se revisaron 148 proyectos de inversión.
Revisar los informes semestrales de Rendición de Cuentas de los OCAD	20	100	Número de Informes revisados	20	100	Número de Informes revisados	34,00	44,00	ISAZA HERNANDEZ JONATAN FABIAN	0,00	0,00	La meta está cumplida; sin embargo en este cuarto trimestre por solicitud de la coordinadora del grupo de Regalías del Ministerio de Minas y Energía se elaboraron 2 informes de ejecución del incentivo a la producción: el primero con corte a 30 de noviembre de 2016 y el segundo con corte a 15 de diciembre de 2016. Se aclara que estos informes son para conocimiento interno del MME en cuanto a los avances del Incentivo a la producción 2015-2016.					
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	95,44	Fortalecer el control de los activos del MME	50	100	Bienes dados de baja	4,00	4,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	4,00	4,00	4,00	4,00	Para el IV trimestre se tramitó cuatro (4) resoluciones de bienes de baja con número 412826 del 09 de Diciembre de 2016 (baja de Teléfono Móvil), 412827 del 09 de Diciembre de 2016 (baja de Vehículo Nissan Tiida por hurto), 412843 del 14 de Diciembre de 2016 (baja de equipos de computo, accesorios y suministros "hardware") y 412852 del 09 de Diciembre de 2016 (baja de Sillas tipo Pupitre). Se cumple al 100% lo programado.				
					Establecer herramientas de seguimiento a los bienes de propiedad del MME	100	100	Conciliación de Inventarios adelantadas	4,00	4,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	Durante el IV trimestre se adelantó una conciliación de inventarios entre el Grupo de Servicios Administrativos y el Grupo de Gestión Financiera y Contable / Se cumple al 100% de lo programado.	
					Informes de Novedades y/o Sinistro de Activos (Bienes Devolutivos)	4,00	4,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	1,00	1,00	Para el IV trimestre se elaboró 1 informe de siniestro de activos (Bienes Devolutivos) // Radicado 2017000943 del 06/Enero/2017				
					Inventario Selectivo de Bienes de propiedad del MME	100,00	100,00	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	10,00	0,00	0,00	0,00	El avance total es el 100% de lo programado.				
					Seguimiento a contratos de Comodato y Arrendamiento a cargo del GSA	4,00	4,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	1,00	1,00	1,00	1,00	Para el IV trimestre se elaboró 1 informe de seguimiento de los contratos de comodato (Entregados - Recibidos) y arrendamiento a cargo del Grupo de Servicios Administrativos // Radicado 2017000943 del 06/Enero/2017.				
					Ejecución Presupuesto de Gastos Generales	3.734.000.000,00	3.273.033.617,85	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	969.000.000,00	463.269.133,85	463.269.133,85	463.269.133,85	Hasta el 31-12-2016 se han comprometido \$3.273.033.617,85 del Presupuesto de Gastos Generales, el cual asciende a \$3.803.957.165,00.				
					Ejecutar programa de mantenimiento de infraestructura física del MME	40	92,59	Ejecución Programa de Mantenimiento (Incluye: Vehículos, Instalaciones e Imprevistos)	95,00	96,70	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	25,00	28,50	28,50	28,50	Durante el IV trimestre el Plan de Mantenimiento de Infraestructura se ejecutó en el 28,5%. Se realizó un 11% de mantenimientos a vehículos, 9% del mantenimiento a instalaciones, maquinaria y se atendió 9% de imprevistos. Se considera que el avance del trimestre esta de acuerdo a lo nombrado // Acumulado 57%.	
					Dotación de Puestos de trabajo	15,00	15,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	15,00	15,00	15,00	En desarrollo del contrato GGC-329-2016, se realizó la instalación de los 15 puestos de trabajo programados y 9 mas para un parcial de 24 puestos en la Dirección de Hidrocarburos.				
					Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Infraestructura del MME	1.140.000.000,00	810.648.066,80	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	8.000.000,00	799.248.066,80	799.248.066,80	799.248.066,80	El MME suscribió contratos por valor total de \$1.137.918.724, lo cual equivale al 99,8% de la apropiación. Se gestionó pagos por valor total de \$810.648.066,80.				
					Ejecutar proyecto de inversión a cargo del GSA (Mejoramiento de la Infraestructura física del MME)	60	89,73	Metros cuadrados Adecuados	1.250,00	1.250,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	En desarrollo del contrato GGC-329-2016, se ejecutó la adecuación de los MT2 programados. Se adelantó obras en la Dirección de Hidrocarburos, Caseta de acceso al edificio, Cafetería, Controlaría, Fachada del edificio y Zonas comunes internas y parqueaderos.	
					Porcentaje de Requerimientos Implementados	25,00	23,00	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	0,00	23,00	23,00	23,00	En desarrollo del contrato GGC-329-2016, se instaló: Persianas en black out, Archivadores rotantes, Piso en deck en zona de cafetería, Aviso del MME, Válvulas reguladoras de flujo de agua, Sillas, Cámaras de seguridad y grabador DVR para cámaras.				
					Actualizar los servicios de Seguridad Perimetral	10	100	Actualizar los quipos informáticos de Seguridad Perimetral	10	100	Actualizar los quipos informáticos de Seguridad Perimetral	2,00	2,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,92	2,00	Durante el trimestre se adquirieron 2 equipos perimetral, los cuales se encuentran instalados y en funcionamiento.
Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	10	100	Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	10	100	Brindar la continuidad en la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional	100,00	100,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre, la disponibilidad del servicio del correo electrónico ha sido estable.					
Cumplir con los porcentajes establecidos en el Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	10	100	Plan de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con avance	60,00	78,00	TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	30,00	20,00	30,00	20,00	20,00	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades formuladas por las Dependencias en la MATRIZ DE GEL 20 %					

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV		
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	86,82	Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía	50	83,97	Ejecutar el Presupuesto para el Proyecto de Inversión: Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del MME a Nivel Nacional.	10	59,65	Ejecutar el Presupuesto del Proyecto:Fortalecimiento de la Infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del MME a Nivel Nacional.	3.100.000.000,00	1.849.094.268,00	CASTELANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	600.000.000,00	1.025.757.401,00	Se realizaron los pagos de Mantenimiento de la infraestructura TIC y servicios profesionales a contratistas		
					Formular y/o actualizar e implementar el PETIC Institucional, vigencia 2015 - 2018	5	100	Formular y/o Actualizar e Implementar PETIC Institucional, vigencia 2015-2018.	20,00	20,00	NORE FERRER GINA ALEXANDRA	20,00	0,00		Meta cumplida	
					Gestionar la atención de los servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones	10	100	Gestionar la atención los servicios TIC del MME	3.000,00	4.002,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	750,00	1.085,00		Finalizando la vigencia 2016, y de conformidad con los registros y reportes del CAT, de 1085 servicios recibidos, se resolvieron satisfactoriamente 1085.	
					Gestionar las copias de respaldo y seguridad informática del Centro de Cómputo	5	100	Copias de Respaldo del Centro de Cómputo del MME	304,00	313,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	76,00	78,00		Finalizado el 2016, se realizaron las 78 copias de respaldo y seguridad programadas.	
					Implementar el Módulo de Gestión de Inversiones de la Oficina de Planeación y Cooperación Técnica Internacional.	10	90	Implementar Módulo de Gestión de Inversiones de la O. P. C. T. I.	1,00	0,90	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	1,00	0,15		Durante el cuarto trimestre se implemento y se encuentran pendiente las pruebas pilotos	
					Implementar la automatización de nuevos trámites institucionales.	10	90	Implementar Trámites Automatizados	100,00	90,00	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	50,00	40,00		Durante el cuarto trimestre se implemento el tramite de Reporte Anual de Nomina de las Empresas de Hidrocarburos registradas de la Oficina Asesora Jurídica y el tramite Fijación de Capacidad Instalada se encuentra en etapa de validación de la Dirección de Energía	
					Implementar la Primera Fase de la Formulación del Plan del SGGSI del Ministerio.	5	0	Implementar Primera Fase del Plan del SGGSI para el Ministerio	40,00	0,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	40,00	0,00		Dado que el trámite de Vigencias Futuras, gastó más del tiempo estimado para aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, no se podía cumplir a plenitud con los tiempos programados para el proceso contractual acordado, razón por la cual se tomó la decisión de suspender el proyecto de Implementación del BIA-SGGSI en el Ministerio, postergándolo para la vigencia 2017.	
					Mantener en operación el Centro de Cómputo y las instalaciones informáticas del Ministerio.	10	100	Realizar el Contrato de Mantenimiento	1,00	1,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,00		Meta cumplida	
					Poner en producción de una herramienta de gestión de TI.	5	100	Poner en producción Herramienta de Gestión de TI	1,00	1,00	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,00		Meta Cumplida	
					Actualizar la infraestructura tecnológica de hardware y software conforme los nuevos proyectos transversales.	15	75	Actualizar los Recursos Tecnológicos	1,00	0,75	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	0,00	0,25		Durante el cuarto trimestre se actualizaron los recursos tecnológicos, quedando pendiente los scanners	
		Implementar y mantener actualizada la infraestructura TIC del sector minero energético de acuerdo al PETIC sectorial	50	89,65	Ampliar la cobertura de procesamiento alterno y mantener su continuidad operativa para los sistemas de información de misión crítica.	15	100	Activar los Servicios y SI Soportados en el CCA	8,00	8,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	2,00	2,00		Para el final de la vigencia 2016, se pudo concluir que los servicios prestados por el operador UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., acorde con los requerimientos técnicos contractuales descritos en el Contrato Interadministrativo GGC No. 321 de 2014, se realizaron siempre validando las arquitecturas y actualizaciones de la infraestructura y aplicaciones dejadas en custodia y los RFCs entregados acordados en sus momentos.	
					Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial.	15	65,97	Realizar la Ejecución Presupuestal PETIC	6.368.000.000,00	4.200.972.429,00	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	2.284.000.000,00	1.937.631.129,00		Valores pagados en el cuarto trimestre y parte del tercer trimestre	
					Gestionar la continuidad y recuperación de los servicios de informática y comunicaciones	15	100	Gestionar la Continuidad y recuperación de los servicios de Informática y Comunicaciones del MME	12,00	12,00	SANCHEZ SANCHEZ OSCAR	3,00	3,00		Finalizando la vigencia 2016, y acorde con los doce (12) Informes de Operación Mensuales acumulados y entregados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES, no se registraron eventos de indisponibilidad de la plataforma TIC en el Centro de Datos Alterno, ni hubo sanciones por incumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados.	
					Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información misionales y transversales	15	100	Implementar Sistemas de Información Misional Ajustados	100,00	100,00	ROMERO RUIZ DIOSELINA	100,00	100,00		Se realizaron ajustes al trámite de Chatarreros agregando una nueva funcionalidad de Aspectos Socioeconómicos para captura de información. Se realizaron ajustes al trámite de Formato Básico Minero Semestral y Anual. Se realizaron Ajustes al trámite de Registro de Transacción Minera. Se realizaron ajustes al trámite del Plan de trabajo y Obras -PTO	
					Implementar la segunda fase de la arquitectura de integración misional del sector minero energético.	15	90	Implementar Casos de Uso de Integración Implementados	100,00	90,00	MARIN CAICEDO GLORIA ALEXANDRA	50,00	50,00		Durante el cuarto trimestre se concluyó la etapa de desarrollo y esta pendiente pasarlo al ambiente de producción y realizar las capacitaciones	
OFICINA ASESORA DE JURIDICA	99,76	Asesorar y/o concepcionar sobre asuntos de competencia de este Ministerio, tanto al interior de éste como a las partes interesadas.	35	100	Concepcionar sobre proyectos de Ley presentados al Congreso de la República.	25	100	Concepcionar sobre Proyectos de Ley	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se revisó y/o concepcionó sobre 8 proyectos de ley		
					Concepcionar sobre temas del sector minero energético.	30	100	Emisión de Conceptos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se embieron o revisaron 82 Conceptos		
					Mantener actualizada la base de datos de los conceptos misionales.	10	100	Conceptos publicados en la página WEB	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se publicaron 29 conceptos es la página Web		
					Notificar los actos administrativos proferidos por el Ministerio	10	100	Notificación actos administrativos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se realizaron 170 notificaciones		
					Revisar minutos y actos administrativos	25	100	Minutos y Actos Administrativos	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre se embieron o revisaron 3 Leyes, 15 Decretos, 104 Resolución, 2 Revisión de Reglamentos, 1 Revisión Actas, 4 Recursos de Reposición		
					Alimentar con los procesos en que sea parte el MME, el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Colombiano - EKOGLI. Decreto 2052 de 2014	20	100	Actualización Sistema de Información - EKOGLI	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se ingresaron y/o actualizaron 23 procesos a la base de datos EKOGLI		
		Brindar seguridad jurídica a las actuaciones del Ministerio de Minas y Energía	35	100	Realizar oportunamente las actuaciones procesales y extraprocesales.	40	100	Actuaciones adelantadas	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se atendieron, realizaron o presentaron 106 Actuaciones Procesales (Audiencias, Alegatos, Recursos, etc.)		
					Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se instauran en su contra o que deba promover	40	100	Contestación e instauración de demandas y Acciones	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Se contestaron o instauraron 102 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo)		
					Compilar sentencias en las que sea parte el MME	10	100	Compilación de Sentencias	100,00	100,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	100,00	100,00	Durante el trimestre se compilaron 3 sentencias		
		Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	30	99,2	Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	20	95,99	Ejecución Presupuestal Py: Prevención y mitigación del daño antijurídico en el MME	1.592.000.000,00	1.528.208.870,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	635.000.000,00	680.335.289,00	Durante el cuarto trimestre de 2016, la ejecución presupuestal fue de \$53.624.349, mas pagos pendientes s de trimestres anteriores, para un total de \$1.228.208.869 durante la vigencia		
					Implementar de Herramientas de mitigación de daño antijurídico.	40	100	Herramientas de mitigación de daño antijurídico del MME implementadas.	35,00	38,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	0,00	3,00	Durante el cuarto trimestre de 2016 se implementaron 3 herramientas de mitigación de daño antijurídico.		
					Socializar e implementar Documentos de Política para Prevención de Daño Anti Jurídico	30	100	Documentos de Política para Prevención de Daño Anti Jurídico	1,00	1,00	CUBILLOS SIERRA BERTHA ADRIANA	0,00	0,00	Meta cumplida. Documento publicado en SIGME disponible en https://sigme.minminas.gov.co/SIGME/modulodocumental/ModuloXML/formatoframes.asp?Vista=1&Nombre_Formato=&IntTioDoc=84&modulo=DO&IdDoc=121738		
		Contribuir al desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el sector minero energético en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono	25	98,43	100	98,43	Ejecución Presupuestal Proyecto Diseño e implementación de herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero energético frente al cambio climático nacional	2.000.000.000,00	1.842.716.394,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1.797.311.852,00	1.319.408.273,00				Avance ejecutado
							Elaboración de Planes de Implementación (PI) de Mitigación al Cambio Climático subsectoriales - Energía Eléctrica, Hidrocarburos, Minas	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00			El documento fue presentado y aprobado. Dicho documento corresponde a la entrega 5 de la Consultoría OPTIM Uriandies	
							Elaborar documento para el monitoreo y reporte de emisiones sectoriales.	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00			El documento fue presentado y aprobado. Dicho documento corresponde a la entrega 1 de la Consultoría OPTIM Uriandies.	
Realizar diagnóstico para la incorporación de variables climáticas en procedimientos regulatorios sectoriales	1,00						1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00			El documento fue presentado y aprobado. Dicho documento corresponde a la entrega 4 de la Consultoría OPTIM Uriandies			
Realizar diagnóstico subsectorial de vulnerabilidades para la formulación de estrategia de gestión del riesgo derivado del cambio climático	1,00						1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00			El documento fue presentado y aprobado. Dicho documento corresponde a la entrega 3 de la Consultoría INERCO			
Elaborar instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético a nivel nacional	2,00						1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00			Se avanzó en un ejercicio de articulación intersectorial, a fin de concertar un plan estratégico con acciones en torno a temas de interés común tanto para el sector ambiental como para el sector minero energético.			
Elaborar Instrumentos para la planeación ambiental del sector minero energético concertados con la institucionalidad ambiental nacional. (minería, energía, hidrocarburos)	6,00						7,00	SIERRA LUIS EDUARDO	2,00	5,00			Se entregan informes mensuales en los cuales se relaciona los instrumentos de planeación Ambiental del sector minero energético con las autoridades ambientales, en este sentido para mayor información la OAS cuenta con dicha información digital en siete tomos que contienen información detallada, de igual forma esta información también reposa en siete tomos en archivo físico en la OAS (5 informes)			
Ejecución presupuestal Proyecto Apoyo a la gestión social y ambiental de los proyectos el sector minero energético en el territorio nacional	3.000.000.000,00						2.451.351.602,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1.437.000.000,00	1.308.639.973,00			Avance registrado			
Apoyar la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional	1,00						1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	0,00			Meta cumplida en septiembre 30			

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV			
OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	93,66	Fortalecer la gobernabilidad socio ambiental del sector minero energético	75	92,06	Contribuir al flujo, recolección, monitoreo y reporte de la información sobre la oferta de servicios ecosistémicos y determinantes ambientales en zonas claves para los planes de expansión y desarrollo sectorial	5	100	Elaborar documento de prevención y atención de conflictividad social	2,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	0,00	El documento fue presentado y aprobado. Dicho documento corresponde a la entrega 1 de la Consultoría OTTH Usiandes			
								Elaborar documento estrategia para mejorar la inversión ambiental regional del Sector Minero Energético	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00	Un (1) documento: se elaboró un documento como parte de la construcción de una estrategia para mejorar la inversión ambiental regional del Sector Minero Energético. El documento desarrolla en su contenido tres líneas de trabajo así: a) El Análisis de inversión/gasto monetario del sector minero energético basado en el concepto de cuentas ambientales. b) El Análisis de las Compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, dentro del licenciamiento de sus proyectos, como una de las líneas de inversión ambiental del sector minero energético y c) La identificación de estrategias de conservación de biodiversidad en región para promover una gestión ambiental adecuada y pertinente del sector minero energético en aquellas áreas de interés para su expansión y desarrollo. Soporte evidencia documental: Un Documento (77 folios). Estrategia para mejora de la inversión ambiental regional del sector minero energético (19 folios). Anexo: Análisis Manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia: Retos y oportunidades (14 folios). Anexo: Presentaciones (44 folios)			
								Elaborar reportes periódicos de sostenibilidad y avance en la ruta hacia la sostenibilidad del sector mineroenergético (gestión de información ambiental del sector)	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	Un (1) documento "Reporte Anual de sostenibilidad y avance en la ruta hacia la sostenibilidad del sector minero energético 2016" que desarrolla los siguientes componentes del Reporte: a) Análisis de ODS, donde se determinan y definen las prioridades de sostenibilidad del sector minero energético, se analiza el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS para identificar aspectos de alineación del sistema de indicadores de sostenibilidad –SISME. (15 folios). b) Cálculo 19 indicadores (Año 2015) y análisis de la línea base (año 2014). El Reporte presenta los datos obtenidos en un modelo de "Informe de Sostenibilidad", como propuesta para los procesos de difusión y socialización del contenido del reporte. (79 folios).			
					Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	25	99,04	Ejecución Presupuestal Proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional	1.350.000.000,00	1.277.999.789,00	SIERRA LUIS EDUARDO	419.519.685,00	729.585.544,00	La ejecución presupuestal correspondiente al IV trimestre es la suma de \$729,585,544; el detalle del avance es: La cifra correspondiente al pago de honorarios y desembolsos tercero y cuarto a la UIS en el marco del contrato GGC 196 de 2016. Se puede establecer que la ejecución presupuestal del proyecto corresponde al 94.66 % del valor asignado.			
								Elaboración de estudios regionales para la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	En el marco del proyecto "Diagnóstico minero ambiental de los pasivos en el territorio nacional" y a través del contrato GGC 196 de 2016 suscrito entre el MME y la UIS, se elaboró un (1) estudio diagnóstico, sobre las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono en diecisiete (17) municipios de los departamentos de Tolima y Boyacá y, así: Coello, El Carmen de Apicalá, Espinal, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Saldaña, San Luis y Valle de San Juan en el departamento del Tolima, y Copér, Bricío, La Victoria, Parra, Chivó, Guateque y Somondoco en el departamento de Boyacá, cuyo propósito fue priorizar el riesgo e identificar las estrategias de intervención de aquellas áreas que representen un riesgo inminente para las comunidades, con lo cual se estableció las mejores alternativas de intervención de las áreas afectadas por actividades mineras en situación de abandono. Dicho estudio hace parte de la creación del modelo sectorial de intervención de los pasivos mineros.			
								Estudio de análisis de responsabilidades frente a las áreas mineras en situación de abandono elaborada	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	En el marco del contrato GGC 196 de 2016, suscrito entre el MME y la UIS se elaboró un (1) documento de análisis de responsabilidades frente a las áreas mineras en situación de abandono que representan un riesgo para las comunidades con una propuesta de estrategia normativa; el cual, contractualmente corresponde al entregable sexto del mencionado contrato.			
								Guía de diligenciamiento de formularios de campo actualizada	1,00	2,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00	En el marco del contrato GGC 196 de 2016 suscrito entre el MME y la UIS, se recibió a satisfacción la Guía metodológica de recolección de información primaria para la priorización del riesgo en las áreas con actividad minera en situación de abandono; el cual, contractualmente corresponde al segundo entregable del mencionado contrato.			
								Guía metodológica para la priorización de áreas mineras en situación de abandono que representen riesgo inminente a las comunidades documentada	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00	En el marco del contrato GGC 196 de 2016 suscrito entre el MME y la UIS, se recibió a satisfacción la Guía metodológica de priorización de áreas mineras en situación de abandono; el cual, contractualmente corresponde al cuarto entregable del mencionado contrato.			
								Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la promoción del sector bajo principios de competitividad	8	90,4	Ejecución presupuestal Proyecto: Formulación y ejecución de la estrategia de gestión ambiental para la promoción del sector bajo principios de competitividad	1.600.000.000,00	1.446.477.989,00	SIERRA LUIS EDUARDO	142.231.480,00	974.304.111,00	Avance registrado
								Elaborar conceptos técnicos sectoriales sobre asuntos ambientales	2,00	3,00	SIERRA LUIS EDUARDO	0,00	1,00	Tres (3) Conceptos técnicos sectoriales sobre asuntos ambientales en relación con los temas de Agua/Recurso hídrico; Biodiversidad y servicios ecosistémicos; Procesos de declaratoria de áreas protegidas. a)Concepto técnico relativo a Agua/Recurso Hídrico: Contiene seis (6) documentos técnicos (18 folios) b)Concepto técnico relativo a Biodiversidad y servicios ecosistémicos: Contiene nueve (9) documentos técnicos (22 folios). c)Concepto técnico relativo a Procesos de Declaratoria de áreas protegidas: Contiene dos (2) documentos técnicos (28 folios).			
Generar lineamientos integradores y directrices que orienten la ruta de Crecimiento Verde del Sector Minero Energético.	32	100	Elaborar Planes de acción sectoriales estratégicos para la hoja de ruta Crecimiento Verde (Plan de acción para la gestión Integral del recurso Hídrico del sector mineroenergético de Colombia PAS GIRHME)	1,00	1,00	SIERRA LUIS EDUARDO	1,00	1,00	(1) Plan sectorial. Plan de acción para la gestión Integral del recurso Hídrico del sector minero energético de Colombia PAS GIRHME. Se tiene un documento que desarrolla los siguientes componentes del Plan: a) Documento técnico "Hoja de Ruta – PasGIRHME": Contexto y marco conceptual. Avances Hoja de Ruta: Etapa de Identificación, análisis y caracterización de actores claves. Avances Diagnóstico y situación actual del sector Minero Energético frente a la gestión integral del recurso hídrico-GIRH. b) Documento "Procesos para la GIRH". Análisis de instrumentos de política y planeación sectoriales que conviene fortalecer. c) Actas "Proceso participativo de formulación – PasGIRHME". Once (11) actas de reuniones. d) Estrategia de Relacionamento con actores. "Proceso participativo de formulación – PasGIRHME". - Matrices de resultados de 25 entrevistas con actores claves. - Memorias Taller Formulación participativa PasGIRHME, 21 de diciembre de 2016. e) Componente programático PasGIRHME (Árbol de Problemas, Objetivo General, Objetivos específicos, Líneas de acción, Responsables, Horizonte tiempo: Corto, Mediano, Largo Plazo) Soporte evidencia documental: Un Documento Plan de acción sectorial para la gestión de recurso hídrico PasGIRHME. (156 folios).								
OFICINA DE ASUNTOS					Acanzar un Factor de Carga Promedio del Sistema de 0,831 en la vigencia 2016.	5	100	Factor de carga promedio día del sistema	0,83	0,83	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	0,83	0,83	Durante el IV Trimestre de 2016 el factor de carga del sistema en promedio fue de 0,835 el cual se encuentra cumpliendo con la meta trazada de Acanzar un Factor de Carga Promedio del Sistema de 0,831 en la vigencia 2016. Específicamente a 31 de diciembre de 2016 se alcanzó un factor de carga de 0,836 el cual igualmente se encuentra cumpliendo con la meta trazada.			
					Ejecutar el 100% del Presupuesto Apropriado de \$1.100.000.000 para el Proyecto de Inversión "Estudios de Diagnóstico, Evaluación de los Elementos de Políticas Energéticas" Ejecutado	10	67,85	Presupuesto del Proyecto de Inversión "Estudios de Diagnóstico, Evaluación de los Elementos de Políticas Energéticas" Ejecutado	1.100.000.000,00	746.329.691,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	276.502.732,48	444.398.875,00	A 31 de Diciembre de 2016 se han comprometido \$772,797,685.50 los cuales representan un 89% de avance frente a la meta planeada. (De los \$1,100,000,000 Apropriados Se presentó Aplazamiento por valor de \$228.000.000)			
					Ejecutar las Tres (3) fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento de gas natural que se otan a continuación: 1)Especificación de la metodología de remuneración de los activos de confiabilidad, 2)Detección de los proyectos necesarios en la zona, 3)Adjudicación de la construcción de los proyectos	5	33,33	Fases del proyecto de incremento de confiabilidad para el abastecimiento gas natural.	3,00	1,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	2,00	0,80	Entre el 28 y 30 de diciembre de 2016 el Ministerio de Minas y Energía publicó para que los interesados presentaran observaciones el proyecto de Decreto "Por la cual se adopta el Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural"			
					Elaborar Un (1) Documento de Análisis de Política Pública para la expansión de cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Energía Eléctrica y Gas Combustible.	10	100	Documentos Elaborados	1,00	1,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	1,00	Se elaboró el documento de Justificación del Proyecto de Decreto "Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de medición inteligente, gestión eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala"			

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV			
REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	82,71	Formular políticas públicas estratégicas	100	82,71	Expedir Una (1) Resolución de Política Pública del Plan de Continuidad (Etapas: Proyecto, Revisión, Publicación para Comentarios, Ajuste, Revisión Jurídica, Expedición) Cinco (5) Etapas	15	60	Etapas Realizadas para Expedir Resolución	5,00	3,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	0,00	A 30 de septiembre de 2016 se encuentra publicada en la página web para comentarios de público el proyecto de Resolución "Por la cual se establece y desarrollan los mecanismos de adjudicación para la ejecución de los proyectos y servicios definidos en el Plan de Continuidad de Combustibles Líquidos y GLP"			
					Generar documentos de seguimiento semestral de avance de consolidación.	10	100	Documentos de Consolidación Entregados	2,00	2,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	2,00	Se entregaron los informes correspondientes a la compilación normativa.			
					Generar Un (1) informe trimestral relacionado con la gestión de información de alumbrado público.	5	5	Informes de gestión de alumbrado público Entregados.	4,00	4,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	1,00	Durante el trimestre se elaboró el informe de gestión correspondiente			
					Generar Un (1) informe trimestral relacionado con la gestión de información de cobertura de energía eléctrica.	5	100	Informes de gestión de cobertura de energía eléctrica entregados	4,00	4,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	1,00	En el trimestre se elaboró y se entregó el informe correspondiente			
					Generar Un (1) informe trimestral relacionado con la gestión de información requerida por el Viceministro de Energía.	5	100	Informes de gestión requeridos por el Viceministro de Energía Entregados	4,00	4,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	1,00	Durante el tercer trimestre de 2016 se cumplió con la meta establecida.			
					Realizar de Un (1) Estudio de diagnóstico, evaluación e impacto de los elementos de política energética a nivel nacional.	15	100	Estudios de Diagnóstico Elaborados	1,00	1,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	0,00	Meta cumplida			
					Realizar la Compilación del 100% de la normatividad emitida por el Ministerio de Minas y Energía (Contexto Estándares de la OCDE en materia de buenas practicas regulatorias)	15	100	Normas Compiladas	1,00	1,00	NOGUERA MOYA NELSON EMIRO	1,00	1,00	Con corte a 31 de diciembre de 2016 se realizó la Compilación del 100% de la normatividad emitida por el Ministerio de Minas y Energía (Contexto Estándares de la OCDE en materia de buenas practicas regulatorias)			
					Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos	10	100	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	100,00	100,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	100,00	100,00	Durante el cuarto trimestre la OCI fue invitada y participó en 18 comités así: 9 de Conciliación, 3 de Fondo de Becas, 3 de Junta Administradora y 3 de Desarrollo Administrativo. La respectiva lista de asistencia, de cada comité refleja la asistencia de la OCI.			
					Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	100	Evaluación del sistema de riesgos del MME	1,00	1,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00	1,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI presentó el siguiente informe, producto de las Auditorías a los riesgos de los procesos del MME. OCI-Inf.112-2016			
					OFICINA DE CONTROL INTERNO	99,5	Auditoría y Evaluación	50	99	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	5,00	9,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	2,00	3,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI presentó los siguientes informes de consolidación, producto de las Auditorías al Sistema de Control Interno: OCI-Inf.061-2016 INFORME ESTRATEGICO DE COORDINACION, OCI-Inf.062-2016 INFORME ESTRATEGICO DE COORDINACION, OCI-Inf.091-2016. Femenización de Cuenta.CGR-Sector Minas.	
Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes	6,00	3,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	1,00						0,00	No aplica por cambio en la normatividad						
Evaluación al Sistema de Control Interno	20,00	38,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	5,00						19,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI presentó los siguientes informes, producto de las Auditorías al Sistema de Control Interno: OCI-Inf.054-2016 Auditoría Presupuestal 25-Oct-2016, OCI-Inf.056-2016 Auditoría Liquidación de Convenios del MME, OCI-Inf.058-2016 Auditoría Procedimiento Presentación de Norma, OCI-Inf.059-2016 trazabilidad de la Información, OCI-Inf.060-2016 INTEGRAL OFIC. ASUNTOS REGULATORIOS, OCI-Inf.065-2016 Pormenorizado SCI 11-Nov-2016, OCI-Inf.066-2014 Evaluación Puntual Procedimiento Materia Nuclear, OCI-Inf.067-2016 Auditoría FSSRI, OCI-Inf.068-2016 Auditoría SICOM, OCI-Inf.075-2016 A. Contrato GGC 416 de 2015, OCI-Inf.081-2016 Auditoría Cero Papel, OCI-Inf.082-2016 Auditoría Planeación, OCI-Inf.088-2016 Empresarial 19-Dic-2016, OCI-Inf.089-2016 Servicio al ciudadano, Def. OCI-Inf.100-2016 Auditoría T.H. FINAL, OCI-Inf.107-2016 Evaluación Integral Dir Hidrocarburos, OCI-Inf.111-2016 Gestion Contable Jun-30, OCI-Inf.112-2016 Gestion Contable Sep-30, OCI-Inf.113-2016 Auditoría Riesgos Procesos						
Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	50	98	Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno	20,00						63,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	5,00	39,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI presentó los siguientes informes producto de las Auditorías de Seguimientos: OCI-Inf.053-2016 Seguimiento METAS SINERGIAS-SEPT-2016.doc, OCI-Inf.055-2016 Seguimiento Medias Aux. Jul-Sep., OCI-Inf.057-2016 Caja Mens-Viáticos oct-20-16-.doc, OCI-Inf.063-2016 Segu Plan Mej CGR Octubre 31, OCI-Inf.064-2016 Seguimiento Advertencias, OCI-Inf.069-2016 Segu Observa Empresarial 23-Nov-2016, OCI-Inf.070-2016 Auditoría Seguimiento Si Minero, OCI-Inf.071-2016 SIGEP -JULIO-NOVIEMBRE, OCI-Inf.072-2016 PEI - PDA III Trimestre 2016, OCI-Inf.073-2016 Reglamentación RPP, OCI-Inf.074-2016 Auditoría Gestión Nuclear, OCI-Inf.076-2016 Auditoría Secretaría General, OCI-Inf.077-2016 Auditoría Coactiva, OCI-Inf.078-2016 Auditoría Disciplinarios, OCI-Inf.079-2016 Auditoría CTOS, OCI-Inf.080-2016 Auditoría REGULATORIOS, OCI-Inf.083-2016 Auditoría Gestión, OCI-Inf.084-2016 Auditoría de Gestión Entace Congreso, OCI-Inf.085-2016 Auditoría de Gestión Grupo Comunicación y Prensa, OCI-Inf.086-2016 Auditoría OCI FINAL, OCI-Inf.087-2016 Seguimiento Fiscalización, OCI-Inf.090-2016 Gestión Ambientales, OCI-Inf.092-2016 Auditoría Gestión Hidrocarburos, OCI-Inf.093-2016 Auditoría Gestión OPGI Nov 15-2016, OCI-Inf.094-2016 Auditoría Gestión REGALIAS Nov 15-2016, OCI-Inf.095-2016 Auditoría Gestión Energía, OCI-Inf.096-2016 Auditoría Gestión Formalización, OCI-Inf.097-2016 Plan de acción Grupo de Servicios Administrativos, OCI-Inf.098-2016 Auditoría Gestión TIC, OCI-Inf.099-2016 Fondo de Becas, OCI-Inf.101-2016 Auditoría Gestión Jurídica, OCI-Inf.102-2016 Seguimiento Plan Procesos Dic-2016, OCI-Inf.103-2016 Gestión Empresarial 22-Dic-2016, OCI-Inf.104-2016 Gestión Humana 27-Dic-2016, OCI-Inf.105-2016 Auditoría PETIC FINAL, OCI-Inf.106-2016 Seguimiento al Plan Anti a -Dic-2016, OCI-Inf.108-2016 Seguimiento E-kguji Diciembre-2016, OCI-Inf.109-2016 Gestión Documental 27-Dic-2016, OCI-Inf.110-2016 Gestión Participación 28-Dic-2016.			
Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	100	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	1,00						1,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	1,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI realizó Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno el día 13 de diciembre de 2016, el resumen y la lista de asistencia quedó en el acta 002 de la OCI			
Relación con entes externos (a. Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento)	25	100	Atención de Requerimientos de Entes de Control	100,00						100,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	100,00	100,00	Para el cuarto trimestre, se atendieron 24 requerimientos de la Comisión de la CGR de la siguiente forma: 20 Requerimientos Generales, 4 informes finales. En cada uno se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.			
Acompañamiento a las Áreas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno	40	100	Realización de Mesas de Mejoramiento	30,00						31,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	6,00	8,00	Se realizaron en el cuarto trimestre las siguientes mesas de mejoramiento: 15.41 Mesa-2016-027 DEE- FAZNI -DISPAC 26-Oct-2016 - Oscar, 15.41 Mesa-2016-028 SIGME 5-Oct-2016 Arman, 15.41 Mesa-2016-029 TTC 25-Oct-2016 Arman, 15.41 Mesa-2016-030 Documental 18-Nov-2016 Arman, 15.41 Mesa-2016-031 Participación 23-Nov-2016 Arman, 15.41 Mesa-2016-032 Empresarial 28-Nov-2016 Arman, 15.41 Mesa-2016-033 Humano 28-Nov-2016 Arman			
Coadyuvar en la optimización del sistema de control interno en las entidades del sector minero energético	50	100	Asesorar a las Áreas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno	30						100	Elaboración de Documentos de Alerta y Asesoría	30,00	41,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	7,00	7,00	Se realizaron en el cuarto trimestre las siguientes Alertas y Asesoría: 15.41 Alerta-2016-027 Rad.2016071610Cumplimiento Marco Constitucional y Legal Cámara Administrativa, 15.41 Alerta-2016-028 Rad.2016071620 Circular No.11 CGR Centralizar, uniformar y consolidar Información Contable, 15.41 Alerta-2016-029 Rad.2016072112 Modifica Decreto 1082-2015, 15.41 Alerta-2016-030 Rad.2016072068 Decreto 1666, 15.41 Alerta-2016-031 Rad.2016072073 Decreto 1668-2016 Reglamentación Trabajo Proyectos exploración y explotación, 15.41 Alerta-2016-032 Medidas Cautelares Circular 007-2016, las siguientes asesorías: 15.41 Asesoría-2016-008 Rad.2016088661 PTC, 15.41 Asesoría-2016-009 Plan Nacional de Desarrollo
Capacitar funcionarios del MME y Entidades adscritas y vinculadas en temas del Sistema de Control Interno	20	100	Capacitación sectorial Sistema de Control Interno	1,00						1,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	1,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI realizó Capacitación a funcionarios del MME y Entidades adscritas y vinculadas en temas relacionados con el Sistema de Control Interno el día 13 de diciembre de 2016, el resumen y la lista de asistencia quedó en el acta 002 de la OCI			
Convocar Sub Comité de Control Interno Sectorial	10	100	Realización Reunion Subcomite Control Interno Sectorial	1,00						2,00	PLATA PLATA OSCAR LEONARDO	0,00	1,00	Durante el cuarto trimestre, la OCI realizó Reunion Subcomite Control Interno Sectorial el día 13 de diciembre de 2016, el resumen y la lista de asistencia quedó en el acta 002 de la OCI			

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV
Asegurar que el proceso de certificación otorga garantías a los clientes Nacionales e Internacionales.		Administrar el Sistema Integrado de Gestión	15	100	35	100	Actualización de los Módulos del SGC incluidos en el SIGME, mejorados.	3,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	3,00	2,00	En el primer trimestre de 2016, se hizo actualización al Módulo de Auditorías Internas de Calidad en cuanto al Informe final de la auditoría y el reporte de la evaluación de auditores. Se puede verificar en el aplicativo, en el Módulo de Auditorías internas de calidad, con el informe de la auditoría interna de calidad de 2015 y el reporte de la evaluación de los auditores internos de calidad de esta misma auditoría y los cuales sirvieron de insumo para la auditoría externa realizada al Ministerio. En el último trimestre del año, se hicieron mejoras al Módulo de riesgos, se actualizó en cuanto a los riesgos generales varias funcionalidades, y se ajustó a la nueva metodología de riesgos de corrupción según Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. De igual forma se mejoró el Módulo de Auditorías, incluyendo la de Auditorías de evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno del MME.	
							Actualizar la Documentación del SIGME	100,00	100,00	CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIÁ	100,00	100,00	En el cuarto trimestre de 2016, se recibieron 26 solicitudes entre Procedimientos, Caracterizaciones, Formatos e Instructivos, a los cuales se les realizó el ciclo de aprobación hasta su distribución; en el mismo periodo se registraron 16 documentos obsoletos; esto se puede verificar en el aplicativo SIGME, modulo control documental, listado maestro de documentos.	
							Avances del Plan de mejora ciclo de auditoría interna 2015	100,00	100,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	100,00	100,00	En el ciclo de auditoría interna de calidad realizada entre el 13 de julio al 11 de septiembre de 2015 a los dieciséis procesos del MME, se evidenciaron 78 hallazgos de los cuales 45 son No conformidades y 33 observaciones; a corte de noviembre 23 de 2016 se evidenciaron 44 acciones cerradas, que corresponden al 56,4% del cumplimiento sobre lo programado. Se puede verificar en el aplicativo SIGME, Módulo de reportes de calidad, planes de mejora.	
							Realizar monitoreo a los Mapas de riesgos del MME	100,00	100,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	100,00	100,00	Se realizó el monitoreo y seguimiento a los mapas de riesgos generales en el aplicativo SIGME, de los tres primeros trimestres del año. También se hizo seguimiento al Mapa de riesgos anticorrupción, con corte a diciembre de 2015, abril y agosto de 2016, de acuerdo con lo reportado por cada responsable. Se pueden verificar estos seguimientos en la web del MME: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia-y-los-generales-en-el-aplicativo-sigme-modulo-de-riesgos .	
							SIGME con monitoreo permanente en los módulos de calidad	100,00	100,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	100,00	100,00	Se hace monitoreo permanente al SIGME para revisar los temas que estén pendientes de actualizar y se hace acompañamiento a los funcionarios para enseñarles el manejo de los módulos. Se les recuerda la importancia de mantener la información actualizada en el aplicativo. Se deja un registro del control que se hace trimestralmente y lista de acompañamiento a los funcionarios, en el caso de ser presencial. También se brinda asesoría telefónica.	
							Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Los días 15, 16 y 17 de marzo de 2016, la firma SGS Colombia, realizó la primera visita de seguimiento a la recertificación del Ministerio en las normas de calidad ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, con un resultado satisfactorio, evidenciando que el Ministerio ha mantenido su Sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostró la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización, por lo que el equipo auditor basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo de madurez demostrado por el sistema, recomendó que la certificación del sistema se mantuviera. Se puede verificar el informe de la auditoría en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/auditorias1 . Se cumplió en el primer trimestre.	
							Capacitaciones a los Auditores internos de calidad y socialización del SIGME, realizadas	30,00	30,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Se realizaron las capacitaciones a los auditores internos de calidad, en actualización de la norma ISO 9001: versión 2015, NTCGP 1000:2009 y fortalecimiento en técnicas de auditoría, los días 6, 13 y 20 de septiembre de 2013. Así mismo se brindó el acompañamiento para resolver las inquietudes del SIGME y se sensibilizó sobre el mismo a los compañeros que lo requieren. Se mandaron los certificados a Gestión de Talento Humano y se tienen listas de asistencia en la carpeta respectiva de la TRD. Se cumplió en el tercer trimestre.	
							Auditar los Procesos del SGC	16,00	16,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	16,00	0,00	Se auditaron los 16 procesos del Ministerio, Estratégicos, Misionales, de Apoyo, Evaluación y control y los Especiales, entre el 25 de julio y el 23 de septiembre de 2016, con los auditores internos de calidad del MME, cumpliéndose así el programa de auditorías que se puede consultar en la página web del MME, Ministerio, Planeación, SIGME. https://www.minminas.gov.co/en/auditorias1 .	
							Realizar el Programa de Auditorías Internas de Calidad	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Se elaboró el Programa de Auditorías Internas de Calidad, en el SIGME, Módulo de auditorías, para realizarse del 25 de julio al 23 de septiembre de 2016; fue aprobado por el Secretario General, Representante de la Alta Dirección y fue enviado a la Oficina de Control Interno para tenerlo en cuenta en la programación de las auditorías de evaluación independiente. Se puede consultar en la url: https://www.minminas.gov.co/auditorias1 . El programa de auditorías se cumplió acorde con lo programado al día 23 de septiembre de 2016. Indicador cumplido en el primer trimestre de 2016.	
							Identificar Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS	1,00	2,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	1,00	1,00	Se identificó un trámite "Informe de nómina de empleados", de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se puede consultar en el Portal del SUIT y en la página web del MME. https://www.minminas.gov.co/en/tramites-y-servicios . Se adjunta el archivo del trámite.	
							Publicar trimestralmente en el SUIT Estadísticas de Trámites y OPAS	4,00	4,00	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL	1,00	1,00	Se recopila la información mensualmente con los responsables de estos trámites - OPAS, y se incluye al final de cada trimestre en el SUIT, "Sistema Único de Información de Trámites", sección Estadísticas. Se anexa hoja de Excel con información de estadística consolidada hasta el mes de octubre de 2016.	
							Identificar, racionalizar los trámites y OPAS del MME	10	100	Racionalizar los Trámites	1,00	1,00	Los Trámites para automatizar en 2016 son los siguientes: •Informe de Nómina de Empleados •Ejecución de Capacidad Instalada y fecha de Entrada de Operación Comercial de una Central Generadora. Se firmó el Contrato GGC 268 DE 2016, entre SERTISOFT y el MME. Se realizó la Reunión de apertura el día 22 de agosto de 2016. Se adjunta archivo del contrato GGC 268 DE 2016 Indicador # 3 avance identificar trámites y OPAS Se identificó un trámite "Informe de nómina de empleados", de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se puede consultar en el Portal del SUIT y en la página web del MME. https://www.minminas.gov.co/en/tramites-y-servicios . Se adjunta el archivo del trámite.	
Formular Plan de Acción MME 2016							Formular Plan de Acción MME 2016	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	El 29 de enero de 2016 se publicó en la página web del Ministerio, el Plan de Acción para la vigencia 2016, el cual fue formulado conjuntamente con todas las dependencias y el acompañamiento de esta Oficina; se aprobó mediante resolución No. 4-0089 del 29 de enero de 2016 y se encuentra en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre.	
							Formular Plan Estratégico Institucional 2015-2018	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Los líderes de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Ministerio en conjunto con las diferentes dependencias, y siguiendo la línea del sistema de planeación, formularon el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 - 2018, para el Ministerio de Minas y Energía, el cual fue presentado al comité institucional de desarrollo administrativo el 5 de noviembre de 2015. De igual forma y dando cumplimiento al Decreto 1462 de 2012 y demás normas relacionadas, se incluyeron dentro del PEI, las cinco políticas de desarrollo administrativo: Política # 1: Gestión misional y de gobierno, Política # 2: Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Política # 3: Gestión del talento humano, Política # 4: Eficiencia administrativa y la Política # 5: Gestión financiera. Se puede consultar en la url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre.	

Ministerio de Minas y Energía
Plan de Acción Anual
Cuarto Trimestre 2016

Dependencia	Avance Plan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado	Valor Ejecutado	Responsable	Valor Planeado Trim IV	Valor Ejecutado Trim IV	Detalle Avance IV				
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	98,75	Asesorar, suministrar información confiable y oportuna a las directivas del ministerio relacionada con los planes y proyectos del MME y del sector.	25	100	Formular Plan Estratégico Sectorial 2015-2018	80	100	Formular Plan Estratégico Sectorial 2015-2018	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	En conjunto con las entidades del sector y el Ministerio y siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo - PND, se formuló el Plan Estratégico Sectorial (PES) 2015-2018, el cual fue aprobado por el comité sectorial de desarrollo administrativo, el 29 de octubre de 2015. Este plan contiene indicadores SINERGIA, que son los que apuntan directamente al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los NO SINERGIA, que son estratégicos en el desarrollo de las funciones de las entidades y del Ministerio y complementan la gestión realizada por el sector minero energético. De igual forma y dando cumplimiento al Decreto 2482 de 2012 y demás normas relacionadas, se incluyeron dentro del PES, las cinco políticas de desarrollo administrativo: Política # 1: Gestión misional y de gobierno, Política # 2: Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Política # 3: Gestión del talento humano, Política # 4: Eficiencia administrativa y la Política # 5: Gestión financiera. Se publicó en la Página web del Ministerio, se puede consultar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion . Se cumplió en el primer trimestre de 2016.				
					Formular y hacer seguimiento a los planes del MME y del Sector	80	100	Formular y consolidar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción, 2016	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	De acuerdo con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 de la Presidencia de la República, donde se incluyó un parágrafo transitorio para 2016, donde daban plazo a las entidades públicas hasta marzo 31, para presentar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2016, el Ministerio, publicó el 31 de marzo, en la página web de la entidad, tanto el plan como el mapa de riesgos de corrupción. Verificar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeainformdesdegestion . Meta cumplida en el primer trimestre de 2016				
					Realizar monitoreo trimestral a Indicadores SINERGIA	80	100	Realizar monitoreo trimestral a Indicadores SINERGIA	4,00	4,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	1,00	En el cuarto trimestre, por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional se realizó seguimiento mensual del avance cualitativo y cuantitativo de cada uno de los indicadores del sector. Se revisó cuales se encontraban en retraso moderado o significativo y se les solicitó a los gerentes de meta ponerse al día en estos indicadores que se encontraban en rojo. De igual manera la oficina de Planeación sirve como enlace entre el DMP y los gerentes de meta para agilizar la aprobación de las actualizaciones dentro de los 10 días que se encuentra abierto el sistema y de esta manera poder solucionar los posibles retrasos que se presenten.				
					Realizar seguimiento al Plan de Acción del MME 2016	80	100	Realizar seguimiento al Plan de Acción del MME 2016	4,00	4,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	1,00	Se hizo seguimiento trimestral al Plan de acción del MME, con corte a diciembre 31 de 2015, marzo 30, junio 30 y septiembre 30 de 2016. Se realizó acompañamiento a las dependencias, por parte de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, para incluir los avances de los indicadores en el aplicativo SIGME. Se puede verificar el avance de este trimestre, en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/planeacion				
					Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo)	80	100	Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional (Políticas de Desarrollo Administrativo)	4,00	4,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	1,00	Se realizó el comité institucional de desarrollo administrativo, donde se hizo seguimiento al Plan Estratégico sectorial y al Plan estratégico institucional, con corte a septiembre 30 de 2016. De igual forma se procedió para los informes de diciembre 31 de 2015, marzo 30 y junio 30 de 2016. Se publicó el informe en la página web del ministerio, Ministerio, Planeación, Planes. url: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia				
					Realizar seguimiento Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo)	80	100	Realizar seguimiento Plan Estratégico Sectorial (Políticas de Desarrollo Administrativo)	4,00	4,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	1,00	Se realizó el comité institucional de desarrollo administrativo, donde se hizo seguimiento al Plan Estratégico sectorial y al Plan estratégico institucional, con corte a septiembre 30 de 2016. De igual forma se procedió para los informes de diciembre 31 de 2015, marzo 30 y junio 30 de 2016. Se publicó el informe en la página web del ministerio, Ministerio, Planeación, Planes. url: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia				
					Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Diciembre 31, Abril 30 y Agosto 31)	80	100	Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Diciembre 31, Abril 30 y Agosto 31)	3,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Se hizo el seguimiento al Plan anticorrupción de atención al ciudadano, a diciembre 31 de 2015, abril 30 y a Agosto 31 de 2016, lo mismo que a la Matriz anticorrupción. Se encuentran publicados en la página web del Ministerio, Ministerio, Planeación, Planes de acción. url: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia .				
					Administrar el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG.	80	100	Administrar el Formato Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG.	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	El indicador se cumplió en un 100% en el primer trimestre, es decir se cumplió antes de la fecha programada.				
					Consolidar las Memorias al Congreso, parte temática	80	100	Consolidar las Memorias al Congreso, parte temática	1,00	1,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	0,00	0,00	Se trabajó conjuntamente con las dependencias para consolidar la parte temática del documento Memorias al Congreso 2015-2016. Se envió el documento consolidado al Grupo de Comunicaciones y Prensa para diseño e impresión. El documento definitivo se puede consultar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/en/memorias-al-congreso				
					Elaborar y consolidar Informes para Entes externos y Organismos de control	80	100	Elaborar y consolidar Informes para Entes externos y Organismos de control	100,00	100,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	100,00	100,00	Se consolidó y revisó lo concerniente al sector, balance de resultados y del informe del Presidente al Congreso. Tablero del señor Presidente				
					Publicar trimestralmente los Planes e Informes en la Web	80	100	Publicar trimestralmente los Planes e Informes en la Web	100,00	100,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	100,00	100,00	Se publicaron en la página web, los informes de avance del plan de acción 2016, del Plan estratégico sectorial e institucional, del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la matriz de riesgos anticorrupción, los informes de planes y proyectos de inversión, de acuerdo con las fechas estipuladas por ley. Se puede consultar en la web del MME: https://www.minminas.gov.co/en/planes-a-nivel-sectorial-y-del-ministerio-de-minas-y-energia y https://www.minminas.gov.co/en/informes-de-gestion-planes				
					Rendición de cuentas coordinado en la parte temática.	80	100	Rendición de cuentas coordinado en la parte temática.	1,00	1,00	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	1,00	1,00	El Jefe de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional lideró la consolidación de la información para el video institucional de los retos y logros del sector, presentado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Minero Energético 2015 - 2016, evento realizado el 12 de diciembre de 2016, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Así mismo trabajo con los Directivos, las preguntas para desarrollar los paneles en temas de Hidrocarburos, Minas y Energía. De igual forma coordinó la actualización de la información de memorias al Congreso del capítulo administrativo, a septiembre de 2016, para la publicación en la página web del MME. Se puede consultar en la siguiente url: https://www.minminas.gov.co/en/rendicion-de-cuentas .				
					Seguimiento a Documentos CONPES	80	100	Seguimiento a Documentos CONPES	2,00	3,00	MAHECHA BARRIOS DORIS	1,00	0,00	Se hizo seguimiento a los CONPES del MME, según cuadro adjunto				
					Seguimiento a Matriz presidencial de proyectos regionalizados	80	100	Seguimiento a Matriz presidencial de proyectos regionalizados	4,00	4,00	VILLANUEVA PEREZ LUIS	1,00	2,00	Se gestionó, elaboró y validó la matriz proyectos-programas a corte Septiembre y Diciembre 15 de 2016.				
					Fortalecer la integración de la cooperación internacional del sector	10	100	10	Poner en marcha e implementar el proyecto de fortalecimiento del sector minero energético	0	0	Ejecutar recursos proyecto de Fortalecimiento del Sector Minero Energético	0,00	0,00	CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	0,00	0,00	Por disposición de la alta dirección, el proyecto "Fortalecimiento del Sector Minero Energético Nacional" estará bajo la responsabilidad directa del Despacho del Viceministerio de Minas
									Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2016.	30	100	Priorizar los temas y los países relacionados con la cooperación internacional en el sector para la vigencia 2016.	4,00	4,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	1,00	1,00	Durante el cuarto trimestre de 2016, se actualizaron los avances en las agendas de las direcciones técnicas y se actualizaron las priorizaciones, los cuales se presentaron en el comité de Cooperación Internacional.
									Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	30	100	Realizar capacitación en fortalecimiento en cooperación internacional del sector	2,00	2,00	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	1,00	1,00	Durante el cuarto trimestre se realizó el Foro de Países Ambientales Mineros - PAM, en el marco de la gestión sostenible de los recursos mineros el 24 de noviembre de 2016 en el hotel Teouandama
									Realizar por lo menos dos comités de cooperación internacional del sector	40	100	Realizar comités de cooperación internacional del sector	2,00	2,00	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	1,00	1,00	Comite realizado el 14 de diciembre de 2016 con la asistencia de las entidades adscritas y el Ministerio
					Actualizar la información de los proyectos de inversión	50	95	50	Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	100,00	100,00	Actualizar de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión del MME	100,00	100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Se actualizó la matriz de Seguimiento a planes y proyectos del MME a 31 de Diciembre, con las solicitudes de CDP para proyectos de inversión.
									Coordinar la actualización de los Proyectos de inversión del Sector con base en el decreto de liquidación del PGN 2016	100,00	75,00	Coordinar la actualización de los Proyectos de inversión del Sector con base en el decreto de liquidación del PGN 2016	100,00	75,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	0,00	Meta cumplida en el primer trimestre para poder ejecutar los recursos
Coordinar la formulación e inscripción de los proyectos de inversión del sector para la programación presupuestal 2017	100,00	200,00	Coordinar la formulación e inscripción de los proyectos de inversión del sector para la programación presupuestal 2017	100,00					200,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	0,00	0,00	meta cumplida en el segundo trimestre del año					
Elaborar y publicar Informes de seguimiento de proyectos de Inversión - SPI	4,00	4,00	Elaborar y publicar Informes de seguimiento de proyectos de Inversión - SPI	4,00					4,00	ROMERO GARCIA SERGIO	1,00	1,00	Se elaboró y publicó el informe de Ejecución Presupuestal y Seguimiento a Proyectos de Inversión correspondiente al III Trimestre de 2016. Se puede evidenciar en la página web del MME en el link: https://www.minminas.gov.co/informes-de-gestion-planes					
Orientar, asesorar, acompañar a los responsables de los proyectos de inversión en los ajustes que se requieran de los proyectos.	100,00	100,00	Orientar, asesorar, acompañar a los responsables de los proyectos de inversión en los ajustes que se requieran de los proyectos.	100,00					100,00	ROCHA SANCHEZ OLGA PATRICIA	100,00	100,00	Se asesoró y acompañó a formuladores en actualización de proyectos de inversión de acuerdo a diferentes ajustes a realizar en la ficha, como aplazamiento 2016.					

