

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vir trimestre 2	Trimestre 2							
2015	Dirección de Energía	Ampliar el acceso de la población mas vulnerable al servicio de la energía eléctrica	50	25,42	1 Asignación de recursos en Comité - Fondo - FAER	10	6,65	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en Zonas Rurales Interconectadas-Fondo FAER.	Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas/ Usuarios programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	12.068,00	8.433,00	3	2,10	3.017,00	3.081,00	En el segundo trimestre se realizó el Comité de Cafear No 44 en el cual se aprobaron proyectos por valor de \$ 84.369.159.147, que beneficiaron a 7703 nuevos usuarios (Familias). No obstante el número de usuarios para el la vigencia de 2015 es el 40% del valor total de usuarios (3.081). Se realiza comité Cafear No 44 en el cual se asignan recursos por valor de \$ 84.369.159.147 que beneficiaran a 7703 nuevas familias. los departamentos beneficiados son: ARAUCA,NARIÑO,LA GUAJIRA, TOLIMA,SUCRE, CAQUETA, CAUCA, SANTANDER, ANTIOQUIA, CESAR. No obstante el valor asignado para la vigencia de 2015 es el 40% del valor total aprobado. El 17 de junio de 2015 se realizó comité Cafear 44 en el cual se aprobaron proyectos por valor del \$84.369.159.147 que beneficia a 7703 nuevos usuarios (Familias). No se presentaron proyectos para mejoramiento de servicio por lo que no se beneficiaron usuarios existentes.						
								Recursos presupuestales vigencia fiscal asignados en Comité CAFAR	Recursos asignados en Comité CAFAR	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	105.000.000.000,00	90.511.711.962,00	5	4,31	0,00	33.747.663.659,00							
								Usuarios Existentes beneficiados - Fondo FAER	Usuarios Existentes beneficiados/ Usuarios programados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	31.870,00	3.769,00	2	0,24	7.967,00	0,00							
					2 Asignación de recursos vigencia fiscal Fondo - FAZNI	9	2,54	Asignación recursos vigencia Fiscal asignados en Comité CAFAZNI.	Recursos asignados en Comité CAFAZNI / Recursos Programados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	90.000.000.000,00	36.744.001.494,00	4	1,63	0,00	0,00	No se han llevado a cabo CAFAZNI						
								Familias beneficiadas en ZNI	Familias beneficiadas/ Familias programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	14.282,00	3.031,00	2	0,42	2.390,00	0,00	No se ha tenido avance						
					5 Asignación de recursos Fondo - PRONE	13	3,15	Apertura de Convocatorias PRONE	convocatorias abiertas	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	1,00	0,00	6	0,49	2.354,00	0,00	No se tiene avance						
								Asignación recursos de vigencia fiscal asignados en Comité CAPRONE	Recursos asignados en Comité CAPRONE/ Recursos Programados.	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	60.000.000.000,00	26.645.501.037,00	4	1,78	0,00	0,00	Sin novedad, no se ha realizado convocatoria en el segundo trimestre de 2015 dado que por directriz del Departamento Nacional de Planeación se estructuró un nuevo proyecto para normalización del servicio de Energía en barrios Subnormales, por consiguiente la convocatoria se realizará para el siguiente trimestre.						
					6 Ejecutar los recursos del FOES.	9	7,33	Usuarios beneficiados con obras de infraestructura para mejorar el suministro de energía en barrios subnormales	Usuarios beneficiados/ Programados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Eulogio Solarte	21.621,00	9.880,00	3	1,37	8.344,00	0,00	No se realizó convocatoria para este trimestre por lo tanto no se registra avance						
								Ejecución presupuestal de vigencia fiscal - FOES	Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	205.000.000.000,00	136.502.824.407,00	5	3,33	107.500.000.000,00	30.529.218.166,00	En este periodo no se realizó convocatoria por lo tanto no se registran nuevos usuarios						
												Subsidios entregados en áreas especiales FOES.	Subsidios otorgados/Necesidades de subsidios totales	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	100,00	118,30	2	2,00	25,00	66,60	Mediante Resoluciones 4 0467 20/abr/15, 4 0584 22/may/15 y 4 0724 23/jun/15, para el Segundo Trimestre se distribuyeron recursos por valor de \$30.529,2 millones, para un avance total del 66,6% □ □ □		
Usuarios beneficiados por el Fondo FOES	Usuarios beneficiados (1868320)	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	1.846.479,00	1.865.647,00	2	2,00	0,00	1.865.647,00	Usuarios beneficiados en el segundo trimestre							
Ejecutar los recursos a cargo del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de menores ingresos	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Misional	Eficiencia								Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	1.457.900.000.000,00	649.834.397.987,00	5	2,23	398.427.272.727,00	333.099.153.173,00	Durante el primer trimestre se obligó la suma de \$333.099.153.173, correspondiente a pagos de subsidios a empresas SIN y ZNI							
Participación de los recursos de la Nación Aportados con relación al total de los subsidios requeridos por los usuarios -FSSRI.	Participación de subsidios aportados por la Nación/Necesidades de subsidios por los usuarios -FSSRI.	Porcentaje	Misional	Eficiencia								Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	84,00	44,00	1	0,52	21,00	23,00	Se distribuyeron recursos de PGN por valor de \$332.923,8 millones para un 23% de avance en el trimestre y un total de 43%.							
Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI; Estrato 1	Usuarios beneficiados de subsidios (3.226.081)	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	3.226.081,00	3.226.081,00	1	1,00	0,00	3.226.081,00	Usuarios de estrato 1 beneficiados en el segundo trimestre							
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2	Usuarios beneficiados de subsidio (4.345.900)	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	4.345.900,00	4.345.900,00	1	1,00	0,00	4.345.900,00	Usuarios de estrato 2 beneficiados en el segundo trimestre							
Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3	Usuarios beneficiados subsidios (2.588.893)	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	2.588.893,00	2.588.893,00	1	1,00	0,00	2.588.893,00	Usuarios de estrato 3 beneficiados en el segundo trimestre							
Divulgación reglamentación técnica RETILAP, RETIQ	Eventos de divulgación de reglamentos realizados/ eventos programas	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	12,00	5,00	7	2,92	3,00	4,00	Se atiende divulgación de reglamentación en eventos de Día mundial de la metrología - INM, Comisión Intersectorial de la Calidad - CIC, Técnicos Eléctricos - G. Participación (Circuitos Mensa Sectorial - SFMA.							
Divulgación Reglamento RETIE	Eventos de Divulgación de Reglamentación Técnica Retie	Cantidad	Misional	Eficacia								Diciembre	Aporte Gutierrez David	10,00	2,00	9	1,80	3,00	1,00	Charla RETIE el 13 de junio de 2015 a estudiantes de varios centros de enseñanza técnica en la ciudad de Bogotá.							
Implementación del PROURE	Avance del programa PROURE (Implementación de actividades)	Porcentaje	Misional	Eficacia								Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	100,00	50,00	8	4,00	25,00	25,00	Se efectúan las siguientes actividades:Continúa acompañamiento a Proyecto GEF-UPME con segundo Comité Directivo, elaboración de ToRs para Sistema de Información, Plan de Difusión. Recibido estudio de Mercado. Asistencia a Taller Final NAMA refrigeración. Definición de contrastista y avance en consultoría para RT conexión a pequeña escala de FNCE. Presentación en Comisión Intersectorial de la Calidad de RETIQ como implementación piloto y ejecución de política de laboratorios.							
							Implementar el Plan de Expansión de Cobertura.	Resolución PIEC publicada	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Plaza Pastrana Ulpiano	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	La resolución del Plan de Expansión de Cobertura-PIEC no se ha expedido y publicado porque esta Dirección continúa en etapa de revisión de los datos presentados por los Operadores de Red para determinar las diferentes coberturas de energía para el SIN y las ZNI (Incluyendo Interconexión).							
							Apoyo a la gestión energética regional e Internacional.	Apoyo a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (En temas energéticos) realizadas/Actividades requeridas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	100,00	50,00	20	10,00	25,00	25,00	Se participó en el Comité de Cooperación Internacional, se realizaron comentarios al documento propuesto para la definición de la política internacional sectorial, se adelanta junto con la Of de Planeación y GJ la coordinación para la ampliación de plazo del acuerdo binacional Col - Ecuador para el proyecto geotérmico Chiles Tufillo Cerro Negro, cuya contraparte colombiana está en cabeza de ISAGEN y se realiza reunión de seguimiento en la Dirección de Energía. Se coordinaron con IEP los insumos relacionados con la Inters Col- Panamá para la XV Cumbre de Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se analizó la propuesta de MoU con KEPCO (Corea), se realizaron comentarios al documento de mandato para la acción energía - Cumbre de las Américas, y en general se atendieron los requerimientos relacionados con la gestión internacional en coordinación con la Of de Planeación y Gestión Se han realizado a la fecha 40 actividades para la prevención, regularización y control a la explotación ilícita de minerales en Colombia.							
							Dirección de Formalización Minera	Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructuración y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos.	100	18,77	Controlar la explotación ilícita de minerales	10	1,41	Apoyos a las actividades de gestión energética regional e Internacional (Suscripción de Convenios, tratados y/o acuerdos Internacionales)	Apoyo a la Oficina de Planeación y Gestión Internacional (En temas energéticos) realizadas/Actividades requeridas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	100,00	50,00	20	10,00	25,00	25,00	Se participó en el Comité de Cooperación Internacional, se realizaron comentarios al documento propuesto para la definición de la política internacional sectorial, se adelanta junto con la Of de Planeación y GJ la coordinación para la ampliación de plazo del acuerdo binacional Col - Ecuador para el proyecto geotérmico Chiles Tufillo Cerro Negro, cuya contraparte colombiana está en cabeza de ISAGEN y se realiza reunión de seguimiento en la Dirección de Energía. Se coordinaron con IEP los insumos relacionados con la Inters Col- Panamá para la XV Cumbre de Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se analizó la propuesta de MoU con KEPCO (Corea), se realizaron comentarios al documento de mandato para la acción energía - Cumbre de las Américas, y en general se atendieron los requerimientos relacionados con la gestión internacional en coordinación con la Of de Planeación y Gestión Se han realizado a la fecha 40 actividades para la prevención, regularización y control a la explotación ilícita de minerales en Colombia.
														Estudios elaborados / Programados	Informes de áreas intervenidas elaborados / Total programados	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	2,00	0,00	1,4	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en etapa contractual y estudios previos para la firma de un convenio de cooperación para sumar esfuerzos contra la explotación ilícita, dentro del cual se generaran los recursos de la intervención de áreas.
														Ejecución presupuestal Py Control a la explotación ilícita de minerales	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1.700.000.000,00	11.075.037,00	1,6	0,01	0,00	11.075.037,00	Al segundo trimestres se ha obligado la suma de \$11.075.037
														Elaboración Plan de de Intervención para intervenciones operacionales por autoridades competentes.	Plan elaborado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1,00	0,00	1,4	0,00	0,00	0,00	El plan de intervención se encuentra convalidado como una actividad dentro del convenio que se encuentra en etapa de estudios previos y que tendrá como finalidad combatir las explotaciones ilegales de minerales en el territorio nacional.
														Equipamiento y dotación del Centro de análisis y producción de imágenes	Centro de análisis dotado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1,00	0,00	1,4	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en etapa de contratación la compra de los equipos y licencias necesarias para la puesta en marcha del centro de análisis y producción de imágenes.
														Implementación modulo de información geografica	Módulo de Información geográfica implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1,00	0,00	1,4	0,00	0,00	0,00	No se registra avance en este indicador
														Revisión de Áreas con registro de información georeferenciada	Áreas revisadas / Áreas programadas	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	2,00	2,00	1,4	1,40	0,00	1,50	Se finalizó el convenio GGC196-2014 en Junio de 2015, en el cual la Fuerza Aérea Colombiana y el Ministerio de Minas y Energía aunarón esfuerzos para el registro de áreas georeferenciadas, cumpliendo con el objetivo propuesto en el convenio y logrando el cumplimiento del indicador.
							Implementar la política nacional de seguridad minera.	6	0,02	Acompañamiento a las UPM en la implementación de la estrategia de divulgación y formación en temas de la política nacional de seguridad minera.	Acompañamientos programados / Ejecutados Realizados (Asesorías y/o talleres)	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	100,00	0,00	1,2	0,00	10,00	0,00	Se realizó taller Definición Escalas Minería para implementar Política Diferencial desde óptica Seguridad Minera. Se elaboraron los libretos para la emisión de programas de Tal cual y RTVC, están siendo revisados por la oficina de comunicaciones del MME, para proceder a su publicación como parte de la estrategia de divulgación de la política nacional de seguridad minera.				
Ejecución Presupuestal Py seguridad minera.	Presupuesto planeado / Presupuesto Ejecutado	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Chamat Villa Vladimir				1.400.000.000,00	25.104.136,00	1,2	0,02	0,00	25.104.136,00	Se registra ejecución presupuestal por \$25.104.136											
Elaboración de estudios que permitan identificar áreas con condiciones seguras para el trabajo minero en zonas prioritizadas por el Gobierno Nacional	Estudios elaborados / programados	Porcentaje	Misional	Eficiencia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir				100,00	0,00	1,2	0,00	10,00	0,00	Se está a la espera de los resultados de la primera fase del Convenio GGC 237-2015 de la Cuenca de las Sinifaná, para la contratación de los estudios, de acuerdo a la prioridad dada al tema por la alta Dirección del MME.											
Elaboración de plan de intervención con mecanismos de implementación para mitigar los riesgos asociados a la seguridad minera en las zonas prioritizadas	Plane de Intervención elaborado	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Chamat Villa Vladimir				1,00	0,00	1,2	0,00	0,00	0,00	Se elaboraron los estudios previos y se suscribió el Contrato de Asociación GGC 237 del 24 de junio de 2015, con la Secretaría de Minas Antioquia, CORANTIOQUIA, EAFIT, UNIVERSIDAD NACIONAL, para la elaboración del Plan de Trabajo a desarrollar en la Cuenca de la Sinifaná, por valor de \$ 284.722.820 de los cuales el MME aporta \$ 107469460											
Estrategia implementada para para la formación y acompañamiento en temas de seguridad minera en las regiones con mayores índices de accidentalidad minera.	Estrategias implementadas	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Chamat Villa Vladimir				1,00	0,00	1,2	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en etapa de desarrollo los convenios y acciones para la implementación de la política de seguridad e higiene minera, dentro del cual se encuentra el desarrollo de la actividad relacionada en el presente indicador.											
Implementar y poner en marcha la política nacional de formalización minera	65	16,64	Acompañamiento y asistencia técnica a unidades de producción minera.	Unidades de producción minera asistidas / Total programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	650,00	175,00	5,4	1,45	0,00	175,00	Se firmó el convenio GGC159-2015 con la UPTC para realizar las actividades de acompañamiento y asistencia técnica. Al corte de 30 de Junio se asistieron 175 UPM.											
			Capacitación en temas minero ambientales, sociales, normativos y empresariales Brindada a mineros y autoridades	Capacitaciones realizadas / Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	52,00	12,00	2,7	0,62	0,00	12,00	Se están desarrollando las primeras actividades de los convenios y se reportan 12 Consultorios Jurídicos y capacitaciones correspondientes a 6 en el departamento de Cundinamarca y 6 en el departamento de Boyacá.											
			Construcción de bases de datos, relevante para la implementación de la Política de Formalización Minera	Bases de datos construidas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	2,00	1,00	5,4	2,70	0,00	0,50	Se construyó la base de datos de los procesos de caracterización de la actividad minera, basadas en la recolección de información primaria en diferentes aspectos técnicos, empresariales y sociales. También se están adelantando gestiones para la construcción de una segunda base de datos tomando como insumo la información histórica de los Formatos Bitácoras Mineras.											
			Divulgación de acciones que contribuyan a la formalización de la minería	Jornadas, Mesas, Foros, Talleres, eventos o difusiones Realizados para la divulgación de las políticas y normatividad minera realizadas / Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	10,00	4,00	5,4	2,16	2,00	4,00	Se inició ejecución del cronograma de actividades de divulgación. Al corte del segundo trimestre se han realizado 4 acciones de Divulgación por parte de la Dirección de Formalización Minera.											
			Ejecución presupuestal Py formalización minera	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	15.250.000.000,00	5.111.607.69																

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Período	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo Indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2
								Elaboración de Estudios de definición de la Línea base del uso del mercurio en las zonas seleccionadas dentro de los Deptos de Bolívar, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Tolima, Chocó y Córdoba.	Estudios de línea base elaborados / Total programados	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	14,00	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00	Se suscribieron los convenios GGC 174-2015 Cauca, Nariño, Chocó y Risaralda y el GGC 228-2015 Bolívar y el GGC 158-2015 Santander y GGC 229-2015 Caldas, con la finalidad de elaborar los estudios de definición de línea base. Los cuales según el plan de trabajo de dichos convenios se encuentran en campo en recolección de información primaria.
								Formación a mineros, comunidad y autoridades locales sobre las problemáticas y responsabilidades frente al uso del mercurio	Mineros formados / Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	420,00	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00	De acuerdo al convenio GGC 174-2015, el Centro Provincial de Gestión Minero Agro Empesarial del Alto Nordeste Antioqueño, se encuentra en campo realizando acompañamiento integral mediante herramientas técnicas y prácticas.
								Formulación de propuestas técnicas de adecuación tecnológica para la no utilización de mercurio que incluya socialización	Propuestas técnicas elaboradas / Total programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	12,00	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00	Se suscribieron los convenios GGC 174-2015 Cauca, Nariño, Chocó y Risaralda y el GGC 228-2015 Bolívar y el GGC 158-2015 Santander y GGC 229-2015 Caldas, con la finalidad de intervenir plantas de beneficio amparadas por un Título Minero y una Licencia Ambiental, las cuales se seleccionaron para propuesta de adecuación una vez se termine el estudio de línea base.
								Seguimiento a las plantas de beneficio del proyecto 2014 (Nariño, Santander, Cauca, Risaralda y Bolívar).	Informes de Seguímientos elaborados / Programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	10,00	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00	De acuerdo al convenio GGC 174-2015, el Centro Provincial de Gestión Minero Agro Empesarial del Alto Nordeste Antioqueño, se encuentra en campo realizando dicho seguimiento.
Dirección de Hidrocarburos	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas		20	6,37	ADMINISTRACIÓN MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL	4	1,13	Asignación de recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes	Participación recursos asignados / Total de Necesidades	Porcentaje	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	99,90	1	1,00	37,80	76,86	La apropiación asignada para la vigencia 2015 fue de 25 mil millones, no obstante con la expedición del Decreto 0377 del 4 de marzo de 2015, se aplazaron recursos por valor de \$11.065.000.000, contando con una disponibilidad definitiva para esta vigencia de \$13.535.000.000. De acuerdo con la disponibilidad de \$13.935.000.000, con vigencias futuras mediante Resolución 90971 del 15 de septiembre de 2015 se asignaron \$8.096.334.028 y con Resolución 40249 de 2015 se asignó el valor de \$5.837.861.031, quedando una disponibilidad para la vigencia 2015 de \$754.940. Dado lo anterior, para el segundo trimestre de 2015 se debe reportar un avance de asignación de recursos con relación a los recursos solicitados correspondiente al 99,99%.
								Ejecución presupuestal Py Fondo Especial Cuota Fomento	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	13.950.559.356,00	0,00	2	0,00	9.450.000.000,00	0,00	Del presupuesto asignado para la vigencia 2015 durante el segundo período del año no se han ejecutado recursos, teniendo encuenta que las Empresas con las que se firmaron los convenios de cofinanciación correspondientes no han acreditado el total de los requisitos para acceder al uso de los recursos.
								Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	Usuarios atendidos/ Total programados	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	117.500,00	15.192,00	1	0,13	29.375,00	3.167,00	De acuerdo con la información reportada por las Empresas ejecutoras de los proyectos al sistema de información de proyectos financiados con recursos del FEPCON, SINIA, durante el primer trimestre del 2015, se han conectado al servicio de gas 3.167 nuevos usuarios.
					ASESORÍA PARA EL ANALISIS Y FORMULACIÓN DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL	4	0,65	Ejecución presupuestal asesoría subsector hidrocarburos	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	5.470.000.000,00	1.237.347.988,00	2	0,45	1.108.000.000,00	1.214.098.177,00	Al segundo trimestre de 2015 se ejecutaron recursos por valor de \$94.147.988, correspondientes a los Contratos de Prestación del servicio Nos. GGC 019, GGC 022 y GGC 048 de 2015, cuyos objetos contractuales están relacionados con las actividades del sector hidrocarburos. Adicionalmente se obligaron ejecutaron recursos por valor de \$1.143.200.000, correspondientes a los contratos GGC 070 de 2015 (sistema de declaración de gas), GGC 157 de 2015 (estudio para la calidad de combustibles), GGC 129 de 2015 (requerimientos Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso) y GGC142 de 2015 de 2015 (Estudio de Eficiencia Energética). Dado lo anterior, del presupuesto asignado para la presente vigencia se ha ejecutado un 22,6%.
								Elaboración de Estudios	Estudio Realizado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,20	1	0,20	0,00	0,20	Durante el segundo trimestre de 2015, se suscribieron los siguientes contratos con el fin de adelantar estudios del sector de hidrocarburos: 1. GGC 142 del 8 de Abril de 2015, por \$3.700 millones con el de: "Contratar los servicios de un consultor para proponer líneas de acción para mejorar el uso de las fuentes de energía y la eficiencia energética en el país, a partir de un diagnóstico que evalúe los avances en dichas materias y del establecimiento de líneas base y de potenciales de ahorro". 2. GGC 157 del 21 de Abril de 2015, por valor de \$455 millones, con el fin de "Contratar los servicios para evaluar la conformidad en términos de la calidad de las mezclas (diésel-biodiésel), de conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente en Colombia y en las tendencias de las normas internacionales". Se espera contar con el estudio realizado durante el cuarto trimestre del 2015.
								Implementación Sistemas de Información	Sistema de información Implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se inició el proceso de solicitud de vigencias futuras con el fin de contratar el desarrollo e implementación del sistema de transporte de hidrocarburos, por valor de \$1.700.000.000, y cuya implementación se espera tener durante el 2 trimestre de 2016.
					ASESORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL	4	1,86	Ejecución presupuestal asesoría técnica seguimiento a los contratos convenios del subsector gas combustible nacional	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	2.163.000.000,00	284.118.433,00	2	0,26	1.537.000.000,00	153.114.702,00	De acuerdo con el presupuesto asignado para esta vigencia, se han ejecutado recursos por valor de \$248.118.433, correspondientes al pago de las obligaciones correspondientes a los contratos GSA 02 de 2011 por \$131.003.731, \$150.477.806 del contrato GGC 221 de 2014, y \$2.636.896 por concepto de visitas de seguimiento a dichos convenios. (Válidos y tickets de la actividad de administración y atención).
								Informes de Interventoría a los Contratos y Convenios del Sub Sector Gas Combustible Adecuados	Informes elaborados / Total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	5,00	4,00	2	1,60	1,00	1,00	Durante el segundo trimestre del 2015, se recibió un informe correspondiente al final presentado por Itansa S.A. en desarrollo del contrato GSA 02 de 2011.
					DISTRIBUCION SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS NACIONAL	4	1,49	Ejecución presupuestal distribución subsidios por menores tarifas del sector gas nacional	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	325.000.000.000,00	162.000.000.000,00	2	1,00	80.000.000.000,00	82.000.000.000,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se ejecutaron recursos por valor de \$91.430.044.888, de acuerdo con los compromisos mediante Resoluciones 40412 del 8 de abril, 40554 del 13 de mayo y 40729 del 24 de junio de 2015. Se aclara que por disponibilidad de PAC se pagaron \$36.000 Millones contra presupuesto de junio de 2015 y \$9.430.044.888 contra el PAC del mes de julio de 2015. No se reporta avance por que se deben evaluar las cifras.
								Subsidio al consumo de gas por redes para usuarios de estratos 1 y 2 en el país	Usuarios Beneficiados con los Recursos de Subsidios Ejecutados de estratos 1 y 2	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	4.581.614,00	1.133.601,00	2	0,49	1.145.404,00	0,00	En el segundo Trimestre del año 2015, se ejecutaron recursos por concepto de subsidios entregados a usuarios de estratos 1 y 2 por el consumo de gas distribuido en cilindros en los Departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por un valor de \$10.955.562.500 (Valor ajustado por la Oficina de Planeación).
					DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GLP DISTRIBUIDO EN CILINDROS Y TANQUES ESTACIONARIOS A NIVEL NACIONAL	4	1,24	Ejecución presupuestal de recursos para pagos por menores tarifas sector glp distribuido en cilindros y tanques estacionarios a nivel nacional	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	44.000.000.000,00	21.414.118.600,00	2	0,97	13.000.000.000,00	10.955.562.500,00	A la fecha, los nuevos usuarios que tienen servicio en desarrollo de los proyectos de GLP por redes, no se encuentran conectados, debido a que la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG no ha aprobado las respectivas tarifas, por lo cual las empresas no pueden iniciar la prestación del servicio.
								Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	23.460,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	En desarrollo del programa de subsidios para los usuarios de GLP distribuido en cilindros, se han beneficiado 388.603 familias, en el segundo trimestre de 2015.
Continuar apoyando la definición de las políticas de transparencia, desregulación y promoción de condiciones de competencia en los sectores de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.			25	4,51	ASESORÍA , DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO - SICOM - REGION NACIONAL	15	3,88	Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto	Llamadas atendidas / llamadas recibidas	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	85,00	45,50	0,5	0,27	25,00	23,00	El acumulado de Atención de llamadas recibidas por el centro de contacto, para el segundo trimestre, se reporta con corte al mes de Mayo, debido a que el operador remite el reporte del mes de Junio fuera de las fechas establecidas para el reporte de Plan Operativo, por lo que se tienen 7933 llamadas atendidas y 7.751 llamadas recibidas para un porcentaje de atención del 67,66%.
								Atención de solicitudes de información	Solicitudes atendidas / Total recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	85,00	47,50	0,5	0,28	25,00	25,00	El acumulado de Atención de solicitudes de información, alcanzó para el segundo trimestre, se reporta con corte al mes de Mayo, debido a que el operador remite el reporte del mes de Junio fuera de las fechas establecidas para el reporte de Plan Operativo, por lo que se reportan 5445 solicitudes atendidas y recibidas, de las cuales los temas con más solicitudes fueron eliminar validación, seguido de consultas por estado de vehículos nacionales, correcciones en declaración de información y renovación de certificado de conformidad.
								Automatización de soluciones Tecnológicas	Soluciones Tecnológicas desarrolladas / Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	5,00	5,00	0,5	0,50	1,00	5,00	Se desarrollaron 5 mejoras durante el segundo trimestre: Sistema de Seguridad Unificado, control de pólizas y certificados, módulo para SOLIDICOM, módulo para punto de control Nariño y Webservices.
								Disponibilidad de administración de servidores	Disponibilidad del Centro de Datos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	98,80	50,00	0,5	0,25	25,00	25,00	Para el segundo trimestre, el sistema se encuentra monitoreado y en funcionamiento sin ninguna interrupción.
								Ejecución Presupuestal Py SICOM	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	7.565.786.676,00	2.018.760.589,00	4	1,07	2.125.196.669,00	1.564.587.850,00	Al segundo trimestre de 2015, se ejecutaron recursos por valor de \$2.018.760.589, correspondiente al contrato GGC 316 de 2014 de la operatividad, mejoras y administración del SICOM por valor de \$1.994.522.034. Adicionalmente, se obligaron recursos por valor de \$24.238.555 correspondientes al contrato GGC 018-2015 del seguimiento y apoyo jurídico al control a los agentes de la cadena de distribución de combustibles, registrados en el SICOM. De lo anterior, del presupuesto asignado para la presente vigencia por valor de \$8.500.786.676, se efectuó un aplazamiento de \$935.000.000 del Decreto 0377 de 2015, con lo cual se reduce la apropiación vigente a \$7.565.786.676.
								Implementación mejoras al SICOM	Mejoras implementadas / programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	5,00	5,00	1	1,00	1,00	5,00	Se desarrollaron 5 mejoras durante el segundo trimestre: Sistema de Seguridad Unificado, control de pólizas y certificados, módulo para SOLIDICOM, módulo para punto de control Nariño y Webservices.
								Implementación Módulo posicionamiento global para los vehículos de transporte de hidrocarburos de zonas de frontera - GPS	Módulo implementado y en Operación	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	Este módulo está programado para su desarrollo en la presente vigencia, este indicador reportará avance al momento de la entrada en operación del Módulo en cuestión.
								Implementación y puesta en operación módulo de GNV	Módulo de gas Natural vehicular implementado y en Operación	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	Este módulo está programado para su desarrollo en la presente vigencia, este indicador reportará avance al momento de la entrada en operación del Módulo en cuestión.
								Módulo de Sistema de Información Georreferenciado -GIS Implementado en las principales ciudades del país	Módulo implementado y en Operación	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	De acuerdo con el Decreto 0377 del 2015, este proyecto tiene un aplazamiento presupuestal de \$935 Millones, los cuales corresponden al módulo GIS, motivo por el cual no es posible su desarrollo en la presente vigencia.
								Monitoreo del Centro de datos	Centro de datos monitoreado permanentemente	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	99,00	50,00	1	0,51	25,00	25,00	Para el segundo trimestre, el sistema se encuentra monitoreado y en funcionamiento sin ninguna interrupción.
					Expedición de los reglamentos técnicos de las instalaciones de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, a partir de lo definido en el marco regulatorio (Decreto 4299 de 2005)	2,5	0,63	Expedición del Reglamento Técnico de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo.	Acto Administrativo expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,25	2,5	0,63	0,00	0,00	No hubo avances durante el II trimestre de 2015
								Modificación del Decreto 1503 de 2003 * Por el cual se reglamenta la marcación de los Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo en los procesos de almacenamiento, manipi, transporte y distribución.	Acto Administrativo expedid	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	2,5	0,00	0,25	0,00	No hubo avances durante el II trimestre de 2015
								Modificación del Decreto 139 del 25 de enero de 2005 * Por el cual se modifican los parágrafos 2 y 3 del artículo 23 del Decreto 3683 del 19 de diciembre de 2010*	Acto Administrativo expedido.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	2,5	0,00	0,25	0,00	No hubo avances durante el II trimestre de 2014
Diversificar la canasta energética del país a través del uso de biocombustibles con criterios de sostenibilidad ambiental, autosuficiencia energética y desarrollo tecnológico.			10	0,00	Implementación primera fase del programa de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de los biocombustibles y sus mezclas con combustibles fósiles en Colombia, con proyección hacia los mercados internacionales	10	0,00	Expedición del acta administrativo de modificación del Decreto 1505 de 2002. * Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 681 de 2001 y se establecen otras disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina y el ACPM.	Acto Administrativo expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	2,5	0,00	0,25	0,00	No hubo avances durante el II trimestre de 2015
								Expedición Decreto del programa de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) de los biocombustibles y sus mezclas con combustibles fósiles en Colombia, con proyección hacia los mercados internacionales	Decreto expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,00	10	0,00	0,25	0,00	No hubo avances durante el II trimestre de 2015
					Fortalecer el papel del estado en materia de regulación y control sobre el combustible y la comercialización ilícita de los hidrocarburos y sus derivados, con especial énfasis en el	20	9,26	CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA	Capacitación de personas en el Programa de Reconversión Social Laboral	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	135,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	Se están ultimando detalles para la firma del convenio con INNPULSA - BANCOLEX. Se estima que dicho convenio este suscrito a mediados del mes de julio de 2015.
								Consumo del combustible asignado en zona de frontera	Ejecutado / Programado	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	42,70	2	0,85	25,00	20,20	Se consumió el 88,7% del combustible asignado para el segundo trimestre de 2015
								Ejecución presupuestal py. Control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	4.000.000.000,00	25.000.000,00	3	0,02	1.000.000.000,00	0,00	25 millones de administración y gerencia. Estamos pendientes de girar los recursos de un contrato suscrito y por la firma de un convenio de 3,000 millones (El valor de cero es reportado por la Oficina de Planeación.

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Período	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo Indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2
		contrabando, las zonas de frontera y el hurto.						Implementación del Programa de Reconversión Socio Laboral	Programa de reconversión Socio laboral implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	4,00	0,00	2	0,00	1,00	0,00	Se esta ultimando detalles para la firma del convenio con INPULSA - BANKOLDEX. Se estima que dicho convenio este suscrito a mediados del mes de julio de 2015.
								Suscripción Convenio Interadministrativo Suscrito con la DIAN y la POLFA	Convenio interadministrativo suscrito	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	1,00	3	3,00	0,00	0,00	Ya se encuentra suscrito el convenio, pendiente por girar recursos
								Volumen de combustible exento de impuestos Distribuido en zona de frontera	Galones de combustibles exento de impuestos distribuido en zonas de Frontera	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	300.000.000,00	150.580.815,00	2	1,00	75.000.000,00	75.880.815,00	Durante el año en curso se estan ampliando los valores de los cupos en Zona de Frontera, por tanto el valor de consumo se incrementa
								IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO	Valor ejecutado/ Valor planeado	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	43.000.000.000,00	19.919.622.965,00	3	1,39	10.747.126.040,00	9.111.824.278,00	El valor ejecutado por concepto de CLDP fue de 9.111.824.278, no incluyen los costos de administración pagados a Ecopetrol del contrato que corresponden a \$123.990.228 mensuales
								Usuarios Beneficiados	Usuarios Beneficiados/Usuarios programados	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	420,00	420,00	3	3,00	0,00	420,00	Fueron beneficiados la totalidad de los usuarios proyectados
		Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos del país y para el efecto diseñar estrategias con el fin de intensificar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, así como otras medidas en la materia.	25	10,90	Actualización del Decreto 880 de 2007 por el cual se fija el orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de Gas Natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias,	1	0,25	Expedición del Decreto por el cual se fija el orden de atención prioritaria cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de Gas Natural o situaciones de grave emergencia, no transitorias, que impidan	Decreto expedido.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,25	1	0,25	0,00	0,25	El 30 de abril de 2015 se publicó para comentarios de entidades, agremiaciones y demás interesados, el proyecto de Decreto "Por el cual se establecen lineamientos en materia de política energética orientados a aumentar la confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural y se dictan otras disposiciones."
								Contratar y expedir la Reglamentación Técnica para las Operaciones Costal Alueza	Avance en el estudio contratado y reglamento expedido	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	10,00	2	0,20	25,00	10,00	A través del mismo (Artículo 2) se estableció el orden de prioridad cuando se presentan insalvables restricciones en la Oferta de Gas Natural o Situaciones de Grave Emergencia, No Transitorias, originadas en el suministro o en el transporte de gas natural. Una vez efectuados los ajustes a la versión inicial, con base en las observaciones recibidas se procedió a publicación nuevamente para comentarios entre el 26 de junio y el 3 de julio de 2015.
								Elaborar y Expedir la (s) Resolución (es) de la Declaración de Producción de gas	Acto Administrativo Emitido	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	100,00	1	1,00	0,00	100,00	Una vez se culmine con el proceso de ley correspondiente, se podrá contar con la expedición del correspondiente acto administrativo.
								Expedición del Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para uso Vehicular - GNCV.	Reglamento Técnico expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,25	3	0,75	1,00	0,00	Se formularon términos de referencia para el proyecto. En el marco del MOU con USA se remitió al gobierno norteamericano para revisión.
								Expedición del Reglamento Técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo - GLP	Proyecto de Resolución expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,60	3	1,80	0,00	0,10	Se recibió la Declaración de Producción de Gas Natural mediante Resolución 31 289 del 3 de junio de 2015, por lo cual esta meta durante el segundo trimestre de 2015 se cumplió en un 100%.
								Expedición del Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP	Proyecto de Resolución expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,85	3	2,55	0,00	0,00	Se han recibido inquietudes de la industria para que las baterías de almacenamiento de cilindros o tubos con módulos fijos o intercambiables de Tubos de acero sin soldadura recargables con una capacidad de agua equivalente entre 150 a 3000 Litros por tubo su diseño, fabricación, inspección y pruebas se puedan realizar según la Norma EN ISO 11120:1999 y se incluya esta dentro del RT.
								Expedición Modificación Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP.	Acto administrativo respectivo	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,60	3	1,80	0,00	0,00	Al respecto, mediante comunicaciones radicadas con los No. 2015005388 del 28/01/2015 y 2015007872 del 06/02/2015, se solicitó concepto al ICONTEC sobre la inclusión de la Norma ISO 11120 en el Reglamento Técnico referido. En este sentido el ICONTEC envió respuesta mediante Radicado 2015010777 de 19/02/2015, la cual se encuentra en análisis por parte de la Dirección con el fin de tomar la decisión correspondiente.
								Expedición Modificación Reglamento Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP	Proyecto de Resolución expedido	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	1,00	0,60	3	1,80	0,00	0,00	Durante el segundo trimestre de 2015, el proyecto de Resolución "Por la cual se expide el Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Estacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, y sus procesos de mantenimiento" fue publicada para comentarios de los interesados desde el 12 al día 21 de mayo de 2015, esta información se está consolidando con el fin de analizarla y realizar los ajustes pertinentes en una nueva versión.
								Expedir el Reglamento técnico de Medición de Hidrocarburos	Reglamentación Técnica expedida	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	25,00	3	0,75	25,00	0,00	Mediante memorando con radicado 2013071392 del 13/11/2013, la Oficina Asesora Jurídica lo envió a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía con viabilidad para continuar el Tratamiento Expedición.
								Expedir el reglamento técnico sector de explotación de hidrocarburos - Abandono de Pozos	Acto administrativo expedido	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100,00	0,00	2	0,00	25,00	0,00	Por E-mail el 27 de abril de 2015, se solicitó información al MINCIT sobre el trámite correspondiente a la notificación del Proyecto Resolución, hecha a través de la Organización Mundial del Comercio, la secretaria General de la Comunidad Andina y países con los que Colombia ha suscrito tratados comerciales, mediante los documentos Q/TBT/N/CO/211 del 27 de enero de 2015, consulta sobre la cual se pronunció mediante correo electrónico del día 29 de abril de 2015.
								Participación en la Comisión de Regulación de combustibles	Reuniones realizadas/Reuniones programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	4,00	0,00	0,5	0,00	1,00	0,00	Una vez se revise la información se continuará con el procedimiento de Ley para la expedición del reglamento de abandono de pozos por el estudio para la reamentación de inversión de agua.
								Seguimiento al convenio Binacional para transporte de crudos pesados entre Ecuador y Colombia	Mesas de Trabajo asistidas / Total mesas de trabajo realizadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	3,00	0,00	0,5	0,00	1,00	0,00	No se realizaron mesas de trabajo durante el período.
								Desarrollar Lineamientos para el Crecimiento Empresarial Minero en Colombia	Documento de Caracterización y Priorización de Proyectos de Mediana Minería para acompañamiento diferencial	Cantidad	Misional	Eficacia	Junio	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	0,00	15	0,00	1,00	0,00	Se continúa trabajando en la caracterización de los proyectos de mediana minería para realizar la priorización de los mismos
								Elaboración Propuesta de análisis de conveniencia de licencias ambientales para exploración minera	Documento con la propuesta de análisis de conveniencia de licencias ambientales para exploración minera elaborado/ Documento con la propuesta de análisis de conveniencia de licencias ambientales para exploración minera proyectado	Cantidad	Misional	Eficacia	Junio	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	1,00	15	15,00	1,00	1,00	Mediante correo electrónico se realizo propuesta de viabilidad ambiental en la etapa de exploración
								Desarrollar Reglamentación para el Normal desarrollo de la Actividad Minera	Documento que contenga el Modelo de Fiscalización Minera elaborado/Documento que contenga el Modelo de Fiscalización Minera proyectado	Cantidad	Misional	Eficacia	Junio	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	1,00	15	15,00	1,00	1,00	Mediante radicado 2015042987 de 26-06-2015. Se entregó la propuesta de modelo de fiscalización integral
								Reglamentación Fiscalización Diferencial	Proyecto de Acto Administrativo sobre la Fiscalización Integral elaborado	Cantidad	Misional	Eficacia	Junio	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	1,00	15	15,00	1,00	1,00	Se remitió a la Oficina Jurídica la Versión No. 14 del documento bajo Radicado No. 2015041333 22-06-2015, la cual fue trabajada por las Direcciones de Formalización y Minería Empresarial, así como la AEM.
								Ejecución Proyecto Mejoramiento de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional	Comunidades, empresas mineras, autoridades regionales y locales Capacitadas / Total Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Arilela Marsela	500,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	El Concurso de Méritos No. 02 de 2015 fue declarado desierto por motivos jurídicos, razón por la cual se inició un nuevo proceso el 14 de mayo Concurso de Méritos No. 07 de 2015. Se presentaron cuatro propuestas al concurso, las cuales fueron evaluadas y publicadas el 26 de junio. La audiencia de adjudicación se realizará el 7 de julio.
										Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Arilela Marsela	10,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	La ejecución de esta actividad se realizará en el marco del contrato que se celebre producto del Concurso de Méritos No. 07 de 2015. Ver en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3823216
								Diálogos Focalizados con Actores Estratégicos	Diálogos Focalizados (Reuniones) Realizados/ Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Arilela Marsela	10,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	El Concurso de Méritos No. 02 de 2015 fue declarado desierto por motivos jurídicos, razón por la cual se inició un nuevo proceso el 14 de mayo Concurso de Méritos No. 07 de 2015. Se presentaron cuatro propuestas al concurso, las cuales fueron evaluadas y publicadas el 26 de junio. La audiencia de adjudicación se realizará el 7 de julio.
								Elaboración de Documento de diseño y contenido de la información a ser difundida en las jornadas de capacitación	Documento de diseño y contenido de la información a ser difundida en las jornadas de capacitación realizado/ Documento de diseño y contenido de la información a ser difundida en las jornadas de capacitación proyectado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	La ejecución de esta actividad se realizará en el marco del contrato que se celebre producto del Concurso de Méritos No. 07 de 2015. Ver en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3823216
								Implementación la segunda Fase de la estrategia integral de comunicaciones dirigida a los diferentes actores para fortalecer las relaciones entre el sector privado, público y social.	Estrategia Integral Implementada	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Castillo Rey Arilela Marsela	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en elaboración el estudio de mercado y estudios previos para la contratación de una agencia para la difusión de curules radiales a nivel nacional. Se contratará esta firma antes de una selección adelantada.
								Grupos de Comunicación y Prensa	Entrevistas y solicitudes atendidas / Total solicitudes	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	180,00	93,00	30	15,50	45,00	45,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se atendieron 45 solicitudes de prensa: 14 en abril; 13 en mayo; 18 en junio.
								Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios a través de la identificación, acercamiento, información y persuasión de líderes y formadores de opinión de medios digitales y convencionales.	Actualización de Carteleros	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Santamaría Daza Ricardo	120,00	93,00	10	7,75	30,00	72,00	durante el segundo trimestre de 2015 se realizaron 72 publicaciones en cartelera digital: 25 en abril, 41 en mayo y 26 en junio.
								Publicación de nuevo medio de comunicación con direccionamiento estratégico interno (InfoMinas Express enviado a través de correo electrónico).	Informes Express publicados / total programados	Cantidad	Estratégico	Efectividad	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	20,00	1,00	10	0,50	5,00	1,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se realizó un boletín interno Infominas Express, en el mes de junio.
								Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministro de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación.	Comunicados y boletines publicados / total programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rodriguez Otalora Marcela	250,00	74,00	50	14,80	80,00	42,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se publicaron 42 boletines y comunicaciones a la prensa.
								CONTAR CON EL ARCHIVO DEL MME Y LOS FONDOS CERRADOS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y DISPUESTOS PARA LA CONSULTA EN INSTALACIONES ADECUADAS Y DOTADAS.	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado.	Pesos	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Sierra Cuevo Sandra Yovanna	640.000.000,00	202.577.827,00	40	12,66	167.258.097,00	177.319.941,00	Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$177.319.941, que corresponde al pago de factura de Colatell y prestación de servicios
								Elaboración de Informes de Supervisión	Informes elaborados / Total programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuevo Sandra Yovanna	3,00	1,00	10	3,33	1,00	1,00	se elaboró el primer informe de supervisión con corte a 31 de marzo, para presentar en Comité de la Subdirección e Administrativa y Financiera.
								Ordenamiento de Unidades de Conservación	Unidades de Conservación Ordenadas / Total Programadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuevo Sandra Yovanna	9.300,00	4.532,00	25	12,18	3.000,00	3.092,00	Se organizaron durante el segundo trimestre 3.092 cajas de archivo tipo X-100
								Ordenamiento de Metros lineales de Fondos Acumulados y Archivos de Gestión Intervenido (conforme Normas AGN)	Metros Lineales Organizados/ Metros Lineales programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sierra Cuevo Sandra Yovanna	1.100,00	503,50	25	11,44	400,00	343,50	Durante el segundo trimestre se realizaron 343,5 metros lineales correspondiente a los Fondos Acumulados y Archivos de Gestión

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Período	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2																				
	Grupo de Asuntos Nucleares	Contar con la infraestructura necesaria para establecer el Registro Nacional de Dosis.	25	10,00	Adecuar la infraestructura tecnológica y de información para utilizar el prototipo de Registro Nacional de Dosis, desarrollado por el OIEA.	25	10,00	Implementación del Registro Nacional de Dosis.	Registro Nacional de Dosis Implementado.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1,00	0,40	25	10,00	0,30	0,20	Se confirmó con el OIEA visita de experto por dos semanas del tercer trimestre para establecer el Registro Nacional de Dosis. Actividad que se enmarca en el Proyecto RLA8075.																				
		Establecer el sistema de reconocimiento por parte del órgano regulador, para servicios de Protección Radiológica.	25	5,00	Formular los requisitos que debe cumplir una persona natural o jurídica para obtener del órgano regular el reconocimiento para prestar servicios de protección radiológica.	25	5,00	Elaboración de documento con las directrices para el reconocimiento de servicios de protección radiológica.	Documento elaborado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	1,00	0,20	25	5,00	0,20	0,00	En el trimestre no se adelantaron actividades para tal objetivo.																				
		Generar el marco reglamentario para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos en el territorio colombiano.	50	25,00	Proyectar reglamentos para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos	50	25,00	Elaboración de Proyectos de Reglamentos.	Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación Jurídica.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Lozano Paz John Fitzgerald	2,00	1,00	50	25,00	0,30	0,50	La OAI hizo observaciones al reglamento de Protección Física mediante memorando del 13 de mayo. Se trabaja en revisar e incorporar los cambios sugeridos.																				
	Grupo de Control Interno Disciplinario	Garantizar que los procesos relacionados con la conducta de los servidores se adelanten de manera oportuna.	100	52,63	Atención oportuna de los expedientes disciplinarios	100	52,63	Eficacia Procesal	Número de actuaciones/ Número de expedientes trimestral y no acumulativo	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Barragan Mendez Juan Carlos	95,00	50,00	100	52,63	25,00	25,00	se adelantaron 68 actuaciones en 55 expedientes disciplinarios																				
		Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	50,00	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	50,00	Recaudo de: cartera del MME	Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Leal Sarmiento Roberto	100,00	50,00	100	50,00	25,00	25,00	Durante el segundo trimestre se recaudo la suma de \$ 4.136.638.973 logrando el objetivo planteado para este trimestre																				
		Generar herramientas suficientes de divulgación y orientación al ciudadano en la gestión y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía como cabeza del sector, que permitan el cumplimiento de la normatividad sectorial, el control social a la gestión pública y el acceso a los recursos disponibles.	100	13,91	Brindar espacios de encuentro y diálogo con la ciudadanía y partes interesadas en asuntos del sector	20	7,85	Población Atendida	Ciudadano Participante	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	7.000,00	3.676,00	10	5,25	2.000,00	3.493,00	Se atendieron un total de 3493 ciudadanos entre autoridades locales, autoridades mineras y comunidades en general																				
	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Divulgar información actualizada del sector minero energético a la ciudadanía.	41	2,50	Crear mensajes institucionales informativos para la ciudadanía	41	2,50	Mensajes Institucionales divulgados	Encuentros de diálogos Realizados	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	50,00	13,00	10	2,60	10,00	12,00	Durante el segundo trimestre se realizaron 2 ferias de servicio al ciudadano, 2 congresos, 1 congreso y 1 foro, 4 mesas de trabajo de formalización minera, 2 socializaciones del reglamento de instalaciones eléctricas, 1 capacitación de RUOCOM y 1 de lanzamiento de eventos congresos y ferias.																				
										Definir y realizar convenio instituciones públicas o privadas con fines pedagógicos (formación y capacitación)	Convenio Realizado	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	A la fecha no se han creado mensajes Institucionales																		
												Realizar publicaciones institucionales Impresas	Publicaciones institucionales realizadas	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	4,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	Se suscribió el convenio # 238 de cooperación especial con el Museo de los Niños el 24 de junio de 2015 para la difusión de la ciencia y la tecnología en lo que se refiere al sector minero																
														Realizar Programas Institucionales por medios audiovisuales	Programas Institucionales Emitidos	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4,00	0,00	10	0,00	1,00	0,00	Se suscribió un contrato interadministrativo con la imprenta nacional.														
																Realizar Talleres de formación en temas del sector	Talleres realizados	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4,00	1,00	10	2,50	1,00	1,00	No se han realizado programas Institucionales												
																		Ejecución Presupuestal proyecto Herramienta para la participación ciudadana a nivel Nacional	Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado	Pesos	Especiales	Eficiencia	Diciembre	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	4.340.000.000,00	177.449.471,00	11	0,45	211.936.010,00	163.851.586,00	Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$163.851.586, por proyecto asignado a Participación Ciudadana										
																				Optimizar los servicios prestados a través de los diferentes canales de atención	Solicitudes de requerimiento atendidas/ Total solicitudes recibidas	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	90,00	40,00	7	3,11	20,00	20,00	En el segundo trimestre se atendieron 2043 requerimientos de la ciudadanía								
																						Atención de solicitudes de requerimientos de la ciudadanía a través del asesor virtual	Solicitudes atendidas/ Porcentaje de solicitudes recibidas	Porcentaje	Especiales	Eficacia	Diciembre	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	90,00	0,00	7	0,00	20,00	0,00	Se suscribió a través del acuerdo de marco de precios por Colombia compra eficiente, el servicio del centro de contacto						
																								Diseñar una herramienta para caracterizar los ciudadanos y partes interesadas a quienes impacta el sector energético	Herramienta de diagnóstico desarrollada	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	La herramienta de diagnóstico esta programada para realizar en el cuarto trimestre				
																										Implementar la herramienta de caracterización de ciudadanos y partes interesadas del sector energético	Informes de estudios y consultorias recibidos a satisfacción	Cantidad	Especiales	Eficacia	Diciembre	Nieto Penagos Aida Marcela	4,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	Se encuentra en etapa contractual para suscribir convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y el DANE		
																												Bienes dados de baja	Bajas Realizadas / Total Bajas Programadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4,00	4,00	25	25,00	2,00	2,00	Resolución No. 41 0613 de 24 de abril de 2015, equipos de computo, \$127.647.423,00; Resolución No. 41 0797 de 20 de mayo de 2015, muebles y enseres \$170.288.505,31
																														Conciliación de Inventarios	Conciliaciones Realizadas / Conciliaciones Programadas	Cantidad	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	4,00	2,00	20	10,00	1,00
Implementar Sistema de Información de Inventarios y Activos	Sistema de Información Implementado - Modulo Inventarios y Sistema de Información Implementado - Modulo Inventarios y Activos	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	1,00	0,00	5																							0,00	0,00	0,00	El Ministerio suscribió el con la firma MEGASOFT el contrato GGC-241-2015 de fecha 30/Jun/2015, por valor de \$208.336.000,00. El objeto consiste en contratar los servicios de actualización del sistema de gestión de contratos y la implementación del sistema de recursos físicos con su respectivo licenciamiento como una solución integral para el MME.						
		Ejecutar proyecto de inversión Mejoramiento de la Infraestructura física del MME	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	54,00	0,00	10																					0,00	27,00	0,00	El día 17/junio/2015, se suscribió acta de inicio del contrato GGC-194-2015 (MODERLINE SAS) para adelantar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física para la sede principal del Ministerio de Minas y Energía.						
				Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	1.584.000.000,00	0,00	25																			0,00	528.000.000,00	0,00	El Ministerio ha suscrito los contratos con cargo al proyecto de inversión: GGC-194-2015 (MODERLINE SAS); GGC-192-2015 (CONSORCIO JASB) y GGC-178-2015 (IVAN DARIO OCHOA) los cuales ascienden a la suma de \$1.537.229.637,00. Al mes de junio no se han realizado pagos.						
						Metros cuadrados Adecuados	Metros cuadrados Adecuados // Metros cuadrados Programados	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	200,00	0,00	10																	0,00	100,00	0,00	El día 17/junio/2015, se suscribió acta de inicio del contrato GGC-194-2015 (MODERLINE SAS) para adelantar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física para la sede principal del Ministerio de Minas y Energía.						
								Porcentaje de Requerimientos Implementados	Requerimientos Implementados / Total requeridos	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Caro Quito Rafael Antonio	100,00	0,00	5															0,00	33,00	0,00	El día 17/junio/2015, se suscribió acta de inicio del contrato GGC-194-2015 (MODERLINE SAS) para adelantar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física para la sede principal del Ministerio de Minas y Energía.						
										Asegurar la disponibilidad de servicios tecnológicos relacionados con la conectividad	No. de Canales Actualizados / No. de Canales Programados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100,00	50,00	8													4,00	25,00	25,00	A través de Contrato Interadministrativo 321 de 2014 con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., el ancho de banda de los enlaces WAN que conectan con Centro Alterno de Datos, se suministra de conformidad con la demanda de los servicios.						
												Ejecutar el Presupuesto del Proyecto: Implementar y mantener actualizada la infraestructura de TIC del sector Minero Energético de acuerdo al PETIC sectorial	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Pesos	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Marín Caicedo Gloria Alexandra	5.700.000.000,00	1.210.298.369,00	10											2,12	834.800.000,00	743.142.585,00	Durante el segundo trimestre se obligó la suma de \$434.2585 correspondiente a los pagos del servicio del Data Center Alterno y contratistas, que acumula obligaciones por 1.210.298.369 que representa el 20% del presupuesto total, a la fecha el compromiso es de \$ 1.185.153.183,00.						
														Implementar ajustes requeridos a los sistemas de información misionales y transversales	No. de ajustes a los SI Misional Realizados / No. de ajustes a los SI Misional Programados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Romero Ruiz Dioselina	100,00	50,00	6									3,00	25,00	25,00	Se realizaron los ajustes solicitados por los usuarios técnicos de los sistemas de información misionales en la parte Pública y Privada.						
																Implementar con alcance sectorial, el Servicio Web de información transversal	Servicio Web de Información Sectorial Implementado	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Torres Giraldo Martha Lucia	1,00	1,00	6							6,00	0,00	1,00	El Ministerio ha puesto a disposición la información de Incentivos a Producción y Pasivos Minero Ambientales						
																		Implementar la primera fase de la arquitectura de integración misional del sector minero energético MME-UPME	No. de Casos de Uso de Integración Implementados / No. de Casos de Uso Programados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Marín Caicedo Gloria Alexandra	100,00	10,00	8					0,80	25,00	10,00	Se abrió y calificó el concurso de méritos 06 en julio se adjudicó el proceso y se iniciara la ejecución hasta diciembre de 2015						
																				Mantener y soportar los sistemas, servicios de misión crítica, Web y DBP alojados en el Centro de Datos Alterno	No. de Servicios y SI Soportados / No. de Servicios y SI Programados	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	100,00	46,00	6			2,76	25,00	23,00	De conformidad con el nuevo Contrato Interadministrativo 321 de 2014, de nueve (9) SI previstos para respaldar como contingencia en el CCA, se mantienen en respaldo los mismos ocho (8).						
																						Mejorar la plataforma tecnológica de hardware y software de acuerdo a las necesidades de proyectos comunes	Actualización Recursos Tecnológicos	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Osoño Beltrán Carlos Javier	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	Se realiza la compra de los servidores tipo BLADE.						
Contratar la Primera Fase para la implementación del SGSI del Ministerio con cubrimiento del BIA y BCP	Documento-Consultoría para la definición del SGSI con cubrimiento BIA y BCP																							Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	Se firmó Contrato Inter Administrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán - EMTEL E.P.S (Junio 24 2015), se está a la espera de la aprobación de pólizas, para dar inicio formal a su ejecución.						
		Ejecutar el Presupuesto para el Proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía.	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado																					Pesos	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Castellanos Suarez Carlos Arturo	3.200.000.000,00	389.776.257,00	7	0,85	323.666.667,00	139.776.261,00	Durante el trimestre se obligó la suma de \$ 139,776,261 por concepto de póliza al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos TIC del Ministerio y Administración y Genera.						
				Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Ministerio	Plan estratégico de TIC del Ministerio formulado																			Cantidad	Apoyo	Eficacia	Noviembre	Castellanos Suarez Carlos Arturo	1,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	Se llevó a cabo el proceso de contratación y se adjudicó el contrato.						
						Implementar solución SIEM (Security Information Event Management)	Solución SIEM Implementada																	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Sánchez Sánchez Oscar	1,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	Se firmó Contrato GGC No. 243 de 2015 (Junio 30 2015), y se está a la espera de la aprobación de pólizas, para hacer Acta de Inicio e iniciar ejecución formal del mismo.						
								Mantener en operación las instalaciones informáticas	Contrato de Mantenimiento suscrito															Cantidad	Apoyo	Eficacia	Noviembre	Castellanos Suarez Carlos Arturo	1,00	1,00	6	6,00	0,00	0,00	El contrato de Servicio de Mantenimiento GGC No. 123 de 2015 y se encuentra en ejecución.						
										Mantener al BPM-Primera Fase de Automatización de Trámites	No. de trámites automatizados / No. de Trámites programados													Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Marín Caicedo Gloria Alexandra	100,00	10,00	6	0,60	25,00	10,00	Se contrato la automatización de 3 trámites contrato firmado el 30 de abril con fecha de inicio 5 de mayo primer entregable para dar trabajo a cronograma recibido.						
												Modernizar la plataforma tecnológica alineada a las necesidades del Ministerio	No. de Soluciones tecnológicas implementadas											Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Castellanos Suarez Carlos Arturo	100,00	0,00	6	0,00	25,00	0,00	Se están elaborando los estudios previos para la contratación						
														Renovar equipos informáticos del Ministerio.	No. Equipos informáticos adquiridos / No. Equipos informáticos obsoletos									Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Nore Ferrer Gina Alexandra	100,00	50,00	6	3,00	25,00	25,00	El proveedor de Colombia Compra Eficiente "Tienda Virtual del Estado Colombiano" cancela la orden de compra, por lo anterior esta dependencia solicita a la subdirección de Administrativa y Financiera cancelar el registro presupuestal y buscar en la tienda virtual otros equipos con los requerimientos técnicos necesarios.						
																Garantizar una gestión efectiva en la totalidad de las iniciativas normativas, de control político y los requerimientos del Congreso de la República y de los actores políticos competentes	M1: Realizar seguimientos a las iniciativas normativas que se presenten al Congreso que sean de interés para el sector							40	20,00	Seguimientos a las iniciativas normativa	Seguimientos a las iniciativas normativa realizados / Total iniciativas normativa presentadas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Abello Cubillos Daniel David	100,00	50,00	40	20,00	25,00	25,00	En el segundo trimestre realiz		

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Período	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2			
	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Contribuir al desarrollo de proyectos de reducción de emisiones en el sector minero energético en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. Fortalecer la gobernabilidad socio ambiental del sector minero energético	20	0,00	Apoyar el desarrollo de auditorías energéticas y/o proyectos piloto de reducción de emisiones y/o eficiencia energética	20	0,00	Presentación de informe sobre la contribución al desarrollo de los planes de implementación dentro del marco de la resolución 90325 de 2014 y los planes de acción sectorial (PAS)	Herramientas de mitigación de daño antijurídico Implementadas en el MME/ programadas Informe presentado	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Cortés Gordillo Esther Rocio	28,00	3,00	15	1,61	0,00	0,00	Durante el primer trimestre, no se implementaron. Herramientas de mitigación de daño antijurídico en el MME.			
																					El informe esta elaborado a junio 30 y se encuentra en proceso de aprobación.			
			80	10,60	Apoyo a la Gestión Social y Ambiental de los proyectos Minero Energéticos en el territorio nacional	30	3,00	Capacitación en Derechos Humanos para la comunidad y las autoridades locales de las zonas de influencia de los proyectos correspondientes de los subsectores de Hidrocarburos y Minería priorizados, por el Ministerio de Minas y Energía	Capacitaciones en derechos Humanos realizadas / Capacitaciones Programadas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	8,00	0,00	2	0,00	6,00	0,00	Por instrucciones de la Oficina de Contratación del Ministerio quienes recomendaron adelantar la suscripción de un Contrato Interadministrativo para llevar a cabo la capacitación en Derechos Humanos lo que generó cambio en la elaboración y justificación en los estudios previos al igual que en la programación y ejecución del Indicador, sumado a que la Oficina de Contratación del Ministerio, ha dado prioridad a los contratos por ley de Garantías.			
				Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	Formulación de políticas Publicas Estrategicas	100	1,29	Diseño de un sistema de información para la asignación de subsidios al GLP distribuido mediante cilindros a nivel nacional	10	0,94	Ejecución Presupuestal Py: Diseño sistema de información para asignación de subsidios al GLP	Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Sectorial implementado	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	Proceso en desarrollo
	Oficina de Control Interno	COADYUVAR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR MINERO ENERGETICO				100	71,00	Acompañamiento a la Areas Organizacionales en temas del Sistema de Control Interno	40	20,00	Realización de Mesas de Mejoramiento	Mesas desarrolladas / Mesas Programadas	Cantidad	Evaluación y Control	Eficacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	30,00	15,00	40	20,00	10,00	10,00	Se realizaron en el segundo trimestre las siguientes mesas de mejoramiento; Inf. 06 Plan de mejoramiento SIGEP, Inf. 07 Asesoría en la formulación del plan de acción de Gobierno en línea, Inf. 08 Propuesta para la suscripción, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento individual, Inf. 09 Asesoría en la formulación plan de mejoramiento individual, Inf.010 Sistemas de Correspondencia, Inf.011 Compensación Hidrocarburos Yumbo Pasto, Inf.012 Formalización minera, Inf.013 Formalización minera, Inf.014 Contractual, Inf.015 Foes.
				Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASEGURAR QUE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN OTORGA GARANTÍAS A LOS CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	30	29,30	Atender satisfactoriamente la primera visita de seguimiento a la recertificación	20	19,30	Atención de Visita para el seguimiento de Recertificación	Visita de Recertificación Atendida satisfactoriamente	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1,00	1,00	10	10,00	1,00	0,00	Se atendió satisfactoriamente la visita realizada por la firma SGS, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015, para la recertificación del Ministerio en las dos normas de calidad: ISO 9001:2008 y GP 1000:2009. Los certificados renovados hasta el año 2018, por tres años más, fueron entregados en mayo de 2015 y mediante circular # 4-010 de 2015, la Secretaría General divulgó los nuevos términos del ante certificado.
	Oficina de Planeación y Gestión Internacional	ASESORAR, SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFiable Y OPORTUNA A LAS DIRECTIVAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN RELACION CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL MME Y DEL SECTOR.				40	15,51	Ejecutar Física y Presupuestalmente, el Proyecto de Inversión: "Fortalecimiento de los sistemas de planeación y gestión de la calidad del ministerio de minas y energía Bogotá"	20	3,08	Actualización de la Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión con el PND	Matriz de seguimiento a los Planes y proyectos de Inversión Actualizada con el PND	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	1,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	Se elaboró cuadernillo con toda la información de los proyectos de inversión de las entidades Adscritas ANH, IPSE, CREG y SOC, y continuación con la base datos de solicitud de CDPs para su seguimiento y control.

Seguimiento Plan de Acción - Objetivos - Segundo Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Objetivo	Ponderación objetivo	Avance ponderado objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance ponderado meta	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo Indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2
		DIMENSIONES DE LA VIDA LABORAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS						Realización de Talleres o Actividades De Capacitación	Talleres o actividades de capacitación realizadas / Total talleres o actividades de capacitación programadas	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100,00	25,00	20	5,00	25,00	25,00	Se han realizado el 100% de las actividades programadas para este trimestre.
								Vinculación - incorporación de Familiares a las actividades de calidad de vida laboral que promueva el Ministerio	Familias Vinculadas con actividades de bienestar / Familias programadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	154,00	5,00	10	0,32	50,00	5,00	Se han adelantado todas las actividades previstas para la vinculación de las familias con las actividades del Ministerio.

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Segundo Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2							
2015	Dirección de Energía	Ejecución de políticas, proyectos y legislación sectorial	50	21	Procedimiento de Administración de convenios/contratos financiados con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)	26	11	Compromiso de Recursos mediante contrato para Zonas No Interconectadas - FAZNI	Recursos comprometidos en contratos - FAZNI/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	90.000.000.000	36.744.001.494	5	2	31.014.882.353,00	0,00	No se han llevado a cabo CAFAZNI							
					Compromiso de Recursos mediante contrato para energización zonas rurales FAER	Recursos comprometidos en contratos FAER / Recursos asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	105.000.000.000	90.238.711.963	6	5	22.788.329.412,00	33.474.663.659,00	En este periodo se aprobaron recursos en el COMITE CAFAR 44 por valor de \$84.369159147, de los cuales a la vigencia 2015 se le asignaron el 40% del valor total comprometido; el valor restante se distribuyó 40% a la vigencia 2016 y 20% a la vigencia 2017.										
					Compromiso de Recursos mediante contrato para la normalización de redes - PRONE	Recursos comprometidos en contratos - PRONE/ Recursos Asignados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Eulogio Solarte	60.000.000.000	26.645.501.037	8	4	1.176.470.588,00	0,00	No registra novedad, no se suscribió contratos dado que no se han realizado la convocatoria										
					suscripción de contratos - PRONE	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	100	0	2	0	25,00	0,00	No se han suscrito nuevos contratos en el presente periodo por lo que el valor del indicador es cero para este ítem										
						Suscripción de Contratos - FAZNI	Contratos suscritos / contratos requeridos	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	100	3	2	0	25,00	0,00	No registra novedad, no se suscribió contratos dado que no se han realizado la convocatoria									
						Declaratoria Utilidad Pública	Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Muñoz Ruiz José Edilberto	3	0	3	0	1,00	0,00	No se presenta avance									
					Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública Social – FOES	8	4	Eficiencia en la distribución de recursos FOES	Recursos asignados/ No. usuarios beneficiados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	109.724	73.166	4	3	27.431,00	12.948,00	En proceso de revisión para concepto técnico por parte de la DEE, dos solicitudes de trámite de DUPIS							
						Expedición de Resoluciones para la Distribución y asignación de recursos en áreas especiales - FOES	Resoluciones Expedidas/ Número Resoluciones programadas.	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Angel Pulido Helbert Germán	12	4	4	1	3,00	0,00	Mediante Resoluciones 4 0467 20/abr/15, 4 0584 22/may/15 y 4 0724 23/jun/15, para el Segundo Trimestre se distribuyeron recursos por valor de \$30.529,2 millones, para un valor promedio asignado por usuario total de \$73.166.									
					Procedimiento para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI	8	5	Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	Recursos distribuidos / Total usuarios beneficiados	Pesos	Misional	Eficiencia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	142.831	64.000	4	2	35.708,00	32.000,00	Se han expedido tres resoluciones de distribución de recursos							
						Expedición de Resoluciones para la asignación y distribución de recursos-FSSRI	Resoluciones expedidas/ Resoluciones programadas	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	24	18	4	3	6,00	10,00	Se asigna recurso por \$332.923 millones a usuarios de ZNI y SIN									
					Programa de Uso Racional de Energía PRIURE	5	1	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	Implementación Programa de Eficiencia Energética	Cantidad	Misional	Eficiencia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	1	0	5	1	0,00	0,00	Se expidieron 10 resoluciones de pago: ZNI seis (6) y SIN cuatro (4)							
						Con recursos no reembolsables del BID, se adelantará consultorias técnicas con el fin de definir y priorizar programas en el marco técnico, económico, legal y ambiental, una vez se tenga los resultados de dicha consultoría, se implementará el plan piloto en el mes de abril. Se acompaña al Min Trabajo en la revisión y ajuste del documento ante el cambio de la SIC de no hacer el control y vigilancia como estaba previsto, el cual lo asume el Min Trabajo y en el mes de mayo y comienzo de junio se hicieron los ajustes al documento para continuar el trámite ante el Min Comercio y la notificación internacional																						
					Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	10	Adopción y Ejecución de Planes	20	10	Acompañamiento a los Ministerios de Trabajo y Comercio para la Expedición Reglamentos de Calderas	Actos Administrativos de expedición	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	1	4	3	3	0,00	3,00	Se recibe propuesta de ASOCEC. ANDI plantea ampliación de discusión sobre casquillos, solicitando documento de soporte de parte de MME, en elaboración. MME entrega propuesta sobre drivers a ANDI para sus comentarios. ACOL solicita nuevas reuniones, pendientes por disponibilidad de tiempo en MME. Se emiten conceptos sobre aplicabilidad de RETILAP actual a productos que utilizan tecnología LED, aclarando actuación de SIC			
	Actualización Reglamento Retilap	Reglamento Retilap actualizado	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1	1	5	3	0,00	0,30	Se participó en las reuniones del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT y CNO en las cuales se abordan diferentes problemáticas de los proyectos para la expansión. Se participó en las reuniones de seguimiento del Área Oriental. Se atendieron las solicitudes relacionadas con el plan de expansión de referencia generación - transmisión en coordinación con UPME y Oficina Asesora Jurídica del MME.							
	Adopción del Plan Transmisión Generación	Plan adoptado	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	1	1	2	1	0,00	0,25	Se participó en las reuniones del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT y CNO en las cuales se abordan diferentes problemáticas de los proyectos para la expansión. Se participó en las reuniones de seguimiento del Área Oriental. Se atendieron las solicitudes relacionadas con el plan de expansión de referencia generación - transmisión en coordinación con UPME y Oficina Asesora Jurídica del MME.							
	Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP	Comunicaciones de conceptos técnicos emitidos / total programados	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Aponte Gutierrez David	500	290	5	3	125,00	140,00	Se realizaron o revisaron al rededor de 140 solicitudes tanto en oficios como en respuestas a correos electrónicos y en reuniones telefónicas.							
	Implementación Plan Expansión Cobertura PEEC	Plan implementado	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Piña Pastrana Ulpiano	1	0	3	0	0,00	0,00	El Plan de Expansión de Cobertura-PEEC se implementara una vez se expida la resolución.							
	Reglamentación Ley 1715 de 2014	Proyectos Decretos Reglamentarios Ley 1715 de 2014/Proyectos Decretos Reglamentarios Programados.	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Martínez Mejía Carlos Eduardo	5	2	2	1	0,00	0,00	La Dirección de Energía Eléctrica viene trabajando en la reglamentación del Fénoge, incentivos tributarios y ZNI.							
	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	10	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales								30	10	Liquidación Convenios y / o Contratos-PRONE	Convenios y /o Contratos liquidados/ Convenios y /o Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	5	0	6	0	1,00	0,00	El acta de liquidación se encuentra en revisión, se realizo concepto tecnico	
														Liquidación Convenios y/o Contratos-FAER	Convenios y/o contratos liquidados/ Convenios y / o contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon	5	3	6	4	1,00	2,00	En el segundo trimestre, se liquidaron dos (2)contratos, que corresponden a los contratos FAER GSA 040-2006 y FAER GSA 060-2007 de la empresa ELECTROHUILA.	
	Liquidación Convenios y/o Contratos-FAZNI	Convenios y/ o Contratos liquidados/ Convenios-Contratos programados para liquidar	Cantidad	Misional								Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	6	0	5	0	2,00	0,00	No se presenta avance							
	Seguimiento a contratos de estabilidad jurídica	Contratos con seguimiento/ Contratos de estabilidad jurídica programados	Cantidad	Misional								Efectividad	Diciembre	Haysa Patricia Orrego Garcia	4	1	2	1	1,00	1,00	Entre los meses de marzo y abril se recibe los Informes de cumplimiento de inversión de los siguientes contratos: EJ-018 de 20-12-10 de EMGESA S.A E.S.P, el EJ-02 DE 2010 de Isagen S.A E.S.P, EJ-04 DE 2008 de EPM y EJ-09 DE 2008 de ISA.							
	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI								Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Informes de seguimiento a Convenios y/ o Contratos FAER trimestral consolidado / Programados.	Informes de seguimiento trimestral consolidado a Convenios y/ o Contratos	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte	4	2	3	2	1,00	1,00	Se revisa la información y entre abril y mayo se solicita información aclaratoria a las empresas de los cuatro contratos, mediante los siguientes oficios: 2015042709 del 15/04/2015, 2015030536 del 07/05/2015, 2015032798 del 15/05/2015, 2015032693 del 15/05/2015 de EMGESA S.A E.S.P, Isagen S.A E.S.P, EPM e ISA respectivamente.
															Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados	Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam	4	2	3	2	1,00	1,00	La DEE está revisando la respuesta dada por EMGESA mediante oficio 2015038266 del 9-06-2015 y está esperando respuesta de los otros contratos.
															Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento	Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando	1	1	2	2	0,00	0,25	Termina notificación internacional en mayo 4. Los comentarios recibidos de productores nacionales e internacionales se atienden mediante documento publicado en página web. Proyecto final se remite a Oficina Jurídica, quien solicita tramitar concepto adicional ante Dirección de Regulación. Concepto se solicita por Dirección de Energía Eléctrica.
					Seguimiento a Convenios FAER	Informes de seguimiento a Convenios y/ o Contratos FAER trimestral consolidado / Programados.	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Jairo de Jesus Cadavid Castrillon				4	2	3	2	1,00	1,00	Se tienen adelantados todos los procesos y cronogramas de trabajo interno y la celebración de convenios/contratos necesarios para la implementación de la política formulada por el Ministerio de Minas y Energía.							
					Seguimiento a Convenios y / o Contratos - PRONE	Informe de seguimiento trimestral consolidado a Convenios y/ o Contratos	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Eulogio Solarte				4	2	3	2	1,00	1,00	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.							
					Seguimiento a Convenios y/o contratos FAZNI	Informes de seguimiento trimestral consolidados a Convenios y/ o Contratos FAZNI / Total programados	Cantidad	Misional	Eficacia	Diciembre	Reyes Ballesteros Myriam				4	2	3	2	1,00	1,00	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.							
					Seguimiento a Resolución de expedición de Reglamento RETIQ	Resolución de expedición de reglamento técnico con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Lopez Pineda Luis Fernando				1	1	2	2	0,00	0,25	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.							
	Dirección de Formalización Minera	Ejecución de políticas, proyectos y legislación sectorial	Ejecución de políticas, proyectos y legislación sectorial	35	9	Caracterización del Proceso de Ejecución de Políticas, Proyectos y Regulación Sectorial	35	9	Implementar la política formulada por el Ministerio de Minas.	Grado de Avance / Grado proyectado	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	100	10	20	2	10,00	10,00	Se celebraron los convenios/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
									Proyectar planes, programas y proyectos para la formalización minera y coordinar la implementación.	Planes proyectados / planes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	1	1	10	7	0,00	0,30	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
									Proyectar reglamentos técnicos relacionados con la formalización de la minería en Colombia	Reglamentos técnicos proyectados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	5	0	0,00	0,00	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
		Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	65	16	Formulación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	65	16	Formular el capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero	Capítulo de Seguridad Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	15	2	0,00	0,10	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
									Formular con las entidades competentes a nivel nacional el capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo social de la minería en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	10	1	0,00	0,10	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
									Formular el capítulo de fomento, asociatividad y formalización empresarial, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo fomento, asociatividad y formalización empresarial en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	10	1	0,00	0,10	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
									Formular el capítulo de Información para la gestión del conocimiento de la actividad minera, en el marco de la política integral para el sector minero.	Capítulo de Formalización Minera en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	0	15	2	0,00	0,10	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.						
Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.									Capítulo de Información para la gestión del conocimiento en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	1	15	11	0,00	0,70	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.							
Formular el capítulo de Seguridad e Higiene Minera, en el marco de la política integral para el sector minero.									Capítulo de Información para la gestión del conocimiento en el marco de la política integral para el sector minero formulado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Chamat Villa Vladimir	1	1	15	11	0,00	0,70	El convenio/contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos que apuntan a la formalización minera. Se encuentran pendientes la firma de algunas actas de inicio, el 70% de los convenios está en ejecución.							
Dirección de Hidrocarburos		Ejecución de políticas, proyectos y legislación sectorial	Ejecución de políticas, proyectos y legislación sectorial	60	30	Procedimiento Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo	5	3	Actualización del listado de agentes de la cadena, estaciones de servicio automotriz y fluvial y/o grandes consumidores con destino al SICOM	LISTADOS PUBLICADOS	Porcentaje	Misional	Eficacia	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	50	5	3	25,00	25,00	Se efectuó la actualización del listado de agentes hasta el mes de junio de 2015.						
								Expedición de Certificados de Dedicación Exclusiva de las empresas del sector hidrocarburos	solicitudes tramitadas de Certificación de Dedicación Exclusiva/ solicitudes recibidas	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	100	50	5	3	25,00	25,00	A la fecha se expedieron 25 certificados de dedicación exclusiva y 3 resoluciones. Por la cual se declara que una compañía extranjera ha dado cumplimiento a lo establecido							

2 de 4

Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Segundo Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vir trimestre 2	Trimestre 2
					Ejecucion Presupuesto de Inversion asignado mediante ley anual de Presupuesto			Ejecucion Presupuesto de Inversion asignado mediante ley anual de Presupuesto	Registros de Inversión expedidos/ registros solicitados	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95	47	2,5	1	25,00	22,30	Durante el segundo trimestre de 2015 la ejecución en inversión alcanzó el 47.3%, siendo los proyectos más sobresalientes aquellos que subsidiaron el consumo de energía y de gas de los estratos más pobres de la población y los que subsidiaron a usuarios ubicados áreas especiales -FOES, la compensación a transportadores mayoristas por transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo, la construcción de proyectos de Infraestructura en ZNI con recursos FAZNI, el apoyo a electrificación rural del SIN y el apoyo a programas de normalización de redes eléctricas con recursos del PRONEI
					Ejecucion Reserva Presupuestal constituida			Reserva presupuestal ejecutada / Reserva presupuestal constituida		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	95	12	2,5	0	25,00	5,40	La ejecución de las Reservas Presupuestales en Gastos de Funcionamiento fue de \$286.2 millones equivalente al 62.2% frente a un valor constituido de \$460 millones. En Gastos de Inversión sólo fue de \$6.948.9 millones equivalente a un 11.4 % frente a un valor constituido de \$61.086.9 millones. En general la ejecución de las Reservas constituidas a Diciembre 31 de 2014 muestra una ejecución total del 11.8%, demasiado baja para el período, lo cual obliga a los ejecutores y supervisores de los contratos y compromisos a replantear estrategias para conseguir mayores índices de ejecución antes del 31 de Diciembre de 2015, fecha para lo cual los saldos por ejecutar expirarán sin excepción.
					Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería	7,6	4	Elaboración Boletines diarios	Boletines elaborados / Boletines a elaborar (1 diario)	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Se elaboraron y entregaron la totalidad de boletines del trimestre
					Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto	7,6	4	Trámite modificaciones presupuestales	Numero de modificaciones tramitadas / Total modificaciones solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Durante el Segundo trimestre de 2015 se tramitaron las solicitudes de modificaciones al presupuesto para aprobación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y solicitudes de modificación internas sobre rubros desagregados para aprobación de la Secretaría General del MME en atención a los requerimientos de recursos de las diferentes dependencias de la entidad.
					Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras	7,6	4	TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS	Vigencias Futuras tramitadas / Total de vigencias futuras solicitadas	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Durante el segundo trimestre de 2015 se tramitaron para aprobación de la Dirección General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda los cupos para comprometer vigencias futuras a fin de iniciar procesos contractuales más eficientes.
					Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	7,6	4	Presentación de estados financieros	Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar	Cantidad	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Beltran Beltran Miguel Dario	4	2	7,6	4	1,00	1,00	Se presentó en su oportunidad el trimestre Marzo - Junio de 2015 y se envió a la Contaduría General de la Nación oportunamente.
					Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	8	Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento	Anteproyecto elaborado	Cantidad	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	1	1	7,6	8	0,00	0,00	La consolidación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016 se efectuó en el primer trimestre de 2015 - Meta Cumplida.
					Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	15,2	8	Pagos efectuados/obligaciones recibidas	Pagos efectuados/obligaciones recibidas	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Carmona Arias Omar	90	45	15,2	8	23,00	23,00	Se efectuaron la totalidad de pagos de las obligaciones generadas por Contabilidad.
					Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal	7,6	4	OBLIGACION PRESUPUESTAL	Numero de obligaciones Presupuestales realizadas/Numero de obligaciones presupuestales a realizar	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Se generaron las obligaciones presupuestal en su totalidad durante el segundo trimestre del año 2015, de acuerdo a lo planeado.
					Procedimiento para la Solicitud y Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7,6	4	EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA EXPEDIDOS/ TOTAL CERTIFICADOS A EXPEDIR	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal recibidas durante el Segundo trimestre fueron expedidas oportunamente.
Grupo Gestion Contractual	Gestión Jurídica	100	50	50	Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta	7,6	4	Registro en en SIIF solicitudes BENEFICIARIO CUENTA	SOLICITUDES SIIF EN ESTADO REGISTRADAS / TOTAL SOLICITUDES SIIF	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	100	50	7,6	4	25,00	25,00	Se beneficiaron cuenta solicitados por las diferentes dependencias para ser registrados en el aplicativo SIIF fueron incluidos oportunamente y sus cuentas bancarias validadas y actualizadas
					Procedimiento para registrar los Ingresos a Tráves del SIIF	8,8	4	Registrar Ingresos a través del SIIF	Ingresos Registrados / Total Ingresos a Registrar	Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Rodriguez Montealegre Juan Esteban	100	50	8,8	4	25,00	25,00	Se registro en su totalidad los ingresos generados en el segundo trimestre del año 2015 de acuerdo a los causales hechos por mi hacienda dando cumplimiento a lo planeado.
					Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios	100	50	Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones con seguimiento	Porcentaje	Apoyo	Efectividad	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	50	25	13	25,00	25,00	De las solicitudes de adelantar procesos de contratación se recibieron 139 procesos, de los cuales se tramitaron en su totalidad.
					Informe de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)			No. de Informes Presentados // No. de Informes Requeridos		Cantidad	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	4	2	25	13	1,00	1,00	Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas CGR, correspondiente al segundo trimestre.
					Organización de Expedientes			Nº de Procesos con expediente organizado // Nº de Procesos Adjudicados en el trimestre		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	50	25	13	25,00	25,00	Se encuentran debidamente organizados 139 expedientes contractuales.
					Registro de información en el SECOF.			Nº de Procesos con expediente organizado // Nº de Procesos Adjudicados en el trimestre		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	100	50	25	13	25,00	25,00	En el portal de contratación SECOF, se registro la siguiente información así: 139 contratos.
					Actuaciones adelantadas			No. actuaciones adelantadas / Total actuaciones requeridas		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	50	10	5	25,00	25,00	Se atendieron, realizaron o presentaron 88 Actuaciones Procesales (Audencias, Alegatos, Recursos, etc.)
					Conceptuar sobre Proyectos de Ley			Proyectos de Ley revisados / Proyectos de Ley recibidos		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	50	5	3	25,00	25,00	Se revisó y/o conceptuó sobre 24 proyectos de ley
					Contestación e instauración de demandas y Acciones			Demandas y Acciones Interpuestas / Total demandas y acciones		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	50	30	15	25,00	25,00	Se contestaron o instauraron 279 demandas y Acciones Constitucionales (Tutela, Popular, Cumplimiento y Grupo).
					Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos			Conceptos, Minutas y Actos Administrativos solicitados / Conceptos, Minutas y Actos Administrativos emitidos.		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	50	45	23	25,00	25,00	Se emitieron o revisaron 65 Conceptos, 1 Leyes, 22 Decretos, 61 Resolución, 0 Revisión de Resoluciones, 10 Revisión Actos, 1 Recurso de Reposición y 28 Derechos de Petición.
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica	100	50	50	Notificación actos administrativos			Actos Administrativos notificados / Actos Administrativos expedidos		Porcentaje	Apoyo	Eficiacia	Diciembre	Cubillos Sierra Bertha Adriana	100	50	10	5	25,00	25,00	Se notificaron 146 actos administrativos y publicaron 4 autos
					Procedimiento para apoyar la ejecución de las políticas, programas y proyectos sectoriales bajo parámetros ambientales y sociales	60	0	Promover la ejecución del desarrollo sostenible en el sector minero energético a través de la adopción de políticas, proyectos, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales de manera eficiente y efectiva	Política implementada	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1	0	60	0	0,00	0,00	La Oficina de Asuntos ambientales y Sociales en el marco de sus funciones adelanta la ejecución de tres proyectos de inversión con componente ambiental y Social con el fin de contribuir al desarrollo sostenible del sector minero energético del país, como parte de uno de los proyectos se adoptaron tres agendas intersectoriales, con su respectivo Plan de Acción anual, en el cual tienen participación los sectores de Hidrocarburos, Minas y Energía, los gremios conjuntamente con las autoridades ambientales.
					Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	0	Realizar seguimiento, a las políticas, proyectos y programas sectoriales con componente ambiental y social	Política con seguimiento	Cantidad	Misional	Efectividad	Diciembre	Sierra Luis Eduardo	1	0	40	0	0,00	0,00	Se realiza mensualmente seguimiento a los tres proyectos de inversión a cargo de la OAS, mediante el sistema operativo SPI
					Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	20	10	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	+ Informes previos elaborados acumulados / Acumulado sesiones CREG	Porcentaje	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	50	20	10	25,00	25,00	38 resoluciones CREG con informe de 40 expedidas en el trimestre.
					Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	25	6	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	+ Indicadores calculados acumulado temas sesiones CREG / Temas tratados en sesiones CREG acumulados	Porcentaje	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	50	12,5	6	25,00	25,00	40 resoluciones CREG con cálculos de 40 elaboradas en el trimestre.
					Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	55	27	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	+ Proyectos regulatorios propuestos incluidos en Agenda Regulatoria 2016 / Total Proyectos regulatorios formulados en el año	Porcentaje	Misional	Efectividad	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	0	12,5	0	0,00	0,00	Este indicador únicamente se puede medir al final del año 2015 cuando se haya expedido la agenda regulatoria para el año 2016.
					Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	27	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	Actas revisadas acumuladas / Sesiones CREG año acumuladas	Porcentaje	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	50	13,75	7	25,00	25,00	12 actas revisadas de 12 recibidas.
					Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	27	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	Resoluciones revisadas acumuladas año / Resoluciones expedidas acumuladas año	Porcentaje	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	100	48	13,75	7	25,00	23,00	Durante el segundo trimestre se revisaron 35 resoluciones de 39 expedidas.
					Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	27	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	Tempo de revisión actas de sesión CREG	Cantidad	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4	2	13,75	7	1,00	1,00	os tiempos de revisión de actas en el segundo trimestre se cumplieron.
					Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	55	27	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	Tempo Revisión de resoluciones CREG	Cantidad	Misional	Eficiacia	Diciembre	Serrano Sanchez Omar Orlando	4	2	13,75	7	1,00	1,00	Se alcanzó la meta para la revisión de Resoluciones
Oficina de Control Interno	Auditoria y Evaluación	100	52	5	Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el Planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos	10	5	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	Comités asistidos / Comités convocados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100	50	10	5	25,00	25,00	Durante el segundo trimestre de 2015 la OCI participó en 22 comités de la siguiente forma: 4 de Conciliación, 8 de Fondo de Becas, 8 de Junta Administradora y 2 de Plan de Desarrollo Administrativo, de los cuales fue convocado.
					Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	0	Evaluación del sistema de riesgos del MME	Informe de evaluación de riesgos elaborado	Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1	0	5	0	0,00	0,00	No se reporta actividad por cuanto en la planeación no hay ejecución para este trimestre.
					Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	10	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Capacitación realizada.	Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	1	1	10	10	0,00	1,00	Se realizó capacitación a funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, en temas relacionados con el Sistema de Control Interno, Registrada en el acta 001.
					Procedimiento de la Actividad Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía	50	24	Elaboración de informes de consolidación en temas del Sistema de Control Interno	Informes de Consolidación elaborados / Total Programados	Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	5	2	8	3	1,00	0,00	No se reporta actividad por cuanto en la planeación no hay ejecución para este trimestre.
					Elaboración de Reportes de Hallazgos Relevantes			Reportes Realizados/ Reportes Programados		Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	6	3	2	1	1,00	1,00	En el Segundo trimestre de 2015, la Oficina elaboró el siguiente reporte de hallazgos relevantes así: Correos remitidos a la Presidencia de la República. 1. El 20 de mayo de 2015.
					Evaluación al Sistema de Control Interno			Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas		Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20	9	30	14	5,00	3,00	Durante el segundo trimestre de 2015, la OCI elaboró las siguientes Evaluaciones: Inf. 014 Evaluación al cumplimiento de las Políticas de operación y Seguridad de SIIF nación, a abril de 2015, Inf. 019 Evaluación Dirección de Energía Eléctrica, Inf. 023 Evaluación al programa de Normalización de Redes Eléctricas.
					Hacer seguimiento al Sistema de Control Interno			Informes de Seguimiento Realizados / Informes de Seguimiento Programados		Cantidad	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	20	13	10	7	5,00	8,00	Durante el segundo trimestre de 2015, la OCI elaboró los siguientes Seguímentos: Inf. 015 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2015, Inf. 016 Seguímentos al grado de Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Eficiencia del Gasto público de enero a marzo de 2015, Inf. 017 Seguimiento a la Implementación de la compensación por transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo entre Yumbo y la Ciudad de Pasto, vigencia 2014, Inf. 018 Seguimiento a la información registrada por el Ministerio de Minas y Energía en el sistema de información y gestión del empleo Público SIGEP, Inf. 020 Seguimiento Informe de gestión para memorias al Congreso de la república sobre el Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía, vigencia 2014-2015, Inf. 021 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscito con la Contraloría General de la República a 30 de abril de 2015, Inf. 022 Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo primer trimestre 2015,
					Relación con entes externos (a.Gestión y presentación oportuna de informes, b. Atención a solicitudes o requerimientos de entes de control y c. Gestión de los Planes de Mejoramiento)	25	13	Atención de Requerimientos de Entes de Control	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	Porcentaje	Evaluación y Control	Eficiacia	Diciembre	Oscar Leonardo Plata Plata	100	50	25	13	25,00	25,00	Para el Segundo trimestre de 2015, se atendieron 38 requerimientos de la Comisión de la CGR de la siguiente forma: 23 Auditorías Fiscales, 13 Requerimientos y 2 Denuncias. En cada uno se tratan temas diversos de los diferentes procesos de las áreas organizacionales del MME; se dio respuesta y se formularon los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas.
					Procedimiento administración del riesgo	3	2	Seguimiento a los Mapas de riesgos del MME	Mapas de Riesgos actualizados/ total Mapas de riesgos a actualizar.	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	2	3	2	1,00	1,00	Se hizo seguimiento a los mapas de riesgos de todos los procesos, con los responsables de cada temática, informándoles que estaba próximas a vencer las acciones, o ya vendidas, para registrar los avances en el aplicativo SIGME.
					Procedimiento mejora continua	3	2	AVANCES DEL PLAN DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA CERRADAS EN AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD AÑO / TOTAL ACCIONES DE MEJORA POR CICLO AUDITORIA INTERNA AÑO	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	50	3	2	25,00	25,00	A marzo 31 de 2015, del ciclo de auditoria de 2014 se incluyeron en el nuevo aplicativo del SIGME las acciones de mejora planteadas.
Oficina de Planeación y Gestión Internacional	Administración del sistema integrado de gestión	10	5	0	Procedimiento para el Control de los Documentos	4	2	ACTUALIZACION DOCUMENTACION SIGME	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DOCUMENTOS POR ACTUALIZAR	Porcentaje	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	100	50	4	2	25,00	25,00	Se actualizaron los documentos solicitados por las áreas, en el nuevo aplicativo SIGME. Se puede verificar en el Listado maestro de documentos por cada uno de los procesos, con nuevas versiones
					Auditoria y Evaluación	10	0	Cumplimiento del Programa de Auditorias Internas de Calidad	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD REALIZADA	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	0	5	0	0,00	0,00	A corte de junio de 2015, se ejecutaron varias tareas: Elaboración del Programa de Auditorias Internas de calidad 2015; se realizó capacitación en el módulo del SIGME para las auditorías, a los auditores internos de calidad
					Procedimiento para la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS	4	0	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SIIF	PROCESOS AUDITADOS / PROCESOS PROGRAMADOS	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	16	0	5	0	0,00	0,00	No se registra avance en este trimestre
					Procedimiento para la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS	4	0	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SIIF	Trámite racionalizado	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Martínez Herazo Tarcila Isabel	2	0	2	0	0,00	0,00	No se identificaron nuevos trámites ni OPAS en el segundo trimestre.
					Procedimiento para la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS	4	0	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SIIF	Trámite racionalizado	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	0	2	0	0,00	0,00	Se contrató a la firma SERTISOFT S.A.S., el 30 de abril, para la automatización de 3 trámites: 2 de la Dirección de Hidrocarburos y 1 de la Oficina Jurídica. Contrato GGC 171 de 2015. A Junio se tenía cronograma de trabajo y levantamiento de información con los dueños de procesos.
					Procedimiento para la racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos- OPAS	4	0	Identificación de nuevos trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS identificados, publicados en el SIIF	Trámite racionalizado	Cantidad	Estratégico	Eficiacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	1	0	2	0	0,00	0,00	Se contrató a la firma SERTISOFT S.A.S., el 30 de abril, para la automatización de 3 trámites: 2 de la Dirección de Hidrocarburos y 1 de la Oficina Jurídica. Contrato GGC 171 de 2015. A Junio se tenía cronograma de trabajo y levantamiento de información con los dueños de procesos.



Seguimiento Plan de Acción - Procesos - Segundo Trimestre 2015

Periodo	Dependencia	Proceso	Ponderación proceso	Avance ponderado Proceso	Procedimiento	Ponderación procedimiento	Avance ponderado procedimiento	Indicador	Fórmula	Unidad medida	Nivel	Tipo indicador	Mes vencimiento	Responsable	Planeado	Ejecutado	Ponderación indicador	Avance ponderado indicador	Meta_Trim_2	Vlr trimestre 2	Trimestre 2						
					Procedimiento para la formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	5	4	Consolidación formulación Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción. 2015 consolidado. Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos anticorrupción (Abril 30, Agosto 31 y diciembre 31)	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Mapa de riesgos anticorrupción. 2015 consolidado. Informes de seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al Mapa de riesgos anticorrupción del MME elaborados / total programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1	1	3	3	1,00	0,00	El indicador se cumplió en el primer trimestre de 2015						
					Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	3	1	2	1	1,00	1,00	El informe de avance a abril 30 de 2015, del Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano y la matriz de riesgos anticorrupción, se consolidó con la información del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, de sus dos componentes y se publicó en la página web del MME.											
					Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación	5	4	Administrar el FURAG	Informes reportados del FURAG, al DAFP/ Informes solicitados del FURAG por el DAFP.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	2	1	1	1	1,00	0,00	El primer informe reportado al DAFP se hizo con corte a diciembre de 2014, en febrero 24 de 2015.						
								Consolidación formulación Políticas de Desarrollo Administrativo, Sectorial y MME, 2015.	Documento de Políticas de desarrollo administrativo sectorial y MME consolidado.	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Marzo	Mahecha Barrios Doris	1	1	2	2	0,00	0,00	Indicador se cumplió en el primer trimestre de 2015						
								Seguimiento Políticas de Desarrollo Administrativo sectorial y MME	Informes de seguimiento PDA elaborados / informes de seguimiento programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Mahecha Barrios Doris	4	2	2	1	1,00	1,00	Se consolidó el informe de seguimiento de las Políticas de Desarrollo Administrativo a marzo 31 de 2015, a nivel sectorial e institucional y está publicado en la página web del MME.						
					Procedimiento para la Formulación, Ejecución y Seguimiento de los planes que conforman el Sistema de Planeación	6	2	Formulación Plan de Acción 2016.	Plan de acción 2016 Formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	0	1	0	1,00	0,00	La formulación del Plan de Acción de 2016, se tiene programada a realizarse en noviembre de 2015						
								Formulación Plan Estratégico Sectorial 2014-2018	PES Formulado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Adriana Mazuera Child	1	0	1	0	0,00	0,00	El PND fue aprobado en junio 09 de 2015, se realizó revisión en SINERGIA del PES 2010-2014 y se ha venido trabajando fichas técnicas de los indicadores del PND 2014-2018						
								Publicación de planes e Informes en la Web e Intranet	Informes publicados/ Informes solicitados	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Barrera Monera Carlos Augusto	100	50	2	1	25,00	25,00	En el segundo trimestre se publicaron los siguientes informes correspondientes al primer trimestre de 2015: Plan de Acción Anual, Políticas de Desarrollo Administrativo y Ejecución Presupuestal. Así mismo se publicó con corte a abril 30 de 2015 los siguientes informes: Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
								Seguimiento al Plan de Acción del MME 2015	Informes elaborados / total informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	4	2	1	1	1,00	1,00	Se realizó acompañamiento a las diferentes dependencias con el fin de incluir en el aplicativo de Plan Operativo, el seguimiento de los indicadores del segundo trimestre de 2015 y se consolidó para su publicación						
								Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	Informes elaborados / Informes Programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Luis Villanueva Perez	4	1	1	0	3,00	0,00	Durante el segundo trimestre se hizo el seguimiento a la construcción de las fichas técnicas de las metas de Gobierno que están en el documento base de Plan Nacional de Desarrollo.						
		Gestión Internacional	25	25	Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Proyectos de Inversión	35	25	Elaboración anteproyecto de inversión 2016	Anteproyecto Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	1	7	7	1,00	1,00	En el segundo semestre se consolidó y presentó el anteproyecto de presupuesto del MME y Entidades adscritas, el cual se envió al MHCP la relación de funcionamiento y de los proyectos de inversión junto con informe detallado y justificado de las necesidades.						
								Elaboración marco de gasto de mediano plazo 2016-2019	Marco de Gastos de Mediano Plazo Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Junio	Rocha Sanchez Olga Patricia	1	1	7	7	1,00	1,00	Se consolidó el MGNP del Sector Minas y Energía, se elaboró presentación y se organizó la reunión con Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación, la alta Dirección del MME y las entidades adscritas, en la cual se justificó las necesidades del presupuesto de 2016.						
								Envío proyectos al Departamento Nacional de Planeación para aprobación	Proyectos enviados al DNP para control posterior / proyectos presentados por los formuladores	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Alfonso Solano Robles	100	50	7	4	25,00	25,00	Durante el segundo trimestre de 2015, se enviaron todos los proyectos para programación 2016, así como los de 2015 que han tenido actualizaciones.						
								Seguimiento a proyectos de inversión (SPI)	Informes de seguimiento SPI elaborados / informes programados	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	12	7	7	4	3,00	3,00	En el segundo trimestre, se elaboró diagnóstico del segundo trimestre y se informó el estado de los proyectos a los formuladores del Ministerio y el Sector, se enviaron correos para las inconsistencias encontradas y mesas de trabajo con los formuladores de proyecto.						
								Tramite solicitudes de modificaciones presupuestales	Solicitudes tramitadas / solicitudes requeridas	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Rocha Sanchez Olga Patricia	100	50	7	4	25,00	25,00	Se tramitaron las solicitudes de aplazamiento y de desaplazamiento del sector de minas y Energía, Se tramitó Vigencia Futura del proyecto de inversión de Asesoría a los convenios y contratos del sector Gas, Vigencia Expirada del proyecto Cuota de Fomento ambos a cargo de la Dirección de Hidrocarburos. Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección de Energía y Dirección de Hidrocarburos para tramite de Vigencias Futuras de los Fondos y Vigencias Futuras de SICOM, Asesoría de Hidrocarburos.						
								Gestión Internacional	25	12	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	25	12	Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento	Matriz Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2	2	4	4	0,00	1,00	Se encuentra actualizada la matriz del primer semestre del 2015.
														Actualización de la Política Internacional	Documento de la Política Internacional Actualizada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	0	4	0	0,00	0,00	Estamos en el proceso de contratación de la consultoría que realizará el ajuste de la política al Plan Nacional de Desarrollo.
														Divulgación Política Internacional	Documento Elaborado	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	0	4	0	0,00	0,00	Estamos en proceso de contratación de la consultoría la cual nos ayudará en el proceso de divulgación de la política.
														Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro	Matriz de Asistencia a Eventos del Ministerio elaborada	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	1	1	6	6	0,00	1,00	Esta elaborada la agenda y se encuentra en actualización.
		Elaboración Informes de Convenios y Tratados al Congreso	INFORMES ELABORADOS / INFORMES PROGRAMADOS	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre							Corredor Bernal Gloria Liliana	2	1	4	2	0,00	1,00	Se realizó en febrero el informe del segundo semestre del 2014						
		Subdirección de Talento Humano	100	50	Gestión del talento humano			Procedimiento de Retiro de los Empleados	5	2	Realizar talleres de Carácter Nacional e Internacional	numero de Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo	Cantidad	Estratégico	Eficacia	Diciembre	Corredor Bernal Gloria Liliana	2	0	3	0	0,00	0,00	Se tienen programados para realizar en Agosto y Septiembre			
											Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo	numero de Servidores públicos con control de documentos para retiro del cargo diligenciado / numero de servidores públicos retirados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	45	5	2	25,00	25,00	el 100% de los funcionarios retirados tienen al día la entrega de los documentos			
											Procedimiento Expedición de Certificaciones para Trámites de Pensión	Certificaciones expedidas dentro del término / Certificaciones solicitadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	50	5	3	25,00	25,00	El 100% de las certificaciones expedidas por la Subdirección estuvieron dentro de los términos de Ley.			
											Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Bienestar	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	45	10	5	20,00	20,00	Se inicio la ejecución de las actividades de Bienestar Social dirigido a los funcionarios.			
											Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Capacitación	Numero de actividades realizadas / número de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	50	10	5	25,00	25,00	Se inicio la ejecución del PIC 2015 con el acercamiento con los diferentes centros educativos que pueden brindar las capacitaciones recomendadas.			
											Procedimiento Formulación y Ejecución Plan de Salud Ocupacional	Numero de actividades realizadas / numero de actividades programadas * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	45	10	5	20,00	25,00	Se expidió la Resolución 4 0423 del 10 de abril de 2015 Por la cual se adopta el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2015.			
											Procedimiento Liquidación de Nómina y Seguridad Social	numero de Nominas ejecutadas	Cantidad	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	24	12	20	10	7,00	7,00	Durante el 2do Trimestre se procesaron 7 nominas y sus respectivos pagos			
											Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través del Fondo de Becas y Apoyos Financieros	numero de solicitudes presentadas a la junta que cumplen con los requisitos estipulados en el reglamento / numero de solicitudes presentadas por los funcionarios a la Subdirección de talento humano que cumplen con los requisitos estipuladas en el reglamento * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficacia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	90	50	20	11	25,00	25,00	El 100% de las solicitudes presentadas a la Junta del FEB cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 03 de 2006			
											Procedimiento para Vinculación de los Empleados	numero de servidores con cumplimiento de requisitos de ley para nombramiento y posesión / numero de servidores posesionados * 100	Porcentaje	Apoyo	Eficiencia	Diciembre	Aguilar Arboleda Julian Felipe	100	50	20	10	25,00	25,00	El 100% de los Servidores Públicos posesionados cumplieron con los requisitos de Ley para ser nombrados y posesionados.			