

## Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 2016-2019 Informe De Seguimiento semestral

El Plan Estratégico fue formulado a partir de la consultoría contratada en 2015 con enfoque de arquitectura empresarial de TIC, está constituido por un portafolio de proyectos que desarrollan todos los dominios de la misma con un horizonte de 4 años 2016 - 2019

El comparativo de proyectados ejecutados desde el punto de vista de dominios e inversión es el siguiente:

objetivo específico	Producto	actividad	Proyectado Año 2016	Realmente ejecutado Año 2016
		Cuenta Desarrollar el dominio Estrategia de TIC	0	0
Implementar la Arquitectura Empresarial TIC del Ministerio	Dominios de la AE TIC implementados	Cuenta Desarrollar el dominio Información	2	5
		Cuenta Desarrollar el dominio Sistemas Información	1	4
		Cuenta Desarrollar el dominio Servicios Tecnológicos	1	0
		Cuenta Desarrollar el dominio Uso y Apropiación	0	0
Evolucionar la infraestructura TIC del Ministerio	Infraestructura de Software y Hardware evolucionada	Cuenta actualizar la infraestructura de Software	6	6
Cuenta actualizar la infraestructura de Hardware		1	1	
			3.100.000.000	2.055.464.854
<b>Cuenta general</b>			17	21

### Análisis 2016:

- **Proyectos ejecutados:** 21 de 17 proyectos proyectados a realizar  
Avance: 123%
- **Dominios:** 4 de 5 dominios proyectados para trabajar  
Avance: 80%
- **Inversión:** \$2.055.464.954 de \$3.100.000.000 proyectados a contratar  
Avance: 67%

### Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación 31/01/2017

Página 1 de 1