



El futuro
es de todos

Minenergía

#LaNUEVAENERGÍA



**Resumen Ejecutivo
Compromisos Minenergía
31 de julio de 2021**

RESUMEN EJECUTIVO COMPROMISOS MINENERGIA 31 DE JULIO DEL 2021

(TALLER CONSTRUYENDO PAÍS, COMPROMISO POR COLOMBIA, VISITAS REGIONALES)



Fuente: Compromisos actualizados en el software SIGOB tomada el 31 de julio 2021

Total compromisos: 110
Terminada: 69
Pendiente: 34
Vencida: 7

Del total de compromisos (110), se avanza con **un porcentaje de cumplimiento del 61%** resultante de los compromisos cumplidos o terminados, más los que se están ejecutando en proceso aun 31% y un 6% de vencidos.

Solamente entre los compromisos cumplidos, la inversión ejecutada de los compromisos cumplidos, **suma más de 300 mil millones (\$354.614,849.578)**, de los cuales destacamos:

- La primera fase del programa de eficiencia energética para los 7 departamentos de la Región Caribe, que ya se ejecutó en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Atlántico. **El pasado 12 de junio el Comité Directivo de FENOGE aprobó los estudios previos con lo cual se da inicio al proceso de contratación del piloto del proyecto PEECES, por valor de 30 mil millones.** Desde el mes de febrero de 2020 PEECES se encuentra desarrollando ese Componente 1, denominado 'Caribe Eficiente', el cual es ejecutado y financiado



por el 100% por el FENOGE. Dicho piloto se implementa por ahora en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Córdoba, en los que busca sustituir 54.619 equipos de refrigeración (neveras). Para este, contamos con un potencial de 464.190 usuarios de estratos residenciales 1 y 2 en el departamento de Atlántico, 408.119, en Bolívar y 291.170, en Córdoba.

- Instalar paneles solares para llevar energía eléctrica a las sedes educativas de Chocó; Se instalaron en total 30 Sistemas Solares Fotovoltaicos en 30 Instituciones Educativas Públicas del Chocó para un total de 66 kWp instalados, que **beneficiaron a 2.900 estudiantes con una inversión total de \$1.937.037.950. Este proyecto terminó de ejecutarse en diciembre de 2019, capacitando al personal de las escuelas en Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía.**
- Iniciar la primera fase de la interconexión Nariño rural a 59 veredas del departamento, quienes tendrán servicio de energía las 24 horas. **Con una inversión ejecutada de \$90,608,284,529 millones de pesos,**
- En el departamento de Sucre se han aprobado tres (3) proyectos para ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica, con los cuales se beneficiarán a 312 nuevos usuarios, **con una inversión de \$6.721 millones.** También se viabilizaron tres (3) proyectos para los municipios de Los Palmitos, Morroa y Chalán, los cuales beneficiarán a 242 nuevos usuarios, **con una inversión de \$4.734 millones. Con una inversión proyectada: \$11.476 millones.**
- Entrega de subsidios para atender las 24 horas del día el servicio de energía en Puerto Carreño. **El 13 de agosto de 2018 se realizó la entrega de subsidios por un monto de \$1.721.256.557.**
- Con el proyecto de sustitución gratuita de bombillas en estratos 1, 2 y 3 del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se planeaba sustituir 90 mil bombillas para alcanzar a 9 mil usuarios beneficiados, durante la ejecución del proyecto se evidenció que el promedio de sustitución de bombillas en los hogares estaba en 5 bombillas, logrando así aumentar **el número de usuarios beneficiados a 13 mil y logrando la sustitución de aproximadamente 75 mil bombillas.** El proyecto cubrió más del 80% de los usuarios posibles a ser elegidos como beneficiados de acuerdo a la base de datos del comercializador de energía. Aquellos usuarios que no fueron beneficiados del proyecto, se evidenció que ya tenían bombillas eficientes en sus hogares, no se encontraban interesados en el recambio gratuito de las bombillas y finalmente otros usuarios registraban consumo cero en sus hogares. **Con una inversión proyectada: \$1.500.161.124.**
- También en San Andrés, se realizaron **auditorías energéticas para promover la eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en las 6 entidades públicas y se sustituyó la totalidad**



de equipos ineficientes, con una inversión proyectada de \$435.407.514.

- El 6 de marzo de 2019, se firmó la Resolución No. 40211 de 6 de marzo de 2019 "Por el cual se define el esquema para incentivar la producción 2019-2020", en la cual se incluyen por primera vez recursos para los municipios portuarios. En total se asignan para este tipo de municipios \$19.176.125.627, de los cuales a los municipios portuarios de Sucre (Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El Roble, Galerías, Guarandá, Majagual, Morroa, Palmito, Sampués, San Benito Abad, San Juan Etualia, San Onofre, San Luis del Sincé, Sioncelejo, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo) le correspondieron \$6.496.202.451 y a los de Córdoba (Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdoba, Momil, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Tuchín y Valencia) \$8.152.717.223. **Con una inversión proyectada total de \$19.176.125.627.**
- El 29 de abril de 2019, se firmó el convenio de gas Arauca, Cubará Boyacá con el cual se busca "contribuir a la gestión para el desarrollo del plan de masificación del servicio domiciliario de gas combustible por redes en los municipios del Departamento de Arauca y el Municipio de Cubará - Boyacá, beneficiando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de esta región del País. **Con una inversión proyectada total de \$ 15.300.000.000.**
- Llevar el servicio de energía eléctrica a 1.100 familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agustín Codazzi. **Con una inversión proyectada total de \$20.107.000.000.** Se han aprobados tres (3) proyectos para los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi y un proyecto departamental que beneficia a familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar y Curumaní para beneficiar a 685 familias. Adicionalmente, en el municipio de Agustín Codazzi se viabilizó un proyecto en OCAD Paz en el año 2020, el cual beneficiará a 654 nuevos usuarios, con una inversión de \$13.078 millones, para cumplir con el compromiso pactado de 1.100 familias en los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agus.
- Instalar acometidas y medidores a 4.347 nuevas familias que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el municipio del Tambo, **Con una inversión proyectada total de \$6.705.000.000.** El proyecto realizó la normalización e instalación de acometidas y medidores a 3.133 familias, en 124 veredas de los municipios del Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Morales y Suárez.

*Sobre los compromisos vencidos, es importante anotar que se trabaja para lograr su cumplimiento, por lo que se solicitó al SIGOB actualizar las fechas en las que el Minenergía estima se pueden cumplir, atendiendo a las circunstancias de pandemia ocasionadas por el COVID-19.


COMPROMISOS POR DEPARTAMENTOS

1. Amazonas



Tres (3) compromisos de Taller Construyendo País, 100% terminados

Taller Construyendo País en Leticia Amazonas 10/11/2019



- **Código** 13751

Taller Construyendo País_15_Amazonas_Leticia

Fecha de origen: 9/11/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/2019

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Coordinar las estrategias de prevención y control de explotación ilícita de minerales nacional con la regional.

Reporte: "En la Biblioteca Banco de la República: Carrera 11 # 9 - 43 Auditorio, desde el martes 28 y miércoles 29 de Mayo de 2019 se realizó la Capacitación "Herramientas Normativas de Coordinación para el Control a la Explotación Ilícita de Minerales" para el Departamento de Amazonas".

Objeto: Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el Control a la Explotación Ilícita de Minerales, con el fin de dar a conocer los aspectos normativos mineros y ambientales, las competencias de cada autoridad en el control del fenómeno, aclarando las inquietudes que se tengan al respecto en el Departamento de Amazonas.

Promedio de Asistencia 76 Asistentes, entre los cuales asistió el Curaca de San Martin de Amacayacu, Guardia indígena Ambiental de San Martin de Amacayacu, Líder comunitario de San Martin de Amacayacu,

representante del Cabildo Indígena de San Martín de Amacayacu, representante de Parques Nacionales de Amazonas, representantes de la Gobernación de Amazonas, representantes de la Fuerza Aérea Colombiana, representantes de Guardacostas, representantes de Policía de Amazonas, representantes de CTI, representantes de Fiscalía, representantes de ICBF, representantes de Sajín."

- **Código** 13750

Taller Construyendo País_15_Amazonas_Leticia

Fecha de origen: 9/11/2018

Fecha de Vencimiento: 31/12/2018

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Revisar estándares de calidad del transporte de combustible en el río Amazonas para imponer sanciones a quienes no cumplan.

Reporte: "Terpel envió el 20 de noviembre de 2018 un equipo especializado en los temas operacionales y ambientales a Leticia, el cual inspeccionó la operación de la empresa en su totalidad, incluyendo las dos estaciones de servicio terrestres, las cuatro estaciones de servicio fluviales, las barcazas y las dos plantas. Este equipo pudo establecer que la operación no representa ningún tipo de peligro para la comunidad o el medio ambiente.

Así mismo, el equipo se comunicó con el ciudadano que manifestó la preocupación y le resolvió las dudas e inquietudes."

- **Código** 13749

Taller Construyendo País_15_Amazonas_Leticia

Fecha de origen: 9/11/2018

Fecha de Vencimiento: 1/12/2019

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Hacer un proyecto para buscar alternativas de autogeneración solar que aumente las obras de suministro de energías en los centros médicos de los 9 corregimientos de Amazonas.


Reporte: "La obras del proyecto se encuentran culminadas y se instalaron los 9 sistemas solares fotovoltaicos en los Centros de Salud.

Se está iniciando la etapa de liquidación del contrato."

2. Antioquia




Ocho (8) compromisos



Encuentro de Gabinete Antioquia: 1
Reuniones Presidente con Alcaldes Antioquia Suroeste Antioqueño: 2
Compromiso Por Colombia Antioquia Gómez plata: 1
Taller Construyendo país: 4
Total: 8

TALLER CONSTRUYENDO PAÍS



Terminada: 3
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 4

- **Código 16013**

Taller Construyendo País_37_Antioquia_Medellín

Fecha de origen: 31/08/2019

Fecha de Vencimiento: 31/12/2021

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Dotar a la ciudad de Medellín de diez (10) cargadores de vehículos eléctricos para edificaciones públicas, con el apoyo de Celsia/Haceb.

Reporte:

Se solicita modificación a la fecha de vencimiento para el 22 de julio del 2022, debido a que la emergencia sanitaria del COVID-19 ha llevado a que las acciones por parte de los entes territoriales giren en pro en dar respuesta a las dificultades económicas y de salud que se ha

presentado en la ciudad de Medellín; por lo anterior en el año 2020 desde la alcaldía nos manifestaron que no era prioridad recibir los cargadores; dado lo anterior desde el Ministerio en el 2021 se retomaron las mesas de trabajo; sin embargo la entrega de los cargadores depende directamente de la disposición del ente territorial para recibirlos.

- **Código** 13888

Taller Construyendo Pais_6_Antioquia_Amaga

Fecha de origen: 8/09/2018

Fecha de Vencimiento: 30/01/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Revisar la normatividad minera con el fin de crear una nueva área de reserva especial en Amagá para solucionar el tema de legalidad.

"La Dirección de Fortalecimiento Minero, conjuntamente con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, realizó el acompañamiento pertinente con el objeto de revisar el cumplimiento de requisitos para la radicación de la solicitud de Área de Reserva Especial ante la Agencia Nacional de Minería.

Reporte:

Se radicaron 4 solicitudes de Áreas y como producto de esta labor se declaró y delimitó a través de la Resolución No. 232 de 24 de septiembre de 2018 un área de reserva especial ubicada en el municipio de Venecia - departamento de Antioquia para la explotación de carbón."

- **Código** 13742

Taller Construyendo Pais_6_Antioquia_Amaga

Fecha de origen: 8/09/2018

Fecha de Vencimiento: 28/02/2019

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Realizar el censo de caracterización de las unidades mineras del municipio de Amagá.

Buscar alternativas de regularización, entre las cuales estará revisar las condiciones para el cumplimiento de requisitos para la declaración de un ARE en Amagá, con el fin de solucionar el tema de legalidad

Reporte:

"El Ministerio a través de la Dirección de Formalización Minera -DFM, mediante contrato GGC 336 de 2018, inició el proceso de caracterización en el departamento de Antioquia, a la fecha se encuentra caracterizado el 100% del municipio de Amagá.

Respecto al tema de creación del Área la DFA, conjuntamente con la secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, realizó el acompañamiento pertinente con el objeto de revisar el cumplimiento de requisitos para la radicación de la solicitud de Área de Reserva Especial ante la Agencia Nacional de Minería.

Se radicaron 4 solicitudes de Áreas y como producto de esta labor se declaró y delimitó a través de la Resolución No. 232 de 24 de septiembre de 2018 un área de reserva especial ubicada en el municipio de Venecia - departamento de Antioquia para la explotación de carbón."

- Código 16014

Taller Construyendo Pais_37_Antioquia_Medellín

Fecha de origen: 31/08/2019

Fecha de vencimiento: 31/03/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso: "Sembrar con el apoyo de Ecopetrol 800 árboles urbanos conjuntamente con el área metropolitana del Valle de Aburrá, en 5 municipios: Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta e Itagüí.

Inversión estimada: Por definir"

Reporte:

"ECOPETROL De acuerdo con mi compromiso con ustedes les comparto el avance del convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA al cierre del mes de Septiembre:

El % de avance acumulado del convenio es del 93.5% al 30 de septiembre de 2020. Respecto a los alcances:

Remoción de tocones: se concluyó con el 100% del proceso de destocoado; se removieron 555 de acuerdo con lo planeado.

Remoción de 66 m2 de pisos duros: 100% de ejecución.

Siembra de árboles: 800; avance técnico 100%.

Mantenimiento de árboles: esta actividad dura 4 años y a la fecha se ha hecho el mantenimiento de los árboles sembrados 800. A partir del mes de octubre los seguimientos se realizarán solo para este alcance de acuerdo con lo pactado en cuanto a las rondas de mantenimiento por los siguientes 3 años a cargo del AMVA.

En el mes de noviembre se revisará con el AMVA la frecuencia de los reportes para el seguimiento a las rondas de mantenimiento; lo que implica que muy seguramente los reportes de avance no tendrán una frecuencia mensual como se venía monitoreando el tema del alcance 1 y 3. Me parece importante mencionarles esto, para sus seguimientos, es decir, puede ser que dejemos los informes bimensuales"

COMPROMISO POR COLOMBIA

Un (1) Compromiso, pendiente finalización

- **Código** 17200

Compromiso Por Colombia_9_Antioquia_Gomezplata

Fecha de origen: 13/11/2020

Fecha de Vencimiento: 31/01/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Se instalarán paneles solares en las nuevas instalaciones del SENA"

Reporte:

"Me aclaran que no hay proyectos de techos en el SENA en Gómez Plata, lo que hay es 4 sistemas solares en edificios de la Alcaldía Municipal, que son:

1. Sede principal de la alcaldía
2. Casa de la cultura
3. Estación de policía
4. Parque educativo Genesis el cual es operado por el SENA.

Entonces a la respuesta que nos piden del SENA es la misma que estamos dando para todo el proyecto de Gómez Plata

Estado: ya se realizaron las actividades precontractuales estipuladas en el manual de contratación del fondo y se publicó la invitación directa a EPM para que presente una oferta. Se validaron los criterios habilitantes estipulados en los TCC y el comité evaluador recomendó la aceptación de la oferta. Se elaboro la minuta del contrato, la cual ya fue firmada por EPM, y estamos a la espera de la expedición de las pólizas para iniciar la ejecución."

ENCUENTRO DE GABINETE

Un (1) un compromiso terminado.

- **Código** 16695

Encuentro de Gabinete_1_Antioquia_Medellin

Fecha de origen: 12/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Realizar una mesa técnica para impulsar la estructuración, identificación de usuarios sin cobertura y presentación de un proyecto de expansión de la cobertura de gas domiciliario de cofinanciación con la Alcaldía para llegar a 90.000 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 - Fondo de Gas, para lograr un 100% de cobertura.

Reporte:

"Se realizó una reunión con la Alcaldía de Medellín el 14 de febrero, asistieron: Alejandro López secretario gestión territorial Catalina, jefe de planeacion de gas de EPM, Julian Zuluaga OARE-MME y Sara Vélez DH-MME

La alcaldía informó que tiene proyectos de cobertura gas, conectar a 90.000 familias en 4 años.


Viviendas anilladas no conectadas: subsidiar las conexiones, para estratos 1, 2 y 3. En tres comunas.

Solicitan el 100% del costo de la conexión sin incluir las internas. Se calcula 700.000 por conexiones, y la alcaldía dispone de recursos por 40.000 millones de pesos.

Al respecto se les informó acerca de la disponibilidad presupuestal a través del fondo especial cuota de fomento, el cual es solo de 9 mil millones y que adicionalmente ya se cuenta con proyectos con viabilidad de la UPME.

Debido a la baja disponibilidad de recursos la Alcaldía explorará otras opciones para financiar los proyectos."

REUNIONES PRESIDENTE CON ALCALDES



Terminada: 1
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 2

- **Código 17963**

Reuniones Presidente con Alcaldes_10_Antioquia_SuroesteAntioqueño

Fecha de origen: 28/11/2020

Fecha de vencimiento: 15/03/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso: "Desarrollar agenda de transición energética"

Reporte:

En el marco de los PDET, se ha brindado un apoyo a las entidades territoriales frente a capacitaciones en formulación de proyectos de energía y sostenibilidad de proyectos fotovoltaicos, presentación de la estructura del sector gas combustible en Colombia, trámites de zonas especiales mineras, asistencia técnica a pequeña y mediana minería, estudios geológicos mineros elaborados por la ANM para áreas de reserva especial, entre otros.

- **Código** 17964

Reuniones Presidente con Alcaldes_10_Antioquia_SuroesteAntioqueño

Fecha de origen: 28/11/2020

Fecha de vencimiento: 19/02/2021

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Implementar el programa de formalización de minería artesanal en la región"

Reporte:

Formalización Minera Subregión Suroeste Antioqueño

1. Mineros legales (Periodo agosto de 2018 - 2021): **154 mineros**

Herramienta Jurídica	Municipio	Cantidad	Beneficiados	Observaciones
Subcontrato de Formalización Inscrito	Angelópolis	1	12	Legalidad Minera
Total		1	12	
Contrato Especial de Concesión	Venecia	1	10	Legalidad Minera
Total		1	10	
Derecho de Preferencia	Amaga	2	132	Legalidad Minera y Ambiental
	Angelópolis	1		
	Fredonia	2		
	Valparaíso	1		
	Santa Barbara	2		
Total		8	132	
TOTAL GENERAL		10	154	

2. Mineros en tránsito a la Legalidad: **653 mineros**




Herramienta Jurídica	Municipio	Cantidad	Beneficiados	Observaciones (avance estado)
Solicitud de Formalización de Minería Tradicional	Amaga	6	633	
	Andes	7		
	Angelópolis	9		
	Concordia	1		
	Montebello	1		
	Támesis	1		
	Titiribí	2		
	Urrao	2		
	Valparaíso	1		
Venecia	1			
Total		31	633	
ARE Declarada y Delimitada	Venecia	1	5	
Total		1	5	
Derechos de Preferencia	Angelópolis	1	15	
Total		1	15	
Total General		33	653	



3. Arauca



Dos (2) compromisos, 100% terminados



- Código 14112

Taller Construyendo País_24_Arauca_Saravena

Fecha de origen: 9/03/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminada



Compromiso: Fortalecer 8 unidades productivas de cacao, en el municipio de Arauquita. Este fortalecimiento consiste en la dotación de equipos e insumos para la producción de cacao, la generación de capacidades empresariales y en la realización del análisis bromatológico a tres unidades productivas

Reporte:

"La Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH- a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos en alianza con la Alcaldía Municipal, la empresa OXY - Fundación Alcaraván y el Fondo Emprender, desarrollaron un proyecto de fortalecimiento a ocho (8) unidades productivas de cacao, en el municipio de Arauquita. Este fortalecimiento consistió en la dotación de equipos e insumos para la producción de cacao, la generación de capacidades empresariales y en la realización del análisis bromatológico a tres (3) unidades productivas.

El 5 de Abril de 2019, se cumplió con la última etapa del proyecto que fue la entrega de los insumos para las unidades productivas, en el comité regional de Arauca"

▪ **Código** 14113

Taller Construyendo País_24_Arauca_Saravena

Fecha de origen: 9/03/2019

Fecha de vencimiento: 31/05/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Firmar convenio marco e implementar el Plan de Masificación de Gas en Cubará, Tame y Saravena. La inversión tendrá un valor de \$15.300 millones.

Reporte:


El 29 de abril de 2019, se firmó el convenio de gas Arauca, Cubará Boyacá con el cual se busca "contribuir a la gestión para el desarrollo del plan de masificación del servicio domiciliario de gas combustible por redes en los municipios del Departamento de Arauca y el Municipio de Cubará - Boyacá, beneficiando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de esta región del País.



4. Atlántico



TALLER CONSTRUYENDO PAÍS



Tres (3) compromisos, terminados en un 100%

- **Código** 16077

Taller Construyendo Pais_39_Atlantico_Barranquilla

Fecha de origen: 14/09/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: "Capacitar sobre la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) a las regiones."

Reporte:



El jueves 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, el taller "Diálogo informado: como fortalecer el diálogo informado en la industria extractiva a través de herramientas como EITI", con presencia de cerca de 80 personas, con la participación de Crudo Transparente, EITI Colombia, Ministerios de Minas y Energía, a través del Grupo de Ejecución Estratégica, la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través de su equipo de inversión social y la compañía Lewis Energy. A continuación, se presentan los temas trabajados: Marco regulatorio en el sector y funciones de cada ministerio involucrado en los procesos: Ministerio del Interior se encarga de asegurar la presencia de comunidades étnicas (consultas previas). Ministerio de Ambiente se encarga del licenciamiento ambiental (ANLA) y de los permisos de aprovechamiento de recursos naturales (CAR). Ministerio de Cultura se encarga de los trámites arqueológicos para el licenciamiento (ICANH). Ministerio de Minas y Energía se encarga de regular la exploración y producción. Ministerio de Trabajo se encarga de asegurar la contratación de mano de obra local (Decreto 1668 de 2016).

▪ **Código** 16111

Taller Construyendo Pais_39_Atlantico_Barranquilla

Fecha de origen: 14/09/2019

Fecha de vencimiento: 31/07/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso: "Apoyo en educación, capacitación del talento humano y logística a la industria offshore en Barranquilla y el Caribe.

Reporte:

Los días 3 y 4 de octubre de 2019 se realizó el Offshore Investment Summit 2019 en el Country Club de Barranquilla. Evento en el cual se brindó capacitación a diferentes empresarios, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, las cuales brindaron también su conocimiento en torno al desarrollo del sector minero energético. En este espacio participaron 1000 personas de diversas organizaciones, entre ellas "Crudo transparente".

▪ **Código** 13746

Taller Construyendo Pais_12_Atlantico_Malambo

Fecha de origen: 20/10/2018

Fecha de vencimiento: 6/06/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Iniciar primera fase del programa de eficiencia energética para los 7 departamentos de la Región Caribe.



Reporte:

La primera fase consiste en la elaboración de los estudios y desarrollo del piloto en tres ciudades del Caribe. El pasado 12 de junio el Comité Directivo de FENOGE aprobó los estudios previos con lo cual se da inicio al proceso de contratación del piloto del proyecto PEECES.

5. Bolívar



COMPROMISOS GENERALES



Fuente: Compromisos actualizados en el software SIGOB tomada el 31 de julio 2021

Terminada: 4
Pendiente: 13




Vencida: 0

Total compromisos:17

Del total de compromisos (17), se han terminado dos (2) compromisos que surgieron en los Talleres construyendo País y 2 de los Planes de Emergencia de Cartagena, para un total de 4 compromisos terminados.

COMPROMISOS TALLER CONSTRUYENDO PAÍS Y LOS PLANES DE EMERGENCIA DE CARTAGENA




Taller Construyendo País: 2

Planes de Emergencia de Cartagena: 15

Total: 17

El Ministerio de Minas y Energía tiene 2 compromisos de Taller Construyendo País y 15 compromisos de los Planes de Emergencia de Cartagena

COMPROMISOS TALLER CONSTRUYENDO PAÍS



Terminada: 2

Pendiente: 0

Vencida: 0

Total compromisos: 2

El Ministerio de Minas y Energía cumplió en un 100 % con sus compromisos adquiridos durante el taller construyendo país que se realizó en Mompós

- **Código** 16216

Taller Construyendo Pais_42_Bolivar_Mompox

Fecha de origen: 14/12/2019

Fecha de vencimiento: 31/10/2020

Estado Situación: Terminado

Compromiso: "Realizar un taller de transparencia, diálogo multipartes (tripartito) e información en Mompós y el sur del departamento de Bolívar. El taller permitirá evitar y/o gestionar los conflictos con las comunidades cuando las empresas van a ejecutar los proyectos en territorio.

Reporte:

AVANCE: El 30 de enero de 2020, se desarrolló la primera ruta minera del año en el Municipio de Santa Rosa del sur Bolívar este conto con la Participación de la Viceministra de Minas, ANM, los Alcaldes, el Gobernador y la comunidad del sur de Bolívar, mediante la cual hubo una interacción dinámica entre los diversos actores para solucionar desde el Gobierno Nacional las inquietudes y necesidades de la comunidad.

El miércoles 12 de febrero de 2020, en el marco de la cumbre de Alcaldes en Mompos Bolívar, se realizó con el vocero de la comunidad un Taller de transparencia tripartito entre Gobierno, Empresa privada y vocero de la Comunidad, en la cual participó el señor Gustavo Castaño como vocero de la comunidad, funcionarios de la UPME, Ministerio de Minas y Energía, ANM y ANH."



▪ **Código** 16217

Taller Construyendo Pais_42_Bolivar_Mompox

Fecha de origen: 14/12/2019

Fecha de vencimiento: 31/08/2020

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Adelantar los proyectos de energía ante la UPME y CREG para disminuir la radialidad en los municipios de La loma, El Banco, Mompóx.

Reporte:

La UPME aprobó el proyecto "Compensación Mompox" al Operador e Red AFINIA-, este proyecto consiste en una compensación de 16 MVAR en la Subestación Mompox 110 kV, con dos pasos de 8 MVAR, cuya Fecha de Puesta en Operación se estima para el mes de julio del 2022.

Adicionalmente, para eliminar la radialidad en la subestación Mompox 110 Kv, el operador AFINIA presento a la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME el proyecto de interconexión "La Loma - El Banco - Mompox 110 kV", proyecto que se está evaluando actualmente.

Así mismo, en relación a este proyecto, el Grupo de Energía de Bogotá está ejecutando la Convocatoria UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 Kv, es de tener en cuenta que al entran en operación este proyecto, podría habilitar el proyecto de interconexión La Loma - El Banco - Mompox 110 Kv.

Se tienen definidos dos proyectos del STN. Uno es pasacaballos a 220 kV cerca de la zona industrial y el otro Carreto a 500 kv. Ambos permitirán mejorar las condiciones de prestación del servicio. Las obras complementarias del STR están a cargo de AFINIA. Adicionalmente, se aprobó el proyecto de Turbaco 110 KV el cual eliminará las radialidades y problemas de bajas tensiones, este proyecto estará a cargo de AFINIA.

El proyecto La Marina en BocaGrande, adjudicado por la UPME mediante convocatoria pública, está en fase de licenciamiento ambiental, permitirá solucionar los problemas de continuidad en la zona y permitirá atender el desarrollo de la zona turística y residencial.

COMPROMISOS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE CARTAGENA



Terminada: 2

Pendiente: 13

Vencida: 0

Total compromisos: 15

De un total de quince (15) compromisos, el Ministerio a través del SIGOB le ha realizado seguimiento continuo y se han terminado dos (2) compromisos y están pendientes en ejecución trece (13) compromisos, estos seguimientos y avances los ha realizado el Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) y la Dirección de Energía Eléctrica (DEE)

Diecisiete (15) compromisos

- **Código** 17367

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 30/06/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción infraestructura eléctrica en las Veredas Berruguita, Centro Alegre, Guamanga, Macayepo, Mamon de María, Victoria y El Guapo en el municipio de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar - 706 usuarios -".

Reporte: Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos según las observaciones realizadas en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

Estado Verificación Requisitos DNP: La última ficha del DNP es del 27 de agosto de 2020. Se encuentra en subsanaciones por parte de la Entidad



territorial, que debe volver a realizar la solicitud de verificación de requisitos conforme las nuevas reglas del sistema. El DNP realizó observaciones de MGA, presupuesto, certificados de EOT, no financiados con otros recursos, titularidad, sostenibilidad, matriz de riesgos, aval técnico y financiero y no presentación del certificado de la ART.

Estado pronunciamiento sectorial: La entidad territorial continúa subsanando las observaciones. El proyecto se encuentra en grado de maduración bajo.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.

NOTA: Este proyecto en particular no presenta avance, es de los más atrasados porque Tiene varios pendientes con el Operador de red para la expedición del aval técnico y financiero, requisito indispensable para los proyectos de energía.

▪ **Código** 17369

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 30/04/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Apoyo en la formulación del proyecto: ""Construcción de sistema de energía solar fotovoltaica en las veredas Las Cañas, Sucesión, El Guamo, Cacao, Pela el Ojo y Las Brisas en los municipios de María la Baja y San Juan Nepomuceno departamento de Bolívar."" Priorizado por la Gobernación de Bolívar.

Reporte: El proyecto ya no será proyecto tipo, por lo cual, seguirá su trámite con revisión sectorial. El día 18 de junio el ministerio remitió al IPSE la revisión del proyecto.

Mediante correo enviado el día 15 de junio de 2021, la Gobernación de Bolívar informó que este proyecto es prioritario en su plan de trabajo actual.

El proyecto ya no será proyecto tipo, por lo cual, seguirá su trámite con revisión sectorial. El día 2 de julio se recibió una ficha pendiente por parte del IPSE la cual se está subsanando para el cargue de información.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.



▪ **Código** 17375

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción de infraestructura eléctrica en las veredas Casingui, Arroyo Hondo, Aguas Blancas, en el municipio de San Juan - 87 usuarios -". Priorizado por la Gobernación de Bolívar.

Reporte: Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

Estado Verificación Requisitos DNP: La entidad territorial ya tiene las certificaciones completas para el cargue del proyecto.

Estado pronunciamiento sectorial: Se encuentra en subsanación por parte de la entidad territorial con base en la ficha emitida por la UPME.

Estado certificación ART: Cuenta con certificado de la ART del día 11 de mayo de 2021.

Mediante correo enviado el día 15 de junio de 2021, la Gobernación de Bolívar informó que este proyecto es prioritario en su plan de trabajo actual.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.

▪ **Código** 17376

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Retirado por la Gobernación de Bolívar. Terminado

Proyecto fue retirado por la Gobernación, teniendo en cuenta que el municipio presentará un proyecto para estos mismos centros poblados.

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción sistema de energía solar fotovoltaica en las comunidades La Virgencita, El Jardín, Los Fundos, Florida, Fria Alta y Monte Carmelo en el municipio de San Pablo, departamento de Bolívar - 167 usuarios -"

Reporte:

El **Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo**, en conjunto con profesionales de la Secretaría de Minas del Departamento de Bolívar ha



venido realizando mesas de trabajo semanales con el fin de orientar y hacer seguimiento a la estructuración y avance de los documentos técnicos de los proyectos a financiar con el Sistema General de Regalías. Durante el 2020 realizó 7 mesas de trabajo y durante el 2021 se han realizado 27 a la fecha. El proyecto *BPIN: 20201301011677, "Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural del municipio de San Pablo departamento de Bolívar"* estuvo incluido en dichas mesas de trabajo, hasta que la Gobernación de Bolívar por decisión propia lo retiró como se demuestra en el correo adjunto de fecha 22 de julio de 2021.

▪ **Código** 17366

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Apoyo en la formulación del proyecto: ""Construcción de infraestructura eléctrica en las veredas de rancho azul, Altamira, San Antonio, Miramar, Santa Fe y Mala Noche en el municipio de El Carmen de Bolívar - 171 usuarios -" ". Priorizado por la Gobernación de Bolívar"

Reporte:

"Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

Estado Verificación Requisitos DNP: Se encuentra en últimos ajustes previos al cargue por tema de falta de certificaciones que se están expidiendo.

Pronunciamento sectorial: Se cuenta con las subsanaciones de acuerdo con ficha realizada por el sector.

Mediante correo enviado el día 15 de junio de 2021, la Gobernación de Bolívar informó que este proyecto es prioritario en su plan de trabajo actual.

Estado Verificación Requisitos DNP: Se encuentra en Verificación de Requisitos del DNP desde el 25 de junio de 2021.

Pronunciamento sectorial: Se obtuvo ficha pendiente del día 15 de julio de 2021 por parte de la UPME la cual se encuentra en subsanación.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.

▪ **Código** 17371

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena



Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción de infraestructura eléctrica en las veredas La Estrella, Las María y Botijuelas en el municipio de San Juan Nepomuceno - 99 usuarios -".

Reporte:

"Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

El proyecto se había unido al proyecto de Morena y Las Lajas de San Jacinto, sin embargo, como el costo por usuario quedó con valor alto, se decidió seguir el trámite como un único proyecto. La entidad territorial está subsanando de acuerdo con última ficha UPME. La Gobernación de Bolívar no tienen priorizado este proyecto en su plan de trabajo actual.

Se encuentra pendiente el Aval técnico y Financiero del proyecto.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías

- **Código** 17372

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Apoyo en la formulación del proyecto: ""Construcción de infraestructura eléctrica en las veredas de El Bonito y Santa Rita en el municipio de El Carmen de Bolívar - 137 usuarios -"". Priorizado por la Gobernación de Bolívar.

Reporte:

Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

El proyecto se encuentra en ajuste por parte de la entidad territorial respecto a la ficha emitida por la UPME el día 30 de abril de 2021. Se encuentra en subsanación el proyecto por parte de la Gobernación de Bolívar.



El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías

▪ **Código** 17373

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción de sistema de energía solar fotovoltaica en las veredas de Camarón, Santa Cruz de Mula y El Milagro en el municipio de El Carmen de Bolívar - 106 usuarios-".

Reporte:

"Se continúa con las mesas de trabajo conjuntas entre la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Minas y Energía. El equipo formulador de la Gobernación de Bolívar se encuentra ajustando los proyectos según las observaciones realizadas por el DNP en los procesos de revisión según los siguientes hitos:

Tipificación del Proyecto: El proyecto siguió su curso como proyecto tipo, en donde el DNP es quien ha realizado la revisión de este proyecto.

Estado ART: La entidad territorial no ha radicado la solicitud de certificación para el proyecto.

Estado Operador de Red: La entidad territorial no ha iniciado el trámite para la expedición de certificado de zonas no interconectables para el proyecto.

La Gobernación de Bolívar no tienen priorizado este proyecto en su plan de trabajo actual.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.

▪ **Código** 17374

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: "Apoyo en la formulación del proyecto: ""Construcción de infraestructura eléctrica en las veredas de Turquía, Masinga, y Manda Tu en el municipio de El Carmen de Bolívar - 96 usuarios"". Priorizado por la Gobernación de Bolívar"



Reporte:

Se encuentra en revisión del DNP y de la UPME desde el 15 de junio de 2021 fecha en la cual se realizó el cargue de información al SUIFP.

Se encuentra en subsanación de la ficha emitida por la UPME el día 28/06/2021.

Mediante correo enviado el día 15 de junio de 2021, la Gobernación de Bolívar informó que este proyecto es prioritario en su plan de trabajo actual.

El 30/06/2021, GESEE envió una Solicitud de modificación de compromisos inscritos en el SIGOB relacionados con el sector de minas y energía - Sistema General de Regalías.

▪ **Código** 17404

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Realizar la normalización de redes eléctricas a más de 1.700 familias ubicadas en barrios subnormales en la ciudad de Cartagena con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica; con inversión a través del Fondo PRONE

Reporte:

El Ministerio en la vigencia 2019, mediante el comité CAPRONE 29, aprobó y asignó recursos a cuatro proyectos en el municipio de Cartagena, con el objetivo de normalizar las redes eléctricas en barrios subnormales a 1.899 usuarios, con una inversión de \$6.502 millones de pesos.

Los proyectos actualmente se encuentran en la etapa I-Etapa Actividad Visita previa o replanteo, No. 1 - Actividades previas a la contratación de obras, donde se han realizados recorridos al lugar donde se ejecutarán los proyectos en compañía de la interventoría técnica, con el fin de ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de los contratos PRONE en los que respecta a : I) Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto, II) Realización de socialización y verificación de usuarios, III) Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo y IV) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.

Así mismo, Afinia ha solicitado la ampliación del cronograma del contrato de forma que los mismos terminen en octubre de 2022, ello, justificado en los retrasos ocasionados por el Covid-19 y el impacto en el proceso de cesión del mercado de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica por parte de Electricaribe a Afinia.



▪ **Código** 17405

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Realizar la normalización de redes eléctricas a más de 1.000 familias ubicadas en barrios subnormales en los municipios de Arjona y San Cristóbal del departamento de Bolívar con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica.

Reporte:

El Ministerio en la vigencia 2019, mediante el comité CAPRONE 29, aprobó y asignó recursos a cuatro proyectos en los municipios de Arjona (896) y San Cristóbal (112), en el departamento de Bolívar, con el objetivo de normalizar las redes eléctricas en barrios subnormales a 1.808 usuarios, con una inversión de \$3.918 millones de pesos.

Los proyectos actualmente se encuentran en la etapa I-Etapa Actividad Visita previa o replanteo, No. 1 - Actividades previas a la contratación de obras, donde se han realizados recorridos al lugar donde se ejecutarán los proyectos en compañía de la interventoría técnica, con el fin de ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de los contratos PRONE en los que respecta a : I) Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto, II) Realización de socialización y verificación de usuarios, III) Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo y IV) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.

Así mismo, Afinia ha solicitado la ampliación del cronograma del contrato de forma que los mismos terminen en octubre de 2022, ello, justificado en los retrasos ocasionados por el Covid-19 y el impacto en el proceso de cesión del mercado de distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica por parte de Electricaribe a Afinia.

▪ **Código** 17408

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Realizar la normalización de redes de energía en el municipio de Cartagena - 12.000 usuarios, recursos dentro del plan de inversión del prestador del servicio AFINIA en coordinación con el MME

Reporte:



El proyecto se encuentra en ejecución, actualmente Afinia tiene proyectado que para la vigencia 2021 realizara la normalización de 2800 familias en la ciudad de Cartagena, y está en proceso de adquisiciones de materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto. Inversión: \$17.000.000.000*

Nota: *La inversión hace referencia a la normalización de 12 mil usuarios, de los cuales 2800 se realizarán en la vigencia 2021.

▪ **Código** 17368

Planes de Emergencia_2_Bolivar_Cartagena

Fecha de origen: 17/11/2020

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Apoyo en la formulación del proyecto: "Construcción, implementación y puesta en funcionamiento de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía mediante sistemas de energía solar fotovoltaica para comunidades rurales en las ZNI de los municipios de Arenal, Morales, Bolívar - 1.373 usuarios - segundo OCAD 2021 "

Reporte:


El proyecto fue aprobado en sesión 52 del OCAD Paz del 10 de junio de 2021.

6. Boyacá





COMPROMISOS TALLER CONSTRUYENDO PAÍS



▪ **Código 14057**

Taller Construyendo Pais_23_Boyaca_Aquitania

Fecha de origen: 4/03/2019

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Diseño y aprobación de proyecto para ampliar la cobertura de energía eléctrica a 2.064 usuarios que no cuentan con el servicio, en los municipios de Labranzagrande, Pisba, Paya, San Luis de Gaceno y Quípama.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 990 familias en los municipios de San Luis, Paya, Pisba, Labranzagrande y Quipama. Con una inversión de \$14.050 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados por medio del Fondo FAER, Sistema General de Regalías y recursos del operador de Red.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con tres proyectos en ejecución en los municipios de Jenesano, Zetaquirá y Pesca; estos proyectos beneficiarían con servicio de energía eléctrica por primera vez a 1.179 familias., con una inversión de \$12.811 millones de pesos."

▪ **Código 14058**

Taller Construyendo Pais_23_Boyaca_Aquitania



Fecha de origen: 4/03/2019

Fecha de vencimiento: 1/06/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Lanzar el Plan Bicentenario de la minería para Boyacá. El plan busca garantizar presencia regional permanente, la descongestión de trámites, la reactivación para la pequeña minería y la prevención de la accidentalidad minera.

Reporte:

"El 20 de febrero de 2019 se dio inicio al "Plan Bicentenario, minería que construye Boyacá", lo anterior, teniendo en cuenta la importancia que tiene el territorio boyacense para el sector minero del país. Con este plan se pretende elevar la competitividad del sector minero en Boyacá.

En este marco, la Agencia Nacional de Minería priorizó a Boyacá para poner en marcha sus Puntos de Atención Móvil Regional o "PAR Móvil". La Agencia aprovechó este primer Par Móvil en tierras boyacenses para firmar cinco contratos de Ley 685 los cuales benefician a 15 mineros tradicionales de Sogamoso y Santa María; cuatro autorizaciones y dos resoluciones de aprobación correspondientes a Subcontratos de Formalización con los cuales se benefician a más de 80 personas de los municipios de Sativasur, Paz del Río, Tibasosa, Quípama, y Muzo; y un Área de Reserva Especial en Sáchica con el que una comunidad de mineros tradicionales entran por el camino de la formalización."

▪ **Código 14059**

Taller Construyendo Pais_23_Boyaca_Aquitania

Fecha de origen: 2/03/2019

Fecha de vencimiento: 1/08/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Entregar 4.000 millones para proyectos en municipios Corrales, Puerto Boyacá, Ráquira, Sogamoso, y Socha

Reporte:

El 6 de marzo en el marco del Congreso Nacional de Municipios la Ministra firmo la Resolución No. 40211 de 6 de marzo de 2019 "Por el cual se define el esquema para incentivar la producción 2019-2020" y se entregó incentivo a la producción para el bienio 2019-2020 por \$ 4.173 millones para proyectos en 5 municipios Corrales, Puerto Boyacá, Samacá, Socha y Socota, en el bienio anterior 2015-2018 a los Municipios de Ráquira se le asignaron \$ 586.097.698 y a Sogomoso \$ 815.790.222 pero en este nuevo Bienio No alcanzaron las metas.

▪ **Código 14060**



Taller Construyendo Pais_23_Boyaca_Aquitania

Fecha de origen: 2/03/2019

Fecha de vencimiento: 1/05/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso: Entregar concepto positivo al proyecto de la UPME de municipios de Jericó, Socotá y Socha, e impulsar el proyecto una vez sea presentado al OCAD.

Reporte:

"La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, dio concepto positivo al proyecto "Implementación del servicio de gas GLP y gas natural comprimido domiciliario en la zona urbana de los municipios de Jericó, Socotá y Socha del Departamento de Boyacá", para acceder a los recursos SGR. El valor a cofinanciar por el SGR, como resultado de la evaluación y sugerido por la UPME es de \$4.640.404.389, con un tiempo de ejecución física de 9 meses y ejecución financiera de 12 meses.

El proyecto actualmente se encuentra en ejecución con fecha de inicio: 1/06/2019.

Fecha programada terminación: 31/05/2020


Aprobación OCAD: 02/04/2019

Valor total \$4.466.582.615"

7. Caldas




Compromisos Departamento de Caldas



Total compromisos 7



Compromisos Taller Construyendo País



Terminada: 5
Pendiente: 2
Vencida: 0
Total compromisos: 7

▪ **Código: 17062**

Compromiso Por Colombia_6_Caldas_Manizales

Fecha de origen: 24/10/2020

Fecha de vencimiento: 30/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: El Ministerio de Minas reportará los hitos de avance del proyecto Hidromiel II.

Reporte:

En búsqueda por parte del agente de un inversionista que permita dar flujo de caja al proyecto, se prevé que este paso (tener socio estratégico) se de en abril de 2021 y luego de eso se inicia construcción del proyecto, la FPO cambia para diciembre 2024.

▪ **Código: 17063**

Compromiso Por Colombia_6_Caldas_Manizales

Fecha de origen: 24/10/2020

Fecha de vencimiento: 31/12/2021

Estado Situación: Pendiente



Compromiso: Realizar el primer piloto de la red de apoyo al fomento minero, a través de una alianza entre la Gobernación, Min Energía y la Agencia Nacional de Minería. Se contempla brindar acompañamiento a casi 600 mineros.

Reporte:

El 24 de marzo se suscribió la alianza entre el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Caldas y la Agencia Nacional de Minería a través de un memorando de entendimiento. Actualmente se encuentra en revisión el Plan de acción por las partes.

▪ **Código: 13864**

Taller Construyendo Pais_21_Caldas_Manizales

Fecha de origen: 2/02/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminado

Compromiso: "Como resultado de la reunión con el Ministerio de Minas y Energía de que trata el compromiso 722, y de acuerdo con la cuantificación realizada, agilizar por parte de la autoridad minera, los tramites priorizados para el Departamento de Caldas.

Reporte:

"Solicitudes de Contratos concesión

- En el departamento de Caldas se encuentran vigentes a la fecha 320 solicitudes de PCC. Estas se migraron a cuadrícula minera de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
- Se emitió auto de requerimiento masivo a todas las solicitudes.
- Se espera la puesta en producción del módulo de evaluación del sistema ANNA minería para avanzar en la evaluación.

Programa Área de Reserva Especial, ARE, en la Base de Datos hay un total de 3 áreas de reserva especial en el municipio de Marmato departamento de Caldas.

Que al 29 de abril de 2020 ya se tenía dos decisiones de fondo; en el ARE Marmato (Caldas) fue rechazada mediante Acto administrativo Resolución 024 de 14/02/2017. Ver adjunto, en el ARE Guindalejo, San Francisco y el Vergel - Sol 441 fue entendida desistida mediante Acto administrativo Resolución 175 de 19/07/2018. Ver adjunto."

▪ **Código: 13865**

Taller Construyendo Pais_21_Caldas_Manizales

Fecha de origen: 2/02/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminado



Compromiso: "Realizar cuatro mesas de trabajo con el fin de plantear posibles alternativas de regularización de las actividades mineras en el Departamento de Caldas.

Reporte:

"Se realizó la cuarta reunión el día 15 de agosto del 2019 en Pereira. Las tres anteriores tuvieron lugar el 14 de febrero, el 20 de marzo, el 15 de mayo y el 15 de agosto de 2019, con la participación de las entidades del orden local, departamental y nacional, así como con representantes de los mineros de la región.

Producto de estas reuniones se definió un plan de trabajo el cual está en ejecución. A la fecha se cuenta con 6 procesos de mediación en el departamento de Caldas en los municipios de Anserma - Neira, La Dorada, Riosucio y Manizales - Palestina, los cuales proyectan beneficiar 184 mineros aproximadamente."

- **Código:** 13866

Taller Construyendo Pais_21_Caldas_Manizales

Fecha de origen: 2/02/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminado

Compromiso: Brindar acompañamiento integral a las actividades mineras que se encuentren regularizadas mediante la figura de subcontratos de formalización minera, así como a los títulos que hagan parte del programa de formalización minera en el Departamento de Caldas

Reporte:

El día 15 de agosto del 2019 en Pereira, el Ministerio de Minas y Energía suscribió convenio interadministrativo GGC-381 del 2019 con CORPOCALDAS con el fin de brindar acompañamiento a la gestión para la regularización ambiental a mínimo 25 títulos mineros y/o mecanismos de formalización exitosos.

- **Código:** 16827

Reuniones presidente con Gobernador_4_Caldas

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminado

Compromiso: "Revisar propuesta de delegación de la agencia minera para Caldas.

Reporte:



"Se encuentra en revisión y estudio. Actualmente se está llevando una reforma institucional para el tema de fiscalización el cual tendrá un impacto en la manera como se va ejercer la actividad, adicionalmente se está trabajando en un modelo de fomento que se ajustara a las necesidades de las regiones.

- **Código:** 16828

Reuniones presidente con Gobernador_4_Caldas

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminado

Compromiso: "Reunión con la Agencia Nacional de Minería para que el gobernador de Caldas conozca el nuevo catastro minero. " "El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM), puso oficialmente en operación el nuevo Catastro Minero.

Reporte:

Hubo capacitación a los funcionarios de la Gobernación de Caldas el 7 de abril a las 9 am, en la ANM, La Agencia Nacional de Minería puso en funcionamiento 'AnnA Minería', la plataforma digital que unifica la información minero ambiental e impulsa el desarrollo sostenible de Colombia, promoviendo la protección del medio ambiente, la legalidad y la transparencia.

AnnA Minería reduce de un año a tres meses los tiempos de los trámites de solicitud de áreas. Eso generará, según la Agencia, un mayor dinamismo en la generación de empleo y en las nuevas inversiones en las regiones de Colombia."

8. Caquetá



Compromisos Taller Construyendo País



Terminada: 1
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 2

- **Código:** 14457

Taller Construyendo País_29_Caqueta_Florencia

Fecha de origen: 4/05/2019

Fecha de vencimiento: 31/07/2022



Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Llevar energía eléctrica a 15.387 familias que no cuentan con el servicio, en los municipios de Solita, Solano, Curillo, La montaña, Puerto Rico, Cartagena de Chaira, El Paujil, Valparaiso, El Doncello, San Vicente del Caguán, Milán, San José de fragua y Florencia.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el trascurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 4.350 familias en los municipios de Albania, Belén de los andaquíes, Cartagena de Chaira, Curillo, El Doncello, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguan, Solano. Con una inversión de \$89,776 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI, FAER y Sistema General de Regalías.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con 19 proyectos en ejecución en los municipios de Belén de los andaquíes, Cartagena de Chaira, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguan y solano; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 8.431 familias., con una inversión de \$160,328 millones de pesos.

Es de resaltar que el Ministerio realiza seguimiento a los proyectos que se encuentran en estructuración y en trámite de aprobación, con estos proyectos se llevara servicio de energía eléctrica a 2.499 familias en los municipios de El Doncello, El Paujil, Florencia, Puerto Rico, Solita y Valparaíso."

- **Código:** 14458

Taller Construyendo Pais_29_Caqueta_Florencia

Fecha de origen: 4/05/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2020


Estado Situación: Terminado

Compromiso: "Aprobar proyecto de construcción de redes de distribución de GLP y conexiones en Belem de los Andaquies con recursos de OCAD Paz. Inversión prevista: \$2.900 millones, de ellos \$1.400 del SGR"

Reporte:

El 18/06/2019 se viabilizó, priorizó y aprobó la Construcción por redes físicas de gas domiciliario (propano ducto) y conexiones de usuarios de menores ingresos, en el casco urbano de Belén de los Andaquies en el departamento. Valor total \$2.602.243.104

9. Casanare



Terminada:	0
Pendiente:	3
Vencida:	0
Total compromisos	3

▪ **Código:** 18325

Compromiso Por Colombia_18_Casanare_Paz de Ariporo

Fecha de origen: 27/02/2021

Fecha de vencimiento: 31/07/2022



Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Ejecutar los cuatro (4) proyectos de ampliación de cobertura de gas domiciliario en los municipios de San Luis de Palenque, Recetor y Paz de Ariporo.

Reporte:

Así mismo, se han aprobado cuatro (4) proyectos de ampliación de cobertura de gas domiciliario en los municipios de San Luis de Palenque, Recetor y Paz de Ariporo, los cuales beneficiarán a 985 nuevos usuarios, con una inversión de \$ 12.669 millones, de los cuales se encuentran terminados 3 proyectos, (1) en Recetor y (1) en San Luis de palenque, y (1) proyecto de Paz de Ariporo. En ejecución con un 97% de avance físico se encuentra el proyecto "Construcción de la masificación de gas natural de las veredas Santa hercilia, El Socorro, Cabuyaro, Morichal y La Selva del municipio de San Luis de Palenque".

- **Código:** 18328

Compromiso Por Colombia_18_Casanare_Paz de Ariporo

Fecha de origen: 27/02/2021

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso: Ejecutar los cinco (5) proyectos de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica para los municipios de Recetor, Yopal, Tauramena y Aguazul.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 2,705 familias con la ejecución de catorce (14) proyectos en los municipios de Chameza, Hato Corozal, Maní, Orocué, Recetor, San Luis de Palenque, Tamara y Yopal. Con una inversión de \$23,504 millones.

Así mismo el Ministerio actualmente cuenta con dos proyectos en ejecución en los municipios de Paz de Ariporo y Tauramena. Estos proyectos beneficiarían a 413 familias; se espera que finalicen antes del 30 de julio del 2022."

- **Código:** 18329

Compromiso Por Colombia_18_Casanare_Paz de Ariporo

Fecha de origen: 27/02/2021

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente



Compromiso:


Ejecutar veintitrés (23) proyectos relacionados con el sector para mejoramiento del alumbrado público y las redes existentes.

Reporte:


Finalmente, gracias a los recursos del Sistema General de Regalías, en el departamento de Casanare se han aprobado otros veintitrés (23) proyectos relacionados con el sector para mejoramiento del alumbrado público y las redes existentes, proyectos con una inversión de más de \$152 mil millones.

10. Cauca





Terminada: 3
Pendiente: 0
Vencida: 1
Total compromisos: 4



▪ **Código:** 14325

Taller Construyendo Pais_27_Cauca_Timbio

Fecha de origen: 13/04/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Instalar acometidas y medidores a 4.347 nuevas familias que no cuentan con servicio de energía eléctrica en el municipio del Tambo.

Reporte:



"El proyecto realizo la normalización e instalación de acometidas y medidores a 3.133 familias, en 124 veredas de los municipios del Argelia, Buenos Aires, El Tambo, Morales y Suárez. Con una inversión de \$6.094 millones de pesos.

Municipio	Usuarios	No. Veredas
Argelia	561	21
Buenos Aires	541	20
El Tambo	1.002	48
Morales	860	27
Suárez	169	8
Total	3.133	124

El proyecto no llego a un 100%, debido a las siguientes problemáticas:

- Problemas de orden público en el sector rural los municipios de Argelia, Morales y Suarez, donde se han presentado enfrentamientos armados.
- En el municipio de Balboa la comunidad no acepto el proyecto de normalización. Por lo que no se logró ejecutar el proceso en este municipio.
- Dificultad en la recolección de documentación por cada usuario a intervenir. Muchos de estos no están de acuerdo con el cambio e instalación de la nueva tecnología de medida. Generando bajas cantidades ejecutadas dejando veredas incompletas por normalizar."

▪ **Código:** 17711

Compromiso Por Colombia_10_Cauca_Popayan

Fecha de origen: 24/11/2020

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminado

Compromiso:

Inaugurar la Granja Solar de autogeneración instalada en la planta de alimentos Colombina en Santander de Quilichao, Cauca. 16/04/2021

Reporte:

El 24/11/2021 se realizó la inauguración de la **Granja Solar** de autogeneración instalada en la planta de **alimentos Colombina** en **Santander de Quilichao**, Cauca.

La construcción de este **Sistema Solar Fotovoltaico** se ejecutó con éxito gracias a la alianza de HYBRYTEC con la **Compañía Energética de Occidente (CEO) y el Grupo Empresarial Colombina**. Con una potencia de generación de **1,98MWp**, está compuesto por **4.860** paneles solares distribuidos en cerca de 22.000 metros cuadrados y producirá alrededor de **2.716.000 kWh/año** de energía limpia. Esta generación correspondiente a casi el **20% del consumo energético mensual de Colombina**, y será destinada para el funcionamiento de la planta de **Galletas** de esta empresa. Durante los 4 meses de construcción del proyecto, se generaron alrededor de 40 empleos



de los cuales el 75% provinieron del Cauca. Su entrada en operación ofrece un beneficio ambiental para la región pues traerá consigo una reducción significativa de CO2.

- **Código:** 17718

Compromiso Por Colombia_10_Cauca_Popayan

Fecha de origen: 24/11/2020

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminado

Compromiso:

Llevar el servicio de energía a través de soluciones solares fotovoltaicas individuales a más de 700 familias en el municipio de El Tambo.

Reporte:

Encontramos que existe un proyecto en el municipio de El Tambo - Cauca bajo el siguiente objeto: "Instalación de soluciones energéticas para beneficiar a 707 viviendas en zonas no interconectadas del municipio de El Tambo - Cauca."; el cual es un proyecto aprobado por la instancia de OCAD Paz el 2 de julio de 2020 por un valor de \$ 14.222.270.376,3 y cuyo ejecutor designado es CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA - CEDELSA S.A. ESP. A la fecha, el contrato de obra y de interventoría ya se encuentran en ejecución y se espera que sean terminado en el segundo semestre del 2021.

- **Código:** 14326

Taller Construyendo Pais_27_Cauca_Timbio

Fecha de origen: 13/04/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2020

Estado Situación: Vencido

Compromiso:

Brindar servicio de energía eléctrica 24 horas a 2.093 nuevas familias, estas harán parte del Sistema Interconectado Nacional en los municipios de Güapi, López de Micay y Timbiquí

Reporte:

El proyecto se encuentra en ejecución, actualmente cuenta con un 50% de avance de obra; sin embargo, debido a las dificultades del paro cívico, los contratistas han presentado problemas de adquisición de alimentos y combustible, lo cual impide que los contratistas sigan en campo. Por lo anterior se realizará la evaluación de suspender las obras.

11. Cesar



Un 1 compromiso terminado

- **Código:** 15617

Taller Construyendo País_32_Cesar_Valledupar

Fecha de origen: 25/05/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2021

Estado Situación: Terminado

Compromiso:

"Llevar el servicio de energía eléctrica a 1.100 familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Agustín Codazzi.

Reporte:

"Se han aprobados tres (3) proyectos para los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Agustín Codazzi y un proyecto departamental que beneficia a familias de los municipios de Manaure Balcón del Cesar y Curumaní para beneficiar a 685 familias. El detalle de estos proyectos es el siguiente: ver anexo GESEE

* El proyecto del departamento de Cesar, beneficia a varios municipios del departamento (Curumaní, San Diego, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, Pelaya, Manaure, Valledupar, La Paz y Pueblo Bello) con un total de 686 familias, sin embargo, se colocan las familias beneficiadas en los municipios de Curumaní = 46 familias y Balcón de Manaure = 154 familias. Por su parte el valor total corresponde al valor total de todo el proyecto.

Adicionalmente, en el municipio de Agustín Codazzi se viabilizó un proyecto en OCAD Paz en el año 2020, el cual beneficiará a 654 nuevos usuarios, con una inversión de \$13.078 millones, proyecto que debe seguir el trámite ante el OCAD Paz en el año 2021 ya que tienen pendiente la aprobación y asignación de recursos.




Es decir, una vez el proyecto de Agustín Codazzi sea aprobado se cumplirá con el compromiso pactado de 1.100 familias en los municipios de Manaure Balcón del Cesar, Bosconia, Curumaní y Codazzi"

12. Chocó



Total compromisos



Compromiso Por Colombia: 4
Taller Construyendo País: 2
Visita Regionales: 2
Total: 8

Compromiso Por Colombia: 4

- **Código:** 17816



Compromiso Por Colombia_15_Choco_Quibdo

Fecha de origen: 16/01/2021

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Vencida

Compromiso:

Revisar, junto con el Banco de la República la posibilidad de la centralización de la compra de oro en el país.

Reporte:

Si, efectivamente avanzamos en la elaboración, revisión y ajuste del comunicado oficial, en el cual se informa sobre la publicación de esta información de equivalencias de pesos a las medidas tradicionales usadas por las comunidades, especialmente de chocó, valle y cauca. Esto permitirá generar confianza y transparencia en el mercado de oro en estas regiones, y así promover el comercio justo a lo legal. Lo anterior, será publicado en la página web del banco y en los medios de comunicación aliados.

Estaremos atentos a cualquier inquietud."

- **Código:** 18477

VisitaRegionales_21_Choco_Bojaya

Fecha de origen: 11/01/2020

Fecha de vencimiento: 31/12/2021

Estado Situación: Vencida

Compromiso:

Implementar proyecto fotovoltaico en Bojayá.

Reporte:

Trasladar por competencia a gestión del riesgo, El Plan Todos Somos PAZcífico-PTSP- es una iniciativa del Gobierno Colombiano que busca contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del Litoral Pacífico, a través del diseño de intervenciones en 5 ejes estratégicos transversales: servicios públicos y desarrollo urbano; conectividad y competitividad; medio ambiente, cultura y producción sostenible; educación, empleabilidad y movilidad social; y capacidad institucional, transparencia y rendición de cuentas.

- **Código:** 18478

VisitaRegionales_21_Choco_Bojaya

Fecha de origen: 11/01/2020

Fecha de vencimiento: 31/12/2021



Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Realizar la interconexión eléctrica de Vigía del Fuerte a Bellavista.

Reporte:

Se han tenido muchas dificultades puesto que no es viable para ninguna empresa entrar en operación del mercado. A pesar de la aplicación del artículo 22 de la ley 2072, el caso más favorable en la prestación del servicio arroja un déficit de alrededor de 500 millones al año. La solución comprendería importantes modificaciones regulatorias que están mapeadas para ser tratadas con CREG. Utilizando el artículo 26 de Ley de Transición se viene diseñando un mecanismo para subsanar las deudas de la frontera que ascienden a los 10 mil millones, esto permitirá hacer más atractivo el mercado. EPM no ha descartado tomar los mercados de Antioquia y DISPAC toma los mercados del Chocó. Se está trabajando en una Resolución que permita financiar la construcción de fronteras comerciales pero el punto crítico sigue siendo la inviabilidad financiera para que un operador entre. Todo pasará por la posibilidad de que CREG emita regulación especial en estos mercados.

- **Código:** 13747

Taller Construyendo Pais_14_Choco_Quibdo

Fecha de origen: 3/11/2018

Fecha de vencimiento: 31/10/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Instalar paneles solares para llevar energía eléctrica a las sedes educativas de Chocó

Reporte:

"El 21 de marzo de 2019 se dio inicio al contrato para la instalación de los Sistemas solares Foto-voltaicos en escuelas del Departamento de Chocó para garantizar el acceso a la energía en éstas. Este proyecto terminó de ejecutarse en diciembre de 2019, capacitando al personal de las escuelas en Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía.

Se instalaron en total 30 Sistemas Solares Fotovoltaicos en 30 Instituciones Educativas Públicas del Chocó para un total de 66 kWp instalados, que beneficiaron a 2.900 estudiantes con una inversión total de \$1.937.037.950.,"

- **Código:** 13748

Taller Construyendo Pais_14_Choco_Quibdo



Fecha de origen: 3/11/2018

Fecha de vencimiento: 30/06/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Implementar el Programa de Eficiencia Energética sustituyendo 80mil bombillos incandescentes en hogares del Chocó, para que se reduzca el consumo y se disminuyan los gastos. Valor: 1.000 millones de pesos

Reporte:

Se finalizó la sustitución de las 80 mil bombillas que benefician a las poblaciones de estrato 1 y 2 de Tadó, Istmina, Condoto y Quibdó resultando aproximadamente 16 mil beneficiarios. El valor total de la inversión del proyecto fue de \$1.017.414.300

- **Código:** 17817

Compromiso Por Colombia_15_Choco_Quibdo

Fecha de origen: 16/01/2021

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Inaugurar la primera planta solar híbrida del departamento del Chocó, llevará energía limpia a cerca de 10 mil familias.

Reporte:

"El pasado jueves 18 de febrero 2021, el Viceministro Miguel Lotero, junto con el Director del IPSE, José Jose Insuasti, llevaron #LaNuevaEnergía al dpto del Chocó, inaugurando la primera granja solar híbrida.

Unguía, Chocó, contaba con un sistema de generación con plantas diésel y sólo podía suministrar el servicio de 9 a 12 horas. Esta nueva granja solar beneficiará a más de 10 mil familias, reducirá el uso de 180 galones diarios de diésel y lo mejor de todo, mantendrá el servicio 24 horas al día.

Con #LaNuevaEnergía gana el Chocó y la sostenibilidad ambiental, pues se trata de un proyecto que reducirá las emisiones en 379 toneladas de CO2. Esto es más aire limpio para los habitantes de Unguía y de todo el departamento"

- **Código:** 17818

Compromiso Por Colombia_15_Choco_Quibdo

Fecha de origen: 16/01/2021

Fecha de vencimiento: 15/02/2021



Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Implementar, junto con el Ministerio de Ambiente, un plan de acción para la formalización de los pequeños mineros y sustracción que iniciará con una mesa de trabajo el miércoles 20 de enero de 2021.

Reporte:

25 febrero 2021, Pequeños mineros de Antioquia y Chocó formalizaron sus actividades, le aportan al Estado y protegen el medio ambiente. Mañana reciben reconocimiento a través de nuestro programa #OroLegal Sombrero de graduación Acompáñanos a las 9:00 a.m a través de <https://youtu.be/ts1G9WJCen4> y <https://facebook.com/USAIDColombia>.

1 de marzo 2021, Alianza con #OroLegal @USAID_Colombia suma en Chocó y Antioquia 1.300 mineros a nuestra meta de legalidad y una plataforma de capacitación disponible para todos los mineros. Alianzas que valen oro, que dejan resultados brillantes y que aportan a la #ReactivaciónSostenible

- **Código:** 17819

Compromiso Por Colombia_15_Choco_Quibdo

Fecha de origen: 16/01/2021

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Revisar junto con el Ministerio de Ambiente, lo relativo a los precios del combustible dentro de la Ley de Fronteras en beneficio de los pescadores artesanales de Chocó.

Reporte:

"• Se solicitó la liberación de recursos económicos con destinación para las EDS, a través del administrador del Fondo de Protección Solidaria - SOLDICOM, de conformidad con la disponibilidad parcial de lo recaudado y disponible con corte al 31 de marzo de 2020. Por un monto aproximado de 1.3 millones para cada EDS.

- Evaluar estrategias de alivio, al otorgar mediante los agentes refinadores y distribuidores mayoristas, mayores plazos para el pago de productos.


- Apoyar en la consecución de líneas de crédito, con la banca de segundo piso y la banca comercial, para facilitar la liquidez de los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos."



13. Córdoba



Compromisos - Compromiso Por Colombia



Terminada: 2

Pendiente: 0

Vencida: 0

Total compromisos: 2

- **Código:** 17719

Compromiso Por Colombia_8_Cordoba_Monteria

Fecha de origen: 7/11/2020

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:



Realizar el mantenimiento del horno eléctrico de una de las líneas de producción del proyecto Cerromatoso, implica inversiones que superan los US\$50 millones. Se estima que se generarán alrededor de 1.600 empleos, de los cuales el 77% es local, 20% nacional, 3% extranjeros. Esta parada garantizará tanto la continuidad de la operación como los proyectos futuros y tendrá una duración de 2,5 meses, tiempo que inicia en el mes de noviembre de 2020.

Reporte:

"Esta actividad se realizó conforme a su programación durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, finalizando el 26 de diciembre de 2020, este mismo día se inició el calentamiento del horno el cual conlleva los meses de enero y febrero de 2021. En el mes de marzo 2021 se espera que funcione normalmente.

- El mantenimiento del horno eléctrico de una de las líneas de producción del proyecto Cerromatoso, implica inversiones que superan los US\$50 millones. Se estima que se generarán alrededor de 1.600 empleos, de los cuales el 77% es local, 20% nacional, 3% extranjeros. Esta parada garantizará tanto la continuidad de la operación como los proyectos futuros y tendrá una duración de 2,5 meses, tiempo que inicia en el mes de noviembre de 2020."

▪ **Código:** 17720

Compromiso Por Colombia_8_Cordoba_Monteria

Fecha de origen: 7/11/2020

Fecha de vencimiento: 15/02/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Implementar por parte de la empresa Cerromatoso, una flota de 12 buses Sunwin, 100% eléctricos, cada uno con capacidad de transportar 45 personas y con una autonomía de 180 kilómetros.

Reporte:

"El sector minero está comprometido con la reactivación sostenible del país y muestra de este compromiso es la implementación por parte de la empresa Cerromatoso, de una flota de 12 buses Sunwin, 100% eléctricos, cada uno con capacidad de transportar 45 personas y con una autonomía de 180 kilómetros. Esta flota reducirá la emisión de gases en la región, pues se espera que deje de producir 415 toneladas anuales de CO₂, lo que equivale al trabajo de 10.523 árboles, que se necesitan para procesar estas emisiones.

14. Cundinamarca



Código: 13578

Taller Construyendo País_1_Cundinamarca_Girardot

Fecha de origen: 11/08/2018

Fecha de vencimiento: 1/06/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:


"Subastar energías no renovables en enero de 2019 y duplicar la energía solar.

Incrementar la capacidad instalada de energías renovables a partir de la estructuración de proyectos que así lo permitan, con el apoyo de ECOPELROL."

Reporte:

El 26 de febrero se realizó la primera subasta para contratar energía a largo plazo, incentivando el aprovechamiento de fuentes no convencionales. Se presentaron alrededor de 22 ofertas de venta de energía y 20 ofertas de compra -, sin embargo, en las condiciones de concentración y dominancia "no se logró el objetivo". Por esta razón, la UPME concluyó el proceso sin adjudicaciones, lo cual significa que si bien hubo una alta participación de oferentes de contratos de energía a largo plazo mediante este tipo de energías, dicha oferta estuvo muy concentrada.

15. Guainía



Terminada: 1
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos 2

- **Código:** 15662

Taller Construyendo Pais_33_Guainia_Puerto Inírida

Fecha de origen: 8/06/2019

Fecha de vencimiento: 31/10/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Aprobar la Resolución que modifica la asignación de cupos de gasolina.

Reporte:

El 16/12/2019 la Ministra de Minas y Energía aprobó y firmo la Resolución N° 4-0884 de 2019, "Por la cual se actualiza la metodología que determina los valores de los volúmenes máximos de combustibles líquidos excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, a asignar a cada Municipio reconocido como zona de frontera y su



distribución a las estaciones de servicios habilitadas por el Ministerio de Minas y Energía”.

- **Código:** 15661

Taller Construyendo Pais_33_Guainia_Puerto Inirida

Fecha de origen: 8/06/2019

Fecha de vencimiento: 30/06/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

"Suministrar energía eléctrica a 2.971 familias en el departamento del Guainía, 600 de ellas en 2019.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el trascurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 682 familias en el municipio de Inírida. Con una inversión de \$12.756 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI e IPSE.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con dos proyectos en ejecución en los municipios de Inírida y San Felipe; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 911 familias., con una inversión de \$16.096 millones de pesos.

Los proyectos anteriormente relacionados se encuentran en ejecución y se tiene proyectado que finalicen antes del 30 de julio del 2022."

16. Guaviare

Código: 13752

Taller Construyendo Pais_17_Guaviare_San José del Guaviare

Fecha de origen: 15/12/2018

Fecha de vencimiento: 7/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Llevar energía eléctrica a 2.500 nuevos usuarios del Guaviare en los próximos cuatro años


Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el trascurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 2.115 familias en los municipios de El Retorno y San José del Guaviare. Con una inversión de \$28.449 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI y Sistema General de Regalías.




Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con ocho proyectos en ejecución en los municipios de Calamar, El Retorno, San José del Guaviare, Miraflores; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 3.259 familias., con una inversión de \$70.343 millones de pesos."

17. La Guajira



Reuniones Presidente con Gobernador La Guajira: 5
Taller Construyendo País 11 La Guajira Uribia: 4
Total: 9

TALLER CONSTRUYENDO PAÍS



Terminada: 3
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 4

- **Código:** 13744

Taller Construyendo País_11_La Guajira_Uribia

Fecha de origen: 13/10/2018

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Estructurar un plan de ampliación de cobertura de energía eléctrica para La Guajira que actualmente es del 72%, para llegar a los mismos niveles que existen en el resto del país (97%). Solo con mini redes y sistemas solares, se podrán crear 35.000 nuevas conexiones.

Reporte:

El Ministerio de Minas y Energía mediante el CAFAZNI 82 aprobó un proyecto de soluciones solares individuales para beneficiar a 4.009 usuarios ubicados en el municipio de Uribia, departamento de la Guajira con una asignación de recursos de \$57.121 millones de pesos.

- **Código:** 13745

Taller Construyendo País_11_La Guajira_Uribia

Fecha de origen: 13/10/2018

Fecha de vencimiento: 30/04/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:



Establecer el Gran Acuerdo por la inversión social del sector minero energético en La Guajira. Este acuerdo entre el Gobierno y el sector privado permitirá impulsar iniciativas de inversión social de alto impacto por el desarrollo de La Guajira, orientadas a mejorar cobertura de energía, acceso a agua y nutrición del departamento.

Reporte:

"El Gran Acuerdo por la inversión social del sector minero energético en La Guajira se denominó "Guajira Iluminada". Se trata de una iniciativa público privada de empresas del sector minero energético y el Ministerio de Minas y Energía para promover iniciativas de inversión social de alto impacto por el desarrollo de la Guajira, orientadas a mejorar cobertura de energía, acceso a agua y nutrición en el departamento.

Metodología y componentes:

Para la estructuración de la propuesta del Gran Acuerdo se llevaron a cabo desde el MME reuniones con GEB, ISA, Enel Green Power, Cerrejon, Min Vivienda, Min Interior, ANLA y MADS. La propuesta está estructurada bajo 3 componentes generales y uno transversal que se inter-relacionan:

1. Coordinación de tiempos y respuestas para trámites que permitan la entrada en operación de los proyectos de generación de energía renovables no convencionales:
2. Articulación con la Iniciativa Guajira Azul:
3. Otras inversiones sociales de gran impacto:"

- **Código:** 13579

Taller Construyendo Pais_11_La Guajira_Uribia

Fecha de origen: 13/10/2018

Fecha de vencimiento: 1/06/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Realizar la primera subasta para contratar energía a largo plazo, incentivando el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía renovable: sol y viento.

Reporte:

El 26 de febrero de 2019 se realizó la primera subasta para contratar energía a largo plazo, incentivando el aprovechamiento de fuentes no convencionales. Se presentaron alrededor de 22 ofertas de venta de energía y 20 ofertas de compra -, sin embargo, en las condiciones de concentración y dominancia "no se logró el objetivo". Por esta razón, la UPME concluyó el proceso sin adjudicaciones, lo cual significa que si bien hubo una alta participación de oferentes de contratos de energía a largo plazo mediante este tipo de energías, dicha oferta estuvo muy concentrada.

- **Código:** 13580

Taller Construyendo Pais_11_La Guajira_Uribia



Fecha de origen: 13/10/2018

Fecha de vencimiento: 15/02/2019

Estado Situación: Terminada


Compromiso:

Promover un mecanismo de compensación económica de estos proyectos, destinada a las comunidades y las autoridades ambientales. Estimamos que esta compensación sería del orden de \$16 mil millones de pesos al año para el departamento de La Guajira, dependiendo de la energía realmente generada.

Reporte:

Se incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo-PND LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019, la creación de transferencias por generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía-FNCER, En el texto de la Ley se encuentra en el ARTÍCULO 289°. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. Para el caso de la energía producida a partir de fuentes no convencionales a las que se refiere la Ley 1715 de 2014, cuyas plantas con potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, deberán cancelar una transferencia equivalente al 1% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. Los recursos recaudados por este concepto se destinarán así: a. 60% se destinará en partes iguales a las comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia del proyecto de generación para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua potable, así como en proyectos que dichas comunidades definan, siempre que incidan directamente en su calidad de vida y bienestar.

REUNIONES PRESIDENTE CON GOBERNADOR_7_LA_GUAJIRA



Terminada: 3

Pendiente: 2

Vencida: 0

Total compromisos:5

- **Código:** 16867



Reuniones Presidente con Gobernador_7_La Guajira

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Realizar monitoreo al cupo establecido de combustibles, mediante visita del Ministerio de Minas al territorio "

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía, mediante la Dirección de Hidrocarburos hace monitoreo diario del consumo de combustibles en los municipios considerados zona de frontera del Departamento de La Guajira por medio del Sistema de Información de Combustibles - SICOM, con la finalidad de anticipar medidas estratégicas que garanticen el abastecimiento de combustibles de la región. Evidencia de lo dicho, son las Resoluciones 4 0102 del 22/03/2020 y 4 0125 del 20/04/2020 por las cuales se incrementan los volúmenes máximos de algunos municipios considerados zona de frontera para ser distribuidos entre las estaciones de servicio ubicadas en la región.

Adicionalmente se han hecho análisis técnicos mensuales de consumo de combustibles obteniendo como resultado la no conveniencia de aplicar las redistribuciones mensuales los días 15, de esta manera aseguramos que las estaciones de servicio cuenten con el volumen completo asignado durante todo el mes sin afectar el abastecimiento del municipio. NOTA: El Ministro Diego Mesa Puyo realizó mesas de trabajo en la Guajira con el Director de Hidrocarburos y el Gobernador Nemesio Roys."

- **Código:** 16868

Reuniones Presidente con Gobernador_7_La Guajira

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Trabajar con autoridades de policía y el Ministerio de minas en las medidas de control al comercio de combustibles".

Reporte:

El Ministerio de Minas y Energía, mediante la Dirección de Hidrocarburos tiene en ejecución el convenio firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD con la finalidad de aunar esfuerzos para la implementación de una propuesta encaminada a que a través del modelo de emprendimiento de la "economía creativa o economía naranja", se llegue a beneficiar a la población pimpinera, bien sea a través de proyectos propuestos por aquellos dentro de esta población y que sean seleccionados a la luz del modelo que se quiere implementar, o bien, a través de personas que tienen per se una vocación emprendedora por



consolidar o en fases primarias y con potencial a involucrar pimpineros dentro de su cadena de valor, que les ayuden a mejorar la calidad de vida de personas dentro de este grupo social.

- **Código:** 16870

Reuniones Presidente con Gobernador_7_La Guajira

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Revisar conflicto societario entre privados (caso de SAMA).

Reporte:

"RESUMEN SITUACIÓN DE LAS SALINAS DE MANAURE - LA GUAJIRA SAMA

CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA No: HINM-01 - SALINAS MARITIMAS DE MANAURE.

Resumen

SAMA el titular es la comunidad indígena, pero con BIG Group como operador. El operador ha dicho que les invaden las charcas. Deben regalías y tienen deudas laborales, por eso se iba a iniciar el proceso de liquidación por supersociedades. La ANM ha hecho lo posible para que no se caiga el acuerdo de re-estructuración, pero este es un tema de articulación y asumir compromiso por parte de DIAN, fuerza pública, y el que lleva el control es supersociedades. ANM no puede hacer más porque somos los que controlamos

Supersociedades ha intentado proponer planes de acción, pero lo más importante es que se puedan elevar utilidades de SAMA para que pague las deudas.

Además hay un cartel del transporte que complica los costos.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

La ejecución del contrato estuvo suspendida desde el 1 de marzo hasta el 17 de junio de 2017, por una huelga de los trabajadores del operador privado BIG GROUP.

SAMA, se encuentra en acuerdo de restructuración: (NOTA ver documento adjunto)"

- **Código:** 16866

Reuniones Presidente con Gobernador_7_La Guajira

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:



Reducir brecha en el acceso a energía, para llegar a la cobertura de 27 mil viviendas en los próximos 3 años.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 1.918 familias en los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Albania y Urumita. Con una inversión de \$29,691 millones de pesos. Estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio de los Fondos FAZNI, IPSE y Sistema General de Regalías.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con siete proyectos en ejecución en los municipios de Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Villanueva; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 3,060 familias., con una inversión de \$39,882 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que el índice de cobertura de La Guajira es inferior al 70%, el Ministerio de Minas y en Energía, el IPSE y la UPME, continúan llevando a cabo todas las acciones necesarias para la definición de un modelo de negocio que permita la prestación del servicio de energía para beneficiar a 20.000 viviendas del área rural dispersa del departamento de La Guajira. Para ello, se contrató finalmente la asistencia técnica que permitirá culminar el proceso de caracterización."

- **Código:** 16866

Reuniones Presidente con Gobernador_7_La Guajira

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

"Reducir brecha en el acceso a energía, para llegar a la cobertura de 27 mil viviendas en los próximos 3 años."

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 1.918 familias en los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Albania y Urumita. Con una inversión de \$29,691 millones de pesos. Estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio de los Fondos FAZNI, IPSE y Sistema General de Regalías.


Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con siete proyectos en ejecución en los municipios de Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Villanueva; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 3,060 familias., con una inversión de \$39,882 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que el índice de cobertura de La Guajira es inferior al 70%, el Ministerio de Minas y en Energía, el IPSE y la UPME, continúan llevando a cabo todas las acciones necesarias para la definición de un modelo de negocio que permita la prestación del servicio de energía para




beneficiar a 20.000 viviendas del área rural dispersa del departamento de La Guajira. Para ello, se contrató finalmente la asistencia técnica que permitirá culminar el proceso de caracterización."

18. Magdalena



Reuniones Presidente con Gobernador: 1
Taller Construyendo Pais_26_Magdalena_Aracataca: 3
Total: 4

REUNIONES PRESIDENTE CON EL GOBERNADOR DEL MAGDALENA





Terminada: 1
Pendiente: 0
Vencida: 0
Total compromisos: 1

- **Código:** 16883

Reuniones Presidente con Gobernador_9_Magdalena

Fecha de origen: 25/02/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Incentivar la implementación de Proyectos de energía con paneles solares en instituciones educativas públicas, revisar caso modelo de Bogotá (empresas públicas)"

Reporte:

"21 de diciembre de 2020 - Reunión a través de Teams


Reunión entre La Consejería para las Regiones, Ministerio de Minas y Energía, FENOGE y la Gobernación del Magdalena.

Tareas pendientes:

Gobernación del Magdalena: se compromete a formular proyectos con fuentes renovables no convencionales (fotovoltaicas, eólica...) para las escuelas rurales que no tienen energía eléctrica.

Fechas para presentar proyectos en la UPME antes del 31/01/2021 y en el IPSE antes del 31/06/2021"

TALLER CONSTRUYENDO PAÍS ARACATACA





Terminada: 2
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 3

- **Código:** 14286

Taller Construyendo Pais_26_Magdalena_Aracataca

Fecha de origen: 6/04/2019

Fecha de vencimiento: 1/03/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Presentar una resolución, en la que se ajusta la fórmula del IP del biodiesel, en consideración de las recomendaciones de gremios palmeros y refinadores, para actualizar y compilar la normativa vigente.

Reporte:

El MME expidió la Resolución 40400 de mayo 2019, en la que se establece la metodología de fijación de precio del Biodiesel. En este acto administrativo, se logra cerrar la brecha entre las señales de precios del mercado de Aceite crudo de Palma y el mercado del biocombustible.

- **Código:** 14287

Taller Construyendo Pais_26_Magdalena_Aracataca

Fecha de origen: 6/04/2019

Fecha de vencimiento: 19/10/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Realizar una inspección de campo de verificación interinstitucional con la autoridad ambiental, donde se verifiquen los hechos denunciados por la contaminación del medioambiente y la explotación de minerales (hierro) en el corregimiento Sacramento, vereda Las Mercedes, Manantial y Traganique.

Reporte:

En el municipio de Fundación, Magdalena, hay 2 contratos de concesión (de los cuales uno es para hierro) y 3 autorizaciones temporales. De acuerdo con la etapa del contrato, éste se encuentra en exploración. Según la visita de seguimiento realizada, no se encontró actividad por parte del titular. Adicionalmente, desde finales de marzo y todo el mes de abril se realizaron las visitas a los títulos en el departamento de Magdalena. Lo anterior se sustenta en el Informe de Visita de Fiscalización Integral de la visita realizada al área del contrato No. OG2-12273 del 8 de abril de 2019.



- **Código:** 14283

Taller Construyendo Pais_26_Magdalena_Aracataca

Fecha de origen: 6/04/2019

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Llevar energía eléctrica a 2.468 familias que no cuentan con el servicio, en los municipios de Aracataca, Ciénaga, Concordia, Zapayán, Sitionuevo, Pedraza, Pivijay y Pijiño del Carmen.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 451 familias en los municipios de Aracataca y Ciénaga. Con una inversión de \$8.550 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI.


Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con siete proyectos en ejecución en los municipios de Aracataca, Pivijay-Pijiño del Carmen-Cerro San Antonio, Remolino, Ciénaga y Fundación; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 2.310 familias., con una inversión de \$41.993 millones de pesos.

Los proyectos anteriormente relacionados se encuentran en ejecución y se tiene proyectado que finalicen antes del 30 de julio del 2022."

19. Meta



COMPROMISOS



Terminada: 2
Pendiente: 0
Vencida: 0
Total compromisos: 2



Taller Construyendo Pais_9_Meta_Villavicencio: 1
Compromiso Por Colombia_4_Meta_Villavicencio: 1
Total: 2

- **Código:** 13743

Taller Construyendo Pais_9_Meta_Villavicencio

Fecha de origen: 29/09/2018

Fecha de vencimiento: 5/10/2018

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Revisar con la Gobernación del Meta los proyectos a presentar al OCAD



Reporte:

Durante los días jueves y viernes 4 y 5 de octubre respectivamente, se llevó a cabo la mesa técnica del OCAD Departamental de Meta y como estaba previsto, el día 08/10/2018 se desarrolló la sesión no presencial, en la que se aprobaron varios temas entre ellos un proyecto de Construcción de instalaciones internas y conexión de gas natural domiciliario a usuarios de estratos 1 y 2 en 18 Municipios del Departamento del Meta por valor de \$10.515.288.306,00

- **Código:** 17088

Compromiso Por Colombia_4_Meta_Villavicencio

Fecha de origen: 3/10/2020

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Definir un plan de acción para la calidad del servicio y cobertura de energía que inicia con la mesa de trabajo entre la Gobernación del Meta y el Ministerio de Minas y Energía.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 965 familias en los municipios de Fuente de Oro, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y San Juan de Arama. Con una inversión de \$4.529 millones de pesos y se financiaron por medio del Fondo FAZNI y recursos de los Entes Territoriales.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con veintiún proyectos en ejecución en los municipios de Cumaral, Macarena, Mapiripan, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Martín, Uribe, Vistahermosa y Puerto Lleras; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 6.861 familias., con una inversión de \$142.481 millones de pesos.

Las anteriores acciones se han realizado con apoyo del Ente Territorial."

20. Nariño




COMPROMISOS



Reuniones Presidente con Gobernador_15_Nariño: 1

Taller Construyendo Pais_31_Nariño_Pasto: 2

Total: 3



Terminada: 3
Pendiente: 0
Vencida: 0
Total compromisos: 3

- **Código:** 16971

Reuniones Presidente con Gobernador_15_Nariño

Fecha de origen: 3/03/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Realizar mesa técnica para revisar situación del cupo de combustible para el Departamento de Nariño."

Reporte:

"De acuerdo con la reciente reunión sostenida con el Gobernador de Nariño, el Ministerio de Minas y Energía explicó el proceso de asignación y por consiguiente la metodología de volúmenes máximos de combustibles máximos con beneficios tributarios y subsidio al ingreso al productor para los municipios de zona de frontera, la cual estará vigente durante diciembre de 2019 a marzo de 2021. Por medio de la metodología 4 0884 de 2019, el volumen que le corresponde al departamento es de 10.017.224 gls/mes.

Si bien las variables demográficas y macroeconómicas de la región presentaron un crecimiento respecto del 2017, el volumen asignado frente a la anterior metodología, obedece principalmente al desempeño de consumo de combustibles de la región durante los meses de julio de 2017 a junio de 2019. Así las cosas, a pesar de que 15 de los 63 municipios del departamento redujeron su cupo debido a variables asociadas con cultivos ilícitos, en 48 municipios que representan el 75%, mantuvieron o subieron el volumen asignado por municipio en hasta un 53%; en ese sentido, la metodología de cupos de combustibles asignó para la nueva vigencia, un volumen total que disminuyó en 0,7% frente al valor de la vigencia pasada (10.088.348 gls/mes)."

- **Código:** 15589



Taller Construyendo Pais_31_Nariño_Pasto

Fecha de origen: 18/05/2019

Fecha de vencimiento: 22/07/2022

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Llevar energía eléctrica a 9.609 familias de los municipios de Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, Ricaurte, Roberto Paya, Samaniego y San Andrés de Tumaco."

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el trascurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 10.907 familias en los municipios de Barbacoas, Cumbal, Cumbitara, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Inscuandé. Con una inversión de \$163.692 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI, FAER, PTSP y SGR.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con tres proyectos en ejecución en los municipios de Barbacoas y San Andrés de Tumaco; con estos proyectos se espera llevar servicio de energía eléctrica por primera vez a 1.082 familias. con una inversión de \$24.453 millones de pesos."

- **Código:** 15544

Taller Construyendo Pais_31_Nariño_Pasto

Fecha de origen: 18/05/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Iniciar la primera fase de la interconexión Nariño rural a 59 veredas del departamento, quienes tendrán servicio de energía las 24 horas."

Reporte:

El Ministerio de Minas y Energía en el trascurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 5,939 familias en los municipios de Barbacoas, Cumbal, Olaya herrera, Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego y San Andrés de Tumaco. Con una inversión de \$90,608,284,529 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI, FAER y PTSP.

21. Putumayo



- **Código:** 14500

Taller Construyendo Pais_30_Putumayo_Mocoa

Fecha de origen: 11/05/2019

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

"Llevar energía eléctrica a 2.411 familias en el departamento del Putumayo."

Reporte:

El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 1.822 familias en los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamón, San Miguel y Valle del Gamuez. Con una inversión de \$32,011 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI, FAER , IPSE y Sistema General de Regalías.

22. **Quindío**



- **Código:** 16131

Taller Construyendo Pais_40_Quindio_Armenia

Fecha de origen: 2/11/2019

Fecha de vencimiento: 30/06/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Lograr la cobertura en un 100% en energía eléctrica en el Departamento del Quindío, gracias a un proyecto que llevará la energía del sol a más de 100 familias en los municipios de Córdoba, Salento, Génova, Calarcá y Pijao, con la instalación de paneles solares. Esta iniciativa será financiada con los recursos de regalías que genera el sector minero-energético.

Reporte:

"Desde el Ministerio de Minas y energía se han realizado mesas de trabajo en conjunto con la Empresa de Energía de Quindío, con el fin de que el Ente Territorial presente ante el OCAD PAZ un proyecto de ampliación de cobertura de energía eléctrica con sistemas solares fotovoltaicos, donde podrá beneficiar a más de 100 familias en el departamento del Quindío.

Dado que el anterior proyecto carece del aval técnico por parte del operador de red, en su esquema de sostenibilidad en relación a la tarifa de la prestación del servicio de energía con sistemas solares fotovoltaicos, El Ministerio de Minas y Energía ha venido trabajando conjuntamente con la CREG, con el fin de expedir la regulación que permita reglamentar la tarifa para la prestación del servicio de energía a través de soluciones solares fotovoltaicas individuales.

Es así, como en el marco de la emergencia derivada de la pandemia del COVID, se realizó la publicó para comentarios el pasado 14 de agosto del proyecto de Resolución CREG No 157 de 2020, el cual otorgará una tarifa transitoria para el servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas.



Adicionalmente el Ministerio expedirá una resolución que permita el otorgamiento de subsidios para los usuarios"

23. Risaralda



Un (1) compromiso.

- **Código:** 14408

Taller Construyendo País_28_Risaralda_Pereira

Fecha de origen: 27/04/2019

Fecha de vencimiento: 1/08/2022

Estado Situación: Pendiente


Compromiso:

Lograr la electrificación en un 100% del departamento de Risaralda, en conjunto con la Gobernación de Risaralda y sus recursos de regalías y la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.

Reporte:

El día 22 de abril de 2021 el señor Ministro firmo el decreto 421 del 2021, Transferencias del sector eléctrico fuentes de energías renovables

24. San Andrés y Providencia



Terminada: 1

Pendiente: 1

Vencida: 0

Total compromisos: 2

- **Código:** 13755

Taller Construyendo País_20_Archipielago de San Andrés, Providencia & Santa Catalina

Fecha de origen: 26/01/2019

Fecha de vencimiento: 1/08/2021

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:



Realizar la sustitución de 90.000 bombillos ineficientes por bombillos tipo LED para el ahorro de energía en hogares de estratos 1, 2 y 3 de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Reporte:

Con el proyecto de sustitución gratuita de bombillas en estratos 1, 2 y 3 del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se planeaba sustituir 90 mil bombillas para alcanzar a 9 mil usuarios beneficiados, durante la ejecución del proyecto se evidenció que el promedio de sustitución de bombillas en los hogares estaba en 5 bombillas, logrando así aumentar el número de usuarios beneficiados a 13 mil y logrando la sustitución de aproximadamente 75 mil bombillas. El proyecto cubrió más del 80% de los usuarios posibles a ser elegidos como beneficiados de acuerdo a la base de datos del comercializador de energía. Aquellos usuarios que no fueron beneficiados del proyecto, se evidenció que ya tenían bombillas eficientes en sus hogares, no se encontraban interesados en el recambio gratuito de las bombillas y finalmente otros usuarios registraban consumo cero en sus hogares.

- **Código:** 13756

Taller Construyendo País_20_Archipielago de San Andrés, Providencia & Santa Catalina

Fecha de origen: 26/01/2019

Fecha de vencimiento: 1/08/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Iniciar auditorías energéticas en tres instituciones públicas (Oficina de Control Interno de la Gobernación, Circulación y Residencia-OCCRE, Asamblea Departamental) de San Andrés, acompañadas de la sustitución de bombillos y aires acondicionados, para promover la eficiencia energética y la protección del medio ambiente


Reporte:

Con una inversión ejecutada de \$435.407.514 se realizaron la totalidad de auditorías energéticas en las 6 entidades y se sustituyó la totalidad de equipos.

25. Santander




Compromisos



- Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron
- Taller Construyendo Pais_41_Santander_Barichara
- Reuniones Presidente con Alcalde_16_Santander_Barrancabermeja

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron: 4
 Taller Construyendo Pais_41_Santander_Barichara: 1
 Reuniones Presidente con Alcalde_16_Santander_Barrancabermeja: 2
 Total: 7

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron: 4



Terminada: 2
 Pendiente: 2
 Vencida: 0
 Total compromisos: 4



- **Código:** 17100

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron

Fecha de origen: 31/10/2020

Fecha de vencimiento: 30/11/2021

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Apoyar la formalización de 1.000 mineros del departamento de Santander en los próximos 12 meses.

Reporte:

"Debido al alto índice de informalidad en la actividad minera colombiana, el Estado ha creado diversas figuras encaminadas a buscar una alternativa que permita disminuir la explotación de minerales que se realiza sin título minero, enfocando sus esfuerzos en la creación de una política en cabeza del Ministerio de Minas y Energía dirigida a una población específica que adelanta labores mineras de vieja data, sin que medie para el efecto el otorgamiento de un derecho a explorar y explotar por parte del Estado como administrador del recurso, esto con el objeto que puedan ser acreedores de un instrumento que les permita realizar la actividad minera bajo el amparo de la legalidad y cumpliendo los estándares técnicos, ambientales y sociales a los que la Ley hace referencia.

Desde el 31/10/2020 hasta el 28/07/2021 se han acompañado 21 procesos, encontrando dentro de ellos un total de 433 mineros."

- **Código:** 17096

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron

Fecha de origen: 31/10/2020

Fecha de vencimiento: 30/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Construir planta de Celsia Solar Chicamocha en el municipio de Mesa de Los Santos, que tendrá una capacidad total de 80 MW, equivalentes al consumo básico de 100.000 familias campesinas, de los cuales 60 MW inician construcción en 2021. La inversión es cercana a los USD\$105 millones y generará empleo gracias a la contratación de mano de obra local durante la construcción y operación del proyecto. Iniciará construcción en 2021.

Reporte:

Actualmente Celsia se encuentra en la etapa de proceso licitatorio con los oferentes y se espera que la planta entre en operación en abril del 2022.



- **Código:** 17094

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron

Fecha de origen: 31/10/2020

Fecha de vencimiento: 28/02/2022

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Asignar recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural - FECFGN para cofinanciar la construcción de redes de distribución y conexiones de usuarios al proyecto denominado "Implementación masificación de gas natural para las veredas del sector del río municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander",

Reporte:

"El 29 de diciembre 2020 se suscribió el convenio de cofinanciación GGC No. 588 de 2020, entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa HEGA S.A. E.S.P para la ejecución del referido proyecto.

Se plantea como meta de avance en la construcción del sistema de distribución de gas natural del 35% para abril de 2021.

Convenio de cofinanciación GGC # 588: Inversión: \$11.288.632.533"

- **Código:** 17095

Compromiso Por Colombia_7_Santander_Giron

Fecha de origen: 31/10/2020

Fecha de vencimiento: 28/02/2022

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Cofinanciar la conexión a Gas Natural de 302 familias en Suaita.


Reporte:

"El 29 de diciembre 2020 se suscribió el convenio de cofinanciación GGC No. 591 de 2020, entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Proviservicios S.A. E.S.P para la ejecución del proyecto denominado ""Extensiones de redes de gas natural para el Corregimiento de San José de Suaita del municipio de Suaita, departamento de Santander"", el cual beneficiará a 312 usuarios.

A 31 de marzo de 2021 cuenta con un avance real en la construcción del sistema de distribución de gas natural del 12,10%.

Inversión Proyectada: \$851.313.751"

Taller Construyendo Pais_41_Santander_Barichara



Terminada: 0
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 1

▪ **Código:** 16160

Taller Construyendo Pais_41_Santander_Barichara

Fecha de origen: 9/11/2019

Fecha de vencimiento: 31/07/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:


Llevar energía renovable a 86 mil familias de Santander, como producto de la segunda subaste de energías no convencionales.

Reporte:

"En el trascurso del Gobierno se han conectado por primer vez al servicio de energía eléctrica 3,601 familias en el departamento de Santander. Con una inversión de \$ 33,774 millones.

- Actualmente el Ministerio de Minas y energía se encuentra ejecutando tres (03) proyecto con el objetivo de brindar servicio de energía eléctrica a 1,496 familias en el departamento de Santander. con una inversión de \$ 15,518 millones"

Reuniones Presidente con Alcalde_16_Santander_Barrancabermeja



- **Código:** 16776

Reuniones Presidente con Alcalde_16_Santander_Barrancabermeja

Fecha de origen: 5/03/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Dimensionar y anunciar el programa de inversiones en Barrancabermeja

Reporte:

El día martes 29 de septiembre se realizó una video llamada que contó con la Presencia del Alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique, delegados del Grupo de Regalías del MinEnergía Jaime García y Fernan Severich y La Consejería Para las Regiones, se le expuso al Alcalde sus saldos por ejecutar con recursos de las Regalías.

- **Código:** 16777

Reuniones Presidente con Alcalde_16_Santander_Barrancabermeja

Fecha de origen: 5/03/2020

Fecha de vencimiento: 31/05/2020

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Realizar una mesa de trabajo para revisar saldos de inversión de ECOPETROL para los próximos 3 años que permitan financiar obras de acueducto en la ciudad

Reporte:

"En atención al compromiso establecido en la reunión en mención y como parte del relacionamiento de Ecopetrol con las entidades territoriales



informamos que desde el mes de Enero hemos desarrollado diferentes mesas de trabajo con el Distrito de Barrancabermeja para priorizar los proyectos que pueden ser cofinanciados por Ecopetrol en los próximos años, que no sólo involucran los temas de agua del Distrito.

En virtud de ello, en particular en los proyectos asociados al saneamiento básico y agua en el Distrito se definió en reunión sostenida el pasado miércoles 16 de septiembre de 2020 con Minvivienda y el alcalde Distrital, la participación de la empresa en la cofinanciación de la Planta de manejo de lodos y sedimentos cuya formulación concluiría a finales de este mes.

Es necesario mencionar que continuamos el trabajo conjunto con el Distrito para priorizar la participación de la empresa en otros proyectos en las diferentes líneas de inversión priorizadas, trabajó que depende de la madurez técnica de los proyectos, es decir que los mismos cuenten con estudios y diseños que le permitan a Ecopetrol analizar su viabilidad y sostenibilidad.


En conclusión el compromiso de Ecopetrol se encuentra cumplido."

26. **Sucre**





Taller Construyendo Pais_22_Sucre_Coveñas



Terminada: 2
Pendiente: 0
Vencida: 0
Total compromisos: 2

- **Código:** 13999

Taller Construyendo Pais_22_Sucre_Coveñas

Fecha de origen: 9/02/2019

Fecha de vencimiento: 31/03/2019

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

"Tramitar el decreto de Certificado de Residencia Laboral a nivel nacional.

Reporte:



Compromiso ejecutado por Min. Interior por competencia, no se les reenvió para no duplicarlo, el reporte está en el compromiso 13531." Se expidió el Decreto 1158 del 27 de junio de 2019 por el cual se realiza una adición al Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre los criterios para la expedición del certificado de residencia en las áreas de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera, y se dictan otras disposiciones.

- **Código:** 14000

Taller Construyendo Pais_22_Sucre_Coveñas

Fecha de origen: 9/02/2019

Fecha de vencimiento: 30/06/2019

Estado Situación: Terminada


Compromiso:

Entregar incentivos a la Producción por 10.000 millones en el periodo 2019-2020, para los municipios portuarios de la costa del departamento de Sucre.

Reporte:

El 6 de marzo de 2019, en la Convención de Alcaldes, en el Distrito de Cartagena de Indias, la Ministra María Fernanda Suárez firmó la Resolución No. 40211 de 6 de marzo de 2019 "Por el cual se define el esquema para incentivar la producción 2019-2020", en la cual se incluyen por primera vez recursos para los municipios portuarios. En total se asignan para este tipo de municipios \$19.176.125.627, de los cuales a los municipios portuarios de Sucre (Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El Roble, Galerías, Guarandá, Majagual, Morroa, Palmito, Sampués, San Benito Abad, San Juan Etualia, San Onofre, San Luis del Sincé, Sioncelejo, Sucre, Santiago de Tolú y Tolú Viejo) le correspondieron \$6.496.202.451 y a los de Córdoba (Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chimá, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdoba, Momil, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Tuchín y Valencia) \$8.152.717.223.

Compromiso Por Colombia_16_Sucre_Coveñas



Terminada: 1
Pendiente: 0
Vencida: 2
Total compromisos 3

▪ **Código:** 17947

Compromiso Por Colombia_16_Sucre_Coveñas

Fecha de origen: 30/01/2021

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Entregar las soluciones fotovoltaicas a 479 familias en los cinco (5) proyectos financiados con la asignación Paz del Sistema General de Regalías (SGR) en el Departamento de Sucre.

Reporte:

"Por medio de la fuente Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías, en el departamento de Sucre se han aprobado tres (3) proyectos para ampliación de cobertura del servicio público de energía eléctrica, con los cuales se beneficiarán a 312 nuevos usuarios, con una inversión de \$6.721 millones. A continuación, se muestra el detalle y estado de los mismos: Ver anexo GESEE

teniendo en cuenta que el saldo disponible de recursos de Asignación para la Paz del sector priorizado de ampliación de cobertura de energía eléctrica para el bienio 2019 - 2020 se agotó, en el departamento de Sucre se viabilizaron tres (3) proyectos para los municipios de Los Palmitos, Morroa y Chalán, los cuales beneficiarán a 242 nuevos usuarios, con una inversión de \$4.734 millones, proyectos que deben seguir el trámite ante el OCAD Paz en el año 2021 ya que tienen pendiente la aprobación y asignación de recursos."



▪ **Código:** 17948

Compromiso Por Colombia_16_Sucre_Coveñas

Fecha de origen: 30/01/2021

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

Estado Situación: Vencida

Compromiso:

Entregar dos granjas solares en San Benito Abad y Sincé.

Reporte:

Los proyectos comprometidos para el departamento de Sucre son Sincé y La Sierpe, cada una con una capacidad de 19,9 MW, ubicados en los Municipios de Sincé y San Benito Abad respectivamente. El proyecto Sincé avanza en la obtención del permiso de aprovechamiento forestal y permisos municipales para utilización de vías, la FPO probable es Abril del 2022. Por otra parte el proyecto La Sierpe avanza a buen paso en la construcción de la planta, se encuentra tramitando la adecuación de la subestación a la cual se va a conectar, la expectativa es que entre en operación entre Junio y Julio del 2021

▪ **Código:** 17949

Compromiso Por Colombia_16_Sucre_Coveñas

Fecha de origen: 30/01/2021

Fecha de vencimiento: 30/06/2021

Estado Situación: Vencida

Compromiso:

Cerrar circuitos en subestaciones y normalizar redes eléctricas.

"Proyecto de Ovejas - BPIN 20201301010267. Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Ovejas, Sucre. -

Reporte:


El proyecto tiene un avance físico del 90% y se espera sea terminado a finales del mes de junio 2021 o inicios de julio 2021.

Proyecto de San Onofre - BPIN 20201301010467. Construcción de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de San Onofre, Sucre.

El proyecto tiene un avance físico del 42% y se espera sea terminados a finales de agosto 2021."



27. Tolima



Terminada: 1
Pendiente: 0
Vencida: 0
Total compromisos: 1

- **Código:** 13754

Taller Construyendo Pais_19_Tolima_Fresno

Fecha de origen: 19/01/2019

Fecha de vencimiento: 7/07/2022

Estado Situación: Terminada

Compromiso:



Suministrar energía eléctrica a 1.545 nuevos usuarios de Tolima, en los próximos cuatro años, de los municipios Ataco, Cajamarca, Chaparral, Murillo, Ortega y Rioblanco.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 1.254 familias en los municipios de Ataco, Cajamarca, Chaparral, Ortega, Planadas y Rioblanco. Con una inversión de \$15.030 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAER.


Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con dos proyectos en ejecución en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 886 familias., con una inversión de \$15.985 millones de pesos."

28. Vichada





Taller Construyendo Pais_34_Vichada_Puerto Carreño: 1
Visitas Regionales_4_Vichada_Puerto Carreño: 1
Total: 2



Terminada: 1
Pendiente: 1
Vencida: 0
Total compromisos: 2

- **Código:** 15871

Taller Construyendo Pais_34_Vichada_Puerto Carreño

Fecha de origen: 29/06/2019

Fecha de vencimiento: 7/08/2022

Estado Situación: Pendiente

Compromiso:

Llevar energía eléctrica a 2.270 familias, de las cuales 1.059 serán con fuentes solares en los municipios de cumaribo, la primavera, santa rosalia y Puerto carreño del departamento del Vichada.

Reporte:

"El Ministerio de Minas y Energía en el transcurso del gobierno ha brindado servicio de energía eléctrica a 1.223 familias en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño. Con una inversión de \$24.224 millones de pesos, estos proyectos fueron financiados con recursos públicos y su fuente de financiación fue por medio del Fondo FAZNI y Sistema General de Regalías.

Así mismo, el Ministerio actualmente cuenta con tres proyectos en ejecución en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño; estos proyectos beneficiaran con servicio de energía eléctrica por primera vez a 840 familias., con una inversión de \$17.645 millones de pesos



Los proyectos anteriormente relacionados se encuentran en ejecución y se tiene proyectado que finalicen antes del 30 de julio del 2022."

- **Código:** 13932

Visitas Regionales_4_Vichada_Puerto Carreño

Fecha de origen: 14/08/2018

Fecha de vencimiento: 13/08/2018

Estado Situación: Terminada

Compromiso:

Entrega de subsidios para atender las 24 horas del día el servicio de energía en Puerto Carreño con plantas diésel.

13 de agosto de 2018 se realizó la entrega de subsidios por un monto de \$1.721.256.557