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CIRCULAR No. 035

Bogota, D.C. .15 OCT 2014

PARA: UNIDAD PLANEACION MINERO ENERGETICA — UPME

INVERSIONISTAS PROYECTOS CONVOCATORIAS UPME E
INTERVENTORIAS A LOS MISMOS

ASUNTO: TERMINOS PRESENTACION DOCUMENTACION Y CONCEPTO
TECNICO PARA MODIFICACION FECHA DE PUESTA EN OPERACION
— FPO DE PROYECTOS ASIGNADOS POR CONVOCATORIAS UPME.

Con el fin de contar con la suficiente antelacién y debida oportunidad con la
documentacién soporte que permita adoptar la decision de fondo que corresponda,
frente a las solicitudes instauradas por los inversionistas ante el Ministerio de Minas y
Energia, con el objeto de modificar las Fechas de Puesta en Operaciéon — FPO de
proyectos de transmision eléctrica, asignados como resultado del proceso de
Convocatorias adelantadas por la Unidad de Planeacion Minero Energética - UPME, en
aplicacion de lo senalado por el articulo 16 de la Resolucion MME 18 0924 del 15 de
agosto de 2003, nos permitimos sefalar:

1. El inversionista responsable del proyecto presentara ante el Ministerio de Minas y
Energia la solicitud de aplazamiento de la Fecha de Puesta en Operacion — FPO del
proyecto, con un minimo de dos (2) meses de anticipacién a la fecha oficial de
entrada en operacion del proyecto, adjuntando constancia de haber entregado copia
de dicha solicitud al Interventor y a la UPME.

2. El Interventor contara con ocho (8) dias calendario posteriores a la fecha de
radicacion de la solicitud por parte del inversionista, para allegar a la UPME y a la
Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Minas y Energia, el correspondiente
concepto técnico.

3. La UPME tendra ocho (8) dias calendario a partir del recibo del concepto del
interventor, para entregar a la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Minas y
Energia su concepto. ‘-
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Dichos conceptos seran objeto de estudio para el pronunciamiento dentro en el Acto
Administrativo que adopte la decision.

4. La Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Minas y Energia, de considerarlo
necesario, podra solicitar la documentacién adicional o las aclaraciones
correspondientes, con el objeto de contar con todos los elementos de juicio
suficientes para adoptar la decisién desde el punto de vista juridico, la cual siempre
debera proferirse con anterioridad a la Fecha de Entrada en Operacién legalmente
establecida para el proyecto materia de la solicitud de modificacion.

5. En el evento en que la peticiéon se sustente exclusivamente en la fuerza mayor o
caso fortuito, por hechos acaecidos dentro de los dos (2) meses anteriores a la
Fecha de Entrada en Operacion del proyecto, la solicitud se presentara de manera
inmediata siempre que el término para resolver no vulnere el plazo establecido por
el numeral 2 del articulo 14 de la Ley 1437 de 2014. En este evento los plazos
sefialados en los numerales 2 y 3 se reduciran a la mitad y podran correr
simultaneamente. Esta circunstancia se constituye como una excepcion a los
plazos que se adoptan en la presente Circular.

6. En los contratos que se suscriban para adelantar la labor de interventoria, se
establecera la obligacion para el interventor de presentar ante la UPME, con copia
al Ministerio de Minas y Energia, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de modificacion de la Fecha de Puesta en Operacion -
FPO, el concepto técnico respectivo, asi como la sancién pecuniaria por el
incumplimiento a esta obligacién.

Cordialmente,

CARL NDO ERASO C
Viceministro de Energia :

Anexos: N/A

Elaboré: Adriana Cubillos Sierra — Belfredi Prieto Osorno i T
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