

**Compromisos establecidos durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
Ministerio de Minas y Energía**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 2021						
Compromiso	Indicador y Fuente del indicador	Dependencias responsables de reportar el indicador	Fecha cumplimiento	Periodo de Seguimiento	Fecha de seguimiento	Reporte de avance
Dejar instalado o en construcción al final del gobierno actual, más de 2.800 megavatios de capacidad instalada.	Indicador Sinergia: Capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable comprometida	OPGI - OARE	30 de agosto de 2022	Anual	nov-21	Avance registrado: 2.879,3 Logros, Casos exitosos, Vivencias estrategias (Hitos) (noviembre): La meta de energía comprometida proveniente de FNCER se cumplió desde el año 2019 con la subasta de contratos de largo plazo y la subasta de Cargo de Confiabilidad (Cx), sin embargo; en el mes de octubre se realizó una nueva subasta de energía renovables la cual adjudicó 9 empresas generadoras con 11 proyectos de generación con una capacidad de 796.3 MW que corresponden a proyectos solares ubicados en 9 departamentos del país.
Realizar la primera subasta de almacenamiento de energía con baterías a gran escala que se realizará en el departamento del Atlántico y liderada por la Unidad de Planeación Minero Energética.	Indicador estratégico	OPGI - OARE	30 de agosto de 2021	Anual	nov-21	El día 20 de enero de 2021 la UPME publicó la versión definitiva de la Convocatoria UPME STR 01-2021- Almacenamiento de Energía con Baterías en Atlántico, dicha convocatoria fue adjudicada el día 2 de julio de 2021 a CANADIAN SOLAR ENERGY COLOMBIA S.A.S. El proyecto actualmente se encuentra en ejecución y la FPO establecida en los DSI es 30 de junio de 2023.
Establecer la medición avanzada que va a ser el pilar fundamental para la digitalización del sector, buscando contar al 2030 con 75% de los usuarios con medición inteligente, que le permita tomar decisiones informadas, y ayudar a que la demanda pueda ser un agente más activo.	Indicador Sinergia: Equipos de medición inteligente instalada al 2022	OPGI - OARE - CREG	30 de agosto de 2022	Anual	nov-21	A 30 de noviembre de 2021 se registran 446.055 usuarios con medición inteligente. El compromiso no se cumplirá (la meta es llegar a 5.200.000 usuarios) porque en un primer lugar se tardó bastante la puesta en marcha de la regulación y con la ley de transición, esta debe ser expedida de nuevo, lo que tardará más tiempo
Expedir la regulación definitiva de exploración y producción para avanzar hacia la producción comercial de gas en los yacimientos costa afuera.	Indicador Estratégico	OPGI - OARE	30 de agosto de 2022	Anual	nov-21	La resolución ya fue expedida (40295 del 07 de octubre del 2020) por la cual se establecen los criterios técnicos para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en Colombia.
Alcanzar 27.000 mineros que estén en la legalidad, al finalizar el cuatrienio de gobierno.	Indicador Estratégico: Número de mineros en la legalidad a 2022	OPGI - Dirección Formalización Minera	30 de agosto de 2022	Anual	nov-21	Detalle totalizado por departamento de los mineros formalizados a la fecha durante el periodo de Gobierno: Los mineros formalizados a corte de 15 de diciembre se cuentan con 10.520 mineros que hacen parte de la legalidad propuesta por el gobierno nacional, distribuido de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO	N° PROCESOS	N° MINEROS
ANTIOQUIA	65	5296
BOLIVAR	7	1265
BOYACA	21	389
CALDAS	10	222
CAUCA	5	160
CESAR	3	64
CHOCO	10	1172
CORDOBA	5	210
CUNDINAMARCA	10	547
HUILA	2	465
LA GUAJIRA	2	37
NARIÑO	3	40
NORTE DE SANTANDER	6	74
PUTUMAYO	1	15
QUINDIO	1	15
SANTANDER	9	337
TOLIMA	7	182
VALLE DEL CAUCA	2	30
<b>Total general</b>	<b>169</b>	<b>10520</b>