

## INFORME DE AVANCE DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PMI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CORTE MARZO 2022

El sector ha enfocado gran parte de sus esfuerzos al cumplimiento de los compromisos derivados del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, los municipios PDET y los grupos étnicos, con quienes se generaron acuerdos en línea con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022.

A través del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIPO 2.0, aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio registra el seguimiento a las acciones que aportan a la construcción de la paz en Colombia a partir de lo establecido en el Plan Marco de Implementación y sobre las cuáles el sector minero energético ejecuta labores y estrategias que se encuentran relacionadas con el punto 1 del acuerdo “*Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral*” y al punto 6 “*Implementación, verificación y Refrendación*”.

Para el sector Minas y Energía se definieron 6 indicadores, y se encuentran aprobados con sus respectivas fichas técnicas, de los cuales dos (2) corresponden a cumplimiento del Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la Dirección de Energía y cuatro (4) más de responsabilidad del IPSE.

El avance del sector con respecto a los indicadores a marzo del 2022 son los siguientes:

**Tabla 1 Avance de indicadores en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz**

Indicador	Meta Cuatrienio	Ejecución Acumulada	Porcentaje de Avance
<b>A29</b> Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica	100.000	77.147*	77,1%
<b>A29P</b> Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica en municipios PDET	46.561	48.894*	105,0%
<b>A30</b> Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI	28,47	44,70	157,0%
<b>A30P</b> Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI en municipios PDET	4,39	18,58	423,2%
<b>A388</b> Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras	45.037	33.650	74,7%
<b>A388P</b> Personas capacitadas a través de asistencia técnica, para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras, en municipios PDET	6.347	18.473	291,1%

Fuente: Sistema Integrado de Información para el Posconflicto - SIPO 2.0, a marzo de 2022.

Nota: \* En relación a la ejecución acumulada de los indicadores A29 y A29P este avance hace referencia a los usuarios con servicio de energía eléctrica desde 2018 a marzo de 2022.

De esta manera, el sector minero energético lidera las estrategias de infraestructura eléctrica que desarrolla el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el conocimiento de las zonas rurales de Colombia y su experiencia en la planeación, así como en el desarrollo de actividades en temas energéticos. Por lo cual el Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE han puesto en marcha el Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER 2018 - 2031, con el fin de lograr la universalización de energía eléctrica en el territorio nacional.