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Dependencia
Avance por 

dependencia
Objetivo

Ponderació

n Objetivo

Resultado 

Avance de 

Objetivo

Acciones
Resultado Avance 

de Acción 

Ponderación 

Acción
ID Indicadores

Resultado 

Avance de 

Indicador

Ponderación

Indicador
Línea Base Meta Vigencia Ejecutado 

Unidad

Medida

Clase de 

Indicador (Nivel)
Proceso Tipo Indicador Responsable

Proyectos de 

Inversión

(Producto)

Linea Estratégica Objetivo Estratégico Sectorial Estrategias Objetivos de Calidad Dimensión MIPG Política MIPG
Programación 

I
Valor Ejecutado Descripción

Valor Ejecutado 

a Mayo
Descripción Mayo

Programación 

II
Valor Ejecutado Descripción Junio Valor Ejecutado Descripción Julio Valor Ejecutado Descripción Agosto

Programación 

III
Valor Ejecutado Descripción Septiembre

Tener  una base de datos consolidada 

con proyección de usuarios conectados 

y en ejecución del MME, Sistema 

General de Regalías, Plan Todos 

Somos Pazcífico, Diseñar Dashboard 

de seguimiento y control operando y 

hacer Seguimiento mensual

40 40 DEE-01

Nuevos usuarios con servicio de energía 

eléctrica (usuarios conectados en 2020 

con recursos públicos)

100 100 N/A 16.115 16.835 Cantidad Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Juan Camilo Ramirez FAZNI, FAER

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Promover las nuevas tendencias 

energéticas y el uso eficiente de 

la energía

Generaremos equidad y cierre 

brechas efocandonos en llevar los 

benerficios del sector minero 

energético a territorio, de forma que 

se generen mejores condiciones de 

vida para la población.

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Nacional

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

1287 1863

En febrero se conectaron: 824 nuevos usuarios por 

FAER, 1 nuevo usuario por FAZNI y 533 nuevos 

usuarios por PTSP. En el mes de marzo se 

conectaron 505 usuarios de un contrato FAZNI en 

condoto Choco.

2331

A 31 de mayo se registraron 1245 nuevos usuarios:75 nuevos 

usuarios en Bolívar, 764 nuevos usuarios en Casanare, 210 

nuevos usuarios en Chocó, 135 nuevos usuarios en Córdoba y 

61 nuevos usuarios La Guajira; financiados con recursos del 

SGR

11967 1723

Avance meta gobierno: 33.642. En junio se 

registraron 1.723 nuevos usuarios, así: 1358 

nuevos usuarios en Vaupés, 368 en Carurú y 

990 en Mitú; 290 nuevos usuarios en Ciénaga, 

Magdalena; financiados con FAZNI. Y 75 nuevos 

usuarios en Sucre, municipio de Ovejas; 

financiados con recursos del SGR

352

A 31 de julio, se registraron 352 nuevos usuarios: 5 nuevos usuarios en  

Guainía, municipio de Inírida,  189 nuevos usuarios en  Putumayo, municipio 

de Puerto Asís y 105 nuevos usuarios en La Guajira, municipio de Meera-

Cardón; financiados con recursos del IPSE

546

34.540 usuarios conectados en este gobierno. Durante 

agosto, se registraron 546 nuevos usuarios, distribuidos 

así: 401 financiados con recursos del FAZNI, en Tierralta 

Córdoba y 145 financiados con recursos del SGR, en el 

municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño.

1201 0
A 30 de septiembre, no se registraron nuevos 

usuarios con servicio de energía eléctrica

Realizar comités para asignación de 

recursos por el fondo FAER para 

beneficiar 12.618 nuevos usuarios y 

gestionar la celebración de contratos 

con los operadores de red

11,56086543 15 DEE-02

Nuevos usuarios con recursos 

asignados y con contratos firmados 

FAER

77,0724362 100 N/A 12.618 9.725 Cantidad Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Juan Camilo Ramirez FAZNI, FAER

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Promover las nuevas tendencias 

energéticas y el uso eficiente de 

la energía

Generaremos equidad y cierre 

brechas efocandonos en llevar los 

benerficios del sector minero 

energético a territorio, de forma que 

se generen mejores condiciones de 

vida para la población.

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0
A marzo 31 se han radicado en MME 7 proyectos 

que equivalen a 5223 usuarios
7512

Se asignaron recursos FAER a un total de 7512 usuarios, de los 

cuales 7249 son nuevos usuarios
 0

Se asignaron recursos FAER a un total de 7512 

usuarios, de los cuales 7249 son nuevos 

usuarios

0

Se asignaron recursos FAER a un total de 7512 usuarios, de los cuales 7249 

son nuevos usuarios. Actualmente en la dirección se encuentra viabilizado el 

proyecto de Boyaca que equivale a 574 usuarios.

0

Se asignaron recursos FAER a un total de 7512 usuarios, 

de los cuales 7249 son nuevos usuarios. Actualmente en 

la dirección se encuentra viabilizado el proyecto de Boyaca 

que equivale a 574 usuarios.

2213

"En el CAFAER55 se beneficiaron  7512 usuarios, 

de los cuales 7249 son nuevos usuarios. 

En el CAFER 56 se beneficieron 1853 nuevos 

usuarios."

Realizar comités para asignación de 

recursos por el fondo FAZNI  para 

beneficiar 10.708 nuevos usuarios, 

realizar el proceso de licitación publica y 

adjudicar contratos.

22,31509152 30 DEE-03

Nuevos usuarios con recursos 

asignados y con contratos firmados 

FAZNI

74,3836384 100 N/A 10.708 7.965 Cantidad Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Juan Camilo Ramirez FAZNI, FAER

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Promover las nuevas tendencias 

energéticas y el uso eficiente de 

la energía

Adoptaremos un enfoque basado en 

la responsabilidad ambiental que 

fomente la inserción y uso de fuentes 

de energia no convencional y 

diversificación de la matriz energética

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0
A marzo 31 se han radicado en MME 21 proyectos 

que equivalen a 5745 usuarios
0 Se asignaron recursos FAZNI a 7965 usuarios  7965 Se asignaron recursos FAZNI a 7965 usuarios 0 Se asignaron recursos FAZNI a 7965 usuarios 0 Se asignaron recursos FAZNI a 7965 usuarios 0 Se asignaron recursos FAZNI a 7965 usuarios

Hacer seguimiento trimestral a los 

operadores de red para que estos 

reporten oportunamente los nuevos 

usuarios conectados.

8,45475 15 DEE-04

Nuevos usuarios con servicio de energía 

eléctrica conectados con recursos 

privados

56,365 100 N/A 20.000 11.273 Cantidad Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Lina Vega No Identificado

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Promover las nuevas tendencias 

energéticas y el uso eficiente de 

la energía

Adoptaremos un enfoque basado en 

la responsabilidad ambiental que 

fomente la inserción y uso de fuentes 

de energia no convencional y 

diversificación de la matriz energética

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Nacional

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0 Los OR reportan trimestre vencido 2990

En el primer trimeste de 2020 los OR reportaron los diguientes 

usuarios: 1 electrocaqueta, 592 EPM, 117 EPSA, 35 EEP S.A, 

143 codensa, 28 EMCALI, 323 electrohuila, 344 ESSA, 28 CEO, 

588 EBSA, 1 EEBP, 340 CENS, 50 ENERGUAVIARE, 13 

EMEESA, 387 CHEC

0

El reporte es trimestre vencido, esta recibiendo 

información de los OR y van hablar con las 

empresas que no han reportado.

3023

A 31 de julio, se registraron 352 nuevos usuarios: 5 nuevos usuarios en  

Guainía, municipio de Inírida,  189 nuevos usuarios en  Putumayo, municipio 

de Puerto Asís y 105 nuevos usuarios en La Guajira, municipio de Meera-

Cardón; financiados con recursos del IPSE

204

En el segundo trimestre los OR han reportado 2959. EPM 

(870), EPSA (382), Celsia Tolima (747), Codensa (222), 

EMCALI (25), CEO (92), EBSA (373), ENERGUAVIARE 

(27), EMEESA (8), CHEC (204), EEP (9)

0
A 30 de septiembre los OR no han reportado 

nuevos usuarios

Formular un plan e 

implementar un grupo de 

modelos para la 

universalización del acceso 

al servicio de energía 

eléctrica en Colombia

30 0

Expedir resolución y decreto de redes 

logisticas y contratar experimento de 

acceso

0 100 DEE-05

Plan de universalización del acceso a la 

energia en Colombia y de cumplimiento 

del ODS7 diseñado y en 

implementacipon

0 100 N/A 1 0 Cantidad Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Lina Vega No Identificado

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Promover las nuevas tendencias 

energéticas y el uso eficiente de 

la energía

Adoptaremos un enfoque basado en 

la responsabilidad ambiental que 

fomente la inserción y uso de fuentes 

de energia no convencional y 

diversificación de la matriz energética

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Nacional

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0 0

En junio se realizará la presentación de los insumos del PIEC, 

No se reporto avance en el mes de mayo, el decreto sigue en la 

OAJ. Debido a esto se trabajo en la actualización de 

cronograma, El borador se envio a OAJ con los últimos 

comentarios, desde entonces no se tiene respuesta.

0
El cumplimiento del indicador se reporta en 

diciembre
0 El cumplimiento del indicador se reporta en diciembre 0 El cumplimiento del indicador se reporta en diciembre 0 El cumplimiento del indicador se reporta en 

diciembre

Digitalizar la base de datos de los 

fondos de FOES, FSSRI SIN y FSSRI 

ZNI

50 50 DEE-06
% de avance de la digitalización base de 

datos 
100 100 N/A 100% 100% Porcentaje Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Andrés Rodriguez No Identificado

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Fomentar el aprovechamiento 

ordenado y responsable de los 

recursos naturales no 

renovables, incentivando el 

desarrollo económico y social en 

el país

Adoptaremos un enfoque basado en 

la responsabilidad ambiental que 

fomente la inserción y uso de fuentes 

de energia no convencional y 

diversificación de la matriz energética

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Nacional

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0% 0%

No se reporta avance, todo el equipo se encuentra 

volcado a las medidas que esta tomando el estado 

para mediante los subsidios, garantizar la 

prestación de los usuarios en pro de la salud 

pública, por lo anterior esta meta queda aplazada 

momentaneamente.

30%
El 27 de mayo estuvo listo el Dasboard de visualización de 

FOES e inmediatamente iniciaron el proceso de diseño del 

FSSRI-SIN

33% 65%
El dashboard de visualización de FOES y 

FSSRI-ZNI estan listos. Solo falta la integración 

de la información de las empresas.

5%

Indicador cumplido. Los archivos de los dashboards se puden encontrar en 

el siguinte link: https://minenergiacol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aeamen_minenergia_gov_co/EtjEFvqZId5E

mx-WXz40gekBSJ247uO7Ip_2PmWtnGz3tA?e=gPjDPA

0 Indicador cumplido en el mes de julio 33% 0% Indicador cumplido en el mes de julio

Sistematizar los procesos de 

administración de FOES, FSSRI SIN y 

FSSRI ZNI 

50 50 DEE-07

% de avance en la sistematización de 

los procesos de administración de 

subsidios del sector electrico

100 100 N/A 100% 100% Porcentaje Misional

Ejecución de 

políticas, 

proyectos y 

reglamentación 

sectorial

Eficacia Andrés Rodriguez No Identificado

Transformación 

Energética con 

responsabilidad 

socioambiental

Fomentar el aprovechamiento 

ordenado y responsable de los 

recursos naturales no 

renovables, incentivando el 

desarrollo económico y social en 

el país

Adoptaremos un enfoque basado en 

la responsabilidad ambiental que 

fomente la inserción y uso de fuentes 

de energia no convencional y 

diversificación de la matriz energética

Formular y adoptar oportunamente 

políticas, planes, programas, 

proyectos, regulaciones y 

reglamentaciones para el sector 

minero y energético, de acuerdo 

con las directrices del Gobierno 

Nacional

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto 

público

0% 0%

No se reporta avance, todo el equipo se encuentra 

volcado a las medidas que esta tomando el estado 

para mediante los subsidios, garantizar la 

prestación de los usuarios en pro de la salud 

pública, por lo anterior esta meta queda aplazada 

momentaneamente.

0% No ha iniciado debido a que primero debian enviar el cronograma 

a TICS
25% 5%

El trabajo en SISEG inicio el 23 de junio, debido 

a que primero se concerto un cronogrograma 

con TICS.

23%

En este mes el equipo continua trabajando en la primera sesión de pruebas, 

se presentaron atrasos en la ejecución de la actividad CORE del negocio, 

debido a errores restrictivos, los cuales fueron solucionados fuera del tiempo 

planeado debido a que TICS solo cuenta con 1 programador para todo el 

MME

12%

En este mes el equipo continua trabajando en la primera 

sesión de pruebas, la cuál se espera finalizar el 9 de 

septiembre e iniciar con el la segunda sesión de pruebas.

25% 0%

En el mes de septiembre no se reporta avance, 

debido a que tics no ha terminado de solucionar los 

requerimientos. El avance de solución de 

requerimientos de TICS es de 77%, según 

cronograma estas soluciones deben estar listas el  

5 de octubre.

Primer TrimestreMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2020 
Tercer TrimestreSegundo Trimestre

D
ir

e
c
c
ió

n
 d

e
 E

n
e
rg

ía

Ampliar la cobertura del 

servicio de energía eléctrica 

en las zonas rurales del país

2020

4150

61

Digitalizar los datos del 

sistema de subsidios y 

sistematizar los procesos 

de la administración de los 

fondos de subsidios del 

sector electrico


