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Introducción 

Para el periodo de Gobierno 2010-2014, en trabajo conjunto con Presidencia de la 
República, DNP y el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas, se formuló 
el Plan Estratégico Sectorial. Para el efectivo seguimiento, y en respuesta a la 
normatividad establecida, el Departamento Nacional de Planeación implementó la 
herramienta SISMEG (Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno), la cual fue 
fundamental para la divulgación y seguimiento de las metas Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. En dicha herramienta, las diferentes estidades responsables del cumplimiento 
de las metas reportaron la información de cada indicador, con base en dicha información 
se elaboró este informe. 
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1. DIAGNOSTICO 
 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo –PND  2010-2014, el Ministerio de Minas y 
Energía y sus entidades Adscritas formularon un plan estratégico sectorial, en el que se 
trazaron 65 indicadores, los cuales se clasifican en 33 Trazadores1, 24 Proxy2, 8 
Subindicadores3. Estos indicadores se clasifican por subsectores, así: hidrocarburos con 
25 indicadores, energía eléctrica con 25 indicadores y minería con 15 indicadores. 

Gráfica 1. 

 

 

 
Valga la pena mencionar que se realizaron modificaciones en algunos de los indicadores 
así: 
 

 Meta ajustada 

Indicador Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Meta 2014 Cuatrienio 

Cobertura de cartografía 
geológica  

48% 53% 57% 61% 61% 

Ajuste de metas acorde con la actividad a la que se le hace seguimiento relacionada con cartografía 
geológica. Además se incluyó un nuevo indicador “Aerogeofísica para Recursos Minerales en áreas 
Estratégicas Mineras”, lo anterior en consonancia con la política gubernamental de definir Áreas 
Estratégicas Mineras, que se han delimitado para ordenar el sector minero colombiano. Teniendo en 
cuenta que el elemento más importante para la exploración de recursos minerales es el 
reconocimiento geofísico, y que para ello se han redistribuido los recursos de la entidad. 

                                                 
1 Indicadores trazadores reflejan el objetivo primordial de la política y por ende deben describir el avance de 
las mismas 
2 Indicadores proxy se utilizan como sustitutos de los trazadores cuando no es posible tener información en el 
corto plazo de estos indicadores 
3 Subindicadores complementan y explican los trazadores 
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Tiempo de respuesta a 
las solicitudes de 
contratos de concesión 

- 180 180 180 180 

De acuerdo con la normatividad existente en el momento de ajuste de la meta el tiempo El tiempo 
máximo para que la autoridad minera resuelva la solicitud de contrato de concesión será de ciento 
ochenta días (180) calendarios, entendidos estos como aquellos atribuibles a la institucionalidad 
minera. 
Índice de Fatalidad 
minera 

- 2 1,86 1,68 1.68 

El resultado del año anterior superó la meta establecida para 2012 lo que necesariamente hizo 
revisarla. Adicionalmente esta meta está asociada a la producción de carbón lo que supone que será 
mucho más baja para los próximos años. No afecta meta cuatrienio. 

Nuevos pozos 
exploratorios perforados 

130 150 121 173 574 

1. Retraso en la fecha prevista para la suscripción de los 59 contratos E&P adjudicados mediante-el 
proceso “Ronda Colombia 2010”, que trasladan el pronóstico de perforación de 18 pozos 
exploratorios para los años siguientes: 

2. Los contratos no suscritos de la "Ronda Colombia 2010" o que fueron resueltos pocos meses 
después de suscritos, llevó a excluir de la proyección inicial 8 pozos exploratorios.  

3. Acreditación de pozos exploratorios que permite a los operadores validar operaciones 
exploratorias adicionales o que hacen parte de los programas de evaluación al cumplimiento de 
los compromisos exploratorios pactados para la fase siguiente, lo cual disminuye la meta inicial 
en 12 pozos;     

4. Cambios técnicamente justificados de compromisos contractuales de pozos exploratorios por 
adquisición, procesamiento e interpretación de sísmica, lo cual afecta la meta en 4 pozos. 

5. Renuncia de contratos en periodo exploratorio durante el año 2011 que disminuye el indicador 
para el 2012 en 3 pozos y contratos E&P suspendidos por problemas de orden público que 
disminuye la meta en 3 pozos; y  

6. Contratos E&P suspendidos por dificultades en el trámite de consulta previa que también 
disminuye la meta en 7 pozos. 

 
Adicionalmente, el número de pozos exploratorios propuestos para cada año del periodo 2012-2014  
también es afectado por: 
 
1. Nuevas disposiciones en materia de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos para el país, las 

cuales restringen la actividad petrolera de algunos bloques hidrocarburíferos asignados con 
anterioridad a la reglamentación que crea estas restricciones. 

2. Aumento en la cantidad de contratos con cronogramas de ejecución alterado por dificultades en 
los trámites de permisos y licencias ambientales, procesos de consulta previa, entre otros, que 
obligan a desplazar en el tiempo la ejecución de las actividades de perforación. 

Nuevos Usuarios del 
servicio de Gas Natural 
en todo el país 

150.000 350.000 100.000 100.000 700.000 

Se incrementó frente a la meta propuesta inicialmente. 
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Ahora bien, del total de indicadores, 36 cuentan con meta, esto en tanto que los algunos 
indicadores proxy, trazador y subindicadores no cuentan con meta definida (Anexo 1 
Listado indicadoers sin meta). Del total de Indicadores del sector que registran metas, se 
cumplió con las metas trazadas de 7 Indicadores y no se cumplió con las metas de 29 
indicadores.  
 
 

 
 
Anexo: 1 

Indicador Clase Indicador Meta 
Cuatrienio 

Etapa de avance de Oleoducto Transandino – OTA PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto  Gibraltar – Bucaramanga PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Ampliación Ballena-C/gena PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Ampliación Cusiana – Vasconia PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Interconexión Colombia Panamá PROXY No tiene 
Etapa de avance del proyecto Oleoducto Bicentenario de Colombia - OBC  
(Araguaney–Coveñas)  PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Oleoducto de Colombia – ODC PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Oleoducto OCENSA PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Refinería de Cartagena PROXY No tiene 

Etapa de avance del proyecto Sardinata – Cúcuta PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Alférez PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Armenia PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Chivor - Chivor II - Norte - Bacatá PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Hidrosogamoso 500/230 Kv - Subestación Eléctrica PROXY No tiene 
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Etapa de avance Proyecto Miel II PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Nueva Esperanza 500/230KV PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Porce III PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Quimbo PROXY No tiene 

Etapa de avance Proyecto Santa Marta PROXY No tiene 

Exportación Petróleo y Derivados SUBINDICADOR No tiene 

Exportaciones de Carbón TRAZADOR No tiene 

PIB Energía Eléctrica PROXY No tiene 

PIB Gas Domiciliario PROXY No tiene 

PIB Hidrocarburos SUBINDICADOR No tiene 

PIB Minería SUBINDICADOR No tiene 

Porcentaje PIB Energía Eléctrica PROXY No tiene 

Porcentaje PIB Gas Domiciliario PROXY No tiene 

Porcentaje PIB Minería  SUBINDICADOR No tiene 

Proyecto Hidrosogamoso - Central Hidroeléctrica PROXY No tiene 

 
 

 

2. AVANCES 

Teniendo en cuenta los reportes de las entidades en SISMEG, y tal como se indicó 
anteriormente, de los indicadores con meta, el sector cumplió con 7 indicadores e 
incumplió con 29. Para el final del periodo de Gobierno los indicadores cumplidos fueron: 

PND 2010 - 2014 
Indicadores Metas Cumplidas Avance Meta 

Cobertura de cartografía geológica del país (%) 66,71% 61% 

Mineros capacitados en competencias laborales y normatividad minera 
y ambiental 

13.076 9.370 

Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 500KV 54,97 40 

Nuevos usuarios rurales de energía en el País 145.477 136.000

Nuevos usuarios de energía eléctrica en zonas rurales en Municipios 
de Consolidación  

8.632 4.658 

Proyectos de electrificación ejecutados en los Municipios de 
Consolidación  

38 25 

Nuevos usuarios del servicio de gas natural en todo el país  2.075.087 700.000
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Por otro lado, es importante mencionar que de los 29 indicadores que no contaron con 
meta cuantitativa especifica, 4 se cumplieron, dichos indicadores son: 

Indicador Clase 
Indicador Avance Cuatrienio 

Etapa de avance del proyecto Sardinata – Cúcuta PROXY Proyecto en operación comercial 100% 

Etapa de avance Proyecto Alférez PROXY Proyecto en operación comercial 100% 

Etapa de avance Proyecto Hidrosogamoso 
500/230 Kv - Subestación Eléctrica 

PROXY Proyecto en operación comercial 100% 

Proyecto Hidrosogamoso - Central Hidroeléctrica PROXY Proyecto en operación comercial 100% 

 
 
 
En lo relacionado con los indicadores incumplidos, el sector no cumplió con los siguientes 
indicadores 
 

PND 2010 - 2014 

Indicadores Metas No Cumplidas Avance Meta Entidad 

Producción anual de carbón  (Millones de toneladas) 
Línea base: 74,40 88,57 124 ANM 

Producción anual de oro (Toneladas) 
Línea base: 53,60 57,01 72 ANM 

Tiempo de respuesta a las solicitudes de contratos 
de concesión 
Línea base: 716 

403 180 ANM 

Índice de fatalidad minera                        
(No. Fallecidos / HorasHombre-Año) 
Línea base: 3,36 

2,66 1,68 ANM 

Solicitudes con actuación jurídica 19.684 26.268 ANM 

Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de 
descongestión 

82,29 100 ANM 

Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
Línea base: 71 98 100 ANM 

Aerogeofísica para recursos minerales en áreas 
estratégicas mineras 

383.000 500.000 SGC 

Pequeñas asociaciones mineras formalizadas           
(Número de asociaciones ) 

27 30 MME 

Valor de los créditos otorgados para la 
modernización y seguridad minera              
(Millones de Pesos) 
Línea base: 1.941 

43.928 106.400 MME 

Producción promedio diaria de Crudo (KBPD) 
Línea base: 830 1.007 1.150 ANH 

      71%

      79%

     58%

     42%

     75%

     82%

     98%

     77%

     90%

     41%

     88%
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Nuevos pozos exploratorios perforados                      
(Número de pozos) 
Línea base: 340 

528 574 ANH 

Nuevos contratos de exploración y explotación 
petrolera  (Número de Contratos) 
Línea base: 197 

158 205 ANH 

Producción promedio diaria de gas natural                 
(Mpcd)  
Línea base: 1.100 

1.226 1.350 ANH 

% PIB Hidrocarburos 5,24% 7% MME 

Capacidad de transporte por oleoductos (KBPD)       
Línea base: 936 1.247 1.450 MME 

Capacidad de transporte de gas natural (Mcpd)        
Línea base: 1.100 1.363,5 1.375 MME 

Capacidad de refinación de combustibles en el 
país(KBPD) 
Línea base: 330 

330 415 MME 

Capacidad de producción de gas natural (Mpcd) 
Línea base: 1.103 1.139 1.350 MME 

Nueva capacidad de almacenamiento estratégico 
de combustibles líquidos (Gasolina y ACPM) (Kb) - 1.000 MME 

Importaciones lícitas de combustibles venezolanos 
en zonas de frontera (Mgl / Mes) 
Línea base: 1,2 

1,3 6 MME 

Contrabando de combustibles (Bpd) 
Línea base: 14.800 17.011 8.800 MME 

Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No 
Interconectadas con prestación de servicio de 
energía eléctrica 24 horas del día                               
(Número de municipios) 

26 33 IPSE 

Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv 2.504 2.616 UPME 

Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 230 
Kv 

201 567 UPME 

Nueva capacidad de transformación a 500 Kv 1.200 1.250 UPME 

Nueva Capacidad Instalada de Generación 
Eléctrica en el SIN (MW) 

1.306,61 2.691 MME 

Capacidad Instalada de generación eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional (MW) 
Línea base: 13.554 

14.709,95 16.245 MME 

Porcentaje de avance del proyecto de 
Interconexión Colombia Panamá 100% al 2014. 
Según cronograma de ICP                                          
(% de avance del proyecto) 

22% 100% MME 

     92%

     77%

     91%

     61%

     96%

     80%

     15%

     0%

     2,1%

     0%

     79%

     96%

     35%

     96%

     49%

     43%

     22%
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A continuación la justificación: 
  

 Producción anual de carbón   
La producción de carbón del país, no alcanzo la meta debido al cese de 
actividades de los trabajadores de la compañía Cerrejón, huelga, ataques y 
bloqueos de la guerrilla al ferrocarril, suspensión en el puerto de la que fue objeto 
la compañía Drummond LTD, abandono del operador minero del proyecto La 
Francia. 
 

 Producción anual de oro 
El comportamiento del precio del oro está asociado a las variaciones de dólar y 
este a su vez a la fortaleza de la economía de los Estados Unidos, cuando el dólar 
disminuye los inversionistas internacionales acuden a las inversiones en oro como 
refugió frente a la pérdida rentabilidad de las inversiones financieras en papeles 
que en general se transan en dólares; cuando el dólar empieza a recuperar valor 
los inversionistas se trasladan a transacciones en dólares y el precio del oro 
tiende a disminuir. 
 

 Tiempo de respuesta a las solicitudes de contratos de concesión 
Este indicador a partir del mes de agosto mide el número promedio de días 
establecidos por ley y que son imputables a la autoridad minera en dar respuesta 
de otorgamiento a las solicitudes de contratos de concesión desde el momento en 
que se presenta la solicitud hasta el pronunciamiento de la autoridad minera a 
favor o en contra de la misma mediante acto administrativo; la modificación radica 
en que se empiezan a medir la respuesta dada a las solicitudes radicadas a partir 
de la apertura del radicador WEB (2 de Julio de 2013). 
En el mes de diciembre se resolvieron 106 nuevas solicitudes con un tiempo de 
respuesta promedio de 403 días, cumpliendo con el 58,40% de la meta. 
 

 Índice de fatalidad minera   
A Diciembre de 2014, el índice de fatalidad minera fue de 2,66%. El aumento se 
debió al aumento de las fatalidades mineras comparativamente con años 
anteriores (2012: 102; 2013: 87; 2014:118), de las 118 fatalidades presentadas en 
el 2014. 
 

 Solicitudes con actuación jurídica  
El atraso en el cumplimiento de los resultados que se explica, en primer lugar por 
los cambios legislativos dentro del trámite minero colombiano, los cuales han 
ocasionado contingencias en las evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas de 
las distintas propuestas presentadas por los interesados en los trámites mineros, 
con la creación de nuevos mecanismos de evaluación que deben respaldarse con 
una reevaluación de las mismas, es decir, las actuaciones anteriores pierden su 
validez jurídica. 
El cumplimiento parcial de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
respecto a las solitudes con actuación jurídica y las solicitudes resueltas en el 
Plan de Descongestión programadas para los años 2011- 2014, obedeció a los 
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cambios de la legislación minera aplicable al estudio de las propuestas de 
contrato de concesión y a las solicitudes de legalización minera, lo que conllevó a 
la aplicación de la normatividad vigente al momento de la toma de las decisiones 
jurídicas y, por lo tanto, una serie de evaluaciones y reevaluaciones técnicas, 
económicas y finalmente jurídicas, que constituyen el insumo necesario para las 
actuaciones jurídicas de la Agencia Nacional de Minería en cuanto a contratación 
y titulación minera. 
 

 Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de descongestión 
El atraso en el cumplimiento de los resultados se explica, por los cambios 
legislativos.    
 

 Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
En diciembre se fiscalizaron 48 títulos mineros, logrando en el 2014 la 
fiscalización de 9.956 de un total de 10.198 títulos, lo que corresponde al 98% de 
la meta. 
                

 Aerogeofísica para recursos minerales en áreas estratégicas mineras (meta: 
500.000, logro: 383.000 Km2) 
Los contratos de levantamiento aerogeofísico han presentado durante su 
ejecución pausas imputables a los aspectos operacionales de trámites de 
aeronavegación, condiciones topográficas y climáticas, así como condiciones de 
orden público 
 

 Pequeñas asociaciones mineras formalizadas  
Bajo la suscripción del convenio 240 de 2014 , se crearon 27 organizaciones de 
economía solidaria en el sector minero, Debido a que dicha actividad se 
caracteriza por ser un proceso largo y continuo, a causa de la complejidad que 
implica formalizar una actividad económica       
 

 Valor de los créditos otorgados para la modernización y seguridad minera   
En primer lugar, es importante aclarar que la política monetaria no es de 
competencia del Ministerio de Minas y Energía, por lo cual este Ministerio no tiene 
injerencia directa o indirecta. Así mismo, los requisitos y variables para la 
colocación y/o aprobación de créditos son establecidos por las instituciones 
financieras, las cuales tienen directrices asociadas a políticas, al manejo del 
riesgo y a la prevención del lavado de activos (SARLAFT), circunstancia que ante 
la actual situación del país aumenta las dificultades para la bancarización del 
sector minero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se logró la creación de un medio que facilitará 
el aumento en la colocación de créditos y sólo se registró para efectos de 
financiación en el indicador, la información suministrada por FINAGRO de la 
colocación de créditos a través de la banca de primer piso. 
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 Producción promedio diaria de Crudo 
La razón por la cual  no se cumplió la meta, se relaciona con la producción 
diferida relacionada a hechos como: Atentados terroristas, factores sociales y 
ambientales en los departamentos de Casanare, Meta, Putumayo y los de la 
cuenca valle medio del magdalena. 

 

 Nuevos pozos exploratorios perforados                                                                                           
El logro de la respectiva meta resulto afectado por el retraso en los trámites de 
licenciamiento ambiental y protocolización de consultas previas, así como por los 
problemas de orden público que se presentaron en algunas de las áreas objeto de 
exploración.  

Las circunstancias expuestas, entre otras, configuran eventos de fuerza mayor y 
hechos de terceros que a la luz de las disposiciones contractuales y legales 
vigentes y agotado el respectivo trámite de reconocimiento, dieron lugar a la 
suspensión de las obligaciones no financieras que le atañen a los Contratistas, 
entre las que se encuentra la perforación de los pozos en los plazos inicialmente 
establecidos, repercutiendo en el logro de la meta fijada en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010- 2014. 

 Nuevos contratos de exploración y explotación petrolera 
La gestión de la ANH de cara al cumplimiento de metas y políticas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Nacional, se vio influenciada por factores exógenos 
representados principalmente en temas de orden socio ambiental y de seguridad 
física, que inciden de manera directa en la toma de decisión del inversionista 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar la tendencia de la industria 
petrolera a nivel mundial que busca concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de 
activos productivos a corto y mediano plazo como respuesta a la desaceleración 
de la economía mundial, lo que consecuencialmente conlleva a una disminución 
del interés por emprender y asumir proyectos que impliquen alto riesgo y 
desarrollos a largo plazo. 
 

 Producción promedio diaria de gas natural    
Según la meta propuesta del año 2014 de producción de gas de 1.350 MPCD, y la 
producción alcanzada para el año de 1.226 MPCD; se informa que la razón 
principal por la cual la meta no se alcanzó, se debe a la declinación de los campos 
de la cuenca Guajira y en segunda medida a la reducción de la producción debida 
al mantenimiento de los principales campos de producción del país. 
 

 Capacidad de transporte por oleoductos 
La meta del cuatrienio para este indicador no se alcanzó, teniendo en cuenta 
factores de orden público que no permitieron el normal desarrollo de las 
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operaciones, construcción y puesta en marcha de los oleoductos. Los mayores 
inconvenientes que se presentaron en la ejecución de esta meta, hacen referencia 
a la seguridad ligada a atentados a los ductos y protestas por parte de las 
comunidades, los cuales finalmente se traducen en paros operacionales. 
  

 Capacidad de transporte de gas natural  
El logro de este indicador se dio en tanto que los proyectos planeados en las 
metas de Gobierno, para el cuatrienio entraron en operación. Es importante 
mencionar que, el último proyecto tenido en cuenta para determinar el aumento de 
capacidad de transporte de gas natural fue el gasoducto Ballena-Cartagena, cuya 
capacidad inicial era de 45 MPCD, sin embargo, únicamente aumentó la 
capacidad en 30 MPCD en razón a que la Resolución CREG 117 de 2011 no 
aprobó las inversiones para el aumento total de la capacidad del tramo Ballena 
Cartagena, razón por la cual, Promigás ejecutó el proyecto para un aumento de 
30MPCD. 
 

 Capacidad de refinación de combustibles en el país  
El aumento en la capacidad de refinación de combustibles se encuentra 
relacionada con la modernización de la refinería de Cartagena, la cual abandera el 
proyecto de ampliación que permitirá tener mayor capacidad de refinación de 
combustibles en el país. El proyecto en la actualidad presenta un avance del 98% 
y su consecución se ha visto atrasada entre otros por problemas sociales y 
aplazamientos operacionales. Por último, es importante informar que el Ministerio 
de Minas y Energía continuará el acompañamiento que se requiera para la 
consecución de este proyecto. 
 

 Capacidad de producción de gas natural      
La capacidad de producción de gas no se ha visto modificada teniendo en cuenta 
que a la fecha no se han presentado nuevos descubrimientos de campos que 
eleven la producción del recurso.  
 
Sin embargo, es importante indicar que el Gobierno Nacional ha desplegado 
importantes gestiones para incentivar las inversiones extranjeras y aumentar el 
desarrollo de operaciones de exploración que a futuro se conviertan en efectivos 
campos de producción.   
    

 Nueva capacidad de almacenamiento estratégico de combustibles líquidos   
El acompañamiento al seguimiento de la nueva capacidad de almacenamiento 
estratégico será realizado por la CREG mediante la expedición del Decreto 1260 
de 20134, ahora bien por temas de organización interna La CREG revisará su 

                                                 
4 “Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG”. 
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alcance de acuerdo a los recursos que le sean asignados para esta función de 
seguimiento a dicho indicador. 
   

 Importaciones lícitas de combustibles venezolanos en zonas de frontera 
Se importaron 1,3 Mg. para Guajira, a Norte de Santander no se importó producto. 
La meta del cuatrienio para este indicador no se alcanzó, en razón a la restricción 
y disminución en los volúmenes de combustibles importados. 
En reunión realizada el pasado 1° de agosto de 2014 en Cartagena de Indias, se 
llevó a cabo un acercamiento con el Gobierno de Venezuela para reanudar el 
abastecimiento de combustibles al departamento de Norte de Santander, pero 
únicamente se logró un acuerdo para tratar este tema en una reunión posterior.  
 
Se ha buscado la manera de abastecer con gasolina y diésel nacionales y realizar 
un seguimiento a la distribución de combustible en los departamentos de La 
Guajira y Norte de Santander. 
 

 Contrabando de combustibles       
El control al contrabando de combustible no es competencia del Ministerio de 
Minas y Energía, por lo cual este Ministerio no tiene injerencia directa. 
 
En el año 2013, por situaciones especiales de abastecimiento en zonas de 
fronteras, el Ministerio previendo desordenes que conllevarán al incremento del 
contrabando de hidrocarburos y sus derivados y en la destinación ilegal de 
combustibles, por medio de acto administrativo transitorio, Resolución 388 de 
2013 “Por la cual se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las exigencias 
de calidad de la gasolina importada desde la República Bolivariana de Venezuela, 
para ser distribuida en zonas de frontera.”, contribuyo así a la búsqueda de la 
disminución del contrabando.  
  

 Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No Interconectadas con prestación 
de servicio de energía eléctrica 24 horas del día    
La meta no se cumplió por factores como; la carencia de recursos para asumir el 
incremento en subsidios, así como las condiciones de orden público.  
 

 Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv 
Con los proyectos que entraron en el período de Gobierno se cuenta con una 
nueva capacidad de 2.504 MVA. A continuación, se presentan los principales 
proyectos que influyeron en el avance de la meta: 
 

TRANSFORMADORES DEL STN Capacidad (MVA) Tensión (kV) Año 
Valledupar 1 60 220/34.5 2010 

Noroeste 168 220/110 2011 
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TRANSFORMADORES DEL STN Capacidad (MVA) Tensión (kV) Año 
Torca 300 220/110 2011 
Mirolindo 150 220/110 2011 

Sabanalarga 2 60 220/34.5 2011 

Piedecuesta 150 220/110 2012 

Chivor 90 220/110 2012 

Santa Marta 100 220/110 2012 

Fundacion 100 220/110 2012 

Sabanalarga 100 220/110 2012 

Flores 150 220/110 2012 

Bosque 150 220/66 2013 

Incremento de Ternera(2x150 Por 2x100) 100 220/66 2013 

Candelaria 150 220/110 2014 

Alferez 336 220/110 2014 

Jamondino (Pasto) 150 220/110 2014 

Valledupar 2 100 220/110 2014 

Sabanalarga 3 90 220/110 2014 
Total 2.504 Mw   

    Fuente: UPME 
 

Los proyectos de ampliación de transformación y nuevas líneas del sistema de 
transmisión se realizan a través de subastas por parte de la Unidad de Planeación 
Minero Energética-UPME y han tenido inconvenientes con la obtención de 
licencias ambientales, consultas previas, hallazgos arqueológicos, posiciones 
encontradas con los gobernantes locales y/o problemas de orden público con 
grupos armados al margen de la ley.  
       

 Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 230 Kv 
Con los proyectos que entraron en el período de Gobierno se cuenta con 201 Km 
de nueva longitud circuitos a 230 kv. 
 
Los proyectos de ampliación de transformación y nuevas líneas del sistema de 
transmisión se realizan a través de subastas por parte de la Unidad de Planeación 
Minero Energética-UPME y han tenido inconvenientes con la obtención de 
licencias ambientales, consultas previas, hallazgos arqueológicos, posiciones 
encontradas con los gobernantes locales y/o problemas de orden público con 
grupos armados al margen de la ley.   
    

 Nueva capacidad de transformación a 500 Kv   
Con los proyectos que entraron en el período de Gobierno se cuenta con una 
nueva capacidad de 1.200 MVA. A continuación, se presentan los principales 
proyectos que influyeron en el avance de la meta: 
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Tabla N° 3 

TRANSFORMADORES DEL STN Capacidad (MVA) Tensión (kV) Año 

CHINÚ 150 500/110 2013 
CERROMATOSO 150 500/110 2014 
SOGAMOSO 900 500/220 2014 

              Fuente: UPME 
Los proyectos de ampliación de transformación y nuevas líneas del sistema de 
transmisión se realizan a través de subastas por parte de la Unidad de Planeación 
Minero Energética-UPME y han tenido inconvenientes con la obtención de 
licencias ambientales, consultas previas, hallazgos arqueológicos, posiciones 
encontradas con los gobernantes locales y/o problemas de orden público con 
grupos armados al margen de la ley.  
        

 Nueva Capacidad Instalada de Generación Eléctrica en el SIN   
El no cumplimiento de este indicador se debió a la no entrada en operación de 
varios proyectos programados para el período (casos como el de la hidroeléctrica 
Miel II y la planta térmica Termocol). Adicionalmente, este indicador se ve 
afectado por los ajustes en la Capacidad Efectiva Neta-CEN reportada por 
algunas plantas y por cambio del combustible principal en algunas unidades 
térmicas. 
 
En este sentido, la entrada en operación se ve afectada por demora en la 
construcción debido a inconvenientes socio-ambientales y al otorgamiento de 
permisos y licencias, entre otros de las corporaciones, los municipios, las 
comunidades, entidades de Gobierno Nacional como, el INVIAS, el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Igualmente, vale la pena indicar que el desarrollo o cumplimiento de este 
indicador depende de variables como inconvenientes sociales, ambientales, de 
orden público o revisión (o actualización) de capacidades por el Consejo Nacional 
de Operación-CNO, trámites ante otras entidades de orden nacional, regional y 
municipal sobre las cuales el Ministerio de Minas y Energía no tiene competencia 
y que inciden en el cumplimiento del indicador. 
  

 Capacidad Instalada de generación eléctrica en el Sistema Interconectado 
Nacional 
El no cumplimiento de este indicador se debió principalmente a la no entrada en 
operación de varios proyectos programados para el periodo de Gobierno (casos 
como el de la hidroeléctrica Miel II (135 MW), la planta térmica Termocol (201 
MW) y Porce IV (400 MW)), este último proyecto no se construyó a causa de la 
problematrica social generada por el crecimiento exponencial de los supuestos 
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mineros a compensar por el desarrollo del proyecto que lo hizo inviable para su 
promotor 
 

 Porcentaje de avance del proyecto de Interconexión Colombia Panamá 100% 
al 2014. Según cronograma de ICP 
El avance de este proyecto se vio frenado por un período de negociación con el 
Gobierno Panameño. El porcentaje de avance del proyecto se encuentra en 22%, 
por cuanto a que depende del avance de la ejecución del EIA. Es importante tener 
en cuenta que al momento de establecer este indicador de seguimiento del 
proyecto, se contaba con un corredor ambiental aprobado, no obstante en 
Panamá se solicitó modificación del corredor, lo cual obligó a que se hiciera una 
modificación en Colombia (en el cruce de la frontera), sumado a esto se dio un 
cambio de normatividad por lo que fue necesario actualizar el DAA para tener la 
aprobación final por parte de ANLA. 
 
En tal sentido, la aprobación del corredor ambiental en Colombia es condición 
necesaria para reiniciar el Estudio de Impacto Ambiental y ejecutar el diseño de la 
línea de los dos países. De igual manera, la Autoridad Nacional del Ambiente 
(ANAM) de Panamá está en proceso de emitir un concepto de viabilidad ambiental 
con relación al corredor y alineamiento propuestos para el desarrollo del proyecto 
en ese país. 

 

 

De los indicadores con meta, comportamiento por vigencia 

Vigencia 2011 

Indicador 
Meta % 

AvanceProgramada Ejecutado 
Cobertura de cartografía geológica del país 
(%) 

48 51,96 - 

Mineros capacitados en competencias 
laborales y normatividad minera y ambiental 

1.070 1.172 109,53%

Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 
500KV 

- - - 

Nuevos usuarios rurales de energía en el País 34.000 49.709 146,20%

Nuevos usuarios de energía eléctrica en zonas 
rurales en Municipios de Consolidación  

1.409 - - 

Proyectos de electrificación ejecutados en los 
Municipios de Consolidación  

5 - - 

Nuevos usuarios del servicio de gas natural en 
todo el país  

94.142 94.142 100% 
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Producción anual de carbón  (Millones de 
toneladas) 
Línea base: 74,40 

96 85,80 
 

Producción anual de oro (Toneladas) 
Línea base: 53,60 

55,70 55,90 100,36%

Tiempo de respuesta a las solicitudes de 
contratos de concesión 
Línea base: 716 

- - - 

Índice de fatalidad minera                        
(No. Fallecidos / HorasHombre-Año) 
Línea base: 3,36 

2,94 2,17 283,33%

Solicitudes con actuación jurídica 7.268 4.175 57,44% 

Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de 
descongestión 

- - - 

Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
Línea base: 71 

90 75,10 83,44% 

Aerogeofísica para recursos minerales en 
áreas estratégicas mineras 

- - - 

Pequeñas asociaciones mineras formalizadas    
(Número de asociaciones ) 

- - - 

Valor de los créditos otorgados para la 
modernización y seguridad minera              
(Millones de Pesos) 
Línea base: 1.941 

26.600 11.967 44,99% 

Producción promedio diaria de Crudo (KBPD) 
Línea base: 830 

920 930 101,09%

Nuevos pozos exploratorios perforados               
(Número de pozos) 
Línea base: 340 

130 126 96,92% 

Nuevos contratos de exploración y explotación 
petrolera  (Número de Contratos) 
Línea base: 197 

70 76 108,57% 

Producción promedio diaria de gas natural          
(Mpcd)  
Línea base: 1.100 

1.270 1.025 80,71% 

% PIB Hidrocarburos 6 5,37 89,50% 

Capacidad de transporte por oleoductos 
(KBPD)                                     
Línea base: 936 

1.100 1.109,50 105,79%

Capacidad de transporte de gas natural 
(Mcpd)                                                             
Línea base: 1.100 

1.330 1.219 51,74% 

Capacidad de refinación de combustibles en el 
país(KBPD) 
Línea base: 330 

330 330 100% 

89.38%
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Capacidad de producción de gas natural 
(Mpcd) 
Línea base: 1.103 

1.170 1.139 53,73% 

Nueva capacidad de almacenamiento 
estratégico de combustibles líquidos (Gasolina 
y ACPM) (Kb) 

- - - 

Importaciones lícitas de combustibles 
venezolanos en zonas de frontera (Mgl / Mes) 
Línea base: 1,2 

3 5,60 244,44%

Contrabando de combustibles (Bpd) 
Línea base: 14.800 

13.700 16.922 -192,91%

Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No 
Interconectadas con prestación de servicio de 
energía eléctrica 24 horas del día                        
(Número de municipios) 

3 3 100% 

Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv - - - 

Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 
230 Kv 

40 40 100% 

Nueva capacidad de transformación a 500 Kv - - - 

Nueva Capacidad Instalada de Generación 
Eléctrica en el SIN (MW) 

820 829 101,10%

Capacidad Instalada de generación eléctrica 
en el Sistema Interconectado Nacional (MW) 
Línea base: 13.554 

14.492 14.407,89 91,03% 

Porcentaje de avance del proyecto de 
Interconexión Colombia Panamá 100% al 
2014. Según cronograma de ICP                         
(% de avance del proyecto) 

5 19 380% 

 

 

Vigencia 2012 

Indicador 
Meta % 

AvanceProgramada Ejecutado 
Cobertura de cartografía geológica del país 
(%) 

53 52,90 98% 

Mineros capacitados en competencias 
laborales y normatividad minera y ambiental 

2.000 3.778 188,90%

Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 
500KV 

40 - - 

Nuevos usuarios rurales de energía en el País 34.000 34.440 101,29%

Nuevos usuarios de energía eléctrica en zonas 
rurales en Municipios de Consolidación  

1.319 - - 
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Proyectos de electrificación ejecutados en los 
Municipios de Consolidación  

11 - - 

Nuevos usuarios del servicio de gas natural en 
todo el país  

350.000 463.537 132,44%

Producción anual de carbón  (Millones de 
toneladas) 
Línea base: 74,40 

97 89,20 
 

Producción anual de oro (Toneladas) 
Línea base: 53,60 

62,40 66,17 106,04%

Tiempo de respuesta a las solicitudes de 
contratos de concesión 
Línea base: 716 

- - - 

Índice de fatalidad minera                        
(No. Fallecidos / HorasHombre-Año) 
Línea base: 3,36 

2,00 1,64 126,47%

Solicitudes con actuación jurídica 5.000 5.368 107,36%

Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de 
descongestión 

56,00 - - 

Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
Línea base: 71 

95 32,40 34,11% 

Aerogeofísica para recursos minerales en 
áreas estratégicas mineras 

- - - 

Pequeñas asociaciones mineras formalizadas    
(Número de asociaciones ) 

- - - 

Valor de los créditos otorgados para la 
modernización y seguridad minera              
(Millones de Pesos) 
Línea base: 1.941 

26.600 14.139 53,15% 

Producción promedio diaria de Crudo (KBPD) 
Línea base: 830 

1.100 980,50 89,14% 

Nuevos pozos exploratorios perforados               
(Número de pozos) 
Línea base: 340 

150 131 87,33% 

Nuevos contratos de exploración y explotación 
petrolera  (Número de Contratos) 
Línea base: 197 

45 54 120% 

Producción promedio diaria de gas natural          
(Mpcd)  
Línea base: 1.100 

1.350 1.150 85,19% 

% PIB Hidrocarburos 7 5,40 77,14% 

Capacidad de transporte por oleoductos 
(KBPD)                                     
Línea base: 936 

1.300 1.133 54,12% 

Capacidad de transporte de gas natural 
(Mcpd)                                                             
Línea base: 1.100 

1.330 1.333,50 101,52%

91.96%
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Capacidad de refinación de combustibles en el 
país(KBPD) 
Línea base: 330 

330 330 100% 

Capacidad de producción de gas natural 
(Mpcd) 
Línea base: 1.103 

1.350 1.139 14,58% 

Nueva capacidad de almacenamiento 
estratégico de combustibles líquidos (Gasolina 
y ACPM) (Kb) 

- - - 

Importaciones lícitas de combustibles 
venezolanos en zonas de frontera (Mgl / Mes) 
Línea base: 1,2 

6 3,02 37,92% 

Contrabando de combustibles (Bpd) 
Línea base: 14.800 

12.000 13.140 59,29% 

Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No 
Interconectadas con prestación de servicio de 
energía eléctrica 24 horas del día                        
(Número de municipios) 

5 5 100% 

Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv - - - 

Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 
230 Kv 

157 - - 

Nueva capacidad de transformación a 500 Kv 450 - - 

Nueva Capacidad Instalada de Generación 
Eléctrica en el SIN (MW) 

476 60,17 12,64% 

Capacidad Instalada de generación eléctrica 
en el Sistema Interconectado Nacional (MW) 
Línea base: 13.554 

14.850 14.361,85 62,33% 

Porcentaje de avance del proyecto de 
Interconexión Colombia Panamá 100% al 
2014. Según cronograma de ICP                         
(% de avance del proyecto) 

35 22 62,86% 

 

 

Vigencia 2013 

Indicador 
Meta % 

AvanceProgramada Ejecutado 
Cobertura de cartografía geológica del país 
(%) 

57 57 100% 

Mineros capacitados en competencias 
laborales y normatividad minera y ambiental 

2.800 3.345 119,46%

Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 
500KV 

- - - 
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Nuevos usuarios rurales de energía en el País 34.000 14.540 42,77%

Nuevos usuarios de energía eléctrica en zonas 
rurales en Municipios de Consolidación  

1.061 7.211 679,64% 

Proyectos de electrificación ejecutados en los 
Municipios de Consolidación  

5 - - 

Nuevos usuarios del servicio de gas natural en 
todo el país  

100.000 472.395 472,40%

Producción anual de carbón  (Millones de 
toneladas) 
Línea base: 74,40 

110 85,49 
 

Producción anual de oro (Toneladas) 
Línea base: 53,60 

69,20 55,74 80,55% 

Tiempo de respuesta a las solicitudes de 
contratos de concesión 
Línea base: 716 

- 117,00 - 

Índice de fatalidad minera                        
(No. Fallecidos / HorasHombre-Año) 
Línea base: 3,36 

1,86 1,59 118,27%

Solicitudes con actuación jurídica 8.000 3.695 46,19% 

Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de 
descongestión 

100 73 73% 

Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
Línea base: 71 

100 100 100% 

Aerogeofísica para recursos minerales en 
áreas estratégicas mineras 

400.000 58.000 14,50% 

Pequeñas asociaciones mineras formalizadas    
(Número de asociaciones ) 

- 8,00 - 

Valor de los créditos otorgados para la 
modernización y seguridad minera              
(Millones de Pesos) 
Línea base: 1.941 

26.600 8.866 33,33% 

Producción promedio diaria de Crudo (KBPD) 
Línea base: 830 

1.100 1.012 92% 

Nuevos pozos exploratorios perforados               
(Número de pozos) 
Línea base: 340 

121 115 95,04% 

Nuevos contratos de exploración y explotación 
petrolera  (Número de Contratos) 
Línea base: 197 

45 2 4,44% 

Producción promedio diaria de gas natural          
(Mpcd)  
Línea base: 1.100 

1.350 1.132 83,85% 

% PIB Hidrocarburos 7 5,56 79,43% 

Capacidad de transporte por oleoductos 
(KBPD)                                     
Línea base: 936 

1.450 1.247 60,51% 

77.72%
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Capacidad de transporte de gas natural 
(Mcpd)                                                             
Línea base: 1.100 

1.330 1.333,50 101,52%

Capacidad de refinación de combustibles en el 
país(KBPD) 
Línea base: 330 

415 330 79,52% 

Capacidad de producción de gas natural 
(Mpcd) 
Línea base: 1.103 

1.350 1.139 14,58% 

Nueva capacidad de almacenamiento 
estratégico de combustibles líquidos (Gasolina 
y ACPM) (Kb) 

- - - 

Importaciones lícitas de combustibles 
venezolanos en zonas de frontera (Mgl / Mes) 
Línea base: 1,2 

6 2,06 17,92% 

Contrabando de combustibles (Bpd) 
Línea base: 14.800 

10.200 16.207,20 -30,59% 

Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No 
Interconectadas con prestación de servicio de 
energía eléctrica 24 horas del día                        
(Número de municipios) 

9 2 22,22% 

Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv 816 - - 

Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 
230 Kv 

165 - - 

Nueva capacidad de transformación a 500 Kv 800 - - 

Nueva Capacidad Instalada de Generación 
Eléctrica en el SIN (MW) 

860 231,64 26,94% 

Capacidad Instalada de generación eléctrica 
en el Sistema Interconectado Nacional (MW) 
Línea base: 13.554 

15.710 14.558,55 46,59% 

Porcentaje de avance del proyecto de 
Interconexión Colombia Panamá 100% al 
2014. Según cronograma de ICP                         
(% de avance del proyecto) 

85 22 25,88% 

 

 

Vigencia 2014 

Indicador 
Meta % 

AvanceProgramada Ejecutado 
Cobertura de cartografía geológica del país 
(%) 

61 66,71 143,92%

Mineros capacitados en competencias 3.500 4.781 136,60%
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laborales y normatividad minera y ambiental 
Nuevos Kilómetros en transmisión de líneas a 
500KV 

- 54,97 - 

Nuevos usuarios rurales de energía en el País 34.000 14.788 43,49%

Nuevos usuarios de energía eléctrica en zonas 
rurales en Municipios de Consolidación  

869 1.421 163,52%

Proyectos de electrificación ejecutados en los 
Municipios de Consolidación  

4 10 250% 

Nuevos usuarios del servicio de gas natural en 
todo el país  

100.000 578.372 578,37%

Producción anual de carbón  (Millones de 
toneladas) 
Línea base: 74,40 

124 88,57 
 

Producción anual de oro (Toneladas) 
Línea base: 53,60 

72 57,01 79,18% 

Tiempo de respuesta a las solicitudes de 
contratos de concesión 
Línea base: 716 

180 403 58,40% 

Índice de fatalidad minera                        
(No. Fallecidos / HorasHombre-Año) 
Línea base: 3,36 

1,68 2,66 41,67% 

Solicitudes con actuación jurídica 6.000 6.446 107,43%

Porcentaje de solicitudes resueltas en plan de 
descongestión 

- 82,29 - 

Porcentaje de títulos mineros fiscalizados 
Línea base: 71 

100 98 98% 

Aerogeofísica para recursos minerales en 
áreas estratégicas mineras 

100.000 325.000 325% 

Pequeñas asociaciones mineras formalizadas    
(Número de asociaciones ) 

30 27 90% 

Valor de los créditos otorgados para la 
modernización y seguridad minera              
(Millones de Pesos) 
Línea base: 1.941 

26.600 8.956 33,67% 

Producción promedio diaria de Crudo (KBPD) 
Línea base: 830 

1.150 1.007 87,57% 

Nuevos pozos exploratorios perforados               
(Número de pozos) 
Línea base: 340 

173 113 65,32% 

Nuevos contratos de exploración y explotación 
petrolera  (Número de Contratos) 
Línea base: 197 

45 26 57,78% 

Producción promedio diaria de gas natural          
(Mpcd)  
Línea base: 1.100 

1.350 1.226 91% 

71.43%
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% PIB Hidrocarburos 7 5,24 74,86% 

Capacidad de transporte por oleoductos 
(KBPD)                                     
Línea base: 936 

1.450 1.247 60,51% 

Capacidad de transporte de gas natural 
(Mcpd)                                                             
Línea base: 1.100 

1.375 1.363,50 95,82% 

Capacidad de refinación de combustibles en el 
país(KBPD) 
Línea base: 330 

415 330 79,52% 

Capacidad de producción de gas natural 
(Mpcd) 
Línea base: 1.103 

1.350 1.139 14,58% 

Nueva capacidad de almacenamiento 
estratégico de combustibles líquidos (Gasolina 
y ACPM) (Kb) 

1.000 - - 

Importaciones lícitas de combustibles 
venezolanos en zonas de frontera (Mgl / Mes) 
Línea base: 1,2 

6 1,19 -0,21% 

Contrabando de combustibles (Bpd) 
Línea base: 14.800 

8.800 17.011 -36,85% 

Nuevas Cabeceras Municipales en Zonas No 
Interconectadas con prestación de servicio de 
energía eléctrica 24 horas del día                        
(Número de municipios) 

16 16 100% 

Nueva Capacidad de transformación a 230 Kv 1.800 2.504 96% 

Nuevos kilómetros en transmisión de líneas a 
230 Kv 

205 201 35% 

Nueva capacidad de transformación a 500 Kv - 1.200 - 

Nueva Capacidad Instalada de Generación 
Eléctrica en el SIN (MW) 

535 185,80 34,73% 

Capacidad Instalada de generación eléctrica 
en el Sistema Interconectado Nacional (MW) 
Línea base: 13.554 

16.245 14.709,95 42,96% 

Porcentaje de avance del proyecto de 
Interconexión Colombia Panamá 100% al 
2014. Según cronograma de ICP                         
(% de avance del proyecto) 

100 21,60 21,60% 

 

 

 

 


